15 08. 207

Smlouva o dilo

podle § 2586 a nasl. a § 2623 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb. (ob&ansky zakonik)

Stavebni Gpravy domu ¢. p. 302 pro zfizeni détské skupiny
Muchova ulice, Zbiroh

1.
Smliuvni strany

OBJEDNATEL Mésto Zbiroh

Sidlo: Masarykovo namésti 112, 338 08 Zbiroh

ICO: 00259225 y

Zastupuje: Ing. Josef Sticha, MBA, starosta

Osoba opravnéna jednat: ve vécech smluvnich:  Ing. Josef Sticha, MBA starosta

ve vécech technicky’lch:— referent méstskych investic

dale jen ,objednatel*

a
ZHOTOVITEL: Viladimir Hruban

Sidlo: Na Potocich 217, 338 28 Radnice

ICO: 41670604

DIC: CZ6606022060

Bankovni spojeni:

Cislo Gctu:

Zastoupeny: Vladimirem Hrubanem

Osoby opravnéné jednat: ve vécech smluvnich:  Vladimir Hruban

ve vécech technickych: Vladimir Hruban

dale jen ,zhotovitel".

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavirana na zakladé vysledk( Zadavaciho fizeni s nézvem ,Stavebni Gpravy domu
¢. p. 302 pro ziizeni détské skupiny Muchova ulice, Zbiroh" (dale téz ,Zadavaci Fizeni"),
konaného objednatelem v reZimu zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, v G¢inném
znéni (dale téz ,ZZVZ"). Veskeré pripadné Upravy smlouvy ¢i pInéni v priib&hu trvani smlouvy budou
moci byt uskute¢nény pouze v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi ZZVZ a s pravidly pro poskytnuti
dotace, platnymi a uéinnymi ve vztahu k dotaénimu titulu, ze kterého je ¢i bude verejna zakdazka
pripadné spolufinancovana.
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II.
Pfedmét smlouvy a podklady k provedeni dila

2.1 Dilo a zavazek jeho provedeni

2.2

2.3

2.4

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele fadné a vcas
stavebni dilo, spotivajici v provedeni stavebnich Gprav domu €. p. 302 pro zfizeni détské
skupiny Muchova ulice, Zbiroh, a v provedeni dalSich souvisejicich praci, v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a jejimi prilohami (dale téz ,stavba" nebo ,dilo").

Zhotovenim dila se rozumi UpIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech praci a dodavek,
v¢. dodavek potfebnych materidl@, vyrobkl, a dale provedeni vSech souvisejicich
c¢innosti, kterych je tfeba pro radné dokonceni dila.

Soucasti dila jsou Cinnosti dle ¢l. III. této smlouvy.

Dilo bude predano jako celek.

Zavazek zaplaceni dohodnuté ceny

2.2.1

Predmétem této smlouvy je soucasné zavazek objednatele zaplatit za fadné a vcas
provedené a predané dilo dohodnutou cenu dle podminek této smlouvy.

Zavazné dokumenty

2.3.1

2.3.2

2.3.3

Technickd definice dila a podoba, rozsah a podminky jeho provadéni jsou zavazné
stanoveny touto smlouvou a pfilohami, které tvofi nedilnou soucast této smlouvy:

- Projektova dokumentace pro provadéni stavby, zpracovana spoleCnosti Area Projekt
s.r. 0., Chudenickd 1059/30, 102 00 Praha 10, ICO: 26414422, hlavni inZenyr
projektu-déle té? ,Projektova dokumentace"),

- Vykaz vymér (dale téz ,Vykaz vymer").

(spoleCné dale téz ,Zavazné dokumenty").

Uvedené dokumenty jsou zdvazné. Zmény podoby definovaného dila nebo zmény
podminek jeho provadéni mohou byt provedeny pouze pokud takovou zménu pripousti
prislusné pravni predpisy nebo tato smlouva.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pIné seznamil s rozsahem a povahou dila, se vSemi
dokumenty, které byly predlozeny v Zadavacim fizeni, a s mistem provadéni dila.
Zhotovitel déle prohlasuje, Ze disponuje kapacitami a odbornymi znalostmi, potfebnymi
k Fadnému plnéni této smlouvy, a Ze mu nejsou znamy zadné okolnosti, které by mu
branily v fadném provadéni dila dle této smlouvy a jejich pfiloh. Zhotovitel dale
prohlasuje, Ze ke vdem cinnostem v ramci pinéni dila bude pristupovat s maximalnim
a ovéfenym know-how a soucasné se znalosti a peclivosti pfislusnika vSech odbornych
povolani, kterych je k fadné realizaci dila zapotrebi.

Zména zavazkil ze smlouvy

24.1

2.4.2

Smluvni strany jsou povinny informovat se navzajem o jakékoli potfebé zmény pInéni i
jeho podminek v jakémkoli rozsahu, a to bezodkladné poté, co takovou pottebu zjisti.

Objednatel na zékladé predloZenych informaci rozhodne o pfipustnosti, zatridéni
a formé takové zmény z hlediska prislusnych pravnich predpisti a této smlouvy.
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2.5

2.6

3.1

3.2

2.4.3

2.4.4

Zhotovitel neni opravnén o zménach rozhodnout sam nebo je realizovat v rozporu
s uvedenymi pravidly. Takovy postup bude povaZovan za hrubé poruseni smlouvy.

Dle povahy pfipustné zmény bude tato zména provedena v souladu se ZZVZ nebo
dota&nimi pravidly zapisem do stavebniho deniku, zménovym listem, pfip. zménou
v podobé dodatku ke smlouveé.

Misto provadeéni dila

2.5.1

2.5.2

Mistem provadéni dila je budova ¢. p. 302, stavebni pozemek parc. ¢. 399/1, k. C.
Zbiroh.

Mistem pro jedn&ni mezi objednatelem a zhotovitelem je sidlo méstského Ufadu Zbiroh,
pFip. jiné misto dle urceni objednatele.

Spolufinancovani

2.6.1

2.6.2

2.6.3

2.6.4

Dilo bude spolufinancovéno z Narodniho planu obnovy, v ramci vyzvy Budovani kapacit
détskych skupin - vefejny sektor, v ramci projektu s registracnim Cislem
CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_150/0011233 a nazvem Mésto Zbiroh - Vybudovani détské
skupiny.

Zhotovitel bere na védomi, Ze k rozhodnuti o spolufinancovani dojde v navaznosti na
procesy ziskavani dotaci aZz po uzavreni této smlouvy. Informaci o poskytnuti dotace
sdéli objednatel zhotoviteli bezodkladné poté, co se prislusné rozhodnuti dotacniho
organu stane zavaznym.

Zhotovitel je povinen respektovat pravidla pro poskytnuti dotace a pfi plnéni predmétu
smlouvy postupovat tak, aby nedoslo z d@vod{ na jeho strané k ohrozeni cerpani dotace
objednatelem.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v pripadé neposkytnuti financnich zdrojd dle tohoto
¢lanku, nebude zadavatel schopen zakazku realizovat. V takovém piipadé je objednatel
i zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit okamzité poté, co takova skutecnost
nastane. S takovym odstoupenim tato smlouva nespojuje zadnou sankci nebo Uhradu
nebo odpovédnostni narok kterékoliv ze smluvnich stran.

III.
Podrobnosti dilcich pinéni

Provedeni stavebnich praci

3.2.1

Zhotovitel ve smyslu ¢&. 2.1.1 této smlouvy provede pro objednatele stavebni dilo, které
je technicky definovano v Zavaznych dokumentech dle ¢l. 2.3 této smlouvy.

Soucinnost zhotovitele ve spravnich Fizenich

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli plnou soucinnost v rdmci vSech spravnich
fizeni, kterymi by byly dot¢eny inZenyrsko-technické Cinnosti zhotovitele, jejich vystupy
nebo samotna stavba.

Soucinnosti se rozumi zejména poskytnuti potfebnych informaci o dile a poskytnuti
dokumentd, které Ize na zhotoviteli spravedlivé poZzadovat, a to bez zbyte¢ného odkladu
po predloZeni Zadosti objednatele o poskytnuti takové soucinnosti.

Zhotovitel je povinen G¢astnit se kolaudacniho Fizeni a poskytovat béhem néj objednateli
plnou soucinnost.
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3.2.4

Cena za vykon téchto ¢innosti je soucasti nabidkové ceny dle Vykazu vymér.

3.3 Geodetické sluzby

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

Soucasti provedeni stavebnich praci je téZz poskytnuti geodetickych sluzeb v souladu se
zdkonem €. 200/1994 Sb. a v souladu s vyhlaskou 31/1995 Sb. v platném znéni, a to
v rozsahu dle Zavaznych dokument@ (viz. ¢l. 2.3 této smlouvy).

Vystupy geodetickych sluzeb budou objednateli k dispozici na vyZzadani u zhotovitele.
Vystupy geodetickych sluzeb budou jako celek pfedany ve dvou tisténych vyhotovenich
a v jednom elektronickém vyhotoveni (format dwg a pdf) objednateli v rdmci
predavaciho Fizeni prislusné casti dila.

Cena za vykon téchto ¢innosti je souéasti nabidkové ceny dle Vykazu vymér.

3.4 Tvorba dokumentaci

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

Soucasti plnéni dle této smlouvy je téZ vypracovani prislusnych dokumentaci ve smyslu
Zéavaznych dokumentt dle cl. 2.3 této smlouvy.

V pripadé dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude dokumentace vypracovana
v rozsahu, ktery bude dostateénym podkladem pro pfislusné Fizeni o vydani
kolaudaéniho souhlasu stavebnim Gfadem, a soucasné ktery bude dostatecny pro radné
uzivani stavby.

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby musi byt odsouhlasend objednatelem.
Objednatel je povinen se k této dokumentaci vyjadfit do 3 pracovnich dnd od jejiho
prokazatelného predlozeni.

Veskeré dokumentace, které je v ramci provadéni dila zhotovitel povinen vytvaret,
budou objednateli k dispozici u zhotovitele na vyzadani.

Dokumentace dle tohoto &lanku smlouvy budou predany ve dvou tisténych vyhotovenich
a v jednom elektronickém vyhotoveni (formadt dwg a pdf) objednateli v ramci
predavaciho fizeni k pFislusné casti dila.

Cena za vykon téchto ¢innosti je soucasti nabidkové ceny dle Vykazu vymér.,

3.5 Reseni zabori, DIO a ostatni inZenyrsko-technicka ¢innost

3.5.1

3.5:2

3.5.3

3.5.4

3.5.5

V rozsahu povinnosti dle Zavaznych dokumentd je zhotovitel povinen provést docasné
stavebni zabory a dalsi dopravné-inzenyrska opatreni pro stavebni cinnost.

Zhotovitel je povinen pfislusnad opatfeni projednat s prisluSnym spravnim organem
samostatné tak, aby bylo dosazeno vSech podminek, stanovenych Zavaznymi
dokumenty nebo podklady dle této smlouvy.

Zhotovitel dale s pFislusnymi subjekty projedna jakékoli dalsi potfebné zaleZitosti, zejm.
s ohledem na pfipadné Upravy Projektové dokumentace nebo Upravy stavby, pokud
budou takové Gkony nezbytné i vhodné. Prislusna rozhodnuti v této véci vSak ve smyslu
¢l. 2.4 této smlouvy pIné nalezZi objednateli.

Pro zajisténi uvedenych &innosti vystavi objednatel zhotoviteli na jeho Zadost pinou moc.

Cena za vykon téchto ¢innosti je soucasti nabidkové ceny dle Vykazu vymér.
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3.6

Licencni ujednani

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

Ve vztahu k &innostem zhotovitele, jejichz vystupem je dle této smlouvy autorské dilo
ve smyslu zakona &. 121/2000 Sb., zakon o pravu autorském, o pravech souvisejicich s
pravem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon), poskytuje zhotovitel
touto smlouvou objednateli vyhradni a ¢asové a teritorialné neomezenou licenci k uziti
veskerych sloZek takové Easti dila nebo jednotlivych Cinnosti dle této smlouvy, a to
véemi zakonem pfedvidanymi zplisoby a formami.

Soulasti poskytnuté licence je opravnéni k pfipadnému provedeni Uprav a zmén
dot&enych &asti dila, véetné jejich rozpracovani objednatelem nebo tretimi osobami dle
potfeb objednatele.

Soudasti poskytnuté licence je soucasné pravo dotCenou Cast dila jakkoli zpfistupnit,
poskytnout tfetim osobam, rozmnoZit, uvefejnit ¢i vyuzit jako podklad pro pipadna jina
dila zhotovovana objednatelem nebo tretimi osobami.

Objednatel je opravnén licenci poskytnout tfeti osobé na zakladé podlicencni smlouvy.

Objednatel neni povinen prav, vyplyvajicich z poskytnuté licence, jakkoli vyuZit.

Cena za poskytnuti licence ve smyslu tohoto ¢lanku je soucasti nabidkové ceny dle
Vykazu vymér.

IV.
Cena dila

4.1 Cena nejvyse pripustna

4.2

4.3

4.1.1

4.1.2

4.1.3

Cena dila a véech jeho sou&asti (dale téZ ,cena dila") je smluvnimi stranami stanovena
jako cena nejvy3e pfipustnad za provedeni dila dle podminek této smlouvy, priemz je
mozno ji modifikovat pouze v souladu s touto smlouvou.

Cena dila je stanovena ocenénym Vykazem vymér a Cini 18.772.257,10 K¢ bez DPH, tj.
22.714.431,09 K¢ vE. DPH.

K cené dila bude pFipoteno odpovidajici DPH ve vysi platné ke dni uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

Cena celkova

4.2.1

4.2.2

Cena dila zahrnuje ocenéni vsech Cinnosti a nakladd zhotovitele, tedy odménu
za vykonanou praci, nahradu vynaloZenych naklad{i, potfebnych k realizaci a predani
dila zhotovitelem, naklady na zfizeni, provozovani a likvidaci stavenisté, odménu,
naklady za realizaci véech souvisejicich ¢innosti dle této smlouvy, a odménu a naklady
za veskeré &innosti zhotovitele, potfebné k fadné realizaci dila, o kterych zhotovitel
vzhledem ke svym odbornym znalostem a/nebo na zékladé predlozenych podkladd a
informaci od objednatele mél a mohl védét.

Soudasti ceny dila je téZ odména a nahrada nakladd zhotovitele za cinnosti dle ¢l. III.
této smlouvy.

Uprava ceny dila

4.3.1

Jakakoliv Gprava cen dila ve smyslu zmény zadvazku ze smlouvy se bude Fidit
ustanovenim &l. 2.4 této smlouvy. Jakakoli zména zavazku ze smlouvy se soucasné Fidi
prislusnymi ustanovenimi ZZVZ.
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5.1

5.2

5.3

5.4

4.3.2 PFi Upravé ceny dila budou vzdy primarné pouzity jednotkové ceny polozek uvedenych
ve Vlykazu vymér. Neni-li pFislusna polozka ve Vykazu vymér, provedou smluvni strany
jeji ocenéni dle platného ceniku cenové soustavy URS pro danou polozku. Neni-li
prislu$na polozka dostupna v platném ceniku cenové soustavy URS, provedou smluvni
strany jeji ocenéni dohodou.

4.3.3  Cena ve Vykazu vymér & cenové nabidce mlze byt rovnéz zménéna v pfipadé zmény
zékonné sazby DPH ve smyslu pfisludnych platnych pravnich predpist.

4.3.4 S vyjimkou vySe uvedenych pFipadd neni zména jednotkovych cen ani celkové ceny dila
pripustna.

V.
Platebni podminky

Fakturace
5.1.1 Platby za provedené prace se uskutecni na zakladé fakturace zhotovitele.

5.1.2 Fakturace zhotovitele bude probihat mésicné zpétné za provedené a objednatelem
odsouhlasené prace za predchozi kalendarni mésic.

5.1.3 Po fadném predéni a prevzeti dila bez vad a nedodélkl ve smyslu této smiouvy, a
v pripadé prevzeti s vadami a nedodélky po odstranéni takovych vad a nedodélkd ve
smyslu této smlouvy, zhotovitel vystavi konecnou fakturu, ve které bude provedena
rekapitulace celkové ceny dila a rekapitulace jiz provedené fakturace dle drive
vystavenych dilcich faktur.

Zalohy
5.2.1 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné zalohy.
Bezhotovostni platby

5.3.1 Veskeré platby budou provedeny bezhotovostné na ucty smluvnich stran, definované
v této smlouvé nebo sdélené v priibéhu pinéni této smlouvy druhé smiuvni strané.

Podklad pro fakturaci

5.4.1 Podkladem pro moznost vystaveni faktury je odsouhlaseni rozsahu radné provedenych
praci a jejich kvality zastupcem objednatele na zakladé ZjiStovaciho protokolu,
predloZeného zhotovitelem po skonceni prislusného kalendarniho mésice.

5.4.2 Zjistovaci protokol musi obsahovat:

- vyznaceni Fadné provedenych praci dotéenych fakturaci,

- vypocet fakturovanych polozek,

- dalsi relevantni informace (nacrty a zakresy se zvyraznénim fakturovanych
poloZek), pokud tyto budou pro posouzeni objednatelem vyZadovany.

5.4.3 Objednatel je povinen se ke Zjistovacimu protokolu vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich
dni od jeho doruceni.
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5.5

6.1

5.4.4

5.4.5

5.4.6

Odsouhlasenim rozsahu Fadné provedenych praci ze strany objednatele se stavaji tyto
polozky fakturovatelnymi. V pfipadé ¢aste¢ného odsouhlaseni se stava fakturovatelnou
pouze odsouhlasena Cast.

Bez vy$e uvedeného podkladu neni zhotovitel opravnén fakturu vystavit ani narokovat
proplaceni stavebnich praci jinym zplisobem. Objednatel neni v takovém pripadé
v prodleni s plnénim svych povinnosti dle této smlouvy.

Podkladem pro moznost vystaveni konecné faktury ve smyslu ¢l. 5.1.3 smlouvy bude
okamZik fadného predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkdl ve smyslu této smlouvy
av piipadé prevzeti svadami a nedodélky okamZik protokoldrniho potvrzeni
objednatele o odstranéni takovych vad a nedodélkd ve smyslu této smiouvy.

NaleZitosti faktury a Ihiity splatnosti

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.54

5.5.5

5.5.6

Veskeré faktury musi mit naleZitosti podle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, v platném znéni.

V pfipadé, Ze faktura neobsahuje radné naleZitosti dle platnych pravnich predpisd, neni
zaloZzena na odsouhlaseném rozsahu stavebnich praci a jejich kvalité ve smyslu této
smlouvy nebo je v rozporu s touto smlouvou, oznami objednatel bezodkladné tuto
skutenost zhotoviteli. Lhdta splatnosti se timto prerusuje a objednatel se nedostava do
prodleni s povinnosti uhradit chybné vystavenou fakturu. Zhotovitel je povinen vystavit
fakturu opravenou, s uvedenim nové Ihiity splatnosti v celé plivodni délce.

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnll od vystaveni faktury. Vystavena faktura musi
byt doru¢ena objednateli do 3 pracovnich dn{i od jejiho vystaveni. V pfipadé pozdéjsiho
doruceni se o tuto dobu prodluzuje doba splatnosti faktury.

Lhiita splatnosti se povaZzuje za zachovanou, pokud objednatel v této |h{ité zadal prikaz
k Uhradé bezhotovostnim prevodem, pfi¢emzZ tento pfikaz byl bankou pfijat a na jeho
zékladé dodlo nasledné ke standardnimu pfipsani fakturované castky na (cet
zhotovitele.

Faktura musi obsahovat, mimo jiné, vyjma naleZitosti vyplyvajici zédkonnou legislativou,
informaci o spolufinancovani Evropskou unii a pfesny nazev projektu ,,Mésto Zbiroh -
Vybudovani détskeé skupiny® a registracni Cislo projektu
CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_150/0011233.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je opravnén vymahat na zhotoviteli pripadnou
$kodu z divodu neproplaceni faktury z dotacnich prostfedkd, vzniklou opozdénim
s vystavenim faktury v diisledku poruseni pravni povinnosti zhotovitele.

VI.
Lhiity provadéni dila

Zavazné lhity

6.1.1

6.1.2

Zhotovitel je povinen zahdjit provadéni stavebnich praci do 3 pracovnich dnli
po doruceni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni stavebnich praci. Neucini-li tak, bude
za prvni den |hiity provadéni dila poéitan 3. pracovni den po doruceni pisemné vyzvy
objednatele.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o dni zahajeni stavebnich praci, nebude-li
tato informace vyplyvat zjinych pisemnych podkladd (napf. protokol o predani
stavenisté).
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.1.3

Celkové doba pInéni mezi zahajenim provadeéni dila dle ¢l. 6.1.1 této smlouvy a fadnym
dokon&enim a pfedanim dila bez vad a nedodélkd ve smyslu &l. XI. této smlouvy Cini
max. 180 kalendarnich dnd.

Predavaci Fizeni ve lhiité

6.2.1

6.2.2

Lhity provadéni stavebnich praci jsou stanoveny vyslovné v¢. asu nezbytného pro
realizaci predavaciho fizeni, tj. zejména v¢. €asu nezbytného pro odstranéni pripadnych
vad a nedodélké a ¢asu nezbytného pro prevzeti prislusné Casti dila objednatelem.

Smluvni strany berou vyslovné na védomi, Ze za pozdni pfedani dila bude povazovano
i pfedani sice zahajené ve Ih(ité pro provedeni dila, ale dokoncené az po skonceni této
IhGty (napf. v ddsledku nezbytného odstranéni vad a nedodélkd apod.), nebude-li
takové opozdéni zplsobeno porusenim povinnosti nebo nedostatkem soucinnosti
na strané objednatele.

Kontrola technickych podminek

6.3.1

Jako odborné zp(isobild osoba je zhotovitel povinen pred zahajenim stavebnich praci
zkontrolovat technické podminky a upozornit objednatele bezodkladné na zjiSténé vady
a nedostatky a dale pfedat objednateli soupis takto zjiSténych vad, pfip. vad pfedané
dokumentace, v&€. navrh@l na odstranéni téchto vad. Tim neni dotlena odpovédnost
objednatele za spravnost predané dokumentace.

Prevzeti stavenisté

6.4.1

6.4.2

6.4.3

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté nejpozdéji ke dni zahajeni stavebnich praci dle
¢l. 6.1.1 této smlouvy.

O prevzeti stavenisté bude pofizen Protokol o prevzeti stavenisté, ve kterém smluvni
strany potvrdi predani a prevzeti staveniSté a uvedou veskeré relevantni informace
a skutecnosti, které se s timto Ukonem poji.

Protokol o pfevzeti stavenisté bude podepsan opravnénymi zastupci smiuvnich stran,
a to ve dvojim vyhotoveni, pfitemz kazda ze smluvnich stran obdrZzi jedno vyhotoveni.

Dostatecny predstih pozadavkii zhotovitele

6.5.1

6.5.2

V pripadé potfebné soucinnosti objednatele je zhotovitel povinen predat veskeré
relevantni poZadavky na pfisludnou soucinnost objednateli v dostatecném predstihu,
a pokud to z objektivnich pfi¢in neni mozné, bezodkladné po zjisténi takové potreby.

Pfi poruseni této povinnosti zhotovitele se pfipadné zplisobené nasledné pritahy
v jednani objednatele nepovaZzuji za prekazky plnéni této smlouvy, ani na jejich zakladé
neni mozno prodlouZit dobu plnéni.

Termin zahajeni predavaciho rizeni

6.6.1

6.6.2

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k Gcasti na zahajeni
predavaciho Fizeni min. 5 pracovnich dnli pred jeho zahajenim.

Termin zahajeni pfedavaciho fizeni musi byt stanoven tak, aby mohlo dojit bez jakékoliv
Casové tisné k Fadnému predani a prevzeti dokonceného dila, a to v¢. fadného provéreni
véech stavebnich prvkd, technologii a jinych soucésti dila, fadného provéreni
predavanych dokument a dokumentaci objednatelem v¢. fadného provéreni spinéni
vSech ostatnich naleZitosti predavaného dila.
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6.7

7.1

7.2

7.3

6.6.3

6.6.4

Termin zahdjeni predavaciho fizeni musi byt dale stanoven tak, aby poskytoval
dostate¢ny prostor pro pfipadné opakovani predavaciho fizeni (v pfipadé existence vad
a nedodélkd, pro které nelze dilo prevzit), resp. dostatecny prostor pro odstranéni vad
a nedodélkd predaného dila.

Zhotovitel preda dilo jako celek.

Predani stavenisté

6.7.1

6.7.2

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dni od Fadného ukonceni pfedavaciho
fizeni, resp. po odstranéni vad a nedodélk{i nebréanicich fadnému uzivani dila, vyklidit
stavenisté a takto vyklizené jej predat objednateli.

O predani stavenisté bude pofizen Protokol o predani stavenisté, ve kterém smluvni
strany potvrdi pfedani a prevzeti stavenisté a uvedou veskeré relevantni informace
a skute¢nosti, které se stimto ukonem poji. Protokol o predani stavenisté bude
podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran, a to ve dvojim vyhotoveni, pficemz
kazda ze smluvnich stran obdrZi jedno vyhotoveni.

) VIL
Uprava terminii plnéni

Pripustnost Gprav

7.1.1

7.1.2

7.1.3

Uprava termind provadéni piislusnych stavebnich praci je moznd pouze na zékladé
objektivnich skutecnosti, se kterymi tato smlouva takovou moznost Upravy spojuje,
a pouze v nezbytném rozsahu.

PFipadnou Upravu terminu provadéni praci, ktera nebude zménou ve smyslu ¢l. 2.4 této
smlouvy a nebude mit vliv na celkovou dobu plnéni dila, je zhotovitel opravnén provést,
pokud k tomu bude objektivni dfivod (nikoli svévole) a pokud o této skutecnosti
informuje objednatele bezodkladné poté, co potfebu takové Upravy zjisti.

ProdlouZeni terminu pInéni je mozné pouze v pripad€, ze to bude v souladu s touto
smlouvou a v souladu se ZZVZ.

Povinnost zhotovitele p¥i vzniku pirekazek pinéni

7.2.1

Zhotovitel je vzdy povinen bezodkladné oznamit objednateli existenci prekdzek plnéni
nebo riziko vzniku ¢asovych prodlev oproti zavaznym terminlm pinéni. PFi nesplnéni
této povinnosti neni zhotovitel opravnén domahat se Upravy terminu pinéni.

Druhy pfipustnych zmén

7.3.1

PFi spInéni ostatnich povinnosti dle této smlouvy je prodlouzeni termin{i pInéni pfipustné
pouze pro nasledujici pripady:

7.3.1.1 Prodlevy na strané objednatele ¢i preruseni praci objednatelem, pokud takové
prodlevy Ci preruseni:

a) jdou nad ramec ocekavatelnych a objektivné nezbytnych casd pro
provedeni pfislusnych Ukond na strané objednatele, za které jsou
povazovany ¢asy nezbytné pro bézné dodani informaci a podkladll v rdmci
jednotlivych Cinnosti na vyzvu zhotovitele, obvyklé Ih(ty pro vyfizeni
jednotlivych poZadavk zhotovitele, obvyklé Ihdty pro seznameni se
s konkrétni situaci a obvyklé reakéni doby ve vztahu k udileni pokynd
zhotoviteli, obvyklé a objektivné ocekavatelné Casy zpracovani prislusnych

Strana 9 (celkem stran 19)



podkladll pro dalsi potfeby realizace dila (napf. detailnich technickych
podklad@ a vykres() aj., a

b) nebyly zplisobeny pfimo ani nasledkem poruSenim povinnosti ze strany
zhotovitele.

7.3.1.2 Vyssi moc

Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila v dlsledku pdsobeni vys$si moci,
za kterou se povazuji prekazky vzniklé nezavisle na vdli zhotovitele, které nemaji
povahu nebo podkiad v poruseni pravni povinnosti ze strany zhotovitele, a které
brani Fadnému provadéni dila a/nebo brani zhotoviteli v pinéni povinnosti dle
této smlouvy (napf. Zivelné pohromy, stavky, valka, mobilizace apod.).

V pripadé, Ze se v dlsledku vyssi moci stane spInéni dila nemoznym, pozada
strana, ktera se bude chtit na vyssi moc odvolat, druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé pInéni. Pokud nedojde k dohodé,
ma strana, kterd se dlvodné odvolala na vyssi moc, pravo od smlouvy
odstoupit.

7.3.1.3 Klimatické a povétrnostni podminky

Smluvni strany berou na védomi, Ze nepfiznivé klimatické a povétrnostni
podminky jsou povazovany za obvyklou kratkodobou prekézkou plnéni,
se kterou zhotovitel musi pocitat.

Jediné klimatické a povétrnostni podminky, které mohou byt povaZovany
za objektivni okolnosti s pripadnym vlivem na nezbytné prodlouzeni terminu
praci, jsou ty, které jsou soucasné podraditelné pod definici vy$si moci dle ¢l.
7.3.1.2 této smlouvy.

VIII.
Povinnosti zhotovitele v priibéhu pInéni

8.1 Odpovédnost zhotovitele

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

Zhotovitel provede dilo na své naklady a nebezpeci.

Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy,
zejména stavebnim zékonem a platnymi CSN, EN a predpisy tykajicimi se bezpecnosti
prace a technickych zafizeni, hygienickymi, protipozarnimi a ekologickymi predpisy.

Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péci, bez zbyte¢nych pritahl, v souladu
se zajmy objednatele a samostatné, ledaZze mu objednatel udéli pokyny.

Zhotovitel je povinen v¢as oznamit objednateli vSechny okolnosti, které zjistil pfi pInéni
této smlouvy a jeZ mohou mit vliv na zménu pokynd objednatele.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli v¢as vysvétleni a podklady potfebné pro
uvazeni dalSich pokyna.

Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor pokyn{ s technickou nebo jinou
relevantni normou, pravnim pfedpisem nebo rozhodnutim ¢i stanoviskem prislusného
organu verejné spravy.

Zhotovitel je povinen objednatele vcas upozornit na nelplnost ¢ nevhodnost
objednatelem udélenych pokynd. Bude-li se zhotovitel Fidit pokyny objednatele, aniz by
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8.2

8.3

8.1.8

8.1.9

jej upozornil na jejich nevhodnost, ma se za to, Zze vhodnost udélenych pokynd
odsouhlasil a odpovida v plném rozsahu za vady a Skodu zplsobené dodrzenim tohoto

pokynu.

Zhotovitel je povinen opatfit si vsechny podklady a informace, z jejichz povahy vyplyva,
Ze je ma opatfit zhotovitel. Zhotovitel je déle povinen objednatele véas upozornit
na nelplnost informaci nebo dokument& mu pfedanych objednatelem. Pfi poruseni této
povinnosti se ma za to, Ze poskytnuté informace byly Gpiné a dostatecné.

Zhotovitel je povinen pfi plnéni smlouvy postupovat v souladu se zakonem ¢&. 320/2001
Sb., o finan¢ni kontrole, ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond (zékon o
finanéni kontrole), zejména umoznit vykon vefejnospravni kontroly a poskytnout
veskerou potfebnou soudinnost poskytovateli dotace a vsem prislusnym organfim pfi
vykonu jejich kontrolnich opravnéni.

Odpovédné zadavani

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s touto smlouvou a platnymi pravnimi
predpisy, za vynaloZeni veskeré profesionalni péCe a zaroven tak, aby nedochazelo
ke Skodam na zdravi a majetku objednatele ani tfetich osob.

Zhotovitel je povinen chranit objednatele pfed vznikem Skod v disledku poruseni
pravnich & jinych predpist a v pripadé jejich vzniku tyto Skody uhradit.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré platné pravni predpisy a normy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a v oblasti ekologie, zejména zékona ¢. 262/2006
Sb., zadkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisli, zékona ¢. 435/2004 Sb.,
o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a to v{c¢i vSsem osobam, které se
na plnéni této smlouvy podileji, a bez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu pinéni
provadény bezprostifedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a vcasné pInéni financnich zavazkl svym
poddodavateldm, kdy za Fadné a vcasné pInéni se povazuje plné uhrazeni
poddodavatelem vystavenych faktur za pInéni poskytnutd k pInéni vefejné zakazky.

Zhotovitel se zavazuje prenést totoznou povinnost do dalSich Urovni dodavatelského
fetézce a zavazat své poddodavatele k plnéni a Sifeni této povinnosti téZz do nizSich
urovni dodavatelského retézce.

Pracovnici zhotovitele

8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

Objednatel je opravnén vyzadat si kdykoli béhem pinéni smlouvy aktualni seznam vSech
pracovnik(l zhotovitele, ktefi se G¢astni realizace jednotlivych stavebnich praci.

Zhotovitel je povinen zajistit prislusnou zastupitelnost jednotlivych pracovnikd tak, aby
v souladu s touto smlouvou nedochézelo k jakymkoli ¢asovym prodlevdm na strané
zhotovitele.

Zména v obsazeni osob, kterymi zhotovitel prokazoval kvalifikaci v Zadavacim Fizeni je
mozna pouze v pripadé nahrazeni osobou, ktera rovnéz prokaze spinéni pozadované
kvalifikace.

Objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zménu obsazeni kterékoli pracovni
pozice, zakazat vstup na stavenisté &i vykazat ze stavenisté konkrétniho pracovnika
zhotovitele v pfipadé, Ze takovy pracovnik nebude dostatecné kvalifikovan, bude
vykonavat dilo v rozporu se svymi povinnostmi, pfip. nebude dodrzovat provozni Ci jiné
podminky realizace dila dle této smlouvy a objednatelem stanovenych pokynd.
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8.3.5

Zhotovitel je povinen tomuto poZadavku bez zbytetného odkladu vyhovét a sjednat
nahradu.

Hlavni stavbyvedouci musi byt pfitomen na stavbé v dobé provadéni vSech relevantnich
praci, které jsou technicky & jinak vyznamné pro celkové fadné provedeni dila ¢i maji
vliv na technologickou, funkéni & estetickou kone¢nou podobu dila. Dale musi byt
pritomen pfi véech pracich, kdy dochazi k zakryvani ¢asti praci a k nevratnym ¢i obtizné
odstranitelnym vysledkdm jednotlivych praci. Smluvni strany jsou opravnény sjednat
i jiny reZim pfitomnosti pfislusnych pracovnikl zhotovitele.

8.4 Poddodavatelé

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

8.4.6

SvéFi-li zhotovitel provedeni ¢innosti dle této smlouvy jinému, odpovida, jako by tyto
Cinnosti provadél sam.

Zhotovitel je opravnén provadét dilo prostfednictvim poddodavateld, s vyjimkou pozic,
které je zhotovitel povinen vykonavat vlastnimi pracovniky ¢i zdroji na zakladé podminek
Zadavaciho Fizeni.

Zhotovitel je povinen na vyzadani objednatele bezodkladné predlozit aktudlni seznam
poddodavateld, ktefi se Ucastni provadéni dila.

Seznam poddodavatell pfi zahajeni realizace dila odpovidd Seznamu poddodavateld,
predloZzenému zhotovitelem v Zadavacim fizeni.

O zméné v seznamu poddodavatelll je zhotovitel povinen informovat objednatele
alespori 10 pracovnich dnli dopfedu, a pokud to z objektivnich ddvodl neni mozné,
bezodkladné po vzniku situace, ktera vedla nebo povede ke zméné v seznamu
poddodavateld.

Ustanoveni ¢l. 8.3.4 této smlouvy se pouZije obdobné.

8.5 Provozni podminky

8.5.1

Zhotovitel se pfed podpisem smlouvy seznamil s veskerymi provoznimi podminkami
a omezenimi, které vyplyvaji ze Zavaznych dokumentl nebo které byly predlozeny
v Zadavacim Fizeni ¢ jinak sdéleny zhotoviteli pfed podpisem smlouvy.

8.6 Pojisténi zhotovitele

8.6.1

8.6.2

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace této smlouvy pojistén na zakladé
platné a Ucinné pojistné smlouvy na pojisténi profesni odpovédnosti zhotovitele v plném
rozsahu jeho ¢innosti ve vztahu k pfedmétu pinéni této smlouvy, a to ve vysi minimainé
13.000.000, - K¢.

Objednatel je opravnén tuto skutecnost kdykoli v pribéhu pinéni dle této smlouvy
zkontrolovat a zhotovitel je v takovém piipadé povinen objednateli bezodkladné
predloZit kopii platné pojistné smlouvy nebo obdobny doklad o sjednani platného
pojisténi.

IX.
Spoluptisobeni objednatele

9.1 Pristup do mista pinéni

9.1.1

Objednatel pro zhotovitele zajisti ¢i umozni:
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- vstup pracovnikdm zhotovitele do mist provadéni dila,

- uvolnéni v8ech pracovnich ploch, kde bude dilo provéadéno a odstranéni
prekazek, které by branily v pfistupu k témto plocham,

- pFistup k napojovacim mistdm el. energie a vody a zajisténi jejich mozné
spotreby.

9.2 Spotiebovana média

9.2.1

9.2.2

9.2.3

Spotrebovana média hradi zhotovitel.

PFi zahajeni provadéni dila si zhotovitel zajisti Fadné napojeni na pfislusna média. Bude-
li zhotovitel vyuZivat média objednatele, zajisti zhotovitel osazeni jednotlivych vystupl
svymi méficimi zafizenimi, v soucinnosti s objednatelem provede pfislusné odecty ci
zédznam o stavu médii pfed zahdjenim stavebnich praci, pfip. provede veskeré potiebné
Ukony za Ucelem zajisténi spotfeby pFislusnych médii a jejich fadného odectu.

Nebude-li mozno pFisludny odbér médii resit jinak, neZ prostrednictvim smluvniho vztahu
mezi objednatelem a poskytovatelem médii, budou spotfebovana média objednatelem
fakturaéné vykazana zhotoviteli. Zhotovitel je povinen tyto faktury uhradit se splatnosti
max. 14 dnd.

9.3 Analogie pro pripad odstranovani vad

9.3.1

Uvedené podminky dle tohoto ¢lanku budou analogicky pouZity pro pripad odstrafiovani
vad na jiz predaném a pfevzatém dile, pokud nebude mezi smluvnimi stranami sjednano
jinak.

X.
Kontrola provadéni dila

10.1 Opravnéni ke kontrole

10.1.1

10.1.2

Objednatel nebo jim povéreny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
opravnén zastavit provadéné prace a doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplisobem. Jestlize tak zhotovitel
neucini ani v priméfené Ihdté mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
k poruseni smlouvy, ma objednatel pravo od smlouvy odstoupit.

10.2 Kontrolni dny

10.2.1

10.2.2

V ramci plnéni této smlouvy budou konany pravidelné kontrolni dny, a to min.
1x za 2 tydny. Objednatel je v pripadé nutnosti opravnén urcit jinou (i kratsi) frekvenci
kontrolnich dnd.

Kontrolnich dnéi se musi na strané zhotovitele Gcastnit osoby odpovédné za prislusna
pInéni a dale hlavni stavbyvedouci, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

10.3 Zakryti praci

10.3.1

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele nebo jim povéfeného zastupce min.
5 pracovnich dn( predem ke kontrole a k provéreni praci, které v dalsim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele
odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly nepfistupnymi, na sv{ij naklad.
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10.3.2 Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zastupce pres vCasné pisemné vyzvani
nedostavi ke kontrole, je zhotovitel opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto
pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

10.4 Stavebni denik

10.4.1 Vradmci stavby bude zhotovitelem veden stavebni denik dle pfislusnych pravnich
predpist.

10.4.2  Stavebni denik musi byt stale dostupny na stavbé.

10.4.3 VyZaduje-li to zdsadni povaha zaznamu ve stavebnim deniku, a nestanovi-li tato
smlouva k jednotlivym Gkondim smiuvnich stran jinak, pak se protistrana musi k tomuto
zédznamu vyjadfit do 3 pracovnich dnll po prokazatelném sezndmeni se s nim, a to
pisemné, jinak se ma za to, Ze s prvotnim zaznamem souhlasi.

10.4.4 Pokud nebude stavebni denik veden, bude opakované vykazovat nedostatky, nebude
dostupny na stavbé ¢ bude veden v rozporu se smlouvou nebo pfislusnymi pravnimi
predpisy, pfipadné pokud nebude pfedan spolu s dilem ve smyslu této smlouvy,
povazuje se toto za podstatné poruseni smlouvy a za vadu dila.

XI.
Predani a prevzeti dila

11.1 Dilo predavané jako celek
11.1.1  Smluvni strany se dohodly, Ze dilo bude predano jako celek.

11.1.2 Dilem se rozumi jeho vSechny soucasti a prisluSenstvi, v¢. pfislusnych pland,
dokumentace, navod@ k pouZiti a manuall vyrobcl, jejichz predani a prevzeti je
predmétem tohoto clanku smlouvy.

11.2 Definice provedeni dila

11.2.1 Za fadné provedené neboli dokoncené, kompletni a funkcni dilo je povazovéno radné
vyzkousené dilo zhotovené v rozsahu, s parametry a vlastnostmi, stanovenymi touto
smlouvou, technickymi podklady, Vykazem vymér, provedené v potiebné kvalité, fadné
a v&as, které je predano bez vad a nedodélkd, které by znamenaly omezeni fadného
uzivani dila nebo jeho funkénich, kvalitativnich, technologickych a estetickych vlastnosti,
a k némuz je zhotovitelem dodana dokumentace vyZadovana touto smlouvou a jejimi
prilohami, a k némuZ jsou ze strany zhotovitele poskytnuta dalsi sjednand pinéni,
a které je radné predano objednateli.

11.2.2  Skutecnost, Ze dilo je dokonceno co do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti
trvalého uZivani, prokazuje zasadné zhotovitel a za tim Gcelem predklada nezbytné
pisemné doklady objednateli.

11.3 Vady a nedodélky dila

11.3.1 Objednatel je opravnén odmitnout prevzeti dila v pripadé, Ze:

- dilo ma vady a nedodélky, které by znamenaly omezeni fadného uzivani dila
nebo jeho funkénich, kvalitativnich, technologickych a estetickych viastnosti,
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- dilo mé vady a nedodélky, které jednotlivé samy o sobé neznamenaji omezeni
dle pfedchozi odrazky, avsak jejich mnozstvi, souvislost ¢i kombinace v souhrnu
zplisobuiji, ze dilo nemize byt fadné a bez omezeni uzivano, v ¢asti nebo jako
celek,

- obsahuje pravni vady,

- prevzeti dila by znamenalo poruSeni povinnosti objednatele ve vztahu
k jakymkoli pravnim pfedpis@im ¢i normam.

11.4 Predavaci rizeni

11.4.1

11.4.2

11.4.3

11.4.4

11.4.5

11.4.6

11.4.7

11.4.8

11.4.9

K predani pfislusné &asti dila zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho
fizeni.

Pisemna vyzva zhotovitele k Uasti objednatele na predavacim fizeni musi byt
objednateli doruéena v zavazném terminu dle ¢l. 6.6 této smlouvy.

K pfedani dila dochézi formou pisemného pfedavaciho protokolu (jehoZ soucasti bude
i prisluna dokumentace, uvedena v této smlouvé), ktery bude podepsan opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran.

Zhotovitel doloZi objednateli pfed zahajenim predavaciho Fizeni potfebné dokumenty,
originl stavebniho deniku, evidenci zménovych listl, veskera osvédceni o zkouskach
a certifikaci pouZitych materidld a vyrobkd, potvrzené zarucni listy, dale doklad
o zabezpedeni likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni pozdéjsich
pravnich predpis a predpist provadéjicich a daldi relevantni doklady, prokazujici
splnéni podminek této smlouvy.

Pfedavaci protokol musi obsahovat alespori predmét a charakteristiku dila, zhodnoceni
jakosti dila a jeho &asti, misto provedeni dila, soupis vad a nedodélkd dila, zjiSténych
v dobé pfedavaciho Fizeni, které nebrani predani a prevzeti dila ve smyslu této smlouvy,
vyjadieni zhotovitele k takovym vadam a nedodélklim, zplisob jejich odstranéni
a vyporadani, Ihdty pro jejich odstranéni, soupis priloh a stanovisko objednatele, zda
dilo prejima.

V pfipadé vyskytu vad, které brani pfedani a prevzeti dila ve smyslu této smlouvy,
k pfedani a prevzeti dila nedojde, pficemz smluvni strany se zavazuji vytvorit protokol
o0 jednani, obsahujici analogické udaje dle ¢l. 11.4.5 této smlouvy, se stanoviskem
objednatele, z jakych ddivodi dilo neprebira.

Po odstranéni vad, které brani pfedani a prevzeti dila dle této smlouvy, bude zahajeno
nové predavaci Fizeni analogicky dle tohoto ¢lanku smiouvy.

Objednatel je opravnén, nikoli véak povinen, prevzit dilo i s vadami a nedodélky, které
jinak brani predani a prevzeti dila dle této smlouvy. Takové skuteCnost bude
zaznamenana v predavacim protokolu, pricemz smiluvni strany budou postupovat
analogicky ve smyslu ¢l. 11.4.4 a 11.4.5 této smlouvy.

Pfedanim a prevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpedi vzniku Skody na dile.

XII.
Zaruky

12.1 Rozsah zaruk a zarucni doba

12.1.1

Zhotovitel je odpovédny za fadné, odborné a kvalitni provedeni dila, za vSechny
specifické vlastnosti, které ma dle této smlouvy dilo mit, a za veSkeré vady dila, faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné.
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12.1.2

12.1.3

12.1.4

Zaru¢ni doba za stavebni ¢asti dila je stranami dohodnuta na dobu 60 mésicd.

Zaruni doba za ostatni Casti dila je stranami dohodnuta na dobu dle zaruky
poskytované vyrobcem ke konkrétni soucasti dila, materidlu nebo vyrobku, min. vSak
na dobu 24 mésicd.

Zaru¢ni doba zatina béZzet dnem predani dila bez vad a nedodélki a v pripadé prevzeti
s vadami a nedodélky odstranénim vSech vad a nedodélkd ve smyslu této smlouvy.

12.2 Odstranéni vad dila

12.2.1

12.2.2

12.2.3

12.2.4

12.2.5

12.2.6

V pfipadé, Ze se objevi jakakoli vada dila v zarucni dobé€, je zhotovitel povinen tuto vadu
na své naklady odstranit.

Oznadmeni o vadach bude objednatelem ucinéno pisemnou formou.

V pfipadé vad, jejichz odstrariovani nesnese odklad, je zhotovitel povinen zahajit
odstrariovani vad bezodkladné, nejpozdéji vsak do 5 pracovnich dnli od oznameni vady.
V ostatnich pfipadech se zhotovitel dohodne s objednatelem na terminu opravy. Pokud
nebude mezi smluvnimi stranami stanoveno jinak, plati, Ze je v takovém pripadé
zhotovitel povinen zahajit odstrafiovani vad nejpozdéji do 10 pracovnich dnd
od oznameni vady.

Vada musi byt odstranéna v terminu, na kterém se strany dohodly, a pokud nedojde
k takové dohodé&, musi byt odstranéna bezodkladné s prihlédnutim k povaze vady.

Pokud zhotovitel neodstrani vady v€as a fadné, ma objednatel pravo vady odstranit
sam, nebo je dat odstranit tfeti osobou, v obou pfipadech na naklad zhotovitele.
Véechny pfipady svépomoci uvedené v tomto odstavci nenarusi zadna jind prava,
plynouci objednateli ze zaruky.

Vedle prav stanovenych v tomto ¢lanku ma objednatel pravo uplatfiovat i narok
na nahradu pripadnych $kod, vzniklych v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitele dle
této smlouvy, zakona, prislusné normy nebo obdobné povinnosti zhotovitele.

XIII.
Smluvni pokuty a nahrada skody

13.1 Smluvni pokuty jednorazové

13.1.1

Zhotovitel je povinen zaplatit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy
pripad poruseni nasledujicich pravnich povinnosti zhotovitele:

13.1.1.1 dle €. 8.5 této smlouvy ve vztahu k poruseni provoznich podminek,
13.1.1.2 dle €l. 10.3 této smlouvy ve vztahu k neopravnénému zakryti,
13.1.1.3 a dale u vSech Ukon( zhotovitele nebo u vSech poruseni povinnosti

zhotovitele z této smlouvy, kterd maji povahu jednorazového ukonu
s absenci trvani zavadného stavu, které soucasneé:

- maji vliv na vyslednou kvalitu nebo vcasnost provedeni dila,
nebo

- jinym zplsobem rusi fadné provadéni dila.
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13.1.2

Vyse uvedené smluvni pokuty mohou byt uplatnény i opakované k témuz pripadu,
pokud zhotovitel na upozornéni zadavatele nezjednal vCas a radné napravu.

13.2 Smluvni pokuty za kazdy den prodleni

13.2.1

13.2.2

13.2.3

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 2.500, - KC za kazdy zapocaty den
prodleni a pfipad poruseni nasledujicich pravnich povinnosti zhotovitele:

13.2.1.1 dle &. 8.6 této smlouvy ve vztahu k nedostatku pojisténi nebo
nedostatku jeho prokazani,

13.2.1.2 dle &l. X. této smlouvy ve vztahu k zamezeni moznosti kontrol a konani
fadnych kontrolnich dnli, absenci stavebniho deniku na stavbé nebo
jeho vadnému vedeni,

13.2.1.3 dle ¢l. 12.2 této smlouvy ve vztahu k poruseni povinnosti odstranit
fadné a vcas vady,

13.2.1.4 a déle u viech (kond zhotovitele nebo u vSech poruseni povinnosti
zhotovitele ztéto smlouvy, kterd maji povahu zaloZzeni a trvani
zavadného stavu, které soucasné:

- maji vliv na vyslednou kvalitu nebo v€asnost provedeni dila,
nebo

- jinym zpdsobem rusi fadné provadéni dila.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 5.000, - K¢ za kazdy den prodleni
v pripadé, Ze nedodrZi kone¢ny termin pro predani dokonceného dila dle ¢l. 6.1.3 této
smlouvy.

Soubéh smluvnich pokut za réizna poruseni povinnosti zhotovitele je obecné umoznén.
Pokud by vsak jednani zhotovitele aktivovalo vice smluvnich pokut ve vztahu k jedinému
druhu poruseni povinnosti zhotovitele, uplatni objednatel pouze nejvyssi ze smluvnich
pokut, které prichazeji v uvahu.

13.3 Splatnost smluvnich pokut a vazba na nahradu skody

13.3.1

13.3.2

Smluvni pokuty jsou splatné do 15 kalendafnich dnll ode dne, kdy byla povinné strané
doru¢ena pisemna vyzva k jejich zaplaceni ze strany opravnéné strany, a to
bezhotovostné na Gcet opravnéné strany uvedeny v pisemné vyzve.

Uplatnénim smluvnich pokut ani jejich zaplacenim neni dotc¢eno pravo opravnéné strany
na nahradu Skody v pIné vysi.

13.4 Nahrada skody

13.4.1

Smluvni strany jsou povinny k nahradé Skody ve smyslu ob¢anskopravnich predpist.

XIV.
Micenlivost

14.1 Rozsah povinnosti micenlivosti

14.1.1

Smluvni strany jsou povinny zachovavat micenlivost ve vécech, souvisejicich s realizaci
této smlouvy, tykajicich se vlastni ¢innosti, spoluprace a vnitfnich zalezitosti smluvnich
stran, pfiemz se zavazuji neverejné informace vést jako dlivérné.
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15.1

15.2

14.1.2  Smluvni strany soucasné prohlasuji, Ze jsou si védomy povinnosti ve vztahu k uverejnéni
smlouvy a jejich souéasti dle prislusnych pravnich predpisd.

XV.
Ukonéeni zavazkii ze smlouvy

Odstoupeni od smlouvy

15.1.1 V pfipadé podstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou miZze opravnéna
strana od smlouvy odstoupit.

15.1.2  Za podstatné poruseni smlouvy zhotovitelem se vyslovné povazuiji:

- opakovana jednani zhotovitele, vyvolavajici nasledky dle ¢l. 13.1 této smlouvy,

- ijednorazova jednani zhotovitele, vyvolavajici nasledky dle ¢l. 13.2 této smlouvy,

- vdechna jednani zhotovitele, u kterych podstatné poruseni smlouvy definuje pfimo
konkrétni ustanoveni této smlouvy nebo pfislusné pravni predpisy.

15.1.3  Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvnich stran
jsou nasledujici:

a) Zhotovitel provede do 5 dnli od doruceni odstoupeni od smlouvy soupis vSech
provedenych praci ke dni odstoupeni od smlouvy a tento predlozi k odsouhlaseni
objednateli, objednatel se k tomuto soupisu vyjadfi do 10 dnli od jeho doruceni.

b) Zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti provedené casti dila a v jeho
rémci postupuji smluvni strany analogicky dle ustanoveni této smlouvy o predani
dila, s pfihlédnutim k situaci, ze mdze dojit k pfedani nekompletniho dila.

c) Prava a povinnosti stran, tykajici se zaruky za provedenou cast dila, zlistavaji
odstoupenim od smlouvy nedotéena. Zaru¢ni doba v tomto pripadé bézi ode dne
predani a prevzeti provedené Casti dila.

Dohoda o ukonceni zavazkii ze smlouvy

15.2.1  Zavazky z této smlouvy mohou byt ukonceny rovnéz pisemnou dohodou stran.

15.2.2 Smluvni strany si vtakovém pfipadé vzdjemné vyporadaji zavazky a pohledavky
ze smlouvy, pfi¢emz zplisob takového vyporadani bude zaznamenan v dohodé.

15.2.3  Ustanoveni €. 15.1.3 této smlouvy se pro pfipad dohody stran pouzije analogicky, pokud
se smluvni strany nedohodnou na jiném zplsobu pfedani a prevzeti dila nebo ¢asti dila.

XVI.
Spoleé¢na a zavérecna ustanoveni

16.1 Spor pri hodnoceni kvality

16.1.1 V pripadé sporu hodnoceni kvality a jakosti predmétu dila nebo jeho casti, ktery bude
mit za nasledek, Ze nemlze dojit mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodé, se
smluvni strany dohodly, Ze uznaji nezavislé hodnoceni specialisty v oboru nebo soudniho
znalce.

16.1.2  Pokud bude timto posudkem prokdzana snizena kvalita nebo jakost oproti poZzadované
kvalité dle této smlouvy a jejich pfiloh, pfip. oproti platnym standardlim kvality nebo
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jakosti, jsou prFipadné naklady s touto sluzbou spojené nakladem zhotovitele.
V opacném piipadé tyto naklady hradi objednatel.

16.2 Platnost smlouvy
16.2.1 Tato smlouva nabyva platnosti a Gcinnosti podpisem smluvnich stran.
16.3 Zavérecna ustanoveni

16.3.1  Smluvni vztahy vyslovné neupravené v této smlouvé se fidi zakonem ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, a zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakézek, oboji
v U€inném znéni, a jejich ucinnymi provadécimi predpisy.

16.3.2 Mésto Zbiroh ve smyslu § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni),
ve znéni pozdéjsich predpisl osvédCuje, Ze uzavreni této smlouvy bylo schvaleno radou
mésta na jeho zasedani konaném dne 20. 8. 2025 (usn. ¢. 400/2025) tak, jak to
vyZaduje § 102 odst. 3 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni
pozdéjSich predpisl, ¢imZ je spinéna podminka platnosti tohoto jeho pravniho jednani.

16.3.3  Smluvni strany prohladuiji, Ze je jim znam cely obsah smlouvy, a Ze ji uzavrely na zakladé
své svobodné a vazné vile, s obsahem této smlouvy bezvyhradné souhlasi a na dlikaz
toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcd.

16.3.4 Zhotovitel je povinen uchovavat a archivovat dokumentaci souvisejici s plnénim této
Smlouvy po dobu 10 let od ukonceni a financniho vyporadani realizace projektu,
nejméné vSak do konce roku 2035. Lhiitu je poskytovatel dotace opravnény prodlouzit
z dlivodu Zadosti Evropské komise. Lhlita se stavi také z dlivodu dalSich objektivnich
prekazek (napf. zahajené Fizeni ¢ kontrola jinym spravnim Gradem, Setteni Policii CR Ci
trestni fizeni apod.). Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena Ihita delsi, musi
ji pFijemce pro archivaci pouzit.

16.3.5 Zhotovitel je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat pozadované informace
a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu, potazmo pInénim predmétu této Smlouvy
zaméstnancm nebo zmocnénclim povérenych organll (Centra, MMR, MF, Evropské
komise, Evropského Ucetniho dvora (dale také ,,EUD"), Nejvyssiho kontrolniho uradu
(dale také ,NKU“), prisludného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organé
statni spravy a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k provedeni
kontroly vztahujici se k pInéni této smlouvy a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Prilohy:

1. Ocenény vykaz vymér
2. Projektova dokumentace

Ve Zbirohu dne viz elektronicky podpis V Radnicich dne viz elektronicky podpis
Ing. Josef ~ hoiine poctesaling. Vladimir Dightéind podepsal Viedimit
X ) Datum: 2025.08.27 16:57:44
Sticha, MBA,/ - Datum: 2025.0825 Hruban e
za objednatele za zhotovitele
Ing. Josef Sticha, MBA, starosta Vladimir Hruban

Strana 19 (celkem stran 19)



Schvileno Radou meésta Zbiroh
Leop /) Vo2

_Podpi.



Ovérovaci dolozka elektronickych podpisti dokumentt
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