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Toto jsou Obchodní podmínky ke SmlouvČ a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve SmlouvČ. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení či definic uvedených ve Smlouvě 
(bez pĜíloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto Obchodních podmínkách a ve Smlouvě 

s velkým počátečním písmenem význam uvedený níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen 
„česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice 
na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční 
banka“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí 
být zaručena českou bankou oprávněnou vydávat bankovní 
záruky v rámci svého podnikání  

Cena Díla  celkový součet Ceny za zpracování Dokumentace uvedené 
v pĜíloze č. 4 Smlouvy a ceny za výkon Dozoru projektanta  

Cena části Díla částka, kterou je dle pĜílohy č. 4 Smlouvy Objednatel povinen 
zaplatit za Část Díla pĜedaného v rámci některé z Dílčích etap 

Cena za 

zpracování 
Dokumentace 

celková částka za zpracování Dokumentace, uvedená v pĜíloze 
č. 4 Smlouvy 

Část Díla plnění pĜipadající dle Harmonogramu plnění na určitou Dílčí 
etapu, v pĜípadě, že Dílo není rozděleno na Dílčí etapy, tak se 
Částí Díla rozumí celé Dílo 

Den zahájení 
prací 

datum označené v Harmonogramu plnění jako „Den zahájení 
prací“, nevyplývá-li ze Smlouvy jinak 

Dílčí etapa časový úsek určený v Harmonogramu plnění pro poskytnutí 
určité Části Díla 

Dílo znamená plnění, kterým se rozumí zpracování Dokumentace 

a výkon Dozoru projektanta v souladu se Smlouvou či podle 
okolností věci všechna tato plnění nebo jejich část 

Dokumentace je pojem, kterými se pro Obchodní podmínky rozumí zpracování 
pĜíslušného stupně dokumentace / projektové dokumentace dle 
povahy Díla 

Dozor 

projektanta 

činnost prováděna v souladu zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební 
zákon, platný od 01. 01. 2024 (dále též jen „NSZ“); ustanovení 
týkající se Dozoru projektanta v těchto Obchodních podmínkách 
se uplatní za podmínky, že Dozor projektanta tvoĜí pĜedmět 
Smlouvy 

GDPR zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v 
návaznosti na naĜízení o ochraně osobních údajů podle naĜízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zapracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46 ES 

Harmonogram 

plnČní 
pĜedstavuje grafické znázornění pĜedpokládaného postupu 
provádění Díla, skládající se z jednotlivých Dílčích etap 
a pĜiložené ke Smlouvě jako pĜíloha č. 5 
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VnitĜní pĜedpisy 

Objednatele 

vnitĜní pĜedpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah, ve Všeobecných 
technických podmínkách nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými se byl Zhotovitel 
povinen seznámit  

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím Ĝízení na 
VeĜejnou zakázku 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvoĜící pĜílohu č. 2 Smlouvy, pĜičemž platí, že 
všechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemají 
žádné další upĜesnění, jsou odstavce Obchodních podmínek  

Objednatel smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Pojistná záruka je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se 
zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou 
oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci podnikání nebo 
zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském 
státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 
pojišťovna“) nebo zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice 
na základě práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční 
pojišťovna“) ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která 
musí být zaručena českou pojišťovnou oprávněnou vydávat 
pojistné záruky v rámci svého podnikání. 

Poddodavatel  dodavatel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pĜíloze č. 8 Smlouvy 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram plnění poĜízený dle 
postupu a v rozsahu dle odst. 3.9  

Protokol o 

provedení Díla 

písemný dokument prokazující pĜedání Dokumentace 

Zhotovitelem a pĜevzetí Objednatelem 

PĜedávací 
protokol  

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující že 
Zhotovitel pĜedložil a Objednatel pĜevzal veškeré plnění, 
pĜipadající na jednu Dílčí etapu jako pĜíslušnou Část Díla 

Smlouva smlouva o dílo, uzavĜená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, 
jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Stát Česká republika 

Stavba stavba, která má vzniknout podle Dokumentace 

SŽ zkratka názvu Objednatele po 1. 1. 2020 

SŽDC zkratka názvu Objednatele pĜed 1. 1. 2020 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvoĜících pĜílohu č. 3 Smlouvy 

TDS / Správce 
stavby 

osoba vykonávající technický dozor stavebníka, určená 
a zplnomocněná Objednatelem, aby vykonávala určité činnosti 
související s prováděním Stavby  

VeĜejná zakázka veĜejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „VeĜejná zakázka“ 

VTP Všeobecné technické podmínky – Dokumentace staveb, doplňují 
a upĜesňují všechny obecné požadavky Objednatele na 

zhotovení Díla 
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Výkaz 
poskytnutých 
služeb 

jednorázový nebo čtvrtletní soupis všech provedených úkonů 
Zhotovitele v rámci výkonu Dozoru projektanta 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“ 

Zhotovitel smluvní strana, označenou ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz proces ověĜení funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části v souladu s NSZ 

ZTP Zvláštní technické podmínky, které jsou vydávány pro konkrétní 
stavbu a upĜesňují konkrétní podmínky a specifické požadavky 
pro zhotovení Díla. 

 

2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 
a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními pĜedpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro provedení Díla a VnitĜními pĜedpisy Objednatele, 

které se týkají pĜedmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s pĜihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 

§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho pĜedmětu podnikání 
a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal pĜed uzavĜením Smlouvy 
a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 
vybavených zaĜízení; 

2.1.5 způsobem umožňujícím vydání veškerých veĜejnoprávních oprávnění 
a souhlasů nezbytných k zahájení stavebních prací dle dokumentů uvedených 
v Zadávací dokumentaci a zpracovaných v rámci provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje pĜedat jednotlivé dokumenty uvedené v Zadávací dokumentaci 
a zpracované v rámci provádění Díla v termínech stanovených dle Harmonogramu plnění. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit veškeré doklady zajišťující komplexní 
veĜejnoprávní projednání a zajištění všech potĜebných povolení, podkladů a certifikátů 
nutných k vydání povolení záměru, nebo vyjádĜení, nebo závazného stanoviska dle NSZ, 

ve znění pozdějších pĜedpisů a jeho prováděcí vyhlášky, včetně prováděcích vyhlášek 
a pĜedpisů souvisejících, nezbytných k možnosti realizace Stavby na základě Díla, 
nestanoví-li Smlouva jinak nebo nejsou-li tato povolení či souhlasy zajištěny 
Objednatelem.  

2.4 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních pĜedpisů, 
VnitĜních pĜedpisů Objednatele a norem, které se týkají pĜedmětného Díla i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 
již prováděné. Změna VnitĜních pĜedpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s pĜíslušnou změnou, pĜičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
VnitĜních pĜedpisů Objednatele se považuje za pokyn (pĜíkaz) Objednatele ve smyslu ust. 
§ 2592 občanského zákoníku a je pro Zhotovitele závazný.  

2.5 Zhotovitel se zavazuje pĜedložit podrobnosti o opatĜeních a metodách, které navrhuje 
pĜijmout pro realizaci Díla, kdykoli o to bude Objednatelem požádán. Bez pĜedchozího 
oznámení Objednateli nebude provedena žádná významná změna těchto opatĜení 
a metod. 
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2.6 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané Objednatelem nebo jím pověĜenou 
osobou v rozsahu, v jakém to plyne ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje písemně 
upozornit Objednatele v pĜípadě, že by jakýkoliv jeho pokyn nebo obsah pro Zhotovitele 

závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit provádění Díla nebo 
účel, pro něž je Dílo prováděno, pokud si Zhotovitel těchto skutečností je vědom nebo 
pokud si jich mohl být vědom pĜi vynaložení odborné péče. Zhotovitel není oprávněn 
od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 občanského zákoníku. 

2.7 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu jakékoliv zpoždění, pĜekážku nebo 
opatĜení způsobené nebo pĜičitatelné Objednateli nebo tĜetím stranám (bez zavinění 
Zhotovitele), které brání Ĝádnému pokračování nebo dokončení Díla nebo jeho části, 
nejpozději však do 28 dní poté, co si uvědomil nebo měl uvědomit událost nebo okolnost, 
ze které uplatňuje nárok. Objednatel může na návrh Zhotovitele v odůvodněných 
pĜípadech lhůtu pro oznámení pĜiměĜeně prodloužit.  

2.8 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si veškerá pĜíslušná oprávnění 
k provádění veškerých prací v rámci provádění Díla jako pĜedmětu své činnosti nebo 
podnikání. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je zapotĜebí 
určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými osobami, které mají 
k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 
musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 
s prováděním Díla, obecně závaznými právními pĜedpisy, VnitĜními pĜedpisy Objednatele 
nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná 
Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. PĜevzetí těchto 
povinností Zhotovitelem považují Objednatel a Zhotovitel za prohlášení ve smyslu ust. 
§ 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v souladu právními pĜedpisy a požadavky Evropské komise, 
Evropského úĜadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro zakázky 
spolufinancované z prostĜedků ES. Zhotovitel uchová potĜebné záznamy tak, aby 
Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po pĜedání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 
později, po pĜedchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 
zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo tĜetích osob, 
kteĜí mají prospěch z prostĜedků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 
možno Ĝádně provést jejich kontrolu subjekty dle pĜedchozí věty. S ohledem na ust. 

§ 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 
tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění tĜetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavĜe 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně pĜedložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, pĜi provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 
vyžádané Evropskou komisí, Evropským úĜadem pro boj proti podvodům, anebo 

Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, nebo jím 
pověĜenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 
postupy, které jsou stanoveny v pĜedpisech Evropského společenství pro ochranu 
finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěĜe a jiným nesrovnalostem. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje do tĜiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy uzavĜít 
pojištění uvedené v pĜíloze č. 7 Smlouvy a udržovat jej v platnosti alespoň po dobu tĜí 
(3) let po dni podpisu Protokolu Zhotovitelem i Objednatelem o provedení Díla. V pĜípadě, 
že je pĜedmětem díla Dozor projektanta, je Zhotovitel povinný udržovat jej v platnosti 

alespoň po dobu tĜí (3) let po Ĝádném ukončení výkonu Dozoru projektanta. 

2.12 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle pĜílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 
Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 
komunikaci v českém jazyce, pĜípadně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na 
vlastní náklady pĜekladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potĜeby tak, aby nebylo 
narušeno provádění Díla. Výše uvedené se týká i osob vykonávajících Dozor projektanta. 
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2.13 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy pĜedkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich pĜekladem do českého jazyka. U všech 
úĜedních listin musí být takový pĜeklad úĜedně ověĜen.  

2.14 V pĜípadě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 
odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 
a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen Vedoucí Zhotovitel) prohlašuje, že je oprávněn 
ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny Zhotovitele 
společně, a je oprávněn rovněž za ně pĜijímat pokyny a platby Objednatele. Vystavovat 
daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v pĜípadech vyhotovování Díla více 
Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli pouze 
Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba 
uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem 
č.235/2004 Sb. o dani z pĜidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoĜí pĜílohu 
č. 10 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této 
Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se 
sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím tĜetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným 
v odst. 10.6. 

2.15 Osobní údaje tĜetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 

s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek:  

2.15.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 
zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatĜeních, jejichž 
zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

2.15.2 Zhotovitel je povinen pĜijmout všechna opatĜení dle čl. 32 GDPR tak, aby byla 

zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů. 

2.15.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit Poddodavatele pouze na základě 
pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele. V pĜípadě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito Poddodavateli uzavĜít smlouvu zajišťující dodržování práv 
a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatĜení Poddodavatelem. 

2.15.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostĜednictvím vhodných technických a organizačních opatĜení pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

2.15.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen pĜi zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to pĜi zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V pĜípadech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 

Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

2.15.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověĜené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 
Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení. 

2.15.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zaĜízení obsahující osobní údaje, 
pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 
s výjimkou, kdy uchovávání vyžadují právní pĜedpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel. 
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2.15.8 V pĜípadě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

2.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost pĜi pĜípravě vysvětlení 
Objednatele (v pozici zadavatele v zadávacím Ĝízení na realizaci Stavby, nebo v pozici 

zadavatele v zadavatele v zadávacím Ĝízení na realizaci Stavby, jejíž součástí je 
projektová pĜíprava D+B) na žádost dodavatele o vysvětlení v zadávacím Ĝízení na 
zhotovení Stavby ve vztahu k Dokumentaci, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy 
Objednatele, není-li Objednatelem stanovena lhůta delší. 

2.17 V souladu s odst. 4.7 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 
exkurze/studentských exkurzí. 

2.17.1 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 
45 dní pĜed požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 
pĜed Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, pĜípadně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost pĜi jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení pĜedchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi. 

2.17.2 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, stĜedních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojaĜského nebo dopravního 
zaměĜení a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 

v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod. 

2.17.3 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 

odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem. 

3. DOBA PLNċNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem plnění. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce nejdĜíve ke Dni zahájení prací. V pĜípadě vzniku pĜekážek 
vylučujících povinnost k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku 
bránících zahájení provádění Díla ke Dni zahájení prací, je Zhotovitel povinen oznámit 
Objednateli bezodkladně tyto pĜekážky, a v pĜípadě odpadnutí pĜekážek dle tohoto 
odstavce bezodkladně zahájit pĜíslušné práce. V pĜípadě, že Zhotovitel učinil veškeré 
úkony pro zajištění zahájení prací ke Dni zahájení prací, ale tomuto zahájení bránily 
okolnosti či pĜekážky vylučující povinnost k náhradě škody, vzniká Zhotoviteli nárok na 
změnu Harmonogramu plnění.  

3.3 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Dílčích etap ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu plnění, pĜičemž: 

3.3.1 se má za to, že okamžikem dokončení Dílčí etapy je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání pĜíslušného PĜedávacího protokolu Objednatelem, a  

3.3.2 se má za to, že okamžikem dokončení Díla je okamžik splnění veškerých 
podmínek pro vydání Protokolu o provedení Díla Objednatelem. 

3.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli oznámit neprodleně pravděpodobné budoucí události 
nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, vyžádat si dodatečné 
práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti Harmonogramu plnění. 
Objednatel může požadovat, aby Zhotovitel pĜedložil odhad pĜedpokládaného dopadu 
budoucí události nebo okolností a/nebo návrh na změnu dle čl. 14. 

3.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro pĜedání Díla nebo pĜíslušné Části 
Díla v pĜípadě, že nastane některá z následujících okolností: 

3.5.1 změna Díla dle čl. 14, 



PĜíloha č. 2 – Obchodní podmínky 

Pro zhotovení Dokumentace stavby 

OP/DOKUMENTACE/04/24 9/29 
 

3.5.2 okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty podle některého 
článku těchto Obchodních podmínek, 

3.5.3 zprostí-li se povinnosti k náhradě škody dle ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku,  

3.5.4 jakékoliv zpoždění, pĜekážka nebo opatĜení způsobené nebo pĜičitatelné 
Objednateli nebo tĜetím stranám (bez zavinění Zhotovitele),  

pĜičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty pro pĜedání Díla nebo pĜíslušné Části Díla 
vzniká pouze tehdy, kdy je prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní 
důvody pro prodloužení lhůty prokáže.  

3.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění Díla 
nebo pĜíslušné části Díla, je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odst. 2.7 

a současně pĜedložit Objednateli podrobné odůvodnění pĜedloženého nároku, tj. veškeré 
podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. 

3.7 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro plnění 
některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli 
bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, 
zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně pĜedložit Objednateli 
podrobné odůvodnění pĜedloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých 
se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. K později pĜedloženým argumentům se již 
nebude pĜihlížet a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. 

3.8 V pĜípadě, že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Dílčí etapy, Objednatel se zavazuje do sedmi (7) dnů od doručení 
výzvy Zhotovitele sjednat se Zhotovitelem úpravu Harmonogramu plnění formou 
písemného dodatku k Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění pĜíslušné 
Dílčí etapy o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 
pro dokončení pĜíslušné Dílčí etapy. Obsahem dodatku bude zároveň pĜípadné 
prodloužení termínů pro dokončení následujících Dílčích etap o tomu odpovídající dobu. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje, že v pĜípadě, kdy z postupu provádění Díla je zĜejmé, že Dílo 
nebo Část Díla nebudou dokončeny včas anebo došlo v důsledku prodlení Zhotovitele 
s prováděním Díla k nedodržení některého z termínů pro plnění některé z Dílčích etap dle 
Harmonogramu plnění, zavazuje se Zhotovitel Objednateli vypracovat a pĜedložit 
k akceptaci Podrobný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše revidované metody, 
které hodlá pĜijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny plnění 
dle Harmonogramu plnění byly v nejvyšší možné míĜe dodrženy. Podrobný harmonogram 
bude obsahovat časové upĜesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo. 

3.10 Objednatel je oprávněn kdykoli v odůvodněných pĜípadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
pĜerušil postup prací na Díle nebo Části Díla, pĜičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 
Za odůvodněný pĜípad se považuje rovněž pokyn k pĜerušení prací v pĜípadě porušování 
povinností Zhotovitele ve smyslu ust. § 2593 občanského zákoníku, jeví-li se to 

Objednateli nezbytným pro nápravu a další provádění Díla Ĝádným způsobem. 

3.11 V pĜípadě, že Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn pĜerušit postup prací na Díle nebo Části 
Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části 
Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tĜetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními pĜedpisy a veĜejnoprávními rozhodnutími. 

3.12 Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s pĜedáním některé Části Díla a/nebo mu 
vzniknou náklady tím, že splnil pokyny Objednatele a pĜerušil provádění prací na Díle 
a/nebo tím, že znovu začal s prací, oznámí to Zhotovitel Objednateli. Zhotoviteli 

v takovém pĜípadě vznikne nárok na prodloužení termínů Harmonogramu plnění o dobu 
odpovídající době, po kterou bylo provádění Díla z pokynu Objednatele pĜerušeno. 

3.13 Jestliže bude pĜerušení prací na Díle nebo Části Díla způsobeno Zhotovitelem, bude mít 
Zhotovitel povinnost uhradit Objednateli škodu, která mu v souvislosti s pĜerušením prací 



10/29 

PĜíloha č. 2 – Obchodní podmínky 

Pro zhotovení Dokumentace stavby 

OP/DOKUMENTACE/04/24 
 

prokazatelně vznikla nebo vznikne. Objednatel o vzniku tohoto nároku a jeho výši 
vyrozumí Zhotovitele bezodkladně poté, co nárok vznikl. 

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 
Objednatele k obnovení prací.  

4. POVINNOSTI PěI VÝKONU DOZORU PROJEKTANTA 

V pĜípadě, že bude zahájena realizace Stavby, zavazuje se Zhotovitel poskytovat výkon 
Dozoru projektanta po celou dobu realizace Stavby až do jejího konečného pĜedání 
a pĜevzetí v souladu s pĜíslušnou smlouvou. Povinnosti výkonu Dozoru projektanta jsou 

uvedeny v PĜíloze B Kapitoly 1 Technických kvalitativních podmínek staveb státních drah. 

Uvedené se uplatní za podmínky, že Dozor projektanta tvoĜí pĜedmět Díla podle Smlouvy. 
V opačném pĜípade se toto ustanovení neuplatní. 

5. OPRÁVNċNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby, které uvede v pĜíloze č. 6 

Smlouvy. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v záležitostech 
souvisejících s plněním Smlouvy. Oprávněnými osobami Zhotovitele jsou mimo jiné 
osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele jako členy odborného personálu 
dodavatele, a dále osoby, které pro účel hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce 
Zhotovitele a které splnily minimální úroveň kvalifikace. V pĜípadě více oprávněných osob 
pro požadovanou funkci je v pĜíloze č. 6 Smlouvy označena osoba, která je za Zhotovitele 
oprávněna jednat. Pokud toto označení uvedeno není, považuje se za oprávněnou osobu 
jednat ta, která je uvedena pro konkrétní funkci na prvním místě. Oprávněné osoby 
uvedené v pĜíloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými dodatky 
Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 
zmocněnými k jednání za smluvní stranu.  

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v pĜíloze č. 6 Smlouvy. Každá 
ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 
povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 
tĜí (3) pracovních dnů pĜed účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím tĜetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 
Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, která byla uvedena v Nabídce 
Zhotovitele jako člen odborného personálu dodavatele, a dále osoby, kterou pro účel 
hodnocení Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace, je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby 
pĜedloží pro tuto novou oprávněnou osobu originály dokladů nebo ověĜené kopie dokladů, 
jimiž v zadávacím Ĝízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu. 
Dojde-li ke změně osoby, jejíž kvalifikace (praxe) a zkušenosti byly hodnoceny, může 
být nahrazena pouze osobou, která splňuje minimálně parametry kvality (tzn. bodové 
ohodnocení), jež měla hodnocená osoba, která má být nahrazena. U této osoby nemusí 
být dodržena míra zkušenosti a praxe původně hodnocené osoby, které byly nad rámec 
hodnoceného maxima.  

5.3 Osoby, které Zhotovitel uvedl v Nabídce Zhotovitele pro účel hodnocení a které splnily 
minimální úroveň kvalifikace, stejně jako osoby, které je v souladu s výše uvedeným 
odstavcem nahradily, se musí na plnění Díla pĜímo podílet. 

6. PROVÁDċNÍ PROJEKTOVÝCH PRACÍ NA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ 
CESTċ 

6.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že v pĜípadě, že část prací v rámci realizace Díla bude 
prováděna na železniční dopravní cestě, budou veškeré jeho činnosti na železniční 
dopravní cestě prováděny pod pĜímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 
způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům pĜíslušných 
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veĜejných orgánů. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění 
tĜetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění těchto povinností tak, že neuzavĜe smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže. 

6.2 Zhotovitel se dále v souladu s pĜíslušným VnitĜním pĜedpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteĜí budou 
vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě zmocnění dle 

ust. § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších pĜedpisů; ověĜení 
zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních pĜedpisů). Odbornou způsobilost 
musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném pĜedpisem SŽ Zam1 
o odborné způsobilosti a znalosti osob pĜi provozování dráhy a drážní dopravy, vydaného 
pod čj.: 76107/2019-SŽDC-Gě-10 ze dne 18. 12. 2019, s účinností od 1. 1. 2020 

v platném znění. PĜíslušný VnitĜní pĜedpis Objednatele (pĜedpis SŽ Zam1), kterým je 
Zhotovitel povinen se Ĝídit, je uveden i ve Všeobecných technických podmínkách (dále 
jen „VTP“). Doklady způsobilosti (originál nebo ověĜená kopie) se Zhotovitel zavazuje 

Objednateli doložit pĜed zahájením prací na Díle a pĜi jakékoliv změně se zavazuje 
k bezodkladnému pĜedložení pĜedmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověĜená 
kopie). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět 
práce na Díle. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění tĜetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavĜe smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

6.3 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u pĜíslušných specialistů 
(na zabezpečovací zaĜízení, na sdělovací zaĜízení) a na žádost Objednatele doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zákona č. 250/2021 
Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zaĜízení 
a o změně souvisejících zákonů a s § 7 naĜízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích 
na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zaĜízeních a na odbornou 
způsobilost v elektrotechnice; a u pĜíslušných specialistů (na trakční vedení, na 
silnoproudou technologii, na elektrotechnická zaĜízení) vedle osvědčení dle § 19 zákona 
č. 250/2021 Sb. a § 7 naĜízení vlády č. 194/2022 Sb. i osvědčení o zkoušce pro osobu 
znalou s vyšší kvalifikací dle vyhlášky č. 100/1995 Sb., Ĝád určených technických 
zaĜízení, ve znění pozdějších pĜedpisů, pĜílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 
elektrických zaĜízení. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními pĜedpisy a pĜíslušnými 
VnitĜními pĜedpisy Objednatele, zejména pĜedpisem SŽDC Ob 1 Díl II, „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veĜejnosti nepĜístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený Gě SŽ 
dne 26. 3. 2019 pod čj.: 10583/2019-SŽDC-Gě-O30, s účinností od 1. 4. 2019, ve znění 
pozdějších pĜedpisů, zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou pĜi provádění 
Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veĜejnosti nepĜístupných, měly 
povolení pro vstup do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální Ĝeditelství 
státní organizace Správa železnic, odbor bezpečnosti a krizového Ĝízení (O30), Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 
prukazy@spravazeleznic.cz. PĜíslušné obecně závazné právní pĜedpisy a VnitĜní pĜedpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se Ĝídit, jsou uvedeny ve VTP. 

6.5 V pĜípadě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby jim byla udělena veškerá pĜíslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního Ĝádu nezbytná.  

6.6 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky 
pĜi práci v objektech a provozované železniční cestě. K povinnosti seznámit s touto 

povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude 
prováděna dechovou zkouškou na pĜítomnost alkoholu a slinným testem na pĜítomnost 
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návykových látek. Kontrola bude prováděna prostĜednictvím osob Objednatele, určených 
v pĜíloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek ověĜení bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. 
Náklady na vyšetĜení v pĜípadě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V pĜípadě 
pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat 
ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované 
železniční dopravní cesty “. Kontrola bude prováděna v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 

čj. 36503/2017-SŽDC-Gě-010 z 3. 11. 2017, „Dodržování zákazu kouĜení, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“, v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo minimálně v rozsahu stanoveném Smlouvou 
vlastními prostĜedky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat 
prostĜednictvím poddodávek. Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný 
Poddodavatel svoji část plnění v rámci provádění Díla provede osobně a nepĜevede ji na 
dalšího Poddodavatele ani ji ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést 
dalším Poddodavatelem pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není 
sjednávána jako plnění tĜetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. 
Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti tak, že neuzavĜe smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k této povinnosti nezaváže.  

7.2 Zhotovitel je oprávněn provádět prostĜednictvím Poddodavatele jen takové plnění 
Smlouvy, které je pro pĜíslušného Poddodavatele uvedeno v pĜíloze č. 8 Smlouvy. 

7.3 Vlastními prostĜedky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji, zaĜízeními, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení pĜíslušné Části Díla. 
Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo osoby 
tvoĜící s ním koncern mají stroje, zaĜízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou oprávněni 
s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné 
osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvoĜícím se Zhotovitelem koncern 
v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními prostĜedky se považují i práce 
provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoĜí koncern ve smyslu ust. § 79 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), jestliže tyto osoby nepodaly v témže zadávacím Ĝízení nabídku samostatně 
nebo společně s jinými dodavateli a splňují základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. 

PĜíslušnost těchto osob ke koncernu musí Zhotovitel prokázat. Na osoby tvoĜící se 
Zhotovitelem koncern se pĜiměĜeně vztahují povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je 

oprávněn užít pĜi provádění Díla pouze těch členů koncernu, kteĜí se k plnění takovýchto 
povinností zaváží stejným způsobem, jako Poddodavatelé. 

7.4 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 
není stanoveno jinak: 

7.4.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteĜí jsou 
uvedeni v pĜíloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.4.2 Poddodavatelé uvedení v pĜíloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla ani pĜedmět jejich poddodávky se nebudou v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku ke 
Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, prostĜednictvím 
kterého Zhotovitel v zadávacím Ĝízení prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel 
jako součást žádosti o schválení pĜedloží pro takto nově schvalovaného 
Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel 
splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím 
Ĝízení prostĜednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro 
změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze 

Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení pĜedloží pro 
takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že tento 
nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost minimálně v rozsahu, 
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v jakém byla prokázána v zadávacím Ĝízení prostĜednictvím původního 
Poddodavatele. 

7.5 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít pĜíslušná oprávnění k provádění 
pĜíslušných prací na Díle. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby 
vybrané práce na Díle, k nimž je zapotĜebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání 
byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním 
Díla, obecně závaznými právními pĜedpisy, VnitĜními pĜedpisy Objednatele nebo 
Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění tĜetí osoby ve 
smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavĜe smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

8. PěEDÁNÍ A PěEVZETÍ DÍLA 

8.1 Je-li sjednáno plnění Díla po částech, bude Dílo Objednateli pĜedkládáno po sjednaných 
částech s tím, že za pĜedané ve smyslu ust. § 2604 občanského zákoníku se Dílo považuje 
až pĜedložením jeho poslední Části Díla a podpisem Protokolu o provedení Díla dle 
odst. 8.8. Částmi Díla se rozumí plnění, pĜipadající dle Harmonogramu plnění na určitou 
Dílčí etapu. O pĜedložení Části Díla bude poĜízen PĜedávací protokol.  

8.2 Zhotovitel je oprávněn pĜedložit Část Díla pĜed termínem sjednaným v Harmonogramu 
plnění pro pĜíslušnou Dílčí etapu, nevyplývá-li ze Smlouvy výslovně jinak. 

8.3 Zhotovitel se zavazuje pĜedložit Část Díla, kterou ze své strany považuje za dokončenou, 
ve lhůtě domluvené mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souladu s Harmonogramem 

plnění, nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má pĜednost 
lhůta, která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena 

později.  

8.4 PĜed pĜevzetím Díla Objednatelem musí Objednatel Dílo po obsahové stránce akceptovat. 
Celé Dílo pĜedloží Zhotovitel k akceptaci s pĜedložením poslední části Díla. Objednatel 

pĜevezme Dílo a do tĜiceti (30) pracovních dnů od pĜedložení Díla Zhotovitelem sdělí, zda 
pĜijal Dílo ke dni pĜedložení Díla k akceptaci bez výhrad nebo vznese veškeré své výhrady 
nebo pĜipomínky k pĜedloženému Dílu. Vznese-li Objednatel výhrady nebo pĜipomínky 
považuje se Dílo pĜedložené k akceptaci za první verzi. Nevznese-li Objednatel ve 

stanovené lhůtě k Dílu žádné výhrady ani pĜipomínky, mají smluvní strany Dílo ve znění 
jeho první verze za akceptované. Výhradami a pĜipomínkami dle tohoto odstavce se 
rozumí nejen výhrady ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku, ale rovněž věcné 
požadavky na úpravu Díla tak, aby lépe vyhovovalo potĜebám a záměrům Objednatele, 
avšak neměnící povahu Díla. Objednatel je oprávněn činit výhrady i k jednotlivým 
Částem Díla poté, co mu budou pĜedány. Využije-li tohoto svého práva, postupuje se 
obdobně, jak je uvedeno v tomto i následujících odstavcích tohoto článku. Takové úpravy 
se nepovažují za vícepráce. 

8.5 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě výhrady nebo pĜipomínky k první verzi Díla dle 
odst. 8.4, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě pĜiměĜené povaze 
výhrady) provést veškeré potĜebné úpravy Díla dle výhrad a pĜipomínek Objednatele 
a takto upravené Dílo pĜedložit jako jeho druhou verzi Objednateli k akceptaci. 

8.6 Objednatel se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo pĜipomínky k druhé verzi Díla 
pĜedloženého dle odst. 8.5 do patnácti (15) pracovních dnů od jeho doručení. Nevznese-li 

Objednatel ve stanovené lhůtě k druhé verzi Díla žádné výhrady ani pĜipomínky nebo 
pĜevezme-li druhou verzi Díla bez výhrad, považují smluvní strany Dílo ve znění jeho 
druhé verze za akceptované. O výhradách Objednatele platí obdobně odst. 8.4. 

8.7 Vznese-li Objednatel ve stanovené lhůtě své výhrady nebo pĜipomínky k druhé verzi Díla 
dle odst. 8.6, zavazují se smluvní strany zahájit společné jednání za účelem odstranění 
veškerých vzájemných rozporů a akceptace Díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních 
dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání. 
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8.8 Jakmile je Dílo akceptované může Zhotovitel pĜedložit Objednateli k podpisu 
Zhotovitelem podepsaný Protokol o provedení Díla. Objednatel se zavazuje v takovém 
pĜípadě Protokol o provedení Díla podepsat a odeslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli. 

8.9 Splnění povinností Zhotovitele nebude pokládáno za úplné, dokud nebude Protokol 
o provedení Díla podepsán Zhotovitelem i Objednatelem s uvedením data, kdy Zhotovitel 
splnil své povinnosti podle Smlouvy.  

8.10 Dnem podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami se má Dílo 
za pĜevzaté a provedené a pouze Protokol o provedení Díla bude dokladem konečného 
pĜevzetí a provedení celého Díla; je-li pĜedmětem plnění díla rovněž zajištění 
pravomocného povolení záměru, povolení stavby a/nebo schválení Dokumentace 

Ministerstvem dopravy ČR, pak se za definitivní ukončení pĜedání Díla považuje okamžik 
nabytí právní moci všech povolení. Zhotovitel je však vždy povinen zapracovat do Díla 
změny, které vyplynou jako požadavky pĜíslušných orgánů v Ĝízeních pĜedcházejících 
vydání povolení, resp. schválení Ministerstvem dopravy.  

8.11 Po podpisu Protokolu o provedení Díla oběma smluvními stranami zůstávají nadále 
v platnosti závazky smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny 
nebo z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.  

8.12 Část Díla spočívající ve výkonu Dozoru projektanta se má ve smyslu ust. § 2632 
občanského zákoníku za provedené okamžikem, kdy Zhotovitel splní veškeré své 
povinnosti plynoucí mu ze Smlouvy a dojde ke konečnému pĜedání a pĜevzetí Stavby 
v souladu s pĜíslušnou smlouvou. 

8.13 Podrobný postup projednání, akceptace a odevzdání Díla upravují VTP. 

9. CELKOVÁ CENA DÍLA  
9.1 Cena Díla v sobě zahrnuje Cenu za zpracování Dokumentace a cenu za výkon Dozoru 

projektanta, která je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v pĜíloze č. 4 Smlouvy, kde je Cena 
za zpracování Dokumentace vymezena dle jednotlivých Částí Díla odpovídajících 
jednotlivým Dílčím etapám dle Harmonogramu plnění a cena výkonu Dozoru projektanta 

je stanovena jako jednotková hodinová sazba, která zahrnuje veškeré náklady na výkon 
dozoru po celou dobu realizace Stavby, včetně cestovného. 

9.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat pĜedmět VeĜejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pĜíloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu a potvrzuje, 

že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v pĜíloze č. 4 Smlouvy je cenou konečnou 
a nepĜekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro Ĝádné dokončení a pĜedání 
Díla a pro Ĝádné poskytování Dozoru projektanta, pĜičemž může být měněna výhradně: 

9.2.1 v pĜípadě změny výše zákonem stanovené daně z pĜidané hodnoty (DPH), 
pĜičemž v takovém pĜípadě se Cena za zpracování Dokumentace a/nebo cena 

za výkon Dozoru projektanta zvýší nebo sníží způsobem odpovídajícím změně 
DPH; 

9.2.2 na základě písemné dohody stran v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veĜejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). 

9.3 Cena Díla je cenou nejvýše pĜípustnou a zahrnuje veškeré náklady na provedení Díla. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s celým obsahem Zadávací dokumentace 
a neshledal v nich žádné vady. 

10. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

10.1 Cena Díla bude hrazena na základě výzvy ve formě daňového dokladu. Zhotovitel je 
povinen vystavit daňový doklad za provedení Části Díla nejdĜíve ke dni podpisu 
pĜíslušného PĜedávacího protokolu nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není 
rozděleno na Dílčí etapy, Zhotovitelem i Objednatelem, a doručit jej Objednateli do 
patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla povinnost pĜiznat daň z pĜidané hodnoty, nebo 
pĜiznat uskutečnění plnění, a Objednatel se zavazuje uhradit pĜedmětnou částku dle 
podmínek uvedených v tomto článku Obchodních podmínek.  
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10.2 Daňové doklady u akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU budou vystaveny dle vzoru, 

který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě.  

10.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve dvou (2) tištěných originálech a dále pak 
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a pĜedá Objednateli 
konečný daňový doklad. 

10.4 Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad za výkon Dozoru projektanta nejdĜíve ke 
dni potvrzení Výkazu poskytnutých služeb TDS / Správcem stavby za pĜedcházející 
kalendáĜní čtvrtletí a Objednatel se zavazuje zaplatit pĜedmětnou částku dle podmínek 
uvedených v tomto článku Obchodních podmínek. 

10.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 
Ĝádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany 

za pĜiměĜenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

10.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního pĜevodu na 
účet určený Zhotovitelem v pĜíslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena pĜipsáním 
pĜíslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. Provedení 
změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno pouze na 
základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být písemná, a to 
pouze prostĜednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky Zhotovitele 
(u právnických osob) nebo úĜedně ověĜenou listinou u Zhotovitele – fyzické osoby, pokud 
tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku. 

10.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 
ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními pĜedpisy, zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znění pozdějších pĜedpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších pĜedpisů a dále musí obsahovat 
pĜiloženou kopii podepsaného PĜedávacího protokolu, pokud se jedná o daňový doklad 
na Dílčí etapu, nebo Protokolu o provedení Díla, pokud Dílo není rozděleno na Dílčí etapy 
anebo Výkazu poskytnutých služeb potvrzeného TDS / Správcem stavby, pokud se jedná 
o daňový doklad za výkon Dozoru projektanta. 

10.8 V pĜípadě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury. 

10.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude v pĜípadě jednotlivých dokončených Částí Díla vždy den podpisu 
pĜíslušného PĜedávacího protokolu. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 
Smlouvy tĜetí osobě bez pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele.  

10.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 

§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou. 

10.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku. 

10.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost 
a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout. 

11. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

11.1 Zhotovitel pĜedal Objednateli Bankovní záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku 
za provedení Díla (dále v tomto článku obě též jen jako Záruka) pĜed uzavĜením Smlouvy 
v souladu s podmínkami stanovenými Objednatelem v Pokynech pro dodavatele. Záruka 
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bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení Díla. Záruka 
bude Objednatelem použita jako kompenzace nároků, které by vznikly nedodržením 
povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy. 

11.2 Objednatel je oprávněn využít prostĜedků Záruky ve výši, která odpovídá výši splatné 
částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, 
nákladů nezbytných k odstranění vad Díla či pĜípadného nároku na slevu z Ceny Díla, 
škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, 
která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele. 

11.3 Záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, pĜičemž výstavce 
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Záruka bude platná a vymahatelná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po pĜedání a pĜevzetí Díla,  

c) Záruka musí být dále platná a vymahatelná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní 
záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 12. 

11.4 Právo uhradit ze Záruky své nároky dle odst. 11.2 bude Objednatel oprávněn uplatnit 
v pĜípadech, pokud: 

a) Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavĜené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; nebo 

b) Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; nebo 

c) Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; nebo 

d) vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční Ĝízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního Ĝízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
pĜedpisů. 

11.5 Pokud podmínky Záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti výstavce, který vydal 
Záruku ("datum ukončení platnosti") a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Protokolu 
o provedení Díla do data tĜiceti (30) dnů pĜed datem ukončení platnosti Záruky, potom 
Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Záruky, dokud není Dílo dokončeno, všechny 
závady odstraněny. 

11.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky dále v pĜípadech, pokud: 

11.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v pĜípadech, kdy je k tomu povinen dle 

Smlouvy, pĜičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky, 

11.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyĜiceti (40) dnů po tomto souhlasu. 

11.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyĜiceti (40) dnů poté, 
co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti. 

11.6.4 Zhotovitel v rozporu s odst. 5.8 Smlouvy pĜevede svoji podnikatelskou činnost 
bez pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele, kdy v takovém pĜípadě 
může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky nebo 

11.6.5 pĜi pĜevodu podnikatelské činnosti Zhotovitele nebo její části nebude 
Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky pĜevodu podnikatelské 
činnosti či její části, pĜedložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo 

pĜedloženo písemné prohlášení výstavce záruky o trvání práv z původní Záruky 
i ve vztahu k novému Zhotoviteli. V takovém pĜípadě může objednatel 
nárokovat plnou částku Záruky.  
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11.7 V pĜípadě, že Zhotovitel pĜevede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy svoji podnikatelskou 

činnost či její část a v důsledku tohoto pĜevodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky pĜevodu podnikatelské 
činnosti či její části, pĜedložena Záruka vystavená pro nového Zhotovitele nebo 
pĜedloženo písemné prohlášení výstavce Záruky o trvání práv z původní Záruky i ve 
vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí pĜedchozí Záruku zhotoviteli do 21 dnů 
poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového Zhotovitele. 

11.8 Objednatel vrátí záruční listinu k Záruce Zhotoviteli do 21 dnů ode dne, kdy Objednatel 

a Zhotovitel podepsali Protokol o provedení Díla, Zhotovitel odstranil veškeré vady 
a nedostatky uvedené v Protokolu o provedení Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel 
Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad, podle toho, 
který termín nastane později. 

12. ZÁRUKA ZA ODSTRANċNÍ VAD 

12.1 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do tĜiceti (30) dnů ode dne podpisu Protokolu 
o provedení Díla Zhotovitelem i Objednatelem pĜedat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad (dále v tomto článku obě též jen 
jako „Záruka“). Záruka bude vystavena na částku odpovídající výši 5 % z Ceny za 

zpracování Dokumentace, jak je uvedena v PĜíloze č. 4 Smlouvy. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že Záruka bude vydána na dobu 5 let ode dne vystavení 
výstavcem. Den vystavení a počátek účinnosti však nenastane dĜíve než dnem podpisu 

Protokolu o provedení Díla.  

12.3 Pokud podmínky Záruky specifikují datum ukončení platnosti Záruky a Zhotovitel 

neodstranil všechny vady do tĜiceti (30) dnů pĜed tímto datem ukončení platnosti Záruky, 

potom je Zhotovitel povinen platnost Záruky prodloužit, dokud nebudou všechny vady 
odstraněny. 

12.4 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky pouze v pĜípadech, pokud: 

12.4.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v pĜípadě, že její platnost bude kratší, 
než je uvedeno v pĜedchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 
požadovat zaplacení plné výše částky Záruky a škody v důsledku vad, nebo 

12.4.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k ní je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna, nebo 

12.4.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno do čtyĜiceti (40) dnů po tomto souhlasu, nebo 

12.4.4 Zhotovitel neodstraní vadu do čtrnácti (14) dnů poté, co obdržel oznámení 
Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady, nebo v jiné pĜiměĜené 
lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, nebo 

12.4.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 

podle čl. 18, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv, nebo 

12.4.6 v důsledku vad Díla vznikla Objednateli nutnost hradit vícepráce za práce na 
Stavbách, které jsou stavěny na základě Díla, pĜičemž v takovém pĜípadě, je 
Objednatel oprávněn uplatnit právo ze Záruky ve výši prokazatelných nákladů 
na tyto vícepráce, nepĜekračující cenu obvyklou za takové vícepráce. PĜekročení 
ceny obvyklé je povinen doložit Zhotovitel. 

12.5 V pĜípadě, že Zhotovitel pĜevede v souladu s odst. 5.8 Smlouvy s pĜedchozím písemným 
souhlasem Objednatele svoji podnikatelskou činnost či její část a v důsledku tohoto 
pĜevodu dojde ke změně v osobě Zhotovitele, musí být Objednateli do 7 dnů poté, 
co nastanou právní účinky pĜevodu podnikatelské činnosti či její části, pĜedložena Záruka 
vystavená pro nového Zhotovitele nebo pĜedloženo písemné prohlášení výstavce Záruky 
o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. 

12.6 Objednatel vrátí pĜedchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku 
vystavenou pro nového Zhotovitele. Objednatel vrátí záruční listinu k Záruce Zhotoviteli 
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do 21 dnů poté, co tato Záruka pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně 
jejího pĜípadného prodloužení.  

13. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

13.1 Vlastnické právo k jednotlivým Částem Díla a veškerým dokumentům, pĜedaným 
Zhotovitelem Objednateli na základě Smlouvy, nabývá okamžikem jejich pĜedání 
Zhotovitelem Objednateli Stát a Objednatel současně získává odpovídající právo 
hospodaĜení ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších 
pĜedpisů. 

13.2 K výsledkům činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy, které jsou autorským 
dílem ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), 
ve znění pozdějších pĜedpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku 
poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni 
vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, a to výhradní, 
neodvolatelnou, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potĜebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na tuto Smlouvu, a v množstevním 
rozsahu tomuto účelu pĜiměĜenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 
republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 
k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostĜednictvím 
tĜetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci pĜevést na tĜetí osobu. 
Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě 
tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 
povinni licenci využít. 

13.3 V pĜípadě licence dle pĜedcházejícího odstavce se Zhotovitel s ohledem na význam 
a způsob použití výslovně zĜíká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 
občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu pĜesvědčení dle 
ust. § 2382 občanského zákoníku. 

14. ZMċNY DÍLA  
14.1 Objednatel je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu 

Díla, tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, pĜípadně jiné provedení prací, než jak bylo 
popsáno ve Smlouvě. Vždy se musí jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou 
dle § 222 ZZVZ. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.  

14.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 
úsporou pro Objednatele nebo které Ĝeší nově vzniklé situace. 

14.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené pĜímo či nepĜímo změnou, musí po realizaci 
schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování pĜíslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy. 

14.4 Navrhne-li Objednatel nebo Zhotovitel změnu Díla, oznámí takovou skutečnost druhé 
straně a zároveň popíše pĜedmět změny, její důvody, pĜedpokládané technické Ĝešení 
a pĜedpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena poĜadovým číslem a obě 
strany na nejbližším jednání návrh změny projednají. 

14.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny Díla na výši Ceny za 
zpracování Dokumentace (tj. pĜehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou 
způsobených) a pĜípadně též na termíny plnění dle Harmonogramu plnění a součinnost 
Objednatele apod. Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do 
patnácti (15) dnů od navržení změny Objednatelem nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se 

písemně Zhotovitel s Objednatelem jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu 
za provedení hodnocení dopadů navrhované změny. 
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14.6 Bude-li výsledkem navrhované změny Díla také změna Ceny za zpracování 
Dokumentace, je Zhotovitel povinen sestavit v hodnocení dopadů navrhované změny 
rozpočet nebo kvalifikovaný odhad změny ceny pĜíslušných částí plnění Smlouvy, kterých 
se změna dotýká (tj. veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

14.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne. 

14.8 V pĜípadě schválení návrhu změny Díla ze strany Objednatele musí být následně změny 
sjednány písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními 
stranami.  

14.9 Smluvní strany jsou pĜi změnách Díla podle tohoto článku povinny postupovat v souladu 

s kogentními ustanoveními obecně závazných právních pĜedpisů, zejména pak ZZVZ. 

14.10 Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci změn Díla tak, aby neohrozil Ĝádné plnění 
Smlouvy v souladu Harmonogram plnění.  

14.11 Zhotovitel se zavazuje, že v době od návrhu na změny Díla do schválení návrhu změny 
Díla nebude činit žádné kroky, které by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení 
ceny navrhované změny Díla. Vedlo-li by respektování takové povinnosti dle názoru 
Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu plnění, je Zhotovitel povinen neprodleně 
takovou skutečnost oznámit Objednateli. 

14.12 Ujednání čl. 8 o akceptaci Díla nejsou ujednáními tohoto článku dotčena. 

15. ODPOVċDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTċNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADċ 

15.1 Nebezpečí škody na prováděném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
Ĝádného pĜedání celého Díla, tzn. podpisu Protokolu o provedení Díla Zhotovitelem 
i Objednatelem, a to i po pĜedložení Díla či Části Díla k akceptaci. 

15.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo tĜetím osobám 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními pĜedpisy nebo na 

základě právních pĜedpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 
zákona nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele ze Smlouvy. 

15.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou na základě Ĝádně 
uplatněných nároků tĜetích osob, vzniklých v důsledku porušení jakékoliv povinnosti 

Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků vyplývajících z uplatnění práv 
tĜetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, které bylo součástí plnění 
Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v pĜípadě, že porušení práv tĜetích práv osob 
je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady, aby Dílo 
nebo Část Díla nadále práva tĜetích osob neporušovalo. 

15.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze 
Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimoĜádná nepĜedvídatelná a nepĜekonatelná 
pĜekážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 občanského 
zákoníku. PĜekážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy 
byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani pĜekážka, kterou byl škůdce 
podle Smlouvy povinen pĜekonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím však 
nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle 
Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v pĜíloze č. 7 Smlouvy.  

15.6 Právo na uplatnění nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
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16. ODPOVċDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

16.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 
pĜedání a pĜevzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 
měsíců od pĜedání a pĜevzetí díla. V pĜípadě, že pĜedmět díla tvoĜí i Dozor projektanta, 

pak Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 
pĜedání a pĜevzetí Objednatelem a dále za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 
měsíců od ukončení výkonu Dozoru projektanta; v pĜípadě, že by došlo k ukončení 
Smlouvy pĜed započetím výkonu Dozoru projektanta, běží tato lhůta ve vztahu 
k pĜedanému a pĜevzatému Dílu nebo Části Díla od okamžiku ukončení Smlouvy.  

16.2 Kdykoli v době 60 měsíců ode dne pĜedání a pĜevzetí Díla je Zhotovitel povinen pĜedat 
Objednateli duplikát Díla, pokud po jeho pĜedání a pĜevzetí Objednatelem dojde 
k úplnému či částečnému zničení Díla a Objednatel o vydání duplikátu Díla požádá, a to 
i opakovaně. Náklady na poĜízení duplikátu Díla nese Objednatel.  

16.3 Zhotovitel zejména odpovídá za správnost Díla (včetně souladu Díla s obecně závaznými 
právními pĜedpisy a VnitĜními pĜedpisy Objednatele), pĜesnost a úplnost Díla, tedy 
veškeré dokumentace vypracované v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
za všechny vady včetně vad právních. 

16.4 Doba dle odst. 16.1 neběží: 

16.4.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo vadou dotčenou Část Díla, 
Ĝádně užívat (zejména pokračovat v Ĝízeních dle NSZ, nebo v činnostech 
vedoucích ke zhotovení Stavby) pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

16.4.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v Ĝádném užívání Díla nebo 
Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.  

16.5 Nemůže-li Objednatel pro vadu užívat Část Díla, doba podle odst. 16.1 neběží ani pro 
jiné s ní funkčně související Části Díla. 

16.6 Doba dle odst. 16.1 neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy 
vznikla povinnost započít s odstraňováním vady, nejdĜíve však ode dne, kdy Objednatel 

fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel 
pĜedá Objednateli pĜíslušnou Část Díla po Ĝádném odstranění vady. 

16.7 Doba dle odst. 16.1 se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato doba podle pĜedchozích 
ustanovení neběží. 

16.8 Za vady Díla dle odst. 16.1 se považují zejména:  

16.8.1 Vady s vlivem na technické Ĝešení Stavby: 

16.8.1.1. chybějící, vadné, neodborné nebo nedostatečné zajištění následujících 
požadovaných činností souvisejících se zhotovením Díla: 

a. průzkumy/měĜení (napĜ. průzkum geotechnický, stavebně-

technický, stavebně-historický, hydrogeologický, měĜení vibrací, 
měĜení hlukové hladiny atd.), vyjma činností uvedených v odstavci 

16.8.1.6, 

b. návrh technického Ĝešení, 

c. geodetické doměĜení stávajícího stavu, 

d. zajištění podkladů pro návrh technického Ĝešení (napĜ. neprověĜení 
aktuálnosti těchto podkladů, neprověĜení polohy a rozsah 

stávajících inženýrských sítí); 

16.8.1.2. neprojednání návrhu odchylného technického Ĝešení vůči platným 
obecně závazným právním pĜedpisům (zejména zákonům, naĜízením 
a vyhláškám ČR, evropským pĜedpisům), technickým normám 
a VnitĜním pĜedpisům Objednatele; 
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16.8.1.3. nedostatečná či chybná koordinace postupů činností pĜi realizaci 
Stavby navržená v technickém Ĝešení Díla, která způsobí změny 
v realizaci Stavby; 

16.8.1.4. nezapracování, či pĜípadné nedostatečné zapracování nebo 
neprovedení jiného Ĝádného vypoĜádání požadavků a pĜipomínek 
vznesených ze strany Objednatele, pĜípadně ze strany stavebního 
úĜadu, dotčených orgánů, nebo účastníků pĜíslušného správního 

Ĝízení; 

16.8.1.5. chyby v návrhu technického Ĝešení, které způsobí způsobující zničení 
části Stavby nebo celé Stavby (tj. jak v průběhu realizace Stavby, tak 
po jejím dokončení); 

16.8.1.6. chybná, či nepĜesná analýza a vyhodnocení průzkumných prací, které 
jsou prováděné, mimo jiné za účelem kategorizace materiálu pro 
odpadové hospodáĜství (jako napĜ. nesprávné zatĜídění materiálu 
určeného jako odpad, nesprávné zatĜídění materiálu určeného 
k recyklaci; nesprávné vyhodnocení nebezpečných vlastností odpadů; 
neprovedení všech zkoušek, které je nutné provést pro správné 
zatĜídění odpadů);  

16.8.1.7. chybějící, vadné, nedostatečné či neodborné zpracování 
majetkoprávního vypoĜádání a/nebo umístění stavby na cizí pozemek 
(pozemky) bez projednání s jejich vlastníky a/nebo smluvní 
nezajištění Stavbou dotčeného pozemku; 

16.8.1.8. neúplnost Díla a takové chyby a nedostatky, které budou mít za 
důsledek změnu rozhodujících parametrů stavby pĜípadně navýšení 
celkových nákladů stavby, které bude negativní vliv na prokázání 
ekonomické efektivity stavby. 

16.8.2 Nezdůvodněné odchýlení se od expertních cen položek stanovených v rámci 
použité cenové soustavy s dopadem do celkových investičních nákladů Stavby. 

16.8.3 Vady v plánování, zabezpečení a časovém Ĝízení Stavby: 

16.8.3.1. nezajištění platnosti a aktualizace dokladů dle PĜílohy č. 3 b Smlouvy, 

k okamžiku podepsání „Protokolu o provedení díla“; 

16.8.3.2. nedodržení požadavků pro návrh efektivního a optimálního 
harmonogramu stavby pro stádium realizace stavby dle PĜílohy č. 3 c) 

Smlouvy;  

16.8.3.3. další chyby a nedostatky Díla (jako napĜ. nekompletní dokladová část 
Dokumentace), jejichž odstraňování negativně ovlivní zahájení 
navazujícího zadávacího Ĝízení na realizaci Stavby, zahájení či průběh 

pĜíslušného správního Ĝízení, či schvalovacího Ĝízení u Objednatele, 
u Ministerstva dopravy nebo u poskytovatelů finančních prostĜedků. 

16.8.4 Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 
spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 
projektové dokumentace: 

16.8.4.1. bez dopadu do technického Ĝešení Stavby (bez úpravy grafické části, 
či technické zprávy), 

16.8.4.2. s dopadem do technického Ĝešení Stavby (s úpravou grafické části, 
či technické zprávy). 

16.8.5 Vady Díla, mající za následek prodloužení lhůty pro podání nabídek dodavatelů 
v probíhajícím zadávacím Ĝízení na zhotovení Stavby nejméně o celou svou 

původní délku nebo zrušení zadávacího Ĝízení. 

16.9 Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit Zhotoviteli, že Dílo nebo 
Část Díla má vady, a požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy 
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je zjistili pĜi pĜedání a pĜevzetí Díla nebo Části Díla nebo kdykoliv v průběhu doby dle 
odst. 16.1. Objednatel nebo jiná oprávněná osoba rovněž Zhotovitele upozorní na škody 
vznikající Objednateli v souvislosti se zjištěnými vadami Díla. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez pĜerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 
odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady 
ani do 7 dnů od oznámení vady Objednatelem nebo jinou oprávněnou osobou, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude 
pĜiměĜená povaze vady a která nebude kratší než 3 pracovní dny. Zhotovitel je povinen 
odstranit na své náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost 
odmítá, resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním pĜiměĜeně použije 
úprava pro vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které 
na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem. 

16.11 V pĜípadě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pĜíp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že tímto postupem Objednatele nebude žádným 
způsobem dotčena odpovědnost Zhotovitele za vady Díla nebo dotčené Části Díla včetně 
jejího pĜípadného prodloužení, a to bez ohledu na to, zda odpovědnost za vady vyplývá 
ze Smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel 
Objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na 
odstranění vad své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné 
záruky za odstranění vad, pĜípadně z Bankovní záruky za provedení Díla nebo Pojistné 
záruky za provedení Díla, pokud Bankovní záruka za odstranění vad nebo Pojistná záruka 
za odstranění vad není pĜedložena. 

16.12 V pĜípadě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen dle 
volby Objednatele provést náhradní Dílo nebo Část Díla nebo poskytnout Objednateli 
pĜiměĜenou slevu z Ceny za zpracování Dokumentace. Rozhodnutí, zda Objednatel 
pĜijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny za zpracování Dokumentace, je zcela v pravomoci 

Objednatele a není dotčeno pĜedchozím uplatněním jiného práva z vad. V pĜípadě, že 
Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část Díla, je Objednatel 
oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 
náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení 
náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí pĜiměĜené slevy 
z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné 
záruky za odstranění vad.  

16.13 Právo na uplatnění nároků z vadného plnění se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

16.14 Ujednáními tohoto článku není dotčeno ust. § 2630 občanského zákoníku. 

17. SANKCE 

17.1 V pĜípadě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními pĜedpisy. Strany sjednávají, že ve smyslu § 1971 občanského 
zákoníku není náhrada škody kryta úroky z prodlení, a to ani v části odpovídající 
uhrazeným úrokům z prodlení. 

17.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit 

do tĜiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany. 

17.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 
v plné výši. 
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17.4 Uplatněním nároku na smluvní pokutu není dotčena povinnost strany, která porušila 
smluvní povinnost utvrzenou smluvní pokutou, splnit tuto smluvní povinnost.  

17.5 Právo na uplatnění nároků dle tohoto článku se promlčí uplynutím lhůty patnácti let, 
počítané ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

17.6 Dopadá-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce. Uvedené se nevztahuje na smluvní 
pokuty stanovené dle bodu 17.9.3 a 17.9.4, které může Objednatel uplatnit společně 
s kteroukoli smluvní pokutou nebo vícero smluvními pokutami uvedenými v bodě 17.8. 

17.7 Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena 
ve výši 30 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH uvedené v Nabídce 
Zhotovitele. 

17.8 V pĜípadě zjištění některé z vad Díla  

17.8.1 Vady s vlivem na technické Ĝešení Stavby: 

17.8.1.1. a) dle odst. 16.8.1.1 a. je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH jednorázově 
za každý vadou dotčený druh průzkumu/rozboru (minimálně 10.000 
Kč, maximálně 250.000 Kč);  

b) dle odst. 16.8.1.1 b. je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez 

DPH (minimálně 10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč);  

c) dle odst. 16.8.1.1 c. je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez 

DPH (minimálně 10.000, maximálně 250.000 Kč);  

d) dle odst. 16.8.1.1 d. je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez 

DPH (minimálně 10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč); 

17.8.1.2. dle odst. 16.8.1.2 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 

ve výši 1 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH jednorázově 
za kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 10.000 Kč, maximálně 
250.000 Kč); 

17.8.1.3. dle odst. 16.8.1.3 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH jednorázově 
za kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 10,000 Kč, maximálně 
250.000 Kč); 

17.8.1.4. dle odst. 16.8.1.4 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 1 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH jednorázově 
za kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 10.000 Kč, maximálně 
250.000 Kč); 

17.8.1.5. dle odst. 16.8.1.5 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 3 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH jednorázově 
za kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 30.000 Kč); 

17.8.1.6. dle odst. 16.8.1.6 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 2 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH jednorázově 
za kteroukoliv zde uvedenou vadu (minimálně 20.000 Kč, maximálně 
500.000 Kč); 

17.8.1.7. dle odst. 16.8.1.7 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 30.000 Kč za každý pozemek, kterého se některá z vad (nebo 

i více) v tomto odstavci uvedená týká; 

17.8.1.8. v pĜípadě, že Dílo obsahuje vadu, která má za důsledek změnu 
technických parametrů stavby, změnu celkových investičních nákladů 
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stavby, nebo změnu územního rozhodnutí, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny Díla bez DPH za každý 
takový pĜípad. 

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle tohoto odst. 17.8.1 je stanovena 

ve výši 10 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH. 

17.8.2 dle odst. 16.8.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH (minimálně 
5.000 Kč, maximálně 100.000 Kč); 

17.8.3 Vady v plánování, zabezpečení a časovém Ĝízení Stavby: 

17.8.3.1. dle odst. 16.8.3.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH 

(minimálně 5.000 Kč, maximálně 100.000 Kč);  

17.8.3.2. dle odst. 16.8.3.2 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH 

(minimálně 10.000 Kč, maximálně 250.000 Kč);  

17.8.3.3. dle odst. 16.8.3.3 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH 

(minimálně 5.000 Kč maximálně 100.000 Kč).  

17.8.4 Vady mající za následek změny během výstavby v rámci realizace Stavby 
spočívající v nesouladu mezi grafickou a textovou částí (včetně soupisu prací) 
projektové dokumentace: 

17.8.4.1. dle odst. 16.8.4.1 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH 

(minimálně 5.000, maximálně 100.000 Kč); 

17.8.4.2. dle odst. 16.8.4.2 je Zhotovitel povinen uhradit za každý pĜípad 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez 

DPH (minimálně 5.000 Kč, maximálně 100.000 Kč); 

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle odstavců 17.8.4 je stanovena ve výši 
10% z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH. 

17.8.5 dle odst. 16.8.5 je Zhotovitel povinen uhradit jednorázově smluvní pokutu 
ve výši 1 % z Ceny za zpracování Dokumentace (minimálně 10.000 Kč, 
maximálně 250.000 Kč); 

17.9 V pĜípadě prodlení Zhotovitele: 

17.9.1 s pĜedáním celého Díla či jeho pĜedložením k akceptaci v termínu a za 
podmínek stanovených Harmonogramem plnění je Zhotovitel povinen uhradit 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH 

za každý započatý den prodlení (minimálně 2.000 Kč, maximálně 50.000 Kč 
za každý započatý den prodlení); toto ustanovení se použije pouze v pĜípadě, 
kdy dílo neobsahuje žádnou, nebo pouze jednu dílčí etapu; 

17.9.2 s pĜedáním Ĝádně provedené Části Díla či jejím pĜedložením k akceptaci 
v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem plnění pro jednotlivé 
Dílčí etapy je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 

za pĜíslušnou Část Díla bez DPH za každý započatý den prodlení (minimálně 
1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.9.3 s odstraněním reklamované vady ve lhůtě (i) 14 dnů nebo (ii) ve lhůtě 
stanovené Objednatelem, pokud Objednatel stanovil lhůtu delší než 14 dnů 
nebo (iii) ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem, zavazuje se Zhotovitel uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH za 

každý započatý den prodlení (minimálně však 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč 
za každý započatý den prodlení). Použití tohoto ustanovení nevylučuje 
uplatnění smluvní pokuty dle odst. 17.6; 
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17.9.4 s odstraněním vad Díla a pĜedáním opraveného soupisu prací v požadovaných 
elektronických formátech (*.XML, *.XLSX), zjištěných v průběhu zadávacího 
Ĝízení na zhotovení Stavby, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od výzvy 
Objednatele, není-li Objednatelem stanovena lhůta delší, je Zhotovitel povinen 

uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z Ceny za zpracování Dokumentace bez 

DPH za každý započatý den prodlení (minimálně 1.000 Kč, maximálně 25.000 
Kč za každý započatý den prodlení); použití tohoto ustanovení nevylučuje 
uplatnění smluvní pokuty dle odst. 17.6; 

17.9.5 s poskytnutím součinnosti dle odst. 2.16 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH za každý 
započatý den prodlení (minimálně 1.000 Kč, maximálně 10.000 Kč za každý 
započatý den prodlení); 

Maximální výše smluvních pokut stanovených dle odst. 17.9.1 až 17.9.5 je stanovena 

ve výši 20 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH. 

17.10 V pĜípadě, že bude v důsledku vady Díla nebo jiného porušení na straně Zhotovitele  

17.10.1 odĜeknut nebo změněn termín (tj. datum, popĜ. čas) výluky zveĜejněné 
ve stĜednědobém plánu výluk, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý pĜípad nedodržení 
termínu výluky u každého dotčeného dopravce: 

1) jehož jízda vlaku byla nedodržením termínu výluky ovlivněna, nebo 

2) který již zapracoval a pĜedal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí 
opatĜení k dopravě s konkrétním dopadem výluky na jízdu vlaku. 

17.10.2 pĜekročen plánovaný čas ukončení výluky uvedený v Rozkazu o výluce mající 
vliv na vlaky dopravců v Prohlášení o dráze, uhradí Zhotovitel Objednateli: 

1) smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou započatou hodinu pĜekročení 
plánovaného času ukončení výluky uvedeného v Rozkazu o výluce; smluvní 
pokuta se však neuplatní za prvních 60 minut pĜekročení trvání doby 
výluky; 

2) veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní 
i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 
pĜípadného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné tĜetí osoby 
(včetně zhotovitele Stavby) a které vzniknou v souvislosti s pĜekročenou 
výlukou. 

Za pĜekročení doby trvání výluky podle tohoto odstavce se nepovažuje výluka, která byla 
pozdě zahájena z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky 
dodržen. 

17.11 V pĜípadě porušení dalších smluvních povinností se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu, pokud: 

17.11.1 pověĜil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který byl uveden 
v pĜíloze č. 8 Smlouvy, bez pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele 
provedeného formou dodatku ke Smlouvě; Zhotovitel je povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 1 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH za 

každý pĜípad (minimálně 10.000 Kč, maximálně 100.000 Kč za každý pĜípad); 

17.11.2 pĜi ukončení činnosti Poddodavatele, prostĜednictvím kterého Zhotovitel 
v zadávacím Ĝízení prokazoval kvalifikaci stanovenou v Zadávací dokumentaci, 
nesplnil podmínky pro schválení jiného Poddodavatele a ani jinak nezajistil 
plnění Smlouvy prostĜednictvím osob splňujících kvalifikaci stanovenou 
v Zadávací dokumentaci; Zhotovitel je povinen uhradit jednorázově smluvní 
pokutu ve výši 15 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH; 

17.11.3 pověĜil prováděním významné činnosti, kterou Objednatel vyhradil ve Smlouvě, 
že musí být plněna pĜímo Zhotovitelem jeho vlastními prostĜedky, některého 
Poddodavatele či jinou tĜetí osobu, která není v pracovním poměru 
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ke Zhotoviteli; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 15 % 
z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH;  

17.11.4 nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou uzavĜít nebo udržovat v platnosti 
Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo nepĜedloží Objednateli 
k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady; Zhotovitel je 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za zpracování 
Dokumentace bez DPH za každý započatý den neplnění této povinnosti 
(minimálně 1.000 Kč, maximálně 25.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.11.5 pĜi ukončení činnosti některé z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen 
odborného personálu dodavatele, nebo osoby, kterou pro účel hodnocení 
Zhotovitel navrhl v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň 
kvalifikace, neoznámí Objednateli jinou oprávněnou osobu v souladu 

s požadavky stanovenými v odst. 5.2; Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH za každý 
takový pĜípad a započatý den prodlení, minimálně však 1.000 Kč za započatý 
den; 

17.11.6 nesplní svoji povinnost poskytnout a pĜedat Objednateli Bankovní záruku 

za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad nebo neudržuje 
v platnosti Bankovní záruky nebo Pojistné záruky v rozsahu vyžadovaném 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny 

za zpracování Dokumentace bez DPH (k pĜípadné změně ceny díla se nepĜihlíží), 
za každý započatý den neplnění této povinnosti (minimálně 1.000 Kč, 
maximálně 20.000 Kč za každý započatý den prodlení); 

17.11.7 poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 2.15, je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za zpracování Dokumentace bez DPH za 

každé jednotlivé porušení (minimálně 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení); 

17.11.8 poruší povinnost Zhotovitele pĜi výkonu Dozoru projektanta dle pĜílohy č. 3b) 
Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to 
za každou neomluvenou neúčast na jednáních nebo za neúčast osoby/osob 

disponující(ch) elektronickým podpisem v pĜípadě, že na Stavbě bude používán 
elektronický stavební deník, pĜíp. za pozdní nebo nekvalitní výkon Dozoru 

projektanta. Za pozdní výkon Dozoru projektanta se považuje nedodržení 
termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v 
zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících; za pĜípady pozdního 
výkonu Dozoru projektanta se nepovažují pĜípady, kdy dojde k nedodržení 
termínů sjednaných oboustrannou dohodou smluvních stran a uvedených v 
zápisech z jednání nebo v zápisech ve stavebních denících výlučně z důvodů na 
straně Objednatele nebo zhotovitele Stavby. Za nekvalitní výkon Dozoru 

projektanta se považuje činnost Zhotovitele, která v plném rozsahu nevede ke 
konečnému vyĜešení vzniklých problémů v souvislosti s Dokumentací, a kdy 

Zhotovitel nepostupuje pĜi výkonu Dozoru projektanta s odbornou péčí; za 
pĜípady nekvalitního výkonu Dozoru projektanta se nepovažují pĜípady, kdy 
nedojde k vyĜešení vzniklých problémů v souvislosti s Dokumentace výlučně 
z důvodů na straně Objednatele nebo zhotovitele Stavby. 

17.11.9 je v prodlení s oznámením zpoždění, pĜekážky nebo opatĜení dle odst. 2.7 

a/nebo podrobného odůvodnění pĜedloženého nároku dle odst. 3.6, a to 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý pĜípad. 

17.11.10 v rozporu s odst. 4.5 Smlouvy zvýhodní nebo znevýhodní určité dodavatele 
nebo výrobky; Zhotovitel uhradí smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý 
pĜípad zvýhodnění nebo znevýhodnění. 

17.11.11 bude zjištěno porušení povinností dle odst. 4.7.1 Smlouvy, a to smluvní pokutu 
ve výši 1 % z celkové ceny za Dokumentaci bez DPH za každý zjištěný pĜípad, 
minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý pĜípad; 
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17.11.12 bude v prodlení se splněním povinnosti dle odst. 4.7.2 Smlouvy, a to smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení s pĜedložením 
každé jednotlivé smluvní dokumentace; 

17.11.13 neumožní provedení exkurze dle odst. 4.7.4 Smlouvy, a to smluvní pokutu 
ve výši 100.000 Kč; 

17.11.14 nepĜedloží písemnou zprávu v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle odst. 4.7.5 
Smlouvy, a to smluvní pokutu ve výši 20. 000 Kč.  

17.12 Pro odstranění pochybností se uvádí, že uplatnění pokuty  

• v pĜípadech, kdy jde o pokutu jednorázovou – znamená pouze jednorázové 
uplatnění smluvní pokuty dle pĜíslušného odstavce Obchodních podmínek pĜi prvním 
zjištění té které vady dle tohoto odstavce, a to bez ohledu na další zjištění/opakování 
té které vady již jednou sankcionované; výše smluvní pokuty je uvažována pro 
uplatnění každé jednotlivé smluvní pokuty pro tu kterou vadu,  

• v pĜípadech, kdy je uvedeno, že jde o smluvní pokutu za každý pĜípad, pĜíp. není 
výslovně specifikováno, o jaký typ smluvní pokuty jde, platí, že jde o smluvní pokutu 
za každý jednotlivý zjištěný pĜípad vady nebo jiného porušení, a to i opakovaně. 

18. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE A UKONČENÍ SMLOUVY Z JINÝCH 
DŮVODŮ 

18.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních pĜedpisů, je Objednatel oprávněn 
odstoupit od Smlouvy v pĜípadě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

18.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením Díla nebo Části Díla delším než 30 dní. 

18.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost.  

18.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout Bankovní záruku za odstranění 
vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad dle čl. 12 nebo nesplní svoji 
povinnost uzavĜít nebo udržovat v platnosti některou z Objednatelem 

vyžadovaných pojistných smluv.  

18.1.4 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla. 

18.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 16, jestliže vada 
zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla. 

18.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle pĜílohy č. 8 Smlouvy nebo postoupí práva 
či povinnosti ze Smlouvy bez písemného souhlasu Objednatele. 

18.1.7 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v pĜípadě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního Ĝízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního Ĝízení (ve znění zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho Ĝešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších pĜedpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující pro uspokojení věĜitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 
zahájeno exekuční Ĝízení nebo naĜízen výkon rozhodnutí, nebo pokud dojde 
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí. 

18.1.8 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se souvislosti 
s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkáĜství nebo pĜijetí úplatku. 

18.1.9 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým. 
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18.1.10 Zhotovitel neoznámí Objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé 
z oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu 
dodavatele, nebo osoby, která pro účel hodnocení byla Zhotovitelem navržena 
v Nabídce Zhotovitele a která splnila minimální úroveň kvalifikace, v souladu 
odst. 5.2 jinou oprávněnou osobu. 

18.1.11 Zhotovitel nepĜedloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověĜenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše ve znění pozdějších pĜedpisů, kterým prokáže, že 
každý pracovník, který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru 

Díla a prováděných prací nezbytný. 

18.1.12 Objednateli vznikne vůči Zhotoviteli nárok na zaplacení smluvních pokut 
v celkové výši odpovídající limitu stanovenému v odst. 17.7, čímž není dotčeno 
právo Objednatele odstoupit od Smlouvy podle jiných ustanovení Smlouvy nebo 
podle právních pĜedpisů.  

18.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v 18.1, může Objednatel 
odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem 
doručení Zhotoviteli. Kromě toho v pĜípadech uvedených v odst. 18.1.7 a 18.1.8 může 
Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni doručení 
Zhotoviteli. 

18.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

18.4.1 pĜestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal Objednatel pokyn 
pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla; 

18.4.2 pĜedá veškerou vyhotovenou dokumentaci, za niž obdržel platbu; a 

18.4.3 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla pĜevzal. 

18.5 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zaĜídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokumentace a další projektové dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 

18.6 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu prokazatelných 
nákladů za:  

18.6.1 práce, které byly na Díle vč. prací pĜi výkonu Dozoru projektanta provedeny 

do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako plnění za 
Část Díla v rámci jiné Dílčí etapy; 

18.6.2 materiály, které Zhotovitel objednal pro provedení Díla do dne účinnosti 
odstoupení od Smlouvy, které byly dodány Zhotoviteli, nebo jejichž dodávku 
je Zhotovitel povinen pĜijmout: tyto materiály se stávají okamžikem jejich 
zaplacení vlastnictvím Objednatele, pĜičemž Zhotovitel je povinen je 
Objednateli vydat v místě určeném Objednatelem; 

18.6.3 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle pĜedcházejících odstavců ve vztahu 

k práci a materiálu, jejichž provedení, resp. použití pĜi provádění Díla 
vč. provedení, resp. použití pĜi Dozoru projektanta by vedlo k vadám 
Díla (nesprávnému postupu pĜi výkonu Dozoru projektanta). 

18.7 Je-li to výslovně sjednáno ve Smlouvě, dojde k ukončení Smlouvy kromě jiných důvodů 
uvedených v Obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě rovněž v pĜípadě splnění 
Rozvazovací podmínky (jak je definována ve Smlouvě). V takovém pĜípadě se Smluvní 
strany vzájemně vypoĜádají způsobem uvedeným ve Smlouvě. 
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18.8 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy po každé dílčí etapě upĜesněné ve 
Smlouvě v pĜípadě, že z pĜíslušné dílčí etapy plnění vyplývají podstatné změny zadání 
dalších etap, pĜípadně zpracování dalších dílčích částí plnění pozbylo smyslu.  

19. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

19.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních pĜedpisů, je Zhotovitel oprávněn odstoupit 
od Smlouvy pouze jestliže: 

19.1.1 Objednatel nepodepíše PĜedávací protokol do šedesáti (60) dnů poté, 
co Zhotovitel splnil podmínky pro jeho podpis ze strany Objednatele; 

19.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky za plnění některé z Dílčích 
etap po odečtení finančních nároků Objednatele vůči Zhotoviteli více než 
čtyĜiceti (40) dnů od vypršení lhůty splatnosti pĜíslušného daňového dokladu 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě pĜedmětné splatné částky. 

19.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné dnem doručení 
písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

19.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy. 

19.4 Ustanovení odst. 18.4 až 18.6 se použijí i v pĜípadě odstoupení Zhotovitele. 

20. ěEŠENÍ SPORŮ 

20.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či 
platnost či sporů týkajících se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení 
Objednatele a usilovat se o smírné vyĜešení těchto sporů nejprve prostĜednictvím jednání 
oprávněných osob nebo pověĜených zástupců. 

20.2 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny pĜíslušnému 
obecnému soudu České republiky. 
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