
III Plán výluk na měsíc:                Listopad 2025 SVÁZÁNO ST Ústí nad Labem
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 44.týden 45.týden 46.týden 47.týden 48.týden P O Z N Á M K Y

č. podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 výkon mechanizace

trať č. 503
63232 N Liběchov + Liběchov - Mělník zhl. (od nám.v.č. 1) + 1 jen TK - 19:00 - 5:00 broušení kolejnic - OŘ Praha

1 73343 A Hoštka 5, 5a + v.č. 8 NE - 7:00 - 4N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna 80 ks pražců, výměna kolejnic v 5a SK - N+N mimo RPV

2 73343 B V. Žernoseky 8, 8a + v.č. 7 NE - 7:00 - 5N - 16:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII V  výměna 120 ks pražců, výměna kolejnic v 8a SK - N+N mimo RPV

3 73386 A V.Žernoseky - Sebuzín 2 ANO - 8:00 - 59N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 1.10.                                           odstranění sesuvu - Libochovany - Berger Bohemia mimo RPV

4 73386 B Sebuzín sudé ANO - 7:00 - 16:00 P P T sekání porostu, kácení stromů UTS60 + jeřábek ŽDJ 5/3

5 73346 A Ústí n. L. Střekov 1, 3 - v.č. 5, 6 ANO - 7:00 - 15:00 S V V výměna P jazyka a opornice výh.č. 6, svařování ? sv. R65

6 73346 B 5 - v.č. 40 ANO - 7:00 - 15:00 X X T M výměna pražců ve výh.č 40 - TO SVP

7 72 A 30 821 V. Březno - Boletice n. L. 2 ANO PZZ 7:00 - 16:00 P P V P P P P kácení stromů - Firma, odstranění porostu, svoz dřevní hmoty SVP, UTS60

8 72 A 30 821 ANO PZZ 7:00 - 2N - 16:30 IPIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M SVK - 240 m  - N+N, odstranění porostu, svoz dřevní hmoty SVP, UTS60

9 72 A 30 821 ANO PZZ 7:00 - 14:00 P kácení stromů - Firma, odstranění porostu, svoz dřevní hmoty jízda MVTV

10 73314 C Boletice n.L. 2, 4 ANO - 7:00 - 15:00 BP BP odstranění blátivých míst, oprava GPK, odstranění porostu ve 4.SK UTS60

11
73347 A

Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + v.č. 2, 3, 4, 6XA ANO
PZZ

7:00 - 17:00 SNPSNP

výměna srdcovky výh.č. 2, svařování 8 sv. S49, navaření srdcovek výh.č. 4, 6XA, navaření P opornice výh.č. 2, 3 - N+N, 

odstranění porostu

ZP - DB

UTS60

12 73347 B Děčín východ v.č. 12 ANO - 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  výměna pražců, včetně přípojů ve výh.č. 12 - N+N, broušení výh.č. 12 - N+N ZP - DB mimo RPV

13 73347 C 14a + v.č. 78 ANO - 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII   výměna pražců, včetně přípojů ve výh.č. 78 - N+N, broušení výh.č. 78 - N+N ZP - DB mimo RPV

trať č. 527
14 73107 P Roudnice n.L. 6 ANO - 8:00 - 218.N - 18:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 22.4.                                  snesení 6. SK, výstavba nové římsy, rekonstrukce opěrné zdi

15 73107 T část zhl. 4 a 6 .SK ANO - 4.00 - 86N - 23:40 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 31.8.                                  výstavba nové železobetonové římsy, rekonstrukce opěrné zdi

16 73107 R 4 ANO - 21:30 - 4:00 návoz materiálu zemní pláně a konstrukční vrstvy

17 73107 S1 2., 4. SK, zhl., záhl. ANO - 23:40 - 4:20 zrušení provizorního děliče 6P

18 73107 E - NP1 - 4:20 - 285N - 24:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 4.3. do 13.12.                                      neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

19 73107 F - NP2 - 4:20 - 284N - 24:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIod 5.3. do 13.12.                                      neutrální pole TV v km 476,847 – 476,898

20 73107 U4 zhlaví 1-6 SK NE - 23:40 - 4:20 oprava mostu v km 476,875

21 73350 A Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce 1 + 1, 3 (po námezníky) + 9 ANO PZZ 7:00 - 18:00 X X X A ASP 1.240 m + výh. + čištění ŠL - LUX výh. č. 11, 14, 16, 17 - Strabag 2x 30 min. spojky

22 73350 C Bohušovice n.O. + Bohušovice n. O. - Hrobce + Hrobce liché + 1 + 1, 3 (po námezníky) + 9 ANO PZZ 7:00 - 18:00 X X X čištění ŠL - LUX výh. č. 11, 14, 16, 17 - Strabag, výkop a betonáž základů TP- SEE

23 73350 B Hrobce + Hrobce - Bohušovice n. O. sudé (po námezník) + 9 + 2 NE PZZ 7:00 - 18:00 X X A A ASP 1.915 + 1.875 m + výh. + čištění ŠL - LUX výh. č. 12, 13, 20 - Strabag 2x 30 min. spojky

24 73350 B1 NE PZZ 9:00 - 20:00 X čištění ŠL - LUX výh. č. 12, 13, 20 - Strabag jízda MVTV

25 73126 G Bohušovice n. O. - 6a - 7:30 - 211N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 2.5.                                                                 mechanizace pod TV

26 73126 I 5 - 7:30 - 211N - 17:30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 2.5.                                                                 mechanizace pod TV

27 73253 E1 lovosické zhlaví 1-5 ANO - 7:30 - 17:30 X X X X X montáž TV

28 73253 A Lovosice + Lovosice - Bohušovice n. O.+ Bohušovice n.O. záhlaví + 1 + záhlaví ANO PZZ 12:00 - 86N - 12:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 21.8.                                                                   rekonstrukce 1.TK

29 75009 D Bohušovice n. O. - Lovosice - - PZZ 3:30 - 142N - 12:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 26.6.                                          výměna technologie přejezdu v km 490,649 (P2417)

30 73253 D1 Lovosice - 101, 101a - 7:30 - 17:30 X X X X X montáž TV

31 73389 A Prackovice n.L. + Prackovice n.L. - Lovosice výh.č. 1 NE NE 22:50 - 4:20 V navaření srdcovky výh.č. 1 - N+N

32 73335 A Prackovice n. L. - Ústí n. L. jih 2 NE PZZ 7:00 - 14:00 T S výměna 2x LIS v km 505,584 - nadměrné opotřebení (projetý LIS), svařování 4 sv UIC, podbíjení pražců, mytí výstroje dráha

33 73088 C Povrly - Ústí n.L. sever 1, 2 ANO PZZ 22:05 - 3:50 V estakáda „Mojžíř“ v km 522,703 - CPS dát do ZP-DB 2./3., 3./4:12.

34 73342 A Povrly 2, 4 - v.č. 10 NE - 7:00 - 14:00 N M navaření srdcovky výh.č. 10 (ZPT Mangan) - N+N

35 73342 B 1, 3 - v.č. 6 NE - 7:00 - 14:00 N navaření srdcovky výh.č. 6 (ZPT Mangan) - N+N

36 73319 A Děčín hl.n. 8a - v.č. 418, 269 NE - 7:00 - 14:00 SN výměna P jazyka a opornice výh.č. 418, svařování 4 sv. R65, navaření srdcovky výh.č. 269 (ZP Montovaná) - N+N zastavený provoz DB

37 73319 B 104, 106 - v.č. 407 NE - 7:00 - 16:00 S výměna L + P jazyka a opornice výh.č. 407, svařování 8 sv. R65 zastavený provoz DB

38 73319 C 108, 110, 112 - v.č. 408 NE - 7:00 - 14:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 408, svařování 4 sv. R65, úprava štěrkového lože - Strabag zastavený provoz DB

39 73216 A zhlaví 1, 3a - v.č. 435, 438, 439, 440 NE/PZ - 7:00 - 17:00 A SVK - ASP - 250 m + v.č. 435, 438, 439, 440 - N+N

40 73216 B 3a NE - 7:00 - 14:00 S výměna 2x LIS u návěstidla L3a, svařování 4 sv. UIC

41 73216 C zhlaví 2, 2a - v.č. 436, 437, 441 PZ - 7:00 - 17:00 A SVK - ASP - 250 m + v.č. 436, 437, 441 - N+N

42 73351 A 91, 91a, 91b + v.č. 332, 338ab, 340ab ANO - 7:00 - 21:00 A strojní propracování ASP, demontáž a montáž přejezdu v km 0,366 (P2004) - Viamont UZAVÍRKA

43 73339 A 30 NE - 7:00 - 14:00 X zřízení stezek, úprava povrchu - TO

44 73339 B 32 NE - 7:00 - 14:00 X zřízení stezek, úprava povrchu - TO

45 73339 C 34 NE - 7:00 - 14:00 X zřízení stezek, úprava povrchu - TO

46 73339 D 36 NE - 7:00 - 14:00 X zřízení stezek, úprava povrchu - TO

47 73339 E 38 NE - 7:00 - 14:00 X zřízení stezek, úprava povrchu - TO

48 73339 F 40 NE - 7:00 - 14:00 X zřízení stezek, úprava povrchu - TO

49 73339 G 42 NE - 7:00 - 14:00 X zřízení stezek, úprava povrchu - TO

trať č. 544
50 73340 D Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. 1 + záhlaví + zhlaví - v.č. 438 NE PZZ 7:00 - 14:00 S výměna L jazyka a opornice výh.č. 438, svařování 3 sv. UIC60 zastavený provoz DB

51 73216 D Děčín P. Žleb - Děčín hl. n. + Děčín hl. n. 1 + záhlaví jen TK PZZ 7:00 - 3N - 17:00 IIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 26.10.      SVK - 1.060 m, ASP - 700 m, výměna KL v přejezdu v km 1,960 (P2437) 26.10. do 12:00 hod - N+N UZAVÍRKA mimo RPV

52 73216 E Děčín hl.n. + Děčín hl.n. - Děčín P. Žleb záhlaví + 2 jen TK PZZ 7:00 - 3N - 17:00 IIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK - 1.060 m, ASP - 700 m, výměna KL v přejezdu v km 1,960 (P2437) 29.10. do 12:00 hod - N+N UZAVÍRKA mimo RPV

53 73340 A Děčín P. Žleb 4 - v.č. 10 NE - 7:00 - 14:00 N navaření srdcovky výh.č. 10 (ZMB Bainit) - N+N

54 73340 B 6 - v.č. 13 NE - 7:00 - 14:00 N navaření srdcovky výh.č. 13 (ZP Montovaná) - N+N

55 73340 C D.Žleb - Děčín-P.Žleb + Děčín-P.Žleb 1 + záhlaví + zhlaví - v.č. 22 NE - 7:00 - 14:00 N navaření srdcovky výh.č. 22 (ZPT Mangan) - N+N

trať č. 504
56 73348 A Ústí n.L. západ 2, 602a, 602b - v.č. 74, 80, 82, 83 ANO - 7:00 - 4N - 15:00 IIIIIIIIIIIIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIII ASP výh.č. 74, 80, 82, 83, čištění ŠL mezi v.č. 83 - přejezd - Strabag kolejové spojky mimo RPV

57 73348 B 603a, 603b, 605, 605a - v.č. 90 PZ - 15:00 - 19:00 A ASP 603a SK +.v.č. 90 - Strabag

58 73348 C Ústí n.L. západ-Trmice 3, 3a PZ - 7:00 - 11:00 A ASP 400m - Strabag

59 73348 D 5a, 5, 7 + v.č. 824 PZ - 11:00 - 18:00 A ASP 600m + v.č. 824 - Strabag

60 73349 C Ústí n.L. západ 57, 57a (po Se816) ANO - 7:30 - 15:00 P P odstranění porostu ŽDJ 5/3, sekačka (Rmb)

61 73349 B Ústí n. L. západ + Ústí n. L. západ - Chabařovice 52 (od Se818) + 2 ANO 7:30 - 15:00 P P odstranění porostu ŽDJ 5/3, sekačka (Rmb)

62 73349 A Chabařovice - Ústí n. L. západ 1 ANO 7:30 - 15:00 P P odstranění porostu ŽDJ 5/3, sekačka (Rmb)

trať č. 540
63 73016 B Benešov n. P. - - SZZ 8:00 - 18:00 - - - - - - - - - - - - X - - - výměna SW, úprava reliéfu na monitoru JOP v ŽST Benešov nad Ploučnicí

64 75016 A Benešov n. P. - Františkov n. P.+ H.Police - - TZZ,PZS 8:00 - 19N - 18:00 - - - - - - IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - úprava rádiového spojení a kabelizace, zřízení technologického objektu pro sdělovací a zabezpečovací zařízení

trať č. 546
65 7338 A Mikulášovice d.n. - D.Poustevna TK - PZZ 8:15 - 15:45 X X X X X opravy podlah MO v km 24,627 - SMT

trať č. 530
66 73286 A Straškov - H.Beřkovice (do km 33,850) část TK - PZZ 7:15 - 5N - 17:00 - - IISIIPIISIIPIIAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII- - - - - - - - výměna 290 ks pražců, svařování 16 sv.S49, ASP, oprava upevňovadel, odstranění porostu UTS60 mimo RPV

67 73147 B Straškov + Straškov - Bříza obec záhlaví + TK - PZZ 7:00 - 24N - 14:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII  od 6.10.                                                 rekonstrukce přejezdu v km 21,609 (P2510)

68 73147 A Bříza obec - Libochovice TK - PZZ 7:00 - 26N - 14:00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII od 6.10.         výměna mostnic na mostech v km 6,019 a v km 6,213 - SMT, rekonstrukce přejezdu v m 20,247 (P2509)

trať č. 539
69 73287 A Čížkovice + Čížkovice - Libochovice + Libochovice záhaví.+ TK + záhlaví - - 7:30 - 2N - 16:00 - -   - - ASAIIIIIII - - - - - - odstranění porostu, výměna kol. vložek, svařování 12 sv. S49, ASP - 400 m, rozřez kolejnic, demontáž kotev - Ch+T mimo RPV

přednosta ST Ústí nad Labem

Zpracováno: 22.08.2025 27.10 od 21:00 hod - 7.11. do 4:00 hod - ZP - DB Juránek Pavel, MBA

26.6. doplněno Legenda:
22.7. doplněno S - svařování

4.8. doplněno N - navařování

12.8. doplněno L - lepení

- 12.8. Hoštka - Ústí Střekov A - podbíjení - automat

13.8. doplněno B - odstranění blátivých míst

19.8. doplněno P - odstranění porostu

22.8. doplněno CBV - cyklické broušení výhybek
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