[bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 2
[bookmark: bookmark2]ke smlouvě o dílo č. 2025/002229 ze dne 28. 3. 2025
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany
A. Objednatel: Statutární město Plzeň, Náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň
Městský obvod Plzeň 2 - Slovany se sídlem Koterovská 83, 326 00 Plzeň
zastoupené : 
IČ: 00075370, DIČ CZ00075370
Bankovní spojení: 
B. Zhotovitel: IMONT spol. s.r.o.,
Sídlo: Perlová 14,0301 00 Plzeň
IČ: 00516163, DIČ CZ00516163
Bankovní spojení:  
Statutární zástupce: 
[bookmark: bookmark3]Dodatek č. 2
[bookmark: _GoBack]Účel dodatku
Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.
2025/002229 ze dne 28. 3. 2025 a dle dodatku ě. 1 a to z důvodu prodloužení doby realizace
stavebních prací na akci „Revitalizace areálu ŠKODA - SPORTPARK 2025, ETAPA 1“.
Účelem tohoto dodatku je výhradně změna článku III. Doba plnění. Ostatní smluvní ujednání
Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
II, Předmět dodatku
Smluvní strany tímto Dodatkem č. 2 mění:
článek III. Doba plnění se mění v odst. C. takto:
Původní znění:
C. Předání díla bez vad a nedodělků objednateli:	30. 9.2025
Nové znění:
C.	Předání díla bez vad a nedodělků objednateli:	31. 5.2026
Strana 1 (celkem 2)
A. Tento dodatek č. 2 se uzavírá na základě usnesení RMO Plzeň 2 - Slovany č. 118/2025 ze
dne 9.9.2025
B. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
C. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel.
D. Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují
oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
 (
IMONT spol. s.r.o.
)V Plzni dne .		,
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