
Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo
podepsané dne 10. 6. 2025 na zakázku

„Základní škola Sokolovská – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání – stavební

práce“
 (dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
I. Smluvní strany

Město Velké Meziříčí.

Sídlo:
Radnická 29/1, Velké Meziříčí 594 13
Zastoupena:
Ing. arch.  Alexandros Kaminaras, starosta
IČO:
002 95 671
DIČ:
CZ00295671
Bankovní spojení:

           Komerční banka, a.s., č. účtu 1427-751/0100
 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

a

S.O.K. Group spol. s r.o.

Sídlo:
Jedovnická 2565/6a, 628 00 Brno

Statutární zástupce:
Mgr. Michal Ryšavý, jednatel společnosti

e-mail:
sokgroup@seznam.cz

telefon:
+420 739 218 963

IČO:
269 66 221
DIČ:
CZ26966221

Bankovní spojení, č.ú.:
MONETA Money Bank a.s., 245948481/0600

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:
Mgr. Michal Ryšavý
Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem sp. zn.C48607 

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku
1. Na základě nutnosti víceprací a méněprací při realizaci díla uzavírají smluvní strany v souladu s článkem 9.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021-2027 (dále jen „metodický pokyn“) tento dodatek č. 1., veškeré změny jsou popsány ve změnovém listě a v přiloženém položkovém rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovým listem a položkovým rozpočtem, které jsou součástí tohoto dodatku.
2. Celková cena dle Článku VII. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena bez DPH





8 224 072,05 Kč bez DPH
Vícepráce jsou v hodnotě celkem 



   719 079,80 Kč bez DPH 


   Méněpráce jsou v hodnotě celkem



   289 434,00 Kč bez DPH

Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1

            8 653 717,85 Kč bez DPH 
DPH







1 817 280,75 Kč

Cena celkem včetně DPH



           10 470 998,60 Kč
3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnovém listu č. 1, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu článkem 9.2 Metodického pokynu se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
IV. Závěrečná ustanovení
1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti. 

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta města Velké Meziříčí na základě pověření rady města ze dne 21. 6. 2023, usnesení č. 582/20/RM/2023.

Přílohy: 
· Změnový list
· Položkový rozpočet
Objednatel

Zhotovitel

Velké Meziříčí dne 15.8.2025

V Brně dne ……………..
……………………………………………………

…………………………………………………….

Město Velké Meziříčí

S.O.K. Group spol. s r.o.

Ing. arch.  Alexandros Kaminaras, starosta                                   Mgr. Michal Ryšavý, jednatel

