Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
 uzavřené dne 2. 4. 2025 mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)
Smluvní strany
Moravské zemské muzeum
zastoupené: 				Mgr. Jiřím Mitáčkem, Ph.D., generálním ředitelem 
se sídlem: 				Zelný trh 299/6, PSČ 602 00 Brno
IČO: 					00094862
DIČ: 					CZ00094862
plátce DPH:				ANO
bankovní spojení (číslo účtu): 	4138621/0710
telefon:				xxxxxxxxxxxx
e-mail: 				xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:			bfi2vz4
a
„Sdružení SYNER, s.r.o., PSG Construction a.s. a Winning PS – stavební firma s.r.o.“
Složené z
SYNER, s.r.o. (vedoucí společník) 
zastoupená: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku 
se sídlem:				Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec
IČO: 					48292516
DIČ: 					CZ48292516
plátce DPH:				ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
ID datové schránky:	mmcchup
a
PSG Construction a.s. (druhý společník) 
zastoupená: 				xxxxxxxxxxxxxxx
					xxxxxxxxxxxxxxx
					xxxxxxxxxxxxxxx
dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku 
se sídlem:				Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
IČO: 					05042020
DIČ: 					CZ05042020
plátce DPH:				ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535 
ID datové schránky: 84zuuwy
a
Winning PS – stavební firma s.r.o. (třetí společník) 
zastoupená: 				xxxxxxxxxxxxx
					xxxxxxxxxxxxx
dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku 
se sídlem:				Křižíkova 2960/72, 612 00 Brno
IČO: 					49436589
DIČ: 					CZ49436589
plátce DPH:				ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12020
ID datové schránky: ziaeviq

bankovní spojení (číslo účtu):	xxxxxxxxxxxxxxx
telefon:				xxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:					xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“)
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na dílčích změnách předmětu díla, dle smlouvy uzavřené na základě nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Centrální depozitář Rebešovice – I.etapa.“, uvedených níže, jelikož v průběhu realizace díla nastaly skutečnosti vedoucí k nutným změnám oproti PD.

V rámci realizace díla vyvstala potřeba víceprací, z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze Smlouvy, proto se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto písemného dodatku (dále jen „dodatek č. 1“). Jedná se jednak o změny závazku, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a dále se jedná o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku.
Dle rozpočtů (Příloha č. 1) ke změnovému listu (Příloha č. 2) jsou vícepráce oceněny ve výši 510.964,10 Kč bez DPH. Smluvní strany tímto dodatkem konstatují, že cena díla dle čl. V. odst.18 Smlouvy se mění takto:
Cena bez DPH:	418.310.964,10 Kč
DPH ceny:		  87.845.302,46 Kč
Cena včetně DPH: 	506.156.266,56 Kč

Závěrečná ustanovení
0. Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
0. Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 4. 2025 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její originál.

Nedílnou součást Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 4. 2025 tvoří přílohy:
Příloha č. 1 – rozpočet VCP
Příloha č. 2 – změnový list č. 1 

Objednatel	Zhotovitel
V Brně dne 16.9. 2025	V Liberci dne 10.9. 2025



_________________________________		   _______________________________
Objednatel						   Zhotovitel
Moravské zemské muzeum				   SYNER, s.r.o. (vedoucí společník)
  
   V Otrokovicích dne 2.9. 2025



__________________________________
   Zhotovitel
  PSG Construction a.s. (druhý společník)

[bookmark: _GoBack]  V Brně dne 2.9. 2025



_________________________________
   Zhotovitel
   Winning PS – stavební firma s.r.o. (třetí         společník)
