SML/0252/25

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,

ve znéni pozdéjSich predpist

CI'S|O smlouvy o dilo objednatele: 5625054491 (ORG 2865)
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 25034-002

Objednatel:
Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Zastoupeny:

Nazev:
Sidlo:

ICO:
DIC:

Zhotovitel:

Spravce
spolec¢nosti:
Sidlo
Zastoupeny:

ICO:

I. Smluvni strany

Statutarni mésto Brno

Dominikanské namésti 196/1, Brno-mésto, 602 00 Brno
449 92 785

CZ44992785

Ceska sporitelna, a.s.

111246222 / 0800

na zakladé mandatni smlouvy ¢. 56019271 ze dne 4. 6. 2001
spole€nosti

Brnénskeé vodarny a kanalizace, a.s.,

Pisarecka 555/1a, Pisarky, 603 00 Brno

spoleCnost zapsana u Krajskeho soudu v Brnég, oddil B, vlozka 783
463 47 275

CZ46347275

zastoupena Ing. Danielem Struzem, MBA, predsedou predstavenstva

ve vécech technickych jsou opravnéni jednat techniéti zastupci
objednatele:

e-mailova adresa pro zasilani notifikace z registru smluv:
bvk@bvk.cz

(,,objednatel)

Spolec¢nici spole¢nosti ,,IMOS & METROSTAV DIZ & IS Brno -
Frycajova““ zaloZzené ve smyslu § 2716 a nasl. obéanského
zakoniku )

se sidlem Olomoucka 704/174, Cernovice, 627 00 Brno

IMOS Brno, a.s.
Olomoucka 704/174, Cernovice, 627 00 Brno

Ing. Robertem Suchankem, predsedou predstavenstva
spolec¢nost zapsana u Krajskeho soudu v Brné, oddil B, vlozka 2211
253 22 257



DIC:

Bankovni spojeni:

Cislo tétu:

Dalsi spolecnik:
Sidlo
Zastoupeny

ICO:
DIC:

a

Dalsi spolecnik:
Sidlo
Zastoupeny

ICO:
DIC:

CZ25322257

Komeréni banka, a.s.

63706641/0100

ve vécech technickych jsou opravneéni jednat:

Metrostav DIZ s.r.o.

Kozeluzska 2450/4, Liberi, 180 00 Praha 8

Ing. Jifim Vichou, jednatelem

Ing. Karlem Volfem, pfedsedou sboru jednatell

spoleCnost vedena u Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka
93177

250 21 915

CZ25021915

Inzenyrské stavby Brno, spol. sr.o.
Brno - Medlanky, Hudcova 588/70b, PSC 62100
Jifim Lutonskym, jednatelem
spole¢nost vedena u Krajského soudu v Brné, oddil C, viozka 2209
416 01 645
CZz41601645
(,,zhotovitel®)

Il. Predmeét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletni provedeni dila, tj. stavby

,Brno, Frycajova — rekonstrukce kanalizace a vodovodu®.

Soucasti pfedmétu dila je zgjiSténi vydani rozhodnuti o zvliastnim uZivani komunikace véetné
uzavirky, dopravni znac¢eni po dobu stavby, vyty€eni inZenyrskych siti dotéenych provadénim
stavebnich praci, zaji$téni vydani rozhodnuti o povoleni kaceni dfevin, zkousky kvality dila a
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poétu 4 tisténych kompletnich paré
véetné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu statutarniho mésta Brna (dokumentace
geodetického zaméreni bude predana ve &tyfech vyhotovenich a na USB Flash disku nebo
jiném nosi¢i dat ve tvaru DGN pro MICROSTATION). Rozsah realizované obnovy
komunika¢nich ploch bude dokladovan v digitalni podobé pomoci programu EZA
(dokumentace bude pfedana ve dvou vyhotovenich a na USB Flash disku nebo jiném nosici
dat). Zhotovitel se zavazuje shora uvedené doklady pfedat objednateli pfi pfedani
dokonceného dila.

Zhotoveni dila zahrnuje i zpracovani, zajisténi vlozeni (pfedani) zakonem stanovenych dat a
informaci (Udaju) do digitalni technické mapy kraje ve smyslu zakona &. 200/1994 Sb., o
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2.

3.

4.

zemeémeéfictvi a o zmeéné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakona €. 200/1994 Sb.“) a ve smyslu zakona €. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon €. 283/2021 Sb.*) a pfedani
téchto dat a informaci (udaju) objednateli v souboru v aktualné platné verzi jednotného
vyménného formatu. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi pfedani a prevzeti plnéni
predmétu smlouvy Protokol o pfijeti podkladu pro zapis zmény v digitalni technické mapé kraje
ve smyslu zakona €. 200/1994 Sb. a ve smyslu zakona &. 283/2021 Sb., nebo pisemné
prohladeni autorizovaného zeméméfického inzenyra podle zakona €. 200/1994 Sb., Ze pInéni
predmétu smlouvy neobsahuje zakonem stanovena data a informace (Udaje), které tvofi obsah
digitalni technické mapy kraje, a které podléhaji vioZeni (pfedani) do digitalni technické mapy
kraje ve smyslu pfislusnych pravnich predpisu.

Mistem plnéni je Brno, ulice FryCajova, v k. u. Obfany.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede dilo uvedené v ¢l. Il odst. 1 této smlouvy podle projektové
dokumentace pro stavebni povoleni a provadéni stavby vypracované spole€nosti Sweco a.s.
v fijnu 2022, v souladu s nabidkou na zhotoveni dila ze dne 10. 7. 2025 a v rozsahu a za
podminek dale ujednanych v této smlouvé.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu za podminek dale uvedenych.

lll. Cas pInéni

. Zhotovitel se zavazuje realizovat ¢ast dila dle ¢l. X odst. 2 této smlouvy ve Ihaté vystavby,

tj. do 721 dnd ode dne predani stavenisté. SouCasné zhotovitel projedna s technickym
zastupcem objednatele postup praci.

Zhotovitel se zavazuje predat dilo ve Ihaté do 30 dnti od posledniho dne lhiity vystavby.

IV. Cena dila

Cena dila je sjednana dohodou smluvnich stran a Cini:
Celkova cenabez DPH......................... 366 725 657 K¢

Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje vedkeré naklady (mimo vlastni dilo i napf.
naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni zafizeni staveni$té, naklady souvisejici
s kompletaci dila apod.) a zisk zhotovitele, nutné k Fadné realizaci dila
v rozsahu dle €l. Il této smlouvy a dale obsahuje oCekavany vyvoj cen k datu predani dila.

Cenu dila, ktera je podrobné specifikovana polozkovym rozpoctem, je mozné prekrocit,

e pokud v prlbéhu provadéni dila dojde k provedeni dodatec¢nych stavebnich praci
zadanych v souladu s podminkami uvedenymi v zakoné &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu (dale jen ,zakon®);

e pokud dojde ke zméné zakonné sazby DPH Ci ke zméné v oblasti pfenesené darové
povinnosti; zhotovitel je v tomto pfipadé povinen ke sjednané cené bez DPH uctovat
DPH v platné vySi; smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny v dusledku
zmeény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek;

Dodate¢nymi stavebnimi pracemi se rozumi stavebni prace, které nebyly obsazeny
v plvodnich zadavacich podminkach, jejich potfeba vznikla v dusledku okolnosti, které
objednatel jednajici s nalezitou péci nemohl pfedvidat, a tyto dodateéné stavebni prace jsou
nezbytné pro provedeni pavodnich stavebnich praci.



4.

V pfipadé, Ze se v prubéhu realizace dila vyskytne potfeba provést dodatecné stavebni prace
oproti schvalené projektové dokumentaci, musi zhotovitel tyto dodate¢né stavebni
prace projednat s technickym zastupcem objednatele pfed tim, nez zapotne s jejich
provadénim. Technicky zastupce objednatele provéfi nutnost provedeni dodateénych
stavebnich praci a nasledné predlozi objednateli navrh na jejich provedeni. Teprve po
uzavieni dodatku smlouvy o dilo mUze zhotovitel realizovat tyto prace a ma pravo na jejich
uhradu. Podkladem pro zpracovani navrhu dodatku ke smlouvé o dilo je objednatelem
schvaleny zménovy list obsahujici poloZzkovy rozpoc€et dodateénych stavebnich praci. Pro
ocenéni dodatecnych stavebnich praci budou pouZity polozky a jednotkové ceny z cenové
nabidky zhotovitele a v pfipadé&, Ze nabidka potfebné poloZzky neobsahuje, budou k ocenéni
pouzity poloZky v cenové urovni odpovidajici nabidce. Dodate¢né stavebni prace je mozné
provést pouze za podminek danych touto smlouvou a podminek vyplyvajicich ze zakona.

O zméné rozsahu stavby a zméné sjednané ceny za zhotoveni stavby dle této smlouvy a
ceny za splnéni pfedmétu smlouvy se obé strany zavazuji uzavfit dodatek k této smlouvé.

Predmétné stavebni a montazni prace tykajici se vodohospodarskych objektl jsou zarfazeny
podle klasifikace produkce CZ — CPA pod kddem 42 a uplatfiuje se na né rezim pfenesené
danové povinnosti.

V. Platebni podminky

Cenu za zhotoveni dila uhradi objednatel na zakladé dariovych dokladd (dale jen ,dilCi
faktura“, ,faktura“ nebo ,kone¢na faktura®).

Terminy dil€iho plnéni se stanovuji vzdy k 10. kalendainimu dni v pfislusném kalendainim
mésici. Termin dil¢iho plnéni je dnem uskutec¢néni dil€iho zdanitelného plnéni. Zhotovitel
ma pravo vystavit dilci fakturu k datu pfedani a pfevzeti Casti dila dle ¢l. X odst. 2 této
smlouvy.

Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit dil¢i faktury za prace a dodavky
provedené v uplynulém fakturacnim obdobi. Prvni fakturaéni obdobi bézi od terminu
zahajeni stavebnich praci na dile po termin 1. dil¢iho plnéni. DalSi fakturacni obdobi bézi
vzdy od dne nasledujiciho po dni pfedchoziho terminu dil€iho plnéni po termin pfislusného
nasledujiciho dil€iho plnéni.

Zhotoviteli vznikne pravo na vystaveni dil¢i faktury tehdy, budou-li k pfislusnému terminu
provedeny prace v souladu s Casovym a finanénim harmonogramem. Podkladem
pro vystaveni dili faktury bude oboustranné odsouhlaseny a podepsany zjiStovaci protokol
se soupisem provedenych praci a dodavek v uplynulém fakturaCnim obdobi. Zhotovitel
predlozi navrh soupisu praci pro fakturaci za dané obdobi k projednani a odsouhlaseni
technickému zastupci objednatele v terminu min. 5 kalendafnich dni pfed koncem
fakturaCniho obdobi. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu technickému zastupci objednatele
v zakonné Ihuté od konce uplynulého fakturaéniho obdobi.

Konecna faktura bude dolozena zjiStovacim protokolem se soupisem provedenych praci,
ktery bude odsouhlasen a podepsan smluvnimi stranami. Kone€nou fakturu vystavi
zhotovitel na zakladé zapisu o pfedani a prevzeti dila podepsaného smluvnimi stranami
v terminu do 15 dnu od jeho podpisu. Datem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi
datum podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila smluvnimi stranami.

Faktury budou obsahovat tyto udaje:
- oznadeni objednatele, sidlo, ICO, DIC
- oznadeni zhotovitele, sidlo, ICO, DIC
- Cislo faktury
- den vystaveni a den splatnosti faktury,
- den uskute¢néni zdanitelného plnéni,
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1.

12.

- oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery se ma platit,

- oznaceni dila,

- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- fakturovanou ¢astku

- na faktufe musi byt uvedena véta ,dan odvede zakaznik®,

- nezbytnou souc&asti faktury je uvedeni kddu klasifikace produkce CZ-CPA

- protokol o schvaleni platby ze strany zastupce objednatele,

- soupis provedenych praci v €lenéni dle nabidkového rozpoctu, zkontrolovany a
podepsany technickymi zastupci objednatele.

Objednatel muze fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné &i netplné
Uudaje nebo nebude odsouhlasena zastupcem objednatele v souladu s ¢l. V odst. 10 této
smlouvy. V takovém pfipadé se Ihlita splatnosti dnem vraceni faktury prerusi a bude
pokra¢ovat ode dne doruceni opraveneé faktury objednateli.

Splatnost faktury €ini 21 dnd ode dne jejiho elektronického i listinného doruceni objednateli
v souladu s &l. V odst. 10 této smlouvy.

Platba bude provedena pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny ve smlouvé o dilo. Zhotovitel
odpovida za uvedeni Cisla uctu, které je Fadné zvefejnéno v registru platcu DPH.

Smluvni strany souhlasi ve smyslu ustanoveni § 26 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (,zakon o DPH*), Ze faktury mohou byt vystavovany
i v elektronické podobé. V pfipadé, Ze ekonomicky systém smluvni strany umozriuje vystavit
a zaslat fakturu vcetné pfiloh v elektronické podobé, napf. ve formatu ISDOC/ISDOCX ¢i ve
formatu PDF, je ze strany objednatele pozadovano doruceni faktury v€etné pfiloh primarné
do datové schranky (ID: a7kbrrn) i na e-mail: oi-faktury@brno.cz, a to az poté, co zastupce
objednatele odsouhlasil spravnost pfedloZzené faktury. Pokud nelze takto postupovat,
smluvni strana za$le fakturu v€etné pfiloh poStou na nize uvedenou adresu: Statutarni mésto
Brno, Odbor investi¢ni, Kounicova 67a, 602 00 Brno, opét az poté, co zastupce objednatele
odsouhlasil spravnost pfedlozené faktury.

V pfipadé, zZe zhotovitel ziska v dobé pribéhu zdanitelného pInéni rozhodnutim spravce
dané status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zakona o DPH, uhradi
objednatel DPH z poskytnutého pInéni dle § 109a zakona o DPH pfimo pfisluSnému spravci
dané namisto zhotovitele a nasledné uhradi zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnéni
poniZzenou o takto zaplacenou dan. Objednatel tuto skuteCnost vyuziti ,zvlaStniho zpasobu
zajisténi dané&“ pisemné oznami zhotoviteli do péti dnd od uhrady a zaroven pfipoji kopii
dokladu o uhrazeni DPH v&etné identifikace uhrady podle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel
se zavazuje uvést na faktufe ucCet zvefejnény spravcem dané zplsobem, umoZziujicim
dalkovy pfistup. Je-li nafaktufe vystavené zhotovitelem uvedeny jiny ucet, nez je ucet
uvedeny v pfedchozi vété, je objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opravé.
v takovém pfipadé se lhlta splatnosti zastavuje a nova |hlta splatnosti po€ina bézet dnem
doru€eni opravené faktury s uvedenim spravného uctu zhotovitele, tj. uctu zvefejnéného
spravcem dané.

Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji ke dni vystaveni kone¢né faktury doklad
o poskytnuti bankovni zaruky ve vySi 5 % z ceny dila bez DPH na dobu 24 mésictl po predani
a prevzeti dila. Bankovni zaruka bude kryt naroky objednatele na nahradu Skody vzniklé
z dlvodu poruseni povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dilo nebo ze zakona, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele, a dale naroky objednatele
na smluvni pokutu. Doklad o poskytnuti bankovni zaruky vrati objednatel zhotoviteli na
zakladé zadosti zhotovitele nejdfive po uplynuti Ihiity 24 mésicl ode dne pfedani a prevzeti
dila. Zhotovitel je povinen zaslat Zadost o vraceni bankovni zaruky nejpozdéji do 30 dni ode
dne, kdy mu vzniklo pravo k vraceni bankovni zaruky
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VI. Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli misto pInéni (dale jen ,stavenisté®) prosté prav tretich osob spolu
s projektem stavby ve dvou vyhotovenich v den, na kterém se objednatel se zhotovitelem
pisemné dohodnou. Pokud se objednatel se zhotovitelem pisemné& nedohodnou na dni
predani stavenisté, plati, Ze stavenisté bude zhotoviteli pfedano objednatelem tfeti den ode
dne odeslani pisemné vyzvy zhotoviteli k pfedani stavenisté (den, ve kterém byla odeslana
pisemna vyzva zhotoviteli k pfevzeti stavenisté, se do béhu Ihuty nezapocitava). O predani
stavenisté zhotoviteli provede objednatel zapis; zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli
veSkerou soucinnost potfebnou k prevzeti stavenidté a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel je povinen na vyzvu BOZP technika objednatele pfedloZit jim poZzadované udaje
k organizaci stavby, a to do 10 dnl pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nejpozdéji do 10 dni od pfedani stavenisté predlozi technickému
zastupci objednatele ke kontrole a odsouhlaseni
e kontrolni a zku&ebni plan (KZP) a technologicky pfedpis pro zemni prace, pokladku
potrubi a dal§i stavebni prace spojené s realizaci dila,
e pasporty dot€enych nemovitosti pfed zahajenim stavby, provedené soudnim znalcem
z prislusného oboru,
e Casovy a finan€ni harmonogram pInéni v ¢lenéni na jednotlivé stavebni objekty a
provozni soubory a v podrobnosti dle poZzadavku objednatele.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenidté v rozsahu nutném pro realizaci celého dila.

Soucasné s prevzetim stavenisté je zhotovitel povinen predlozit objednateli seznam
poddodavatell,, ktefi se budou podilet na realizaci dila, nebo ¢estné prohlaSeni o tom,
Ze provede dilo vlastnimi kapacitami. V pfipadé zmén v osobach poddodavatel v pribéhu
realizace dila je zhotovitel povinen seznam poddodavatell bezodkladné aktualizovat a
predlozit objednateli bezodkladné k odsouhlaseni. Objednatel ma pravo pozadovat po
zhotoviteli zménu v osobé poddodavatele, pokud se poddodavatel dopustil zavaznych nebo
dlouhodobych pochybeni pfi plnéni dfivéjSiho smluvniho vztahu s objednatelem nebo s jinym
vefejnym zadavatelem.

Zhotovitel zajisti na své naklady ostrahu stavenisté.

Ode dne prevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeli vSech Skod na provadéném dile
az do doby jeho dokon&eni a pfedani objednateli.

Zhotovitel na vlastni naklady projedna veSkeré nalezitosti spojené s povolenim, provozem
a vyklizenim zafizeni stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje, ze v souladu s ¢asovym a finan&nim harmonogramem a podminkami
stavebnich povoleni umozni vstup do svého stavenisté a realizaci praci na koordinovanych
stavbach dalSich pfipadnych investort, které musi byt provedeny pfed finalni obnovou
povrch( ulic.

Stavbu je nutné koordinovat s nasledujicimi stavbami:

e ,Reko MS Brno - Fry€ajova I (zajistuje GasNet, s.r.o.),

¢ ,Reko MS Brno - Fry€ajova Il (zajiStuje GasNet, s.r.o.),

e _Reko MS Brno - Fry€ajova IlI* (zajiStuje GasNet, s.r.o.),

e Prelozka kabell vysokého napéti v ulici FryCajova (zajistuje EG.D, projek¢ni kancelar
ADITIS GROUP s.r.0.).



VII. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést elektronicky stavebni denik, a to ode dne pfedani a pFevzeti
stavenisté do dne dokoncCeni stavby a predani dila objednateli, popfipadé do odstranéni vad
a nedodélku.

Zhotovitel je povinen uvést do elektronického stavebniho deniku vSechny predepsané
identifikaCni udaje a zapisovat do elektronického stavebniho deniku vSechny skuteCnosti
rozhodné pro plnéni smlouvy. Dale je zhotovitel povinen vést pravidelné denni zaznamy v
elektronickém stavebnim deniku a dal8i zaznamy dokumentujici provadéni stavby.

Zhotovitel je povinen pribézné zpracovavat tabulky kanalizacnich a vodovodnich pfipojek,
které bude potvrzovat provozni technik zastupce objednatele nad vykopem. Tabulky musi byt
kontrolovany provozem zastupce objednatele a uloZzeny spole¢né se stavebnim denikem.

Zaznamy o postupu praci a souvisejicich €innostech se zapisuji tentyz den, nejpozdéji
nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho muize do
elektronického stavebniho deniku provadét potifebné zaznamy pouze technicky zastupce
objednatele, koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (pusobi-li na stavenisti),
pfipadné dalSi osoby opravnéné pinit ukoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude dale po konzultaci s technickymi zastupci objednatele do elektronického
stavebniho deniku pribézné zaznamenavat zakladni technické udaje, zejména skladbu
puvodni vozovky a chodnikl, rozméry ryhy, charakter vytéZzené zeminy a dalSi informace,
které dokumentuji rozsah provadéné stavby. Tyto udaje necha pisemné potvrdit pfislusnym
technickym zastupcem objednatele.

Nesouhlasi-li technicky zastupce objednatele nebo zhotovitele se zapisem v elektronickém
stavebnim deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich
dna.

Zapisy v elektronickém stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji
narok na zménu smlouvy.

VIIl. Pozadavky na zpusob provadéni dila

Objednatel prohladuje, Ze pfedal zhotoviteli veSkeré dostupné podklady potfebné k Fadnému
provedeni dila. Zhotovitel prohlaSuje, Ze se s témito podklady vyCerpavajicim zplsobem
seznamil.

Zhotovitel zajisti projednani veskerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci dila,
napf. zvlastni uzivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, povoleni vstupl na zelené
plochy (zébory vefejného prostranstvi), povoleni ke kaceni dfevin atd. a pfeda kopie téchto
rozhodnuti technickému zastupci objednatele ihned po jejich vydani.

Objednatel, prostfednictvim zastupce objednatele na zakladé mandatni smlouvy ¢.
56019271 ze dne 4. 6. 2001, zmocnuje zhotovitele k zastupovani objednatele pfed spravnimi
organy (organy statni spravy a samospravy) za ucelem vyfizeni rozhodnuti potifebnych
k realizaci dila a tykajicich se napf. zvlaStniho uzivani komunikace (ZUK), uzavirky
komunikace, povoleni vstupll na zelené plochy (zabory vefejného prostranstvi), povoleni ke
kaceni dfevin. Platnost plné moci za¢ina dnem podpisu této smlouvy o dilo a kon¢i dnem
nabyti pravni moci uvedenych rozhodnuti.

Zhotovitel bude v pfedstihu informovat mistné pfislusny UMC a objednatele o zahajeni a
planovaném pribéhu praci (uzavirkach).
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12.

13.

Zhotovitel zajisti pfistup do jednotlivych objektt dotéenych stavbou a pfijezd a vjezd pro
vozidla I1ZS.

Zhotovitel zajisti vytyCeni tras technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou.

Zhotovitel je povinen umistit v misté realizace stavby dle pozadavku objednatele 3 - 5 kusl
informacnich litych bannerd s navafenymi kovovymi oky orozmérech 3,4 §. x 1,7 v. m
(pfipadné o jinych rozmérech dle domluvy s objednatelem) a o vaze 550 g/m2 (dale jako
Jnformacni bannery®), které budou na misto realizace stavby dodany objednatelem po
dohodé se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen do 3 dni ode dne pfedani a prevzeti stavenisté
dohodnout s objednatelem dodani informacénich bannerd na e-mailu: marketing@brno.cz a
poskytnout objednateli sou€innost pfi jejich dodani. Zhotovitel je povinen informacni bannery
umistit dle pozadavku objednatele na viditelném misté a je povinen je fadné ukotvit/zatizit
proti pfevraceni a zajistit proti uvolnéni a odcizeni. V pfipadé, Ze budou informacni bannery
umistény na stavebnim oploceni a stavebni oploceni spadne, je zhotovitel povinen stavebni
oploceni opétovné postavit. V pfipadé poSkozeni nebo odcizeni informacnich bannert je o
tom zhotovitel objednatele povinen bezodkladné informovat na e-mailu: marketing@brno.cz
a dohodnout s objednatelem dodani novych informacnich bannert na naklady objednatele.
Po dokonceni stavby ve Ih(té sjednané pro vyklizeni stavenis$té je zhotovitel povinen
informacni bannery odstranit a dohodnout s objednatelem jejich odvoz na e-mailu:
marketing@brno.cz.

Bude-li v pribéhu provadéni dila zhotovitel zasahovat do inzenyrskych siti ulozenych
v silni€énim pozemku, na némz je dilo provadéno, je povinen nutné zasahy s majiteli téchto
siti samostatné projednat. O takové skutenosti je povinen pfedem informovat objednatele a
odsouhlasit s nim dal$i postup.

Pfi pracich vedle nebo na komunikacich je zhotovitel povinen provést vSechna potfebna
opatfeni, jakymi jsou ozna€eni, ohrazeni, osvétleni apod. Mimo to musi udrzovat v Cistoté
veSkeré komunikace dotéené pracovni €innosti zhotovitele. V pfipadé nutnosti uziti cizich
pozemkl nad ramec predaného stavenisté je zhotovitel povinen vyjednat a zafidit uzivani
téchto pozemkl na své naklady.

Stavebni materialy, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouZity pro dilo, musi
souhlasit s technickymi normami a musi mit pfisluSné certifikaty o vlastnostech a jakosti.
Vhodnost téchto materiald musi byt objednateli prokazana zhotovitelem pfed jejich pouZitim.
Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky poddodavatell. Pfipousti se pouze prvni jakost
material(i. Pfi vystavbé vodovodnich fadd bude zhotovitel postupovat podle platnych CSN,
EN, v souladu s platnou legislativou a Méstskymi standardy pro vodovodni sit mésta Brna.

Technicky dozor stavebnika je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a &innost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dalSim postupu
praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt pisemna
ve stavebnim deniku nejméné 3 pracovni dny pfedem. SouCasné se zapisem vyzvy
do stavebniho deniku zhotovitel informuje technického zastupce objednatele zaslanim e-
mailu. V pfipadé, Ze zhotovitel tento zavazek nesplni, je povinen umoznit objednateli
provedeni dodatecné kontroly a nese naklady s tim spojené.

Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfedem (zapisem do stavebniho deniku a e-
mailem) termin provadéni zkouSek a seznami objednatele pisemné s jejich vysledky.
Naklady na provedené zkousky jsou soucasti ceny dila. Objednatel si vyhrazuje pravo se
k vysledkim zkousek vyjadfit a v pfipadé pochybnosti o jejich prikaznosti nafidi jejich
opakovani. Naklady na tyto dodatecné zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipadé, Ze jejich
vysledky prokazi pochybnosti objednatele, v opatném pfipadé hradi naklady na opakované
zkousky objednatel.
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21.

22,

23.

24,

. V pfipadé zpozdéni praci dle harmonogramu praci upozorni zhotovitel neprodliené
objednatele na tuto okolnost.

Zhotovitel je povinen v prubéhu stavby zaznamenavat do jednoho vyhotoveni projektové
dokumentace veSkeré zmény, které vznikly pfi provadéni praci. Zmény musi byt
zaznamenany ihned po jejich realizaci.

Zhotovitel zajisti zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby v poctu 4 tisténych
kompletnich paré v€etné zaméreni pro GIS BVK a technickou mapu statutarniho mésta Brna.

Zhotovitel zajisti dokladovani rozsahu realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni
podobé& pomoci programu EZA.

Technicky dozor stavebnika je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz prerusit prace,
pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpe€nost nebo
provadéni dila, zivot nebo zdravi pracovniki zhotovitele nebo hrozi-li jiné vazné Skody.
Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do hospodarské ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zabezpecCit ochranu vSech osob pohybujicich se po stavenisti proti
urazu.

Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci pracovnikd, ktefi
provadéji praci ve smyslu pfedmétu dila, a zabezpeCuje jejich vybaveni ochrannymi
pomUckami. Zhotovitel je povinen zabezpecit proSkoleni prfedpisy BOZP kazdého pracovnika
stavenisté. Zhotovitel je povinen plnit veSkeré zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu
§ 101 zak. €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich predpist ve vazbé na zak.
€. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi €innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich pfedpisti zejména zakotvené v
§ 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich
predpisl. Zhotovitel je dale povinen dbat pokynl koordinatora BOZP objednatele (ptsobi-li
na stavenisti) a poskytnout mu veSkerou zakonem upravenou soucinnost k zajisténi
povinnosti v oblasti BOZP.

Zhotovitel zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy v oblasti
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP), pozarni ochrany (PO) a Zivotniho prostredi
(ZP). P¥i provadéni praci zabezpeli dodrzovani bezpecnostnich pfedpisu a rovnéz udini
veSkeré kroky k ochrané zivotniho prostiedi.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude v mistech plnéni jednat v souladu s pokyny objednatele, se
kterymi bude prokazatelné seznamen. V pfipadé nedodrzeni bezpenostnich pfedpist nebo
pokynl stanovenych k ochrané Zivotniho prostfedi na strané zhotovitele, ma objednatel
pravo odmitnout pokra¢ovani v provadéni praci.

Zhotovitel nesmi manipulovat s armaturami na stavajici vodovodni siti. Pfipadnou manipulaci
provede na objednavku provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.

V pfipadé, ze z divodu zasahu do vodovodni sité bude nutno pferuSit dodavku pitné vody
odbératelim, je zhotovitel povinen vzniklou skuteCnost pisemné oznamit provozovateli
vodovodni sité (provoz vodovodni sité Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.), technickému
zastupci objednatele (Utvar inzenyrskych sluzeb Brnénskych vodaren a kanalizaci, a.s.) a
v§em dotéenym odbératelim vody. Rozsah uzavieného Useku (pocatek a konec preruseni)
oznami zhotovitel minimalné 15 dnu pfed zahajenim odstavky, v souladu se zakonem ¢.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a o zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zhotovitel uhradi prokazané naklady na uniklou vodu, vzniklé poSkozenim (Cinnosti
zhotovitele) provozovanych vodovodnich pfipojek a fadl, spravné vytyCenych objednatelem
pfi pfedani stavenisté. Zhotovitel také hradi zajiSténi odstavky vody a nahradni zasobovani
pfi provadéni pfipadnych propoji vodovodnich Fadu.

Zhotovitel pfedem projedna s vlastniky pfilehlych nemovitosti nebo pozemkl presné
umisténi orientaCnich tabulek, vyznacujicich polohu vodovodni pfipojky nebo armatur
na vodovodu. Umisténi orientaCnich tabulek je provadéno v souladu s § 7 zakona
€. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potifebu a 0 zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni pozdéjSich predpist. Tabulky budou
umistény na nemovitostech v souladu s pozadavky normy CSN 755025, podle mistnich
podminek a s pfihlédnutim k pozadavkim vlastnika nemovitosti.

Objednatel poZaduje a zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici zhotovitele pfi montazi vodovodu
budou mit zdravotni prikazy a budou prokazatelné proskoleni o zasadach provozni hygieny
v rozsahu Hygienického minima. Kontrola tohoto poZadavku bude provadéna technickymi
zastupci objednatele v pribéhu stavby.

Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povazovan za jeho
puvodce a je povinen takto vznikly odpad zaclenit do své evidence odpadl a dale s nim
nakladat v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel se stava vlastnikem vzniklého odpadu
nejpozdéji okamzikem jeho vzniku. Objednatel neni plivodcem odpadu. Zhotovitel v pribéhu
plnéni dila, minimalné 1x za mésic a/nebo pfi pfedani dila, pfeda objednateli doklady, které
budou obsahovat nasledujici informace:

druh odpadu (O/N + katalogové €islo odpadu)

mnozstvi odpadu

identifikaCni udaje firmy, které byl odpad pfedan v&etné ldentifikaCniho Cisla zafizeni

provozovatele.

Zhotovitel se zavazuje, Zze odpad a znec€isténi odstrani ihned po provedeni pfislusnych praci.
V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu €i zneCiSténi objednatel pisemné
upozorni zhotovitele na tuto skute¢nost a stanovi mu dodate¢nou Ihttu k odstranéni vadného
stavu.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci dle této smlouvy pojistit stavbu proti vSem
moznym rizikim, zejména proti zividm a kradezi, a to az do vySe sjednané ceny stavby
dle této smlouvy. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pfedloZit objednateli. Naklady
na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené za splnéni pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje mit po celou dobu plnéni pfedmétu smlouvy sjednané pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpusobenou svou Cinnosti s jednorazovym pojistnym pInénim
za jednu Skodnou udalost nejméné ve vysi 100 mil. K& Zhotovitel je povinen pfedlozit
technickému dozoru stavebnika doklad o pojiSténi odpovédnosti za Skodu pfi pFfedani
stavenisté pred zahajenim stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit smluvni zavazek poddodavatell, Ze budou pojisténi za Skodu
zpUsobenou jejich Cinnosti pfi realizaci poddodavky s pojistnym pInéni alespori ve sjednané
cené poddodavky.

PFi vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel

je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou soucinnost, ktera
je v jeho moznostech.
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34.

35.

36.

37.

38.

Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy pfimo nebo
nepfimo ani jen z&asti neposkytne osobam, vici kterym plati tzv. individualni finan¢ni sankce
ve smyslu €l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) €. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujicich
opatfenich vic€i nékterym osobam, subjektim a organim vzhledem k situaci na Ukrajiné a
Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich vici prezidentu
Lukasenkovi a nékterym predstavitelim Béloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankcnich
seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni); budou-li uvedena nafizeni v budoucnu nahrazena
jinou legislativou, uvedena povinnost se bude uplatfiovat obdobné.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy nejsou naplnény podminky uvedené v
nafizeni Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterym se méni nafizeni (EU) C.
833/2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k &innostem Ruska destabilizujicim situaci na
Ukrajing, Ci v jiné evropskeé legislativé, kterou bude uvedené nafizeni v budoucnu pfipadné
nahrazeno, tedy zejmeéna, Ze poskytovatel neni:

a) ruskym statnim pfislusnikem, fyzickou nebo pravnickou osobou se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, ktera je z vice nez 50 % pfimo i nepfimo vlastnéna nékterou z
osob dle predeslé odrazky, nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, ktera jedna jménem nebo na pokyn nékteré z osob
uvedenych v pfedeslych odrazkach.

Zhotovitel odpovida za to, Ze po dobu trvani smlouvy Zadna z vySe uvedenych podminek
neni naplnéna ani u jeho poddodavatele (nebo jiné osoby, ktera za zhotovitele prokazala
splnéni podminek kvalifikace), ktery se bude na pInéni této smlouvy podilet z vice jak 10 %
hodnoty stavby.

Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skuteCnostech, které
maji vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 34 nebo odst. 35 tohoto Clanku. Zhotovitel je
soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost pro pfipadné
ovéreni pravdivosti téchto informaci.

V pfipadé zmény poddodavatele, prostfednictvim kterého zhotovitel prokazoval splnéni
kvalifikace v chybé&jicim rozsahu ve své nabidce, je zhotovitel povinen objednateli predlozit
doklady prokazujici kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla
prokazana kvalifikace puvodnim poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit vyfizeni stanoveni definitivniho dopravniho znaCeni po
dokonceni stavby.

IX. Vlastnické pravo k zhotovovanému dilu

. Vlastnické pravo nepfechazi dnem predani stavenisté a po dobu provadéni dila na

zhotovitele.

Nebezpeci Skody na dile nebo nebezpedi zni€eni dila nese zhotovitel do terminu pfedani dila
objednateli na zakladé zapisu o pifedani a prevzeti dila.

X. Predani dila

. Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je pfevezme formou zapisu o predani a prevzeti dila.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veSkerou soucinnost potfebnou k pfedani dila
a sepsani souvisejiciho zapisu.

Zhotovitel nejpozdéji 15 dnu pred skoncenim Ihlty vystavby oznami pisemné objednateli, ze
Cast dila je pfipravena k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky.

Cast dila je spInéna, pokud zhotovitel ve Ihiité vystavby dle &l. Il odst. 1 této smlouvy:
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- dokonci veSkeré stavebné montazni prace na dile,
- pfeda doklady dle €l. X odst. 3 této smlouvy objednateli,
- vyklidi stavenisté.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji sepsat o spInéni shora uvedenych povinnosti zapis. Tento
zapis nenahrazuje zapis o predani a prevzeti dila dle ¢l. X odst. 1 této smlouvy.

Soucasti zapisu bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji, s uvedenim terminu jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se takovéto vady vyskytly.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli nejpozdéji 10 dni pred koncem lhity vystavby
veSkeré nezbytné doklady tak, aby se objednatel mohl s nimi v dostateCném predstihu
seznamit; jedna se zejména o:
- zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouSek
- zapisy a osvédceni o zkouSkach pouzitych zafizeni a materialu,
- zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,
- tabulky vodovodnich pfipojek (3x v tisténé podobé)
- tabulky kanalizanich pfipojek (3x v tisténé podobé),
- zaméfeni realizované obnovy komunikacnich ploch v digitalni podobé& pomoci
programu EZA (na USB Flash disku nebo jiném nosici dat),
- rozhodnuti o stanoveni definitivniho dopravniho znaceni,
- doklad o nakladani s odpady (doklady budou obsahovat udaje o druhu a mnozstvi
odpadu a identifikaCni Udaje subjektu, kterému byl odpad pfedan).

. Zhotovitel nejpozdéji 15 dnl pfedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je pfipraveno
k pfevzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram pfejimky. Sou€asné je zhotovitel
povinen predat objednateli:
- projektovou dokumentaci skute€ného provedeni stavby (4 x kompletni vytisténé
pare),
- geodetické zaméreni dokonceného dila (4x v tisténé podobé a na USB Flash disku
nebo jiném nosici dat),
- stavebni denik,
- jiné doklady vztahujici se k dilu neuvedené v €l. X odst. 3 této smlouvy.

Nedolozeni kteréhokoliv nezbytného dokladu je diivodem pro neprevzeti dila.

Soucésti zapisu o predani a prevzeti dila bude soupis ojedinélych drobnych vad, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplsobem neomezuji, s uvedenim termind jejich odstranéni v pfipadé, Ze by se
takovéto vady pfi pfedani dila vyskytly.

Na vyzvu objednatele se zhotovitel zucastni kolaudacniho fizeni, na némz poskytne
pozadované informace o pfedmétu a provadéni dila. SouCasné se zavazuje bezplatné
odstranit vady zjiSténé pfi kolaudacnim fizeni, které vznikly poruSsenim povinnosti zhotovitele,
a to v terminech stanovenych stavebnim ufadem popf. objednatelem.

Xl. Vady dila a zaruka za jakost

. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

. Zhotovitel poskytuje na jakost dila zaruku v trvani 60 mésict na stavbu. Bé&h zaru€ni doby
zacina dnem nasledujicim po dni, kdy doSlo k pfedani a pfevzeti dila mezi objednatelem a
zhotovitelem. V této dobé odpovida zhotovitel za to, Ze dokon&ené a predané dilo ma, a po
celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi pfedpisy, technickymi normami,
pfip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je fadné uzivani dila a provadéni bézné udrzby
dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na bézna opotiebeni, ani na zavady zplsobené
nasilné, vyssi moci apod.
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11.

Projevi-li se vada v prabéhu Sesti mésicl od prevzeti dila, ma se za to, ze véc byla vadna jiz
pfi prevzeti.

Objednatel oznami vady dila bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozdéji vSak do
uplynuti zaruéni doby dle ¢l. Xl odst. 2 této smlouvy. V reklamaci je objednatel povinen vady
popsat, pfipadné uvést, jak se projevuii.

Zhotovitel je povinen vady uplatnéné objednatelem v pribéhu zaru¢ni doby odstranit do 15
dnd ode dne doruceni oznameni o vadach, nebude-li sjednana lhata odlisna.

O odstranéni reklamované vady sepiSe objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni
reklamované vady nebo uvede duvody zamitnuti reklamované vady zhotovitelem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamované vady ve |haté 15 dni ode dne doru€eni oznameni o
vadach ¢€i v jiné, smluvnimi stranami dohodnuté, Ihuté, je objednatel opravnén povérit
odstranénim reklamované vady jinou odborné zpusobilou pravnickou, nebo fyzickou osobu.
Veskeré takto vzniklé naklady uhradi zhotovitel do 15 dnl ode dne, kdy obdrzel pisemnou
vyzvu objednatele k uhrazeni téchto nakladd. Uhrazenim nakladd na odstranéni vad jinou
odborné zplsobilou osobou podle tohoto odstavce neni dotfeno pravo objednatele
pozadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel pfi vykonu &innosti dle této smlouvy postupuje v rozporu se
svymi povinnostmi, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel bezodkladné odstranil vady vzniklé
vadnym poskytovanim plnéni dle této smlouvy a aby pfi vykonu €innosti dle této smlouvy
postupoval fadné a v souladu s touto smlouvou. Neucini-li tak zhotovitel ani v pfimérené lhaté
poskytnuté mu objednatelem, je mozné tento stav povazovat za podstatné poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni majetkové nebo nemajetkové Ujmy
objednateli nebo jinym subjektim z diivodu opomenuti, nedbalosti nebo nespinéni podminek
této smlouvy o dilo, zakona, technickych ¢i jinych norem a pravnich predpisu, je zhotovitel
povinen nahradit $kodu uvedenim do predesiého stavu, neni-li to mozné, pak uhradi Skodu
v penézich.

Zhotovitel neodpovida za vady, pokud byly zplsobeny pouzitim nevhodnych podkladu
poskytnutych mu objednatelem k realizaci dila dle této smlouvy nebo plnéni povinnosti
ulozenych zhotoviteli touto smlouvou v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZzeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto podkladl zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele pisemné
upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval. Dale zhotovitel neodpovida za vady
zpusobené dodrzenim nevhodnych pokynl, pozadavkl a pfipominek danych mu
objednatelem k plnéni této smlouvy v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl nevhodnost téchto pokynl, pozadavku a pfipominek zjistit, nebo na jejich
nevhodnost objednatele pisemné upozornil a objednatel pfesto na jejich pouziti trval.

Pro prava z vadného plnéni se pouziji pfislusna ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky
zakonik, ve znéni pozdé&jSich predpisl (dale jen ob&ansky zakonik).

XIl. Smluvni pokuta

V pripadé prodleni zhotovitele s realizaci ¢asti dila dle €l. IIl odst. 1 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
zapocCaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 ob&anského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dila dle €l. 11l odst. 2 této smlouvy je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila bez DPH za kazdy (i
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zapocaty) den prodleni a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanoveni § 2050 obCanského
zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad, jejichz termin odstranéni byl smluven
pisemné, je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu ve vysi 0,03% z ceny dila bez DPH
za kazdy (i zapocCaty) den prodleni, a to zvlaét za kazdou vadu az do jejich uplného
odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé nesplnéni jiné povinnosti uloZzené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,03% z ceny dila bez DPH za kazdy (i zapoCaty)
den prodleni, a to zvlast za kazdou nesplnénou povinnost az do jejich uplného odstranéni.
Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim odpadu €i znecisténi dle ¢l. VIII této smlouvy v
terminu uvedeném v pisemném upozornéni je objednatel opravnén uctovat smluvni pokutu
ve vySi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapo€aty) den prodleni, a to zvlast za odpad ¢&i znecisténi, az
do jejich uplného odstranéni. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli poZadovat a zhotovitel se zavazuje objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vysSi 10.000 K¢ za kazdé zjisténé poruseni povinnosti dle ¢l. VIII. odst. 7,
této smilouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdé
jednotlivé poruseni povinnosti soucinnosti stanovené v ¢l. VIII odst. 36 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10% z ceny dila, dojde-li k
poruseni pravidel dle ¢l. VIII odst. 34 a 35 této smlouvy, a to za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni, a to i opakované.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o pojiSténi odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou svou ¢innosti (dle ¢l. VIII této smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy (i zapoCaty) den prodleni az do doby predani
uvedeného dokladu. Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni s terminem splatnosti faktury je zhotovitel opravnén uctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 0,03 % zdluzné Castky bez DPH za kazdy den prodleni az do
zaplaceni.

V pfipadé, zZe koordinator BOZP pfi své navstévé stavenisté prokaze, ze vice pracovnik
zhotovitele nebo pracovnikll poddodavatele ¢i poddodavatell poruSuje pfedpisy BOZP Ci
plan BOZP, provede o této skuteCnosti zapis do stavebniho deniku dle &l. VII této smlouvy.
Na zakladé takoveho zapisu je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 5.000,- K&. Koordinator BOZP nasledné vyhotovi zpravu o poruseni predpist BOZP ¢i
planu BOZP, dolozi ji prukaznou fotodokumentaci a doruci ji zhotoviteli a objednateli.
Ustanoveni § 2050 obCanského zakoniku se neuplatni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim dokladu o poskytnuti bankovni zaruky je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy den prodleni.
Ustanoveni § 2050 ob&anského zakoniku se neuplatni.

Smluvni pokuta sjednana v této smlouvé je splatna do 15 dnl ode dne doru€eni pisemné
vyzvy k zaplaceni smluvni pokuty zhotoviteli. Pisemna vyzva obsahuje objednatelem
vyuctovanou smluvni pokutu véetné zplsobu jejiho vypoctu. Pfipadna platba smluvni pokuty
bude provedena pfevodem na ucet objednatele uvedeny v €l. | této smlouvy. Objednatel
prohlaSuje, Ze uvedené Cislo UCtu je Fadné zvefejnéno v registru platct DPH.
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14. Objednatel je opravnén zapodist si jakékoliv své neuhrazené pohledavky vici zhotoviteli
vzniklé z této smlouvy, zejména pohledavky ve formé smluvni pokuty.

XIll. Ukoncéeni smluvniho vztahu

1. Tuto smlouvu Ize ukoncit bud dohodou smluvnich stran, nebo odstoupenim nékteré smluvni
strany od smlouvy.

2. Dohoda o ukon&eni smluvniho vztahu musi mit pisemnou formu, jinak je neplatna.

3. Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu a je u€inné dnem doruc€eni druhé smluvni
strané. V odstoupeni od smlouvy musi byt uveden duvod, pro ktery strana od smlouvy
odstupuje, v€etné popisu skutecnosti, ve kterych je tento divod spatifovan.

4. Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného porusSeni smlouvy
zhotovitelem, pokud je konkrétni poruSeni povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané
v této smlouvé nebo v pfipadé splnéni zakonnych podminek podstatného poruseni smlouvy
ve smyslu ustanoveni § 2002 odst. 1 obtanského zakoniku.

5. Podstatnym poruSenim této smlouvy se rozumi zejmeéna:

- prodleni zhotovitele se splnénim terminu pfedani dila delSim nez 30 dnu, nebo
prodleni s pInénim dohodnutého terminu dil¢iho pinéni dle této smlouvy v souladu
s Casovym a finanénim harmonogramem delSim nez 15 dnU z viny na strané
zhotovitele,

- nesplnéni kvalitativnich ukazateld,

- provadeéni praci v rozporu s projektovou dokumentaci,

- porudeni jakékoliv povinnosti zhotovitele stanovené v €l. VIII odst. 34 nebo 35 této
smlouvy.

6. V pfipadé ukonCeni smluvniho vztahu dohodou nebo odstoupenim od smlouvy se smluvni
strany zavazuji k nasledujicim ukondm:

- zhotovitel dokonci rozpracovanou ¢ast plnéni, pokud objednatel neuréi jinak;

- zhotovitel provede soupis vSech jim provedenych praci vedoucich ke splnéni jeho
zavazkul dle této smlouvy, a to od zacatku zahajeni praci na dile do doby ukonceni
smlouvy, ocenénych stejnym zpusobem, jako byla sjednana cena dle této smlouvy
(dale jen ,soupis provedenych praci®);

- zhotovitel vyzve objednatele k pfedani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu
provedenych praci;

- jestlize bude soupis provedenych praci obsahovat nespravné udaje, objednatel jej pro
ucely pfedani a prevzeti plnéni nebude akceptovat - v tom pfipadé je zhotovitel
povinen vypracovat novy soupis provedenych praci, v némz budou obsazeny spravné
udaje;

- 0 pfedani a prevzeti plnéni uvedeného v soupisu provedenych praci bude sepsan
protokol o pfedani a pfevzeti plnéni, ktery musi byt podepsan viemi smluvnimi
stranami;

- nezavisly znalecky subjekt provede ocenéni soupisu provedenych praci nabidkovym
rozpo¢tem stavebnich objektu dle nabidky zhotovitele proti zaplacenym ¢astkam;

- na zakladé ocenéni soupisu provedenych praci nezavislym znaleckym subjektem
bude provedeno vzajemné finan¢ni vyrovnani.

Na zhotovitelem pfedané a objednatelem prevzaté plnéni dle ¢l. XIll odst. 6 této smlouvy

se i po ukonceni této smlouvy vztahuji ujednani o zaruce z této smlouvy véetné odpovédnosti
za vady, smluvni pokuty a nahrady Skody.
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XIV. Ostatni ustanoveni

. Zhotovitel vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem a uzavira smlouvu pfi svem podnikani
a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 odst. 1 ob&anského zakoniku.

. Zhotovitel neni opravnén prevest bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti osobu.

Statutarni mésto Brno je pfi nakladani s vefejnymi prostfedky povinno dodrZovat ustanoveni
zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjSich pfedpisu
(zejména § 9 odstavce 2 tohoto zakona).

internetovych strankach www.brno.cz. Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze pfipadny jeho
poddodavatel bude zavazan dodrzovat pravni predpisy o ochrané osobnich udaju a
smluvni podminky tykajici se ochrany osobnich udaju dle této smlouvy.

Objednatel od zhotovitele vyZzaduje, aby pfi pInéni pfedmétu dila zajistil legalni zaméstnavani,
férové a dustojné pracovni podminky a odpovidajici uroven bezpecnosti prace pro vSechny
osoby, které se budou na plnéni pfedmétu dila podilet. Objednatel od zhotovitele vyzaduije,
aby pfi plnéni pfedmétu dila zajistil nakladani s odpady a likvidaci odpadd vzniklych v
souvislosti se zhotovovanim dila v souladu s pravnimi pfedpisy, omezil praSnost, vibrace a
hluéné prace. Zhotovitel je povinen zajistit spinéni téchto poZzadavki objednatele i u svych
poddodavatelll. Aspekty spoleCensky odpovédného zadavani a environmentalné
odpovédného zadavani vefejnych zakazek jsou zohlednény v textu smluvnich podminek.

XV. Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém obsahu smlouvy.

.V pfipadég, Ze se nékteré ustanoveni této smlouvy ukaze pozdéji jako neplatné, nezplsobuje
neplatnost tohoto ustanoveni neplatnost smlouvy jako celku. Smluvni strany se timto zavazuiji
nahradit bez prodleni neplatné ustanoveni ustanovenim novym, jez nejblize odpovida smyslu
smlouvy.

. Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prabézné cCislovanymi
smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany neakceptuji pravni jednani protistrany ucinéné elektronicky nebo jinymi
technickymi prostfedky, vyjma podpisu smlouvy o dilo.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou informacemi pozivajicimi
ochrany duvérnosti majetkovych poméru.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v této smlouvé nejsou predmétem obchodniho
tajemstvi.

. Smluvni strany se dohodly, Ze pro uzavieni této smlouvy vzajemné akceptuji pouze
vlastnoru¢ni podpis nebo platny uznavany elektronicky podpis dle zakona ¢. 297/2016 Sb.,
o sluzbach vytvarejicich duveéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich predpisu (tj.
platny zaru€eny elektronicky podpis zaloZeny na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo platny kvalifikovany elektronicky podpis), pficemz bez takovych podpisu smlouva
nenabyva platnosti. Kazda smluvni strana obdrzi verzi smlouvy ve formatu pdf s platnymi
uznavanymi elektronickymi podpisy obou smluvnich stran, nebo bude tato smlouva
vyhotovena ve dvou listinnych stejnopisech s vlastnoru¢nimi podpisy smluvnich stran, ze
kterych kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.
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8. Tato smlouva podléha uvefejnéni dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdé&jsSich predpisu.

9. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni prostfednictvim registru smluv
postupem dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich
predpisU.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu za$le k uvefejnéni v registru smluv statutarni
mésto Brno.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si smlouvu precetly a Zze s jejim obsahem souhlasi, coz
nize stvrzuji svymi podpisy.

Dolozka:

Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Brna na schuzi ¢. R9/139 dne 13. 8. 2025.

V Brné dne V Brné dne

Za zhotovitele spole¢nost ,IMOS &
METROSTAYV DIZ & IS Brno — Fry¢ajova“

Za objednatele

za statutarni mésto Brno IMOS Brno, a.s.
na zakladé plné moci
Brnénske vodarny a kanalizace, a.s.,

Metrostav DIZ s.r.o.
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InZenyrské stavby Brno, spol. s r.o.




