Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10759/2025/0IMH

Smlouva o dilo ¢. 10759/2025/0IMH

uzavrena podle ust. §2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sh. obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen ,,obcansky zakonik)

Clanek |
Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz

Sidlem: nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

ICO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

Penézni Ustav: XXXXX

Cislo uctu: XXXXX

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. Jifi Vozndk, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi

ve vécech technickych: Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Ing. Stanislav Blahut, referent oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi

(dale také jako objednatel)

a

CLIMART s.r.o.

Sidlem/mistem podnikani: Bivojova 872/11, 703 00 Ostrava - Vitkovice
ICO: 27845061

DIC: CZ27845061

Penézni Ustav: XXXXX

Cislo uctu: XXXXX

Zapsan: Obchodni rejsttik vedeny Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 31371
Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: XXXXX

ve vécech technickych: XXXXX

(dale také jako zhotovitel)
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Clanek Il
Predmét plnéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svlj naklad a nebezpeci dilo
a objednatel se zavazuje radné provedené dilo od zhotovitele prevzit a zaplatit za néj cenu za dilo, to
vée za podminek sjednanych dale v této smlouvé. Dilem dle této smlouvy je:

»Doplnéni klimatizace na pracovisti UMOb MOaP — Nadrazni 110“.

Zakladni popis a rozsah predmétu plnéni:

Pfedmétem plnéni je dodavka 3 ks vnitfnich klimatizanich jednotek, jejich instalace v
objednatelem uréenych kancelafich a jejich napojeni na stdvajici systém klimatizace objektu, kdy
soucasti plnéni jsou potiebné stavebni Upravy, Upravy elektroinstalace a zajisténi odvodu kondenzatu
(dale také jako ,stavba“ nebo , dilo“).

Predmét dila, jakoZ i druhy, kvalita a mnoiZstvi vyrobk(l a praci nezbytnych k jeho realizaci jsou
vymezeny touto smlouvou a nabidkovym rozpoctem zhotovitele.

Dilem se rozumi dodavky a prace dle této smlouvy vcetné pfislusnych provoznich zkousek a odevzdani
pozadované dokumentace dle této smlouvy.

Mistem plnéni je Ostrava, Nadrazni 970/110, pozemek parc. ¢. 1214/1, katastralni Gzemi Moravska
Ostrava.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu (uvedenou
v ¢lanku 1l odst. 3.1 této smlouvy) a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Clanek 1Nl
Cena za dilo

Smluvni strany se dohodly na cené za dilo provedené dle této smlouvy takto:

Cena bez DPH: 116 218,00 K¢
DPH: 24 405,78 K&
Cena v¢. DPH: 140 623,78 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvyse pfipustna, platna po celou dobu ucinnosti smlouvy
a zahrnujici veskeré naklady zhotovitele nutné kiadnému provedeni dila dle této smlouvy
v parametrech pfedepsanych nabidkovym rozpoétem zhotovitele a touto smlouvou.
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4.1

Cena za dilo uvedenad v odst. 3.1 tohoto ¢lanku této smlouvy byla dohodnuta na zakladé nabidkového
rozpoCtu a je mozné ji zménit pouze za podminek uvedenych v této smlouvé. Soucdsti této smlouvy
jako jeji ptiloha je nabidkovy rozpocet zhotovitele.

Dan z pridané hodnoty bude Uctovana ve vysi dle predpist platnych ke dni uskuteénéni zdanitelného
plnéni a vyplyva-li to z platné legislativy. V pfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH v disledku
zmény pravnich predpis(, je zhotovitel povinen Gctovat DPH v platné vysi. O zméné sazby DPH neni
tfeba uzavirat dodatek této smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy nebude pouZivano k ekonomické cinnosti a ve
smyslu informace Generélniho finanéniho feditelstvi a Ministerstva financi Ceské republiky ze dne
9. 11. 2011 nebude pro uvedené plnéni aplikovan rezim preneseni dafiové povinnosti dle § 92a zakona
€. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen zdkon o DPH).
V souladu s tim vystavi zhotovitel dafovy doklad se vSemi ndleZitostmi. Zhotovitel se zavazuje, Ze
v pripadé chybné ¢i opozdéné fakturace u praci v rezimu preneseni danové povinnosti, uhradit
objednateli drok z prodleni, ktery bude objednateli, z dlvodu pochybeni zhotovitele pfi fakturaci
u praci v rezimu preneseni danové povinnosti, vyméren finan¢nim uradem.

Prace rozsitfujici predmét plnéni dle této smlouvy (viceprace), jakoz i prace zmenSujici rozsah
pfedmétu plnéni dle této smlouvy (ménéprace), vyzaduji pfedchozi dohodu smluvnich stran formou
pisemného dodatku k této smlouvé uzavieného v listinné podobé v souladu se ZZVZ. Bez uzavreni
dodatku neni zhotovitel opravnén pozadovat jakoukoliv zménu ceny dila.

3.6.1 Nebudou-li prace ¢i véci pouzité k provedeni dila, které jsou pfedmétem vicepraci, ocenény
v nabidkovém rozpoctu zhotovitele, bude je zhotovitel ocefiovat maximalné ve vysi dle ceniku
spole¢nosti URS CZ a.s., se sidlem Tiskafska 257/10, Malesice, 108 00 Praha 10, platného
v dobé uzavieni dodatku.

3.6.2 JestliZe se pfi zpracovani ocenéni vyskytnou zmény dila ¢i jeho &3sti, které neni mozno ocenit
vyse uvedenym zpUsobem, budou zmény dila ¢i jeho ¢asti ocenény individualni kalkulaci pfi
zpUsobu ocenovani cenou v misté a ¢ase obvyklou.

3.6.3 Zhotoviteli zanika jakykoliv ndrok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neozndami nutnost jejiho
prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se ukazalo, Ze
je zvyseni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vSak nezakldda prdvo zhotovitele na
zaplaceni zvySené ceny. ZvySeni ceny je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze objednatel je opravnén zmensit rozsah predmétu plnéni dle
této smlouvy. Vtomto pripadé bude smluvni cena pomérné snizena s pouzitim jednotkovych cen
uvedenych v nabidkovém rozpoctu zhotovitele.

Cena za dilo bude zhotoviteli zaplacena podle dohody smluvnich stran v souladu s ¢l. VIII této smlouvy.
V zapise o predani a prevzeti dila bude konec¢na cena za dilo uvedena.

Clanek IV
Terminy plnéni

Smluvni strany se dohodly, Ze dilo dle této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v nasledujicim
terminu:

25 kalendarnich dnti od pfedani a pfevzeti stavenisté, max. do 15.11.2025.

3/13 Smlouva o dilo — ,Doplnéni klimatizace na pracovisti UMOb MOaP — Nadrazni 110“ o ST R AV A ! ! !

MORAVSKA OSTRAVA
A PRivoz



Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10759/2025/0IMH

4.2

4.3

4.4

5.1
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Provadeéni praci v prostorech kanceldri, kde budou umistény klimatizacni jednotky je mozné pouze
mimo pracovni dobu zaméstnancl objednatele, tzn. zejm. od patku 13:00 hodin do nedéle, pokud se
objednatel nedohodne se zhotovitelem jinak. Dohoda je moZna pouze za podminky, Ze prace Zadnym
zpUsobem nenarusi pracovni ¢innost zaméstnancu.

Zhotovitel je povinen stavenisté prevzit do péti pracovnich dnli od vyzvy objednatele k prevzeti
daného stavenisté.

Zhotovitel neni v prodleni s provedenim dila, pokud nemf(ze plnit svij zdvazek v disledku prodleni
objednatele s plnénim jeho smluvnich povinnosti.

Provadéni dila Ize ve vyjimecnych pripadech po vzajemné predchozi pisemné dohodé smluvnich stran
prerusit v disledku mimoradnych nepredvidatelnych a nepfekonatelnych prekazek vzniklych nezavisle
na vlli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 ob¢anského zakoniku, a to zapisem do stavebniho deniku
podepsanym osobami oprdvnénymi jednat ve vécech technickych, ktery se stava nedilnou soucasti
této smlouvy. Po dobu preruseni nebézi Ihlta pro provedeni dila dle odst. 4.1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Lhata pro dokonceni dila se prodlouZi o takovy pocet dni, v jejichZ prlibéhu prokazatelné panovaly jiné
nepredvidatelné a neprekonatelné prekazky vzniklé nezdavisle na vili stran smlouvy. O preruseni
provadeéni dila neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

Clanek V
Podminky provadéni dila

Veskeré prace a dodavky budou zhotovitelem realizovany v souladu s nabidkovym rozpoctem
zhotovitele a touto smlouvou.

Soucasti povinnosti zhotovitele dle této smlouvy je zejména:

A) pred zahajenim realizace dila:

e predloZit objednateli doklad o pojisténi pro pfipad Skody zplsobené objednateli nebo tretim
osobam v dlsledku vykonu své cinnosti vsouladu s ¢lankem X odst. 10.3 této smlouvy
nejpozdéji v den prevzeti stavenisté zhotovitelem,

e projedndani a odsouhlaseni provadéciho harmonogramu stavby s objednatelem a dotéenymi
osobami, ktery zajisti plynulost a koordinovanost pfi realizaci stavby, harmonogram bude
objednateli pfedan nejméné 8 pracovnich dnl pfed zahajenim realizace dila, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak,

B) v prabéhu realizace dila:

e zabezpeceni prostoru stavenisté (pracovisté) a jeho zatizeni po celou dobu vystavby,

e musi byt omezena hlu¢nost a prasnost pfi realizaci praci,

e zabezpeceni postupnych dodavek materidlu na stavenisté z dlvodu, Ze objednatel v misté
plnéni nedisponuje skladovymi prostory,

e zajisténi maximalni bezpecnosti uzivatelll objektu vcetné oznaceni a osvétleni prostoru
stavenisté a prekazek (napfr. zabrany, tabulky, atd.),

e odstranéni Skod vzniklych v dudsledku cinnosti zhotovitele v pfipadé poskozeni majetku
objednatele nebo tfetich osob, pfipadné nahrazeni Ujmy nejpozdéji do pfedani dila,
nedohodnou-li se strany jinak,

e zajisténi koordinace stavby s technickym dozorem stavebnika,

C) pfi pfejimce realizovaného dila zajistit:
ve trojim vyhotoveni:
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e zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila,

e atesty pouZitych materialQ, prohlaseni o shodé, atd.,

e potvrzeni o likvidaci odpadl véetné doloZeni pfislusnych dokladd a vaznich listkd,

e veskeré doklady o zkouskach, revizich atd. dle platnych norem a predpisti nutné k prejimce
stavby,

a dale v jednom vyhotoveni:

e stavebni denik (v listinné podobé),

o celkové finan¢ni vyuctovani stavby.

Zhotovitel je dale povinen pfi realizaci dila spInit zejména tyto podminky:

e akce musi byt zhotovitelem velmi dobfe organizacné i technicky vedena a zajisténa, zejména
kvalita praci a ¢asovy postup véetné ndvaznosti a koordinace vSech praci; zhotovitel je povinen
zajistit na stavbé stdly dozor odpovédné osoby,

e v pripadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stroje, které vyvoldvaji hluk, vibrace a otfesy, zajisti si
takovd opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inZenyrskych sitich nedoslo vlivem
stavebni ¢innosti k Ujmam,;

e bouraci prace budou provadény tak, aby nebyl poskozen majetek objednatele a tfetich osob,

e po dobu akce budou zajistovany bezpecné a Cisté pfistupové cesty,

e zhotovitel bude po celou dobu provadéni dila udrzovat poradek na komunikacnich trasach, kde
bez povoleni nebude skladovan material a sut,

e za bezpecnost osob a pozarni bezpecnost odpovida zhotovitel,

e eventudlni upfesnéni podminek provadéni dila se uskuteéni pfi predani stavenisté nebo zapisem
do stavebniho deniku (vyjma smluvnich podminek).

Pfi provadéni dila budou pouzity materialy prvni jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle
ust. § 153 zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich prfedpist (dale jen ,stavebni
zakon“).

Zhotovitel prohlasuje, Ze vSechny vyrobky pouzité pfi provadéni dila jsou bezpecnymi vyrobky
v souladu s ust. zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisd, a jeho provadécich predpisa.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym subjektlim z nedbalosti,
Umysiné nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z pfislu$ného pravniho predpisu, CSN nebo jinych
norem nebo z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu od ozndmeni rozsahu
a charakteru $kod, nejpozdéji vsak do predani dila, nedohodnou-li se strany jinak, tuto Skodu odstranit
a neni-li to mozné, tak finan¢né nahradit.

Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté vidy na zakladé vyzvy objednatele ve Ih(ité dle ¢l. IV odst. 4.2
této smlouvy. O predani kazdého stavenisté objednatelem zhotoviteli se strany zavazuji poridit zapis.
Jestlize zhotovitel odmitne stavenisté prevzit, je povinen to ihned zdivodnit a tento divod uvést
v zapise o predani stavenisté.

Stavenistém se pro ucely této smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo (stavba), vcetné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro ptipravu a provadéni stavebnich, montdznich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni stavebnin. Zhotovitel je dale povinen zajistit bezpecny
vstup na stavenisté a stejné tak i vystup z néj. Za provoz na stavenisti odpovida zhotovitel. Zhotovitel
odpovida za Cistotu a poradek na stavenisti.

Zhotovitel zajisti v rdmci zafizeni kazdého stavenisté podminky pro vykon funkce, technického dozoru
stavebnika v pfiméfeném rozsahu.
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Opatreni z hlediska bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi prdaci, jakoZz i protipozarni opatreni
vyplyvajici z povahy vlastnich praci, zajistuje na svém pracovisti zhotovitel v souladu s bezpeénostnimi
predpisy

Objednatel nebo jeho opravnény zastupce je opravnén po zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo
sam vykazZe ze stavby) jakoukoliv osobu zaméstnanou zhotovitelem na stavbé, kterd si pocina tak, ze
to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji Ci jinych pracovnik(l na stavbé (to se tyka i poZivani alkoholickych
¢i navykovych latek, které snizuji pracovni pozornost a povinnosti se pfi podezieni podrobit
pfislusnému testu).

Zhotovitel je povinen v pribéhu realizace dila zajistit dosazeni maximalni mozné miry materidlového
vyuziti veskerého odpadu vzniklého pfti realizaci stavebnich praci v souladu s ustanovenimi zdkona
¢.541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist (dale také jako ,,zdkon o odpadech”), tedy
nakladat s odpady v souladu s hierarchii odpadového hospodafstvi. Bude-li zhotovitel odpady, které
jsou vysledkem jeho ¢innosti odstranovat, je povinen zajistit odvoz a likvidaci odpad, véetné poplatku
za ulozeni odpadu na skladku, a to v souladu se zdkonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen umozZnit opravnénému zastupci objednatele, jakoZ i technickému dozoru
objednatele (stavebnika) po celou dobu realizace dila nepretrzity ptistup na stavenisté a umoznit jim
nepretrzitou kontrolu realizace veskerych jednotlivych praci, v rdmci které budou zejména sledovat,
zda prace zhotovitele jsou provadény podle smluvenych podminek, technickych norem a jinych
pravnich norem platnych v dobé provddéni dila a zda je dodrzovdna bezpeénost prace a ochrana
zdravi pri praci. Na nedostatky zjisténé v prlibéhu praci zhotovitele neprodlené upozorni zapisem do
stavebniho deniku nebo v zapisu z kontrolniho dne astanovi mu pfiméfenou Ihdtu pro jejich
odstranéni.

Zhotovitel bere na védomi, Ze technicky dozor objednatele (stavebnika) nesmi provadét zhotovitel ani
osoba s nim propojena.

K prejimce dokonceného dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele nejpozdéji
5 pracovnich dnl pfedem, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Pfi prejimce dila je zhotovitel
povinen objednateli predlozit zejména doklady uvedené v odst. 5.2 pism. C) tohoto ¢lanku smlouvy.
PredlozZeni téchto dokladd je soucasti povinnosti zhotovitele provést dilo dle této smlouvy. NedolozZi-li
zhotovitel sjednané doklady, nepovaZuje se dilo za dokoncené a schopné predani, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. Objednatel k preddni a prevzeti dokonéeného dila pfizve osoby vykondvajici
funkci technického dozoru objednatele (stavebnika).

Povinnost zhotovitele provést dilo je splnéna jeho fadnym dokoncenim a preddnim. Objednatel je
povinen prevzit pouze fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd, vyjma ojedinélych drobnych vad
a nedodélkd, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky,
ani jeji uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. V pripadé, Ze objednatel prevezme dilo vykazujici
drobné vady a nedodélky, je zhotovitel povinen tyto drobné vady a nedodélky odstranit nejpozdéji do
10 dnG ode dne predani a prevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak. V pfipadé prodleni
zhotovitele s odstranénim drobnych vad a nedodélki o vice nez 15 dnl je objednatel opravnén
odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen
nahradit objednateli veskeré naklady s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto
prace treti osobé.

Smluvni strany sepiSou zapis o predani a prevzeti dila, ktery bude obsahovat zejména zhodnoceni
jakosti provedenych praci, soupis pfipadnych zjisténych drobnych vad a nedodélki, dohodu o
opatrenich, pfipadné lhltach k jejich odstranéni. O odstranéni drobnych vad a nedodélkd bude
smluvnimi stranami sepsan zapis. Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2605
odst. 2 ob¢anského zakoniku.

6/13 Smlouva o dilo — ,,Doplnéni klimatizace na pracovisti UMOb MOaP — Nadrazni 110 o ST R AV A ! ! !

MORAVSKA OSTRAVA
A PRiVOZz



Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz 10759/2025/0IMH

5.17 Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 2 pracovnich dnll od predani a prevzeti dila. Pokud
k odstranéni vad a nedodélk(l bude nezbytné pouZit nékterd ze zafizeni pouZitych ke zhotoveni dila,
pak je zhotovitel povinen stavenisté vyklidit do 2 pracovnich dnl po odstranéni téchto vad
a nedodélkd, nebude-li dohodnuto vzajemné jinak.

Clanek VI
Stavebni denik

6.1 Zhotovitel je povinen ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, vést stavebni denik
v souladu s ustanovenim § 166 odst. 5 stavebniho zdkona a ptilohou ¢. 12 vyhlasky ¢. 131/2024 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé;jsich predpist, a zapisovat do néj veskeré skutecnosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy.

6.2 Povinnost vést stavebni denik konéi pfeddnim a prevzetim ¢asti dila realizovaného v pfislusSném misté
plnéni, které je bez vad a nedodélk(. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik, i kdyzZ je jiz stavba
prevzata objednatelem, ale jesté jsou zhotovitelem odstrafiovany vady a nedodélky.

6.3 Zapisem do stavebniho deniku nejsou dotéena ustanoveni této smlouvy, ani jim nemohou byt ménéna
s vyjimkou uvedenou v €l. IV odst. 4.4 této smlouvy.

6.4 Do stavebniho deniku je opravnén provadét zdpisy opravnény zastupce objednatele a zhotovitele,
technicky dozor objednatele (stavebnika).

Clanek VI
Vady dila a zaruka za jakost dila

7.1  Zhotovitel odpovida za kvalitu, funkénost a Uplnost provedeného a objednateli predaného dila (tzn.,
Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude mit schopnost uspokojit stanovené potreby,
tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udriovatelnost, hospoddrnost, ochranu Zivotniho
prostiedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky) a zarucuje se, Ze bude provedeno v souladu
s podminkami této smlouvy, a Ze jakost provedenych praci a dodavek bude odpovidat technickym
normam a predpisdim platnym v Ceské republice v dobé jeho realizace. Nema-li dilo tyto pozadované
vlastnosti, ma vadu.

7.2 Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle této smlouvy zaruku za jakost v délce trvani 60 mésica.
Zhotovitel prejima zarukou za jakost zdvazek, Ze provedené dilo bude po zaruéni dobu zpUsobilé pro
pouziti k obvyklému Gcelu a bez vad, a Ze si po tuto dobu zachova smluvené vlastnosti.

7.3  Zarucni doba zacinad bézet dnem protokolarniho predani a prevzeti radné provedeného dila. Zarucni
doba se prodluZuje o dobu, po kterou bude trvat odstrafiovani vad zhotovitelem, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

7.4 Odpovédnost zhotovitele za vady se nevztahuje na vady zpUsobené nespravnym provozovanim dila
objednatelem, jeho poskozeni Zivelnou udalosti i tfeti osobou.

7.5 lestlize se v zarucni dobé vyskytnou na dile vady, je objednatel povinen tyto u zhotovitele pisemné
reklamovat, a to bez zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Pfedstavuji-li vady dila podstatné poruseni
smlouvy, ma objednatel pravo (i) na odstranéni vady opravou véci (ii) na pfimérenou slevu z ceny dila
(iii) na odstoupeni od smlouvy. Pfedstavuji-li vady dila nepodstatné poruseni smlouvy ma objednatel
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prava jako pod body (i) a (ii) dle pfedeslé véty. Objednatel ozndmi zhotoviteli, jakou variantu si pro
vyreseni jeho reklamace vybral, a to pfi ozndmeni vady nebo bez zbyteéného odkladu po oznameni
vady.

7.6 Vpfipadé, Ze objednatel zvoli pro vyfizeni reklamace odstranéni vady, zavazuje se zhotovitel zadit

s odstranovanim vad dila do 7 dn0 od uplatnéni reklamace objednatelem a vady odstranit v co
nejkratSim mozném terminu, pokud to charakter vady a podminky dovoli, nejpozdéji vsak do 15 dnli
od oznameni vady, pokud se smluvni strany pisemné nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje, Ze
objednatelem reklamované vady odstrani bez ohledu na to, zda zhotovitel takové vady uzna ¢i nikoli.
Pokud se pozdéji ukaze, ze objednatel ndrokoval odstranéni vad dila neopravnéné, budou predmétné
zhotovitelovy naroky vyporadany dodateéné dohodou smluvnich stran.
V pripadé, Ze zhotovitel v uvedené |h(té nezacne s odstrafovanim vad dila nebo vady dila ve
stanovené |h(ité neodstrani, souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel je opravnén odstranit tyto vady
sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a zhotovitel je povinen nahradit objednateli veskeré naklady
s tim spojené, zejména castku, kterou objednatel zaplati za tyto prace treti osobé.

7.7 Pro moznost fadného a vcasného odstranéni pripadnych vad je objednatel povinen umoznit
pracovniklim zhotovitele pfistup do prostoru predaného dila. Opravnény zastupce objednatele nebo
technicky dozor objednatele (stavebnika) po ukonceni praci pisemné potvrdi, Ze odstranéné vady od
zhotovitele prejima.

Clének VIl
Fakturace a platebni podminky

8.1 Zalohové platby nebudou poskytovany. Platba bude provedena v K¢ (Korunach ceskych). Podkladem
pro Uhradu ceny za dokoncené dilo bude faktura, ktera bude mit nalezitosti dariového dokladu dle
zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zdkon
o DPH). Fakturu je zhotovitel opravnén vystavit po predani a prevzeti dokonceného dila. Pfilohou
faktury bude soupis provedenych praci odsouhlaseny osobou oprdvnénou jednat za objednatele ve

vécech technickych.

8.2  Faktura musi mit naleZitosti danového dokladu dle § 29 zdkona o DPH, vZdy vSak zejména:

a) oznaceni faktury a jeji Cislo s uvedenim skutecnosti, zda se jednd o dil¢i fakturaci nebo
konecnou,

b) nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, pficemz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
Statutdrniho mésta Ostravy, tzn. Ze danovy doklad bude vystaven takto:

Objednatel:

Statutarni mésto Ostrava
ProkeSovo ndmésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

PFijemce (zasilaci adresa):

méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz
namésti Dr. E. BeneSe 555/6

729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura bude dorucovédna na adresu sidla méstského obvodu Moravskd Ostrava a Privoz, tj.
namésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava, nebo elektronicky na
posta@moap.ostrava.cz,

c) predmét dila a nazev zakazky, véetné uvedeni mista plnéni, ke kterému se vztahuje,
d) C¢islo smlouvy a den jejiho uzavreni,
e) den vystaveni faktury a Ihdtu jeji splatnosti,
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8.3

8.4

8.5

8.6

9.1

9.2

f) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt zaplaceno,

g) cenu za jednotku mnozstvi a pfipadné dalsi cenové udaje véetné soupisu provedenych praci
potvrzeného objednatelem,

h) ¢isla i data vyhotoveni soupisu provedenych praci,

i) DIC objednatele i zhotovitele,

i) oznaceni textem ,,Uvedené plnéni nebude pouzivano k ekonomické cinnosti — neni aplikovan
rezim preneseni dafiové povinnosti dle § 92a zdkona o DPH.”.

Fakturu, kterd nema poZadované nalezitosti, nebo k ni nejsou pfipojeny stanovené doklady, neni
objednatel povinen uhradit. Fakturu, kterd obsahuje nespravné Udaje, je objednatel opravnén vratit
ve |h(té splatnosti, a to doporu¢enym dopisem, kde uvede tdaje, které povaiuje za nespravné. Radné
vracenou fakturu je zhotovitel povinen opravit a dorucit objednateli. Nova Ih(ta splatnosti zacne
béZet dnem doruceni opravené faktury.

Smluvni strany se dohodly, Ze splatnost vSech faktur je do 30 dnli ode dne jejiho doruceni objednateli.
Pro placeni jinych plateb dle této smlouvy (smluvni pokuty, Uroky z prodleni, nahrada skody apod.) je
stanovena stejna lh{ta splatnosti.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na Cislo Uc¢tu uvedené zhotovitelem ve faktufe bez
ohledu na ¢&islo Uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se v3ak jednat o Cislo Uctu zverejnéné
zpUsobem umoznujicim dalkovy pristup podle § 96 zakona o DPH. Zaroven se musi jednat o Ucet
vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel
opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnéni ¢astku bez DPH a uUhradu samotné DPH provést
pfimo na pfrislusny ucet daného financniho Uradu dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni ¢astky ve vysi
dané na ucet sprdvce dané zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovdno za
splnéni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu.

Clanek IX
Smluvni pokuty a odstoupeni od smlouvy

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy, se smluvni strany dohodly, Ze zhotovitel
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, a to v nasledujicich pfipadech a v nasledujici vysi:

- za kaZdy i zapocaty den prodleni s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV odst. 4.1 této smlouvy ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH dle ¢l. Il odst. 3.1 této smlouvy,

za kazdy i zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté v terminu dle ¢l. IV odst. 4.2 této smlouvy ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH dle €l. Ill odst. 3.1 této smlouvy,

za kazidy i zapocaty den prodleni s odstranénim drobnych vad a nedodélkd uvedenych v zapise
o predani a prevzeti dila v terminu dle ¢l. V odst. 5.15 této smlouvy 1.000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim vad reklamovanych objednatelem v zarucni dobé
v terminech dle ¢l. VIl odst. 7.6 této smlouvy 1.000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni s vyklizenim stavenisté v terminu dle ¢l. V odst. 5.17 této smlouvy
1.000,- K¢,

za kazdy zjiStény pripad a zapocaty den prodleni s odstranénim nedostatku dle ¢l. V odst. 5.12 této
smlouvy zapsany do stavebniho deniku nebo uvedeny v zapisu z kontrolniho dne 1.000,- K¢,

za kazdy i zapocaty den prodleni se zahajenim praci vyznacenych a potvrzenych obéma stranami ve
stavebnim deniku, které vyZaduji pfitomnost ¢i soucinnost tfetich osob ve vysi 1.000,- K¢.

V pripadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penéZitého zdvazku dle této smlouvy, je
tato smluvni strana povinna zaplatit druhé smluvni strané urok z prodleni v zakonné vysi pocitany
z dluiné castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Smluvni strany se dohodly, Ze vylu€uji aplikaci ust.
§ 1805 odst. 2 ob¢anského zakoniku.
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9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10.1

10.2

10.3

Nedohodnou-li si strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této smlouvé neni
dotcena povinnost smluvni strany zavazek splnit ani pravo smluvni strany opravnéné ze smluvni
pokuty vedle smluvni pokuty pozadovat i ndhradu Skody bez ohledu na sjednanou a pfipadné téz
uhrazenou smluvni pokutu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky vcetné jejich prislusenstvi, které ma vici zhotoviteli z titulu této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo dle této smlouvy.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit:

- je-li zhotovitel v prodleni s pfevzetim stavenisté nebo s provedenim dila v terminech dle ¢l. IV
odst. 4.2 a 4.1 této smlouvy o vice nez 15 dni,

- v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a vady vzniklé vadnym
provadénim neodstrani a nezacne dilo provadét radnym zplisobem ani do 15 dn( ode dne
doruceni upozornéni objednatele,

- je-li zirejmé, ze dilo nebude zhotovitelem provedeno nebo Ze nebude provedeno vcas, a to
zejména z dlivodu nedostatku financi, nap¥. proto, Ze neplini své financni zavazky vici svym
poddodavatellm ¢i dodavatelim materidlu, nebo z dlvodu prodleni se zahajenim stavebnich
praci,

- v pfipadé, Ze v insolvenénim Fizeni bude zjistén Gpadek zhotovitele nebo insolvenéni navrh bude
zamitnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

- v pfipadé, Ze zhotovitel vstoupi do likvidace.

Odstoupeni musi byt pisemné a musi byt doruéeno zhotoviteli. U¢inky odstoupeni nastavaji dnem
jeho doruceni zhotoviteli. Odstoupenim nejsou dotfena prava objednatele tykajici se zaruky na
dokoncenou ¢ast dila, Ihlty pro odstranéni reklamovanych vad a smluvni pokuty za jejich nedodrzZeni.

Odstoupi-li objednatel od smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli jen cenu primérené snizenou, tzn.
cenu za skute¢né radné provedené prace. Povinnost k nahradé skody vzniklé z dlivodu prodleni
zhotovitele a ndsledného odstoupeni objednatele od smlouvy tim neni dotéena. Do okamZiku
ucinnosti odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokuty sjednané
touto smlouvou.

Clanek X
Dalsi ujednani

Vlastnikem dila dle této smlouvy je od pocatku jeho provadéni objednatel s vyjimkou zafizeni
stavenisté v rozsahu nezbytném pro Ucely zhotovitele a véci potfebnych k realizaci dila, které vnesl na
stavenisté zhotovitel véetné stavebnich strojl a jinych mechanismU. Nositelem nebezpedi skod na nich
vzniklych nebo jimi vyvolanych do doby, kdy se v rozsahu uréeném projektem stanou zpracovanim
nebo zabudovanim nedilnou soucasti dila, je zhotovitel. V pfipadé poskozeni zhotovitelem jiz
zabudovanych casti je zhotovitel povinen tyto poskozené ¢asti uvést do plvodniho stavu na vlastni
naklad.

Nebezpeci Skody na dile pfechazi na objednatele protokoldrnim pfedanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provddéni dila dle této smlouvy pojistén pro pripad Skody
zpUsobené objednateli nebo tfetim osobam v disledku vykonu své Cinnosti, a to s limitem pojistného
plnéni v minimalni vysi 500.000,- K¢. Doklad o tomto pojisténi je zhotovitel povinen objednateli
predlozit pfi prevzeti stavenisté zhotovitelem. V pfipadé, Ze objednateli nebo tretim osobam vznikne
pfi ¢innosti provadéné zhotovitelem skoda, kterd nebude kryta pojisténim, je zhotovitel povinen tuto
Ujmu uhradit z vlastnich prostiredka.
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10.4 V ptipadé zaniku zdvazku pred radnym provedenim dila je zhotovitel povinen predat objednateli

111

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

nedokoncené dilo bez zbyte¢ného odkladu poté, co k tomu bude objednatelem vyzvan.

Clanek XI
Zavérecna ujednani

Smluvni strany berou na védomi, Ze nabyti Uc¢innosti této smlouvy je podminéno uvefejnénim této
smlouvy v registru smluv na zakladé zdkona ¢&. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach uGcéinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv) a zajisténim
financovani plnéni dle této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze tuto smlouvu zasle k uverejnéni

v registru smluv objednatel.

Smluvni strany si timto v souladu s § 548 obc¢anského zdkoniku sjedndvaji odkladaci podminku nabyti
ucinnosti této smlouvy. Tato smlouva nabyva Ucinnosti pouze v pfipadé, Zze budou splnény nasledujici
podminky:

1. tato smlouva je uvefejnéna v registru smluv,

2. je zajisténo financovani plnéni dle této smlouvy, tzn. jsou schvaleny finanéni prostredky v rozpoctu
statutarniho mésta Ostravy, méstského obvodu Moravskd Ostrava a Pfivoz v pIné vysi.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem, kdy jsou splnény vSechny vySe uvedené podminky. O splnéni
vSech podminek bude objednatel (osoba opravnéna jej zastupovat ve vécech technickych) zhotovitele
informovat bez zbyte¢ného odkladu.

Tato smlouva mlzZe byt ménéna, nebo zrusena jen pisemnou formou po dohodé opravnénych
zastupcu smluvnich stran, a to vzestupné Cislovanymi dodatky uzavienymi v listinné podobé.

Smluvni strany vylucuji ve vztahu k této smlouvé aplikaci ustanoveni & 1765 a § 1766 obcanského
zakoniku.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén postoupit jakakoliv sva
prava, povinnosti a zavazky vyplyvajici z této smlouvy, nebo i celou tuto smlouvu, tfeti osobé nebo
jinym osobam. Zhotovitel je rovnéZ povinen objednateli bez zbyte¢ného odkladu oznamit veskeré
skute¢nosti, které mohou mit vliv na jeho plnéni dle této smlouvy (zejména preménu spolecnosti,
vstup do likvidace, prohlaseni konkurzu apod.).

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje Zadné skutecnosti, které Ize oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost poskytovat informace v souladu se
zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva vcéetné jejich pfiloh bude zverejnéna v souladu

s prislusnymi pravnimi predpisy.

Podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisl, je zhotovitel osobou
povinnou spolupUsobit pfi vykonu financni kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou stavebnich
praci z vefejnych vydaja.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti
v dobé uzavieni smlouvy a zavazuji se informovat druhou smluvni stranu bez prodleni o jakychkoliv
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zménach téchto Udaju (napf. formou doporuceného dopisu, jehoZ pfilohou bude podle okolnosti
i original listiny dokladajici zménu predmétnych udaji nebo jeji Uredné ovéreny opis). V pfipadé
téchto zmén neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.

11.9 UkazZe-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 obcanského zakoniku.

11.10 Tato smlouva obsahuje Uplné ujednani o pfedmétu smlouvy a vSech ndlezZitostech, které strany mély
a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za ddleZité pro zavaznost této smlouvy. Zadny projev
strany ucinény pred jednanim o této smlouvé, pti jednani o této smlouvé ani projev ucinény po
uzavieni této smlouvy nesmi byt vykldaddn v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy
a nezakladad jakykoliv zavazek zddné ze stran.

11.11 Tato smlouva je sepsana ve 3 vyhotovenich, v nichZ neni nic Skrtdno, prepisovdno ani dopisovano,
a z nichz kazdy ma platnost originalu. Zhotovitel obdrzi jedno a objednatel dvé vyhotoveni.

11.12 Na ddkaz vaziné, svobodné a shodné vile obou smluvnich stran pfipojuji opravnéni zastupci smluvnich
stran své vlastnorucni podpisy.

11.13 K uzavieni a podpisu této smlouvy byl dle Smérnice SME 2025-05 Postup pfi zaddvani verejnych

zakazek schvalené usnesenim ¢. 2558/RMOb2226/54/25 Rady méstského obvodu Moravska Ostrava
a Pfivoz ze dne 28.04.2025 zmocnén Ing. Jifi Voziak, vedouci odboru investic a mistniho hospodaistvi.

Priloha: Nabidkovy rozpocet

Za objednatele Za zhotovitele

V Ostravé, dne 16.09.2025 V Ostravé, dne 16.09.2025
Ing. Jifi Voznak XXXXX

vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi XXXXX
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Statutarni mésto Ostrava

méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz

Pfiloha ke smlouvé o dilo €. 107592025/0IMH

Smlouva
10759/2025/0IMH

Nabidkovy rozpocet
Cena bez DPH
¢. | Zkraceny popis Dodavatel Oznaceni K¢/jed. | mn. | jed. K¢

Odsati naplné chladiva CLIMART 1 650 K¢ 1] kpl 1 650 K¢
Cu potrubi, izolace, mont.material CLIMART 690 K¢ 6| bm 4 140 K¢
Komunika¢ni kabelaz CLIMART 300 K¢ 1] kpl 300 K¢
Vnitini jednotka nasténna DAIKIN FXAQ20A | 16691 K¢ 3] ks| 50073 K¢
Ovlada¢ nasténny DAIKIN BRC1H52W | 4012 K¢ 3| ks| 12036K¢
Rozbo¢ova¢ REFNET R410A DAIKIN KHRQ22M20T | 2823 K¢& 3| ks| 8469K¢
Uprava Cu potrubi, elektroinstalace CLIMART 2 200 K¢ 3| kpl| 6600K¢
Montaz vnitinich jednotek CLIMART 2 000 K¢ 3| kpl| 6000K¢
Doplnéni chladiva CLIMART R410A 800 K¢ 1| kpl 800 K¢
Zkouska tésnosti, vakuovani, plnéni

systému CLIMART 2 800 K¢ 1| kpl 2 800 K¢
Spusténi, test systému CLIMART 1800 K¢ 1| kpl 1 800 K¢&
Cerpadlo kondenzatu ASPEN MINI 3 350 K¢ 3| ks| 10050K¢
SDK konstrukce (kufr) CLIMART 10 000 K¢ 1] kpl| 10000 K¢
Dopravné CLIMART 1 000 K¢ 1| kpl 1000 K¢
Technické zabezpedeni stavby CLIMART 500 K¢ 1| kpl 500 K¢
Celkem bez DPH 116 218 K¢

13/13 Smlouva o dilo — ,,DoplInéni klimatizace na pracovisti UMOb MOaP — Nadrazni 110 OST RAVA ! ! !

MORAVSKA OSTRAVA
A PRiVOZz




		2025-09-18T05:53:50+0000




