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Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na stavební práce vyhlášenou pod názvem „Modernizace zdroje tepla v objektu externí 

kotelny Lumbeho skleníky“ v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 650/2025 (dále také jen „výběrové řízení“). Podmínky 

výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního 

vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito 

dokumenty. 

I. 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v celkové  

modernizaci zdroje tepla TUV v prostoru  externí kotelny skleníků v Lumbeho zahradě na 

Pražském hradě (nacházející se v rámci areálu národní kulturní památky Pražský hrad, 

Hradčany, Praha 1). Kotelna pro Lumbeho skleníky zásobuje teplem a TUV provozní prostory 

skleníků. Předmětem plnění je nahrazení původní technologie (plynové kotle DeDietrich, rok 

výroby 2014)  technologií novou. Součástí je odstranění a likvidace současného provozně 

zastaralého zdroje tepla a zajištění, montáže (instalace), napojení a uvedení do provozu nového 

zdroje tepla a to v souladu s Projektovou dokumentací objednatele. Součástí je také napuštění 

a odvětrání rozvodů topného média po dokončení prací. Pro montáž technologických zařízení 

zhotovitel zpracuje technologii postupu montáže, která bude respektovat veškeré platné 

bezpečnostní předpisy a zhotovitel ji předloží objednateli minimálně 1 týden před předáním 

staveniště.  

 

Součástí předmětu plnění je také zajištění veškerých potřebných provozních zkoušek (včetně 

topné zkoušky) a revizí, v souladu s Projektovou dokumentací, včetně výchozí revize 

veškerých elektrických zařízení současně s vyhotovením revizní zprávy.  

 

Veškeré případné bourací a přípomocné stavební práce je třeba vykonat tak, aby byl objekt 

uveden do stavu dle projektové dokumentace, a pokud nový stav (tj. začištění, oprava omítek, 

apod.) projektová dokumentace neobsahuje, tak do stavu původního. 

 

Požární dohled zajišťuje zhotovitel v průběhu prací a po ukončení prací a zejména při provádění 

prací svářečských, včetně vedení protokolu a řídí se jednak požárně bezpečnostními předpisy 

vydanými objednatelem a také obecnými požárně-bezpečnostními předpisy, zákony PO a 

ochrany BOZP a bezpečnostními normami platnými v ČR a EU, včetně jejich pozdějších 

novelizací. 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Projektovou dokumentací a nabídkou, kterou 

podal v rámci výběrového řízení na výběr zhotovitele tohoto díla. 

 

Součástí díla je také zpracování podrobné dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen 

„DSPS“) v listinné a elektronické podobě dle „Pokynů pro zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby“, se kterými se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení, a zpracování 

podrobné fotodokumentace průběžného provedení  díla (kterou bude moci zadavatel dále využít 

v rámci své činnosti, popřípadě dále zpracovat), vše dvakrát v listinné podobě a jedenkrát 

v elektronické podobě, včetně doporučení postupu pravidelné údržby a záručního servisu. 

 

Součástí díla je také zaškolení obsluhy objednatele v ovládání instalovaných zařízení a 

seznámení zástupců objednatele s provozními podmínkami a způsobem provádění technické 
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údržby. Podrobný uživatelský manuál pro obsluhu instalovaných zařízení bude součástí 

dokladové části DSPS. 

Podrobný harmonogram všech případných nutných stanovených profylaktických prohlídek, 

kontrol funkčnosti za celý průběh záruční lhůty bude součástí dokladové části DSPS. 

vše výše uvedené ve smlouvě dále označováno jako „dílo“. 

Součástí předmětu plnění je také poskytnutí záruky na dílo a provedené práce v délce 60 

měsíců, výjimkou jsou technologické prvky (jako kotle – kaskáda kotlů, armatury, 

regulační prvky, apod.) u kterých bude délka záruční doby činit 24 měsíců, a to od řádného 

předání díla. 

 

Součástí předmětu plnění je také provádění záručního servisu předmětu plnění po dobu 

trvání záruky na technologické prvky na vlastní náklady (cena za provádění tohoto 

záručního servisu, včetně potřebného materiálu nutného k řádnému provedení záručního 

servisu, je uvedena v článku III.). Záruční servis zahrnuje zejména odstranění vad díla, které se 

vyskytnou v záruční době, včetně provádění pravidelných profylaktických prohlídek a kontrol 

funkčnosti včetně údržby technologie kotle, tj. provedení vyčištění a seřízení plynového 

zařízení a to jedenkrát za rok po dobu trvání záruky. Blíže viz. článek V. a XI. této smlouvy 

(dále jen „záruční servis“) 

 

Rozsah a bližší specifikace prací je uvedena v  

- Písemné výzvě k podání nabídky včetně jejích příloh evidované pod č.j. SPH 650/2025 

včetně případných doplnění v rámci vysvětlení a dalších oznámení, jejíž součástí je také 

projektová dokumentace 

- Pokynech pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

- příloze č. 1 této smlouvy – nabídkovém rozpočtu zhotovitele ze dne 8.6.2025 

Objednatel klade velký důraz na nutnost té nejvyšší jakosti prováděných prací a očekává 

připravenost zhotovitele k provedení díla ve sjednaném rozsahu a době plnění. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení a zhotovitelem 

předloženou nabídkou. Veškeré dokumenty k výběrovému řízení jsou uloženy u objednatele 

pod č.j. SPH 650/2025. 

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se v rámci výběrového řízení seznámil se 

všemi podklady poskytnutými objednatelem ve výběrovém řízení, že jsou mu známy a že jim 

porozuměl. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k plnění této smlouvy v rozsahu 

určeném objednatelem ve výběrovém řízení, že má zajištěny techniky požadované 

objednatelem, kteří se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy po celou dobu jeho 

provádění. 

4. Za řádně a včas provedené a řádně předané dílo a za řádně prováděný záruční servis se 

objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit cenu stanovenou v této smlouvě. 

 

 

II. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel provede dílo sjednané v čl. I. této smlouvy v termínech: 
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zahájení provádění díla – předáním a převzetím staveniště, ke kterému dojde dle konkrétní 

dohody smluvních stran o dni předání v měsíci říjnu 2025, ne však dříve než po nabytí 

účinnosti smlouvy. 

Smlouva o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“).  

 

Zhotovitel je povinen před předáním staveniště předložit objednateli doklady uvedené v článku 

V. odst. 11, písm. k) a odst. 15 této smlouvy. O dobu, po kterou nebudou objednateli předloženy 

uvedené doklady, se prodlužuje doba pro předání a převzetí staveniště. Toto prodloužení však 

nemá vliv na termín splnění díla, přičemž v tomto případě se pro dobu splnění díla počítá, že 

staveniště bylo předáno 7 den od účinnosti této smlouvy, nedošlo-li k předání a převzetí 

staveniště dříve. 

splnění díla - nejpozději do 60 dnů od předání a převzetí staveniště. 

Topná zkouška bude provedena zhotovitelem za účasti objednatele minimálně 3 dny před 

předáním díla jako celku objednateli. 

Odstavení rozvodů topného media a jejich vypuštění zajistí zhotovitel před zahájením prací a 

to s ohledem na datum zahájení prací, který oznámí zhotovitel objednateli minimálně 1 týden a 

to kontaktní osobě zhotovitele. 

Napuštění a odvětrání rozvodů topného média po dokončení prací zajistí objednatel pracovníky 

údržby (topenáři), za účasti zhotovitele přičemž termín bude dohodnut se zhotovitelem alespoň 

dva dny předem. 

Objednatel očekává připravenost zhotovitele k provedení díla tak, aby dílo bylo řádně 

provedeno ve stanoveném období. 

Pracovní doba na staveništi se předpokládá v pracovní dny od 8:00 do 16:00 hodin, nebude-li 

v průběhu realizace stavebních prací mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

2. Vyhrazená změna pro prodloužení doby plnění:  

a) termín ukončení plnění může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu pro provedení 

víceprací odsouhlasených předem objednatelem. Musí se však jednat o vícepráce zjištěné v 

průběhu provádění díla, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl 

předvídat, popř. jejichž provedení je nezbytné k dokončení díla a tyto vícepráce nevznikly 

činností zhotovitele a současně není možné je provést jiným zhotovitelem (z technických 

důvodů – provázanost a neoddělitelnost s probíhajícími pracemi), popř. o vícepráce vyvolané 

objednatelem.  

b) termín ukončení plnění může být prodloužen o dobu, po kterou dojde k přerušení provádění 

díla v místě jeho provedení v rámci areálu Pražského hradu, trvá-li přerušení déle než 2 dny, 

např. z důvodu státně-reprezentačního/bezpečnostního – tím dochází ke stavení lhůty pro 

provedení díla. Po opětovném zahájení díla (tzn. po přerušení trvajícím 2 dny či déle) se do 

běhu lhůty pro provedení díla počítá i lhůta před přerušením provádění díla. O každém tomto 

přerušení musí být proveden záznam ve stavebním deníku.  

3. Zhotovitel bude provádět záruční servis sjednaný v článku I. odst. 1 této smlouvy po celou 

dobu trvání záruky na technologické prvky, tj. po dobu 24 měsíců od předání díla, a to 

v pravidelných intervalech jednou ročně. První provedení záručního servisu bude mezi 

smluvními stranami dohodnuto při řádném převzetí díla (viz. dále v této smlouvě).  

Místem plnění díla je externí kotelna skleníků Lumbeho zahrada na Pražském hradě, 

Hradčany, Praha 1. 
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Objednatel upozorňuje zhotovitele, že areál Pražského hradu, ve kterém se místo plnění nachází 

je národní kulturní památkou. 

4. Vzhledem k místu plnění a charakteru prostor a skutečnosti, že v jednotlivých areálech bude 

probíhat běžný provoz objednatele, je zhotovitel povinen dbát zvýšené opatrnosti a je povinen 

maximálně dbát na zajištění a bezpečnost stavby a dodržovat podmínky provozu v rámci 

zásobování stavby. 

 

III. 

Cena předmětu plnění zhotovitele 

1. Cena předmětu plnění stanovená dohodou smluvních stran a výsledkem výběrového řízení, 

dle nabídkového rozpočtu zhotovitele tvořícího nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 

1, činí: 

a)  Cena díla činí bez DPH: 912.089,- Kč  

(slovy: devětsetdvanácttisícosmdesátdevět korun českých) 

 

b) Cena záručního servisu celkem za celou dobu trvání záruky (tj. za dva roky – 2 x 

provedení záručního servisu) bez DPH: 20.000,- Kč 

(slovy: dvacettisíc korun českých)  

Přičemž cena jednoho záruční servisu činí (tj. 1x ročně v rozsahu stanoveném v článku 

I. odst. 1): 10.000,- Kč bez DPH 

 

Zhotovitel je plátcem DPH, přičemž DPH bude stanovena v aktuální platné zákonné sazbě 

v souladu s platnými právními předpisy. 

 

Režim DPH:   

- DPH odvádí objednatel v režimu přenesení daň. povinnosti dle § 92e zákona o DPH 

 

Jsou-li předmětem díla práce a služby spadající do režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92e 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění), je zhotovitel povinen 

vystavit fakturu za provedení díla na základě platné právní úpravy zákona č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, v platném znění, a objednatel je oprávněn v takovém případě uhradit 

zhotoviteli cenu bez DPH a výši DPH odvést dle platných právních předpisů. Plnění bude 

použito pro ekonomickou činnost objednatele. 

2. Cena díla uvedená v předchozím odstavci je ujednána pevnou částkou, přičemž v souladu s 

§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, nemůže ani objednatel ani 

zhotovitel žádat změnu ceny proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 

předpokládáno, za předpokladu, že je dílo prováděno v souladu se zadávacími podmínkami.   

3. Vznikne-li při provádění díla potřeba provést dodatečné stavební práce, které nebyly 

objednatelem předvídané nad rámec kvalitativních postupů a parametrů uvedených v oceněném 

soupisu prací (příloha č.1 smlouvy – nabídkový rozpočet zhotovitele), budou tyto práce zadány 

v souladu s platnými právními předpisy, zejména nikoli však výhradně v souladu se zákonem 

o zadávání veřejných zakázek (zákon č. 134/2016 Sb., v platném znění). Případné objednatelem 

vyžádané vícepráce či vícepráce vyvolané a objednatelem předem odsouhlasené budou před 

jejich zahájením zapisovány do stavebního deníku a zároveň do změnového listu a před jejich 

započetím bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek. Pokud se vyskytnou 

vícepráce (práce a dodávky neobsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), budou tyto 
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vícepráce oceněny dle ceníku KROS4 (s výjimkou víceprací, kterým odpovídají práce a 

dodávky obsažené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, takové vícepráce budou oceněny dle 

jednotkové ceny uvedené v nabídkovém rozpočtu zhotovitele), ocenění víceprací podléhá 

odsouhlasení zástupcem objednatele. Cena díla může být zvýšena, jen pokud se smluvní strany 

dohodnou na rozšíření rozsahu nebo objemu díla (vícepráce), a to vždy jen v souladu se 

zákonem o zadávání veřejných zakázek. Toto zvýšení ceny či změna rozsahu provádění díla 

musí být uzavřeno písemně ve formě dodatku k této smlouvě a podpisem potvrzeno 

oprávněnými zástupci smluvních stran, v opačném případě není možno cenu změnit. Zhotovitel 

bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového 

řešení, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných 

vyvolaných investic. Smluvní strany nepřipouštějí podstatnou změnu díla ve smyslu § 222 

zákona o zadávání veřejných zakázek.   

4. Případné zúžení rozsahu nebo objemu díla (méněpráce) bude zapisováno do stavebního 

deníku a zároveň do změnového listu a bude odečteno z celkové ceny díla v písemném dodatku 

této smlouvy. Zhotovitel má právo fakturovat z celkové ceny díla jen práce a dodávky skutečně 

provedené a zástupcem objednatele odsouhlasené.  

5. V případě odsouhlasených víceprací/méněprací vypracuje zhotovitel rozpočet na 

vícepráce/méněpráce a předloží ho objednateli k odsouhlasení (vícepráce budou oceněné 

v souladu s odst. 3 tohoto článku, méněpráce dle nabídkového rozpočtu zhotovitele - příloha č. 

1). Dále bude postupováno, jak je výše uvedeno. 

 

 

IV. 

Fakturační podmínky 

1. Cena díla bude uhrazena na základě řádného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem 

po řádném provedení kompletního díla a jeho předání bez vad a nedodělků a po předání všech 

dokladů a dokumentů dle článku X. odst. 2 této smlouvy. Zálohy objednatel neposkytuje. 

2. Cena záručního servisu dle čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude objednatelem hrazena 

na základě řádného daňového dokladu vystaveného vždy po řádném provedení každého 

jednotlivého záručního servisu a to ve výši odpovídající provedení jednoho záručního servisu 

dle čl. III. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Cena záručního servisu bude hrazena na základě 

zhotovitelem vystaveného daňového dokladu. Daňový doklad se zhotovitel zavazuje vystavit 

nejpozději do 14ti dnů od řádného provedení každého jednotlivého záručního servisu. Zálohy 

objednatel neposkytuje. 

3. Daňový doklad bude vystaven se všemi zákonnými náležitostmi včetně uvedení čísla účtu 

používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který 

je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH, jde-li o plátce DPH. 

Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud nebude 

daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou 

činnost registrovaného v Registru plátců DPH nebo nebude vystaven na základě objednatelem 

odsouhlaseného oceněného soupisu skutečně provedených prací, má objednatel právo na jeho 

vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 21 dní. Cena bude 

uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je 

zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není 

objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován 

v Registru plátců DPH. 
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V případě, že se bude jednat o poskytnutí činností podléhajících režimu přenesení daňové 

povinnosti dle § 92e zákona o DPH, je zhotovitel povinen tuto skutečnost u jednotlivých 

činností uvést společně s přesnou identifikací číselného kódu činnosti dle klasifikace produkce 

CZ-CPA 41-43. V takovém případě zhotovitel uvede základ daně a její výši, kterou odvádí 

zhotovitel a základ daně a její výši, kterou odvádí objednatel. 

3. Po dokončení díla vystaví objednatel daňový doklad jako vyúčtování za zhotovitelem 

odebranou elektrickou energii a vodu, jako i případné smluvní pokuty, úroky z prodlení, 

nenahrazené náklady na zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod. Splatnost 

daňového dokladu se sjednává na 21 dní. Smluvní strany se dohodly, že je možné vykonat 

vzájemné započtení daňových dokladů. 

4. Daňové doklady bude zhotovitel zasílat objednateli elektronicky na e-mail: posta@hrad.cz. 

 

 

V. 

Podmínky provádění díla a záručního servisu 

1. Zhotovitel provede dílo a záruční servis na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 

Nebezpečí škody na zhotovené věci (na předmětu díla) nebo na předmětu záručního servisu 

přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění díla či provedením každého 

jednotlivého záručního servisu. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo a záruční servis 

s odbornou péčí. Zároveň zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo a záruční servis zhotovit 

v termínech a způsobem předvídaným v této smlouvě. Provádění díla v místě plnění bude 

probíhat v pracovní době od 8:00 do 16:00 hodin v pracovní dny, nebude-li mezi smluvními 

stranami sjednáno jinak (dále také jen „pracovní doba“). 

Jakékoliv hlučné práce budou prováděny po odsouhlasení doby jejich provádění, termín musí 

být odsouhlasen ze strany objednatele alespoň 2 pracovní dny předem. 

2. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele v plném rozsahu. Pro případ nevhodných pokynů či 

příkazů bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění, zejména § 2594 a násl. 

Kontaktní osoba odpovědná za technické věci a osobou vykonávající technický dozor 

objednatele je zaměstnanec Správy Pražského hradu (dále jen SPH) xxxxxxxxx (dále jen TDS), 

tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.  

Kontaktní osoba za zhotovitele je xxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby oznámí smluvní strana druhé smluvní straně zápisem ve stavebním 

deníku.  

Termíny pravidelných kontrolních dní budou stanoveny po vzájemné dohodě smluvních stran. 

3.  Objednatel v rámci plnění díla je oprávněn jmenovat také externí technický dozor stavebníka 

(dále jen „externí TDS“), kterým bude externí osoba odlišná od objednatele, zhotovitele a 

dalších osob propojených se zhotovitelem. Zhotovitel je povinen při provádění díla umožnit 

činnost tohoto externího TDS. 

4.  Zhotovitel je povinen při provádění díla úzce spolupracovat s objednatelem. Zhotovitel se 

dále zavazuje při provádění díla umožnit činnost příslušných pracovníků dozoru projektanta,  

BOZP a PO, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky jakož i dalších dotčených 

orgánů a institucí a dbát jejich pokynů a připomínek k provádění díla. Činnost těchto 

pracovníků na staveništi bude vždy zaznamenána ve stavebním deníku. U pokynů a 

připomínek majících vliv na rozsah prováděného díla (tj. změnu díla) je zhotovitel 
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povinen vyčkat na vyjádření objednatele, případná změna díla bude řešena v souladu 

s ustanoveními této smlouvy.  

5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo a záruční servis s maximální šetrností k objektům i 

prostředí Pražského hradu a sousedících nemovitých věcí, to znamená udržovat staveniště 

včetně zařízení staveniště, okolí i přístupové trasy v čistém, upraveném stavu, staveniště 

protiprašně uzavřít a případná nezbytná znečištění průběžně odstraňovat. Způsob a vzhled 

zakrytí staveniště (popř. zařízení staveniště) musí být předem odsouhlasen objednatelem. 

Každý pracovník a každé zařízení bude po celou dobu práce či výskytu v areálu Pražského 

hradu viditelně označen/o názvem či logem zhotovitele (tj. u poddodavatelů označení 

generálního zhotovitele). Označení bude jednotné pro všechny pracovníky.  

Všichni pracovníci zhotovitele pohybující se na staveništi jsou povinni podrobit se identifikační 

kontrole na vyžádání zástupce objednatele, případně na vyžádání příslušníků bezpečnostních 

složek (Hradní stráž, Útvar pro ochranu prezidenta České republiky - ÚOP). 

6. Provádění díla bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu a/či 

bezpečnostnímu či jinému provozu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat 

finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje. Pokud TDS oznámí zhotoviteli, a to i 

telefonicky, počátek a konec přerušení či omezení prací z některého výše uvedených důvodů, 

finanční požadavky za prostoje nelze uplatňovat. O přerušení/zastavení prací bude proveden 

záznam do stavebního deníku s uvedením důvodu přerušení a jeho počátku a konce. 

Nezastavení prací se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní 

pokuty uvedené v článku IX. této smlouvy.  

7. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost při provádění díla a záručního servisu bude 

prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a 

historických prvků.  

8. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se vyjádřením příslušného památkového orgánu, 

kterým je Odbor památkové péče Kanceláře prezidenta republiky bude-li pro plnění dle této 

smlouvy vydáno. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy (v rámci zadávacího řízení) řádně 

seznámil s níže uvedenými interními předpisy, které se zavazuje při provádění díla a záručního 

servisu v areálu Pražského hradu dodržovat: 

− Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany 

− Směrnici č. 7/2024 o režimu vstupů a pohybu osob ve veřejnosti nepřístupných 

objektech a prostorách Pražského hradu 

− Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky č. 151121, kterým se upravuje 

režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu 

− Dopravní řád – vybraná ustanovení, rozměry bran 

− Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

− Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů 

− Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik. 

S výše uvedenými řídícími akty i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako 

závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty (zejména 

poddodavatele), které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a 

zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového 

vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním 

takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či 

změnou vnitřního předpisu seznámen. 
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10. Jakékoli přepojení či práce, se kterými souvisí nutná odstávka vody, elektřiny a dalších 

energií či obdobných služeb, bude provedeno výhradně v nočních hodinách po předchozím 

nahlášení minimálně pět pracovních dní předem a předchozím odsouhlasení konkrétního 

termínu objednatelem (data i času), nebude-li objednatelem určeno jinak. 

11. V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen plnit m.j. tyto 

povinnosti: 

a) Řádně seznámit pracovníky, kteří se budou podílet na provádění díla, s příslušnými 

bezpečnostními, požárními, hygienickými a ekologickými předpisy, jejichž znalost je 

nutná k řádnému a bezpečnému provedení díla. 

b) Dodržovat pracovně-právní předpisy (zejména nikoliv však výhradně zákoník práce a 

zákon o zaměstnanosti – v platném znění), bezpečnostní, požární, hygienické a 

ekologické předpisy. 

c) Používat při provádění díla a záručního servisu přístroje, stroje a zařízení, jejichž stav 

odpovídá požadavkům příslušných technických a bezpečnostních předpisů a jsou na 

nich prováděny pravidelné kontroly a revize dle požadavků příslušných technických a 

bezpečnostních předpisů, popř. požadavků od výrobce. 

d) Rozmístit bezpečnostní sdělení, tabulky a barevné značení zdrojů nebezpečí na jemu 

přiděleném staveništi. 

e) V případě nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 

provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení, ihned přerušit práci, upozornit 

ihned objednatele a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto 

nebezpečím ohroženy. O přerušení práce musí být zhotovitelem proveden zápis. 

f) Respektovat při provádění díla ochranná pásma inženýrských sítí uložených pod zemí 

a nad zemí. 

g) Zajistit pro své pracovníky vybavení osobními ochrannými pracovními prostředky 

podle rizik, kterým budou vystaveni při provádění díla a kontrolovat jejich používání. 

Dále je povinen vybavit všechny osoby, které s jeho vědomím vstupují na staveniště 

osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídající ohrožení, které pro tyto 

osoby z provádění díla vyplývá. Za bezpečnost a ochranu zdraví těchto osob v prostoru 

staveniště odpovídá zhotovitel v plné míře. 

h) Odpovídat za pořádek a čistotu na svém staveništi (to platí i pro zařízení staveniště) a 

neznečišťovat prostory užívané společně s objednatelem nebo jinými zhotoviteli, resp. 

prostory, které nejsou součástí staveniště a slouží jako přístupová cesta ke staveništi, 

popř. se staveništěm/zařízením staveniště sousedí. Zhotovitel musí v případě znečištění 

okamžitě uvedené prostory uklidit. Zhotovitel nesmí v těchto prostorách ani dočasně 

bez vědomí a bez předchozího souhlasu objednatele skladovat ani odkládat žádný 

materiál, suť ani předměty. 

i) Vykonávat veškeré odborné práce pouze těmi svými pracovníky nebo pracovníky svých 

poddodavatelů, majícími příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto pracovníků 

je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. 

j) Nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 

k) Zpracovat a předložit objednateli před předáním staveniště plán bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi. V průběhu provádění díla případně zpracovaný plán 

aktualizovat. Zhotovitel je povinen se zpracovaným plánem řídit.  

l) Smluvní strany se před zahájením prací prokazatelně vzájemně informují o rizicích.  

m) Proškolit všechny pracovníky v oblasti bezpečnosti práce. 

12. Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., v platném znění, zajistit požární 

asistenční hlídku při provádění požárně nebezpečných prací minimálně v rozsahu daném touto 
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právní normou. Povolení k provádění požárně nebezpečných prací v areálu Pražského hradu 

vydává pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

13. Vykonává-li zhotovitel při provádění prací činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a 

zvýšeným nebezpečím vzniku požáru (viz dále), je povinen v dostatečném předstihu před 

zahájením prací určit podmínky požární bezpečnosti dle vnitřního předpisu objednatele 

Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany. Opatření, vyplývající z výše uvedeného 

vnitřního předpisu je zhotovitel povinen předložit pověřenému referentovi BOZP a PO SPH v 

dostatečném předstihu před zahájením prací k vyhodnocení. Pověřený referent BOZP a PO SPH 

stanovuje v písemném zápisu podmínky provádění těchto prací a zhotovitel je povinen se těmito 

podmínkami řídit. Pověřený zástupce zhotovitele pak po celou dobu provádění prací vystavuje 

denní příkazy k provádění prací se zvýšeným požárním nebezpečím, resp.  zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru, ve kterých konkretizuje požárně bezpečnostní opatření k 

prováděným pracím. Denní příkazy vystavuje na formulářích, které obdrží od pověřeného 

referenta BOZP a PO SPH. Specifikace činností se zvýšeným požárním nebezpečím je uvedena 

v příloze č. 4 výše uvedeného vnitřního předpisu. V případě pochybnosti o zařazení 

provozovaných činností, rozhoduje o začlenění pověřený referent BOZP a PO SPH tel.: 

778 761 004. 

14. Zhotovitel je povinen při provádění díla a záručního servisu způsobem touto smlouvou 

stanoveným dodržovat ČSN, ČSN EN, případně určené normy, které se tímto stanovují za 

závazné, rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací, platné 

právní předpisy ČR a přímo použitelné předpisy EU. Pokud porušením smluvních povinností, 

ČSN, ČSN EN, případně určených norem, rozhodnutí, stanovisek, vyjádření a.j. 

veřejnoprávních orgánů a organizací či právních předpisů ČR a/či přímo použitelných předpisů 

EU vznikne jakákoli škoda, hradí ji v plném rozsahu.  

15. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam všech poddodavatelů, kteří se budou 

podílet na plnění smlouvy a který bude vycházet ze seznamu poddodavatelů uvedených 

v nabídce zhotovitele podané do výběrového řízení, popř. prohlášení, že poddodavatele 

nebude pro plnění dle této smlouvy využívat, a to nejpozději do 5 dnů od účinnosti 

smlouvy. V seznamu zhotovitel uvede identifikační údaje každého poddodavatele a 

specifikuje, jakou část díla bude daný poddodavatel provádět. Bez tohoto seznamu/prohlášení 

nebude zahájeno plnění díla. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo výhradně v souladu 

s předloženým seznamem poddodavatelů. V případě změny poddodavatele, popř. zapojení 

poddodavatele dosud neprovádějícího plnění dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje o takové 

změně informovat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před účinností takové změny 

a předložit objednateli nový, aktualizovaný seznam poddodavatelů. Půjde-li o změnu v osobě 

poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval část kvalifikace (v rámci a za 

podmínek stanovených ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 650/2025 

předloží společně s oznámením o změně a aktualizovaným seznamem poddodavatelů také 

platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a čestné 

prohlášení poddodavatele dle přílohy č. 8 Písemné výzvy k podání nabídky uveřejněné v rámci 

výběrového řízení evidovaného u objednatele pod č.j. SPH 650/2025. Zhotovitel bude při 

provádění díla řádně koordinovat práce svých poddodavatelů a odpovídá objednateli v plném 

rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli tak, jako by tyto části provedl sám. 

Porušení této povinnosti zhotovitelem bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že osobou, která bude za zhotovitele při provádění díla provádět 

svářečské práce, revize plynových zařízení, revize spalinových cest a revize tlakových nádob 

bude vykonávat pouze a výhradně osoba uvedená v nabídce zhotovitele, popřípadě osoba, která 

splňuje požadavky objednatele na kvalifikaci této osoby vykonávající pozici příslušného 
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revizního technika nebo svářeče při provádění díla (tj. kvalifikační požadavek objednatele 

uvedený ve výběrovém řízení evidovaném u objednatele pod č.j. SPH 650/2025). Pokud dojde 

ke změně v osobě příslušného revizního technika nebo svářeče, musí se jednat opět o osobu 

odborně způsobilou v rozsahu stanoveném objednatelem, zhotovitel následně předloží 

objednateli platné doklady prokazující splnění kvalifikace zhotovitele v příslušném rozsahu a 

další dokumenty o kvalifikaci nového revizního technika nebo svářeče, bude-li o ně 

objednatelem požádán. 

17. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých dílo a záruční servis provádí, jsou povinni 

chovat se tak, aby v souvislosti s jejich činností, vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení 

či/a poškození dobrého jména objednatele, prezidenta republiky, Kanceláře prezidenta 

republiky, Pražského hradu. 

18. Osobní údaje předané objednateli dle této smlouvy zpracovává objednatel pouze po dobu a 

za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo 

osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném 

touto smlouvou. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních předpisů objednatele – Směrnice č. 

01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

19. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění plnění dle této smlouvy dodržovat platné 

právní předpisy zejména nikoliv však výhradně v oblasti bezpečnosti práce, požárních předpisů, 

hygieny a ekologie, v oblasti pracovně-právní a z nich vyplývající povinnosti. V případě, že 

bude zhotovitel využívat poddodavatelského plnění pro zajištění předmětu dle této smlouvy, je 

povinen hradit řádně a včas pohledávky vzniklé v souvislosti s řádným plněním povinností 

jednotlivých poddodavatelů. 

20. Odpad vzniklý v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými 

právními předpisy o odpadech mimo příslušný areál Pražského hradu. Zhotovitel bude povinen 

zejména dbát na co největší vytřídění - separaci vzniklého odpadu tak, aby jej bylo možné dále 

recyklovat a následně i využít.  

 

 

VI. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli jednotlivá staveniště zápisem o předání a převzetí staveniště. 

Staveniště (tj. myšleno i zařízení staveniště) musí odpovídat svým vzhledem místu, na kterém 

se nachází.  

2. Mechanické zabezpečení staveniště (včetně i zařízení staveniště) bude zajišťovat zhotovitel 

bezprostředně při zahájení stavebních prací (uzamykání apod.), a to na základě požadavků 

objednatele a zástupců bezpečnostních útvarů působících v areálu Pražského hradu. Odemykání 

a uzamykání prostoru staveniště zajistí pracovníci objednatele. 

Práce budou probíhat za přítomnosti pracovníků objednatele. 

3. Zápis o předání a převzetí staveniště bude obsahovat minimálně tyto údaje: 

a) Identifikaci smluvních stran a osob (včetně uvedení funkcí a odbornosti), které se předání a 

převzetí staveniště účastnily. 

b) Datum uskutečnění předání a převzetí staveniště a dobu jeho trvání. 

c) Ostatní skutečnosti, které mohou mít vliv na realizaci stavby nebo kterými může být 

realizace stavby ovlivněna.  
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d) Jména, funkce a odbornost osob, které za objednatele či zhotovitele staveniště předávají či 

přebírají.  

e) Bližší podmínky zabezpečení staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla a záručního servisu využívat pouze prostory 

staveniště (včetně zařízení staveniště) a nevyužívat přilehlé prostory, které nejsou dotčeny 

stavebními pracemi dle této smlouvy, přilehlé nemovité věci a nedomáhat se bez souhlasu 

objednatele či jiného vlastníka vstupu na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které 

nejsou součástí staveniště.  

Zhotovitel se zavazuje provádět práce na předmětu díla a záruční servis tak, aby nedošlo 

k poškození, znečištění či jinému ovlivnění zejména nádvoří, příjezdových cest, sousedních 

nemovitých věci, kamenné dlažby, oken, dveří, mříží, apod., které jsou nedotčené pracemi dle 

této smlouvy a aby tyto prostory byly dostatečné přikryty, utěsněny či na nich byla učiněna jiná 

opatření zamezující jejich poškození.  

6. Zhotovitel se zavazuje k termínu splnění díla dle článku II. této smlouvy uvést do náležitého 

stavu staveniště (včetně prostoru zařízení staveniště) a předat ho zároveň s dílem objednateli. 

7. V prostoru staveniště včetně zařízení staveniště je výslovný zákaz kouření. Otevřený oheň 

smí být používán pouze za dodržení podmínek uvedených v této smlouvě. 

 

 

VII. 

Dokumentace stavby a kontrola provádění díla 

1. Objednatel bude průběžně kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, 

které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Smluvní strany se zavazují zajistit účast svého 

odpovědného zástupce, TDS, příslušných zástupců památkové péče, BOZP a PO, dalších 

zástupců objednatele, kontrolních orgánů a je-li to vhodné také dalších dotčených osob na 

kontrolním dnu. Kontrolní den může být také iniciován jednou ze smluvních stran, přičemž 

v takovém případě se smluvní strany zavazují dohodnout v co nejbližší době na konkrétním 

termínu uskutečnění kontrolního dnu.  

2. O průběhu a závěrech kontrolního dnu se vyhotoví záznam, který vyhotoví TDS a podepíšou 

ho oprávnění zástupci obou smluvních stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro 

smluvní strany závazná, za podmínky, že jsou v souladu s touto smlouvou. V opačném případě 

musí být tato opatření schválena statutárními zástupci smluvních stran, a to výhradně formou 

sjednanou touto smlouvou pro její změnu. Podstatná zjištění či závěry ovlivňující stavbu, apod. 

se zaznamenají také ve stavebním deníku.  

3. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých zástupců, zejména TDS, popřípadě také 

dalších osob uvedených v odst. 1 tohoto článku kdykoli v průběhu provádění díla toto 

provádění díla kontrolovat. Zhotovitel se pro takový případ zavazuje objednateli či dalším 

osobám vykonávajícím kontrolu dle předchozí věty umožnit vstup na staveniště (včetně 

zařízení staveniště) a do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a zajistit účast 

odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit objednateli kontrolu, zda je dílo prováděno řádně 

a v souladu s touto smlouvou. 

4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupu prací zakryty, včas, 

nejpozději však tři pracovní dny předem, objednatele, tj. zejména TDS, e-mailem a zápisem do 

stavebního deníku vyzvat k provedení kontroly takových částí díla. Pokud tak zhotovitel 

neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a ponese náklady s tím 

spojené. Konkrétní termín takové kontroly smluvní strany mezi sebou dohodnou bez 
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zbytečného odkladu. O takové kontrole zakrývaných částí díla se vyhotoví zápis ve stavebním 

deníku, který bude obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. Obdobně 

bude postupováno také v případě kontroly a zkoušek kvality. Zhotovitel je zároveň povinen 

před zakrytím částí díla průběh prací a těchto zakrytých částí dokumentovat (včetně podrobné 

fotodokumentace) a zakreslit jejich skutečné provedení a zaměření. 

5. Zhotovitel je povinen a touto smlouvou se zavazuje vést stavební deník v souladu s touto 

smlouvou a se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon a prováděcí vyhláškou č. 131/2024 

Sb., o dokumentaci staveb (zejména § 10 a přílohou č. 12 této vyhlášky), a to ode dne zahájení 

díla, resp. ode dne řádného předání a převzetí příslušného staveniště až do řádného provedení 

a předání díla objednateli dle smlouvy, respektive do odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

závěrečné kontrolní prohlídce stavby, a to v originále a dalších třech kopiích (platí pro každý 

ze stavebních deníků).  

6. Zhotovitel je povinen vést v příslušném stavebním deníku čitelné záznamy denně a uvádět 

v něm podrobně údaje a skutečnosti předepsané právními předpisy (zejména vyhláškou č. 

131/2024 Sb. o dokumentaci staveb) a další údaje související s prováděním díla či skutečnosti 

rozhodné pro plnění smlouvy (zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti těchto prací 

apod.). TDS objednatele je oprávněn provést ve stavebním deníku také záznam, veškeré 

záznamy je zástupce objednatele, respektive TDS oprávněn připodepsat. 

7. Stavební deník k tomuto předmětu díla je považován mezi smluvními stranami za 

veřejnoprávní dokument a nebude mít charakter soukromoprávního smluvního dokumentu, 

který by jakkoli měnil podmínky uvedené v této smlouvě. 

8. Denní záznamy ve stavebním deníku dle předchozích odstavců se zavazuje zhotovitel 

zapisovat v den, jehož se záznamy týkají, nejpozději do konce dne následujícího. Neúplné 

vedení stavebního deníku může být důvodem pro uplatnění smluvní pokuty uvedené v článku 

IX. této smlouvy. Za zhotovitele budou záznamy ve stavebním deníku provádět osoby určené 

právním předpisem, zastupované svými zmocněnci. Seznam těchto osob se uvede na 

identifikačních stranách stavebního deníku včetně podpisového a parafového vzoru takové 

osoby.  

9. Stavební deník se zhotovitel zavazuje mít neustále na staveništi k dispozici a zpřístupnit ho 

kdykoli objednateli a všem oprávněným osobám, a to v rozsahu stanoveném právními předpisy. 

Objednatel má právo kdykoli nahlížet do stavebního deníku a zhotovitel se zavazuje mu takové 

nahlížení umožnit, přičemž při provádění díla se zavazuje první kopii každého záznamu předat 

TDS. Po skončení provádění díla se zhotovitel zavazuje předat originál stavebního deníku 

objednateli. Zároveň je objednatel oprávněn k záznamům uvedeným ve stavebním deníku 

uvádět svá stanoviska. 

10. Zhotovitel se zavazuje mimo stavební deník vést Knihu docházky včetně evidence 

jednotlivých pracovníků zhotovitele a pracovníků jeho poddodavatelů, kteří se na staveništi 

v průběhu každého jednotlivého dne nacházejí či nacházeli. Zároveň se zhotovitel zavazuje vést 

na staveništi Knihu návštěv, do které je zhotovitel povinen zapisovat veškeré osoby, které 

vstoupí na staveniště, a které nejsou zároveň pracovníky zhotovitele či jeho poddodavatelů a 

TDS objednatele.  

 

 

VIII. 

Odpovědnost za škody, kauce 

1. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. 
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Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti 

s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími osobami), stejně, 

jako by ji způsobil sám.   

Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že 

ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro 

účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele 

podle této smlouvy nepoužije. 

2. Škody, za které odpovídá podle odst. 1 tohoto článku zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V 

případě, že tak neučiní nebo odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit 

objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení 

vyúčtování zpracovaného objednatelem.  

3. Zhotovitel složil před podpisem této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností 

dle této smlouvy a/či k úhradě případných vzniklých škod kauci ve výši 60.000,- Kč (slovy: 

šedesáttisíc korun českých), a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy, pod VS 

6502025. Objednatel je oprávněn z této kauce uplatnit svá práva při neplnění jednoho či více 

závazků zhotovitele podle této smlouvy a/či způsobené škodě objednateli (zejména nesplnění 

závazků při provádění díla, smluvní pokuty, vzniklé škody či úroky z prodlení, řádně 

neuhrazené sankce vyplývající z porušení smlouvy a dalších řádně neuhrazených poskytnutých 

služeb objednatelem). Objednatel v takovém případě zašle zhotoviteli oznámení o čerpání 

kauce, ve kterém uvede výši a důvod využití svého práva čerpat z této jistiny.  

4. Kauce dle odst. 3 tohoto článku bude objednateli poskytnuta po celou dobu provádění díla a 

bude do 30. dne po termínu řádného předání díla bez vad a nedodělků, resp. jeho poslední části, 

vrácena zpět zhotoviteli, nebude-li postupováno dle článku X. odst. 4 této smlouvy. Kauce bude 

zhotoviteli vrácena na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy bez příslušenství 

(zejména úroků), nedojde-li z její výše k uplatnění práv objednatele při neplnění závazků 

zhotovitelem dle předchozího odstavce. V takovém případě bude její výše snížena o práva dle 

předchozího odstavce, uplatněná objednatelem. Po dobu sporného řešení škody či její výše dle 

článku X. odst. 4 této smlouvy má objednatel právo ponechat si kauci či její poměrnou část, 

vzhledem ke sporné škodě, až do vydání odborného nálezu či expertního vyjádření znalce 

(článek X. odst. 4 této smlouvy) a následně vzniklou škodu vypořádat z této kauce, bude-li to 

možné. 

 

 

IX. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. Pro případ nedodržení smluvního termínu splnění díla bez vad a nedodělků z jiných, nežli 

objednatelem vyvolaných příčin, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: 

desettisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení. Právo objednatele na náhradu škody 

v plné výši není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

2. Pro případ neprovedení záručního servisu dle této smlouvy a v termínech nebo rozsahu dle 

této smlouvy, z jiných než objednatelem vyvolaných příčin, se sjednává smluvní pokuta ve výši 

500,- Kč (slovy: pětset korun českých). Právo objednatele na náhradu škody v plné výši není 

ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

3. Pro případ jakéhokoliv porušení povinností stanovených touto smlouvou ze strany 

zhotovitele, není-li touto smlouvou stanovena pokuta jiná, je zhotovitel povinen zaplatit 



Stránka 15 z 19 

 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: desettisíc korun českých) za každý 

případ porušení povinností vyplývajících z této smlouvy. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, které se vyskytly při převzetí 

díla oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny či mezi smluvními stranami písemně 

dohodnuty, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč 

(slovy: třitisíce korun českých) za každou vadu či nedodělek a i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době, 

je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc 

korun českých) za každou vadu a i započatý den prodlení. 

6. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle článku VIII. odst. 2 této smlouvy se 

zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 

započatý den prodlení. 

7. Smluvní pokuty nemají vliv na případnou náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak 

mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 

8. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny díla se sjednává úrok z prodlení ve výši dle 

nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení. 

9. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě 

nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností 

zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Dále je objednatel oprávněn od 

smlouvy odstoupit, nepředloží-li zhotovitel ve lhůtě uvedené v této smlouvě některý z dokladů 

dle článku V. odst. 11, písm. k), odst. 16 a odst. 17 této smlouvy. Objednatel je rovněž oprávněn 

od této smlouvy odstoupit, zjistí-li, že zhotovitel jednal v rozporu s ustanovením článku XII. 

odst. 5 této smlouvy. 

10. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po písemném 

upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě. Neplnění těchto povinností se považuje 

za podstatné porušení smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo v případě podstatného porušení smlouvy, zejména nedodržení 

pokynů objednatele, lhůt stanovených v této smlouvě, závěrů z kontrolních dnů či provádění 

díla prostřednictvím osob, které nebyly ze strany objednatele odsouhlaseny ve smyslu 

ustanovení článku V. této smlouvy, nedodržení doporučených postupů příslušných organizací 

a institucí požadovat okamžité zastavení prací a/či odstoupit od smlouvy. 

13. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na 

odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované 

částce. 

 

 

X. 

Splnění díla 

1. Dílo je splněno protokolárním předáním a převzetím řádně provedeného díla bez vad a 

nedodělků, a to dnem skončení přejímacího řízení v zápisu o předání a převzetí a předáním a 
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převzetím příslušných dokumentů článku I. této smlouvy a dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel 

se zavazuje vyzvat objednatele minimálně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním a 

převzetím díla zápisem v příslušném stavebním deníku, termín předání a převzetí díla musí být 

ze strany objednatele odsouhlasen.  

2. Skončení přejímacího řízení díla je mj. podmíněno předáním všech potřebných dokladů a 

dokumentů v českém jazyce.  

Jedná se zejména o tyto doklady a dokumenty: 

- originály všech stavebních deníků, 

- revizní zprávy,  

- prohlášení o shodě pro stanovené výrobky dle příslušných nařízení vlády (např. nař. vl. 

č. 163/2002 Sb.) s náležitostmi danými těmito předpisy, 

- zápisy o individuálním a komplexním vyzkoušení předávaných zařízení, o provedených 

revizních, provozních a jiných zkouškách, předepsaných ČSN, ČSN EN, případně 

určenými normami, výrobci, technickými předpisy a obecně závaznými právními 

předpisy,  

- veškeré záruční listy a záruční podmínky, včetně certifikátů pro delší záruky 

garantované výrobcem,  

- dokumentace skutečného provedení a fotodokumentace průběžného provádění díla dle 

článku I. této smlouvy, 

- výrobní a dodavatelské dokumentace dle článku I. této smlouvy, 

- provozní řády dle článku I. této smlouvy, 

- stanovení termínu provedení záručního servisu (1x za rok po vzájemné dohodě obou 

smluvních stran), 

- doklady o ekologické likvidaci odpadu. 

Bez těchto dokladů a dokumentů nelze považovat dílo za řádně dokončené a schopné předání 

a převzetí. Předložení všech těchto dokladů a dokumentů samo o sobě neznamená, že je bez 

dalšího dílo považováno za řádně dokončené a schopné předání a převzetí. 

3. Pokud se objednatel sám o své vůli rozhodne převzít dílo s vadami či nedodělky, sjednává 

se pro tento případ smluvní pokuta za všechny vady a nedodělky v paušální výši 3.000,- Kč 

(slovy: třitisíce korun českých) denně, která nastupuje místo smluvní pokuty sjednané v článku 

IX. odst. 1 této smlouvy, a to od skončení řízení až do doby odstranění poslední z nich. Převzetí 

díla s vadami či nedodělky znamená skončení přejímacího řízení, ale neznamená splnění díla, 

protože povinnost řádně provést dílo nezaniká. Splnění díla v tomto případě nastává 

odstraněním poslední z vad a nedodělků. Nebezpečí škody v případě převzetí díla s vadami či 

nedodělky spočívá nadále na straně zhotovitele a ze zhotovitele na objednatele přejde až 

okamžikem splnění díla. 

4. Nedojde-li ke shodě o obsahu předávacího protokolu nebo v případě relevantní námitky 

objednatele, a to zejména v otázkách způsobení škody a její výše, bude bez odkladu povolán 

soudní znalec, na němž se smluvní strany dohodnou. Tento soudní znalec pak rozhodne o tom, 

zda došlo ke škodě, zda za tuto škodu odpovídá zhotovitel a jaká je její výše. Smluvní strany se 

tímto výslovně zavazují bezvýhradně respektovat tento odborný nález nebo expertní vyjádření 

podle zásad spravedlnosti. Veškeré náklady na vyhotovení znaleckého posudku nebo spojené 

s tímto postupem nese ta strana, která neměla ve sporu úspěch. 

 

XI. 
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Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Dílo má vady, jestliže není provedeno způsobem touto smlouvou stanoveným, neodpovídá 

technickým normám (ČSN, ČSN EN, případně určeným normám), stanoveným za závazné, 

rozhodnutím, stanoviskům, vyjádřením a.j. veřejnoprávních orgánů a organizací a právním 

předpisům ČR a přímo aplikovatelným předpisům EU. Za vadu jsou dále považovány takové 

vady materiálů a výrobků, případně nekvalitně provedené práce, které znamenají estetické, i 

když ne funkční snížení úrovně díla. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání 60 měsíců, výjimkou jsou 

technologické prvky (jako kotle – kaskáda kotlů, armatury, regulační prvky, apod.) u 

kterých činí délka záruční doby 24 měsíců, která počíná dnem splnění díla.  

3. Případné vady díla, uplatněné u zhotovitele za trvání záruční doby, odstraní zhotovitel 

zdarma (tj. na vlastní náklady, přičemž to zahrnuje veškeré náklady na odstranění vady, tj. 

například i náklady na dopravu, čas, náhradní díly, apod.) v době objednatelem stanovené nebo 

v době smluvními stranami dohodnuté. Vzhledem k charakteru míst plnění souhlasí zhotovitel, 

aby objednatel provedl nebo zajistil provedení nezbytných oprav na náklady zhotovitele, aniž 

tím dojde k narušení záruk. 

4. Objednatel se zavazuje vady, které se vyskytnou v záruční době uplatnit přímo u zhotovitele, 

a bude tak učiněno písemně na adrese sídla zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy, nebo 

e-mailem na adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxx, nebo v rámci datové zprávy odeslané zhotoviteli do 

jeho datové schránky, dle volby objednatele. 

5. Po čas záruční doby odpovídá zhotovitel objednateli za veškeré vady zhotoveného díla, 

ledaže prokáže, že vady byly způsobeny neodbornými zásahy objednatele nebo třetí osoby. 

6. V rámci poskytování záruky je zhotovitel povinen v případě opravy vady v záruční době 

nastoupit k provádění: 

- opravy havarijní vady (tj. vady, která brání řádnému provozu díla, tj. nefunguje ohřev) 

do 12 hodin od nahlášení zadavatelem a tuto provést nejpozději do 48 hodin, pokud 

nebude vzhledem k charakteru vady sjednáno jinak; 

- opravy běžné vady (tj. jiná než havarijní vada, zejména závada, u které jsou základní 

provozní funkce /např. v nouzovém režimu/ nedotčeny) do 24 hodin od nahlášení 

zadavatelem a tuto provést nejpozději do 60 hodin, pokud nebude vzhledem 

k charakteru vady sjednáno jinak; 

Případné vady díla uplatněné po dobu trvání záruční doby, odstraní zhotovitel na vlastní 

náklady (přičemž to zahrnuje veškeré náklady na odstranění vady, tj. například i náklady na 

dopravu, čas, náhradní díly, apod.) 

Po dobu záruky je zhotovitel povinen obstarat si veškerý potřebný materiál a náhradní díly pro 

plnění údržby a oprav. 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem a které byly výslovně za tímto účelem označeny, nezpřístupní 

třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro 

jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím 

skončení, a to až do doby, než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, 

kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle právních 

předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Zhotovitel je povinen 
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k ochraně tohoto obchodního tajemství zavázat i osoby, které použije k provedení díla. Smluvní 

strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran 

zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy. 

2.  Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle 

této smlouvy i do příslušné datové schránky formou datové zprávy (je třeba aktivace služby 

poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se 

považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že se na 

doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné domněnky dojití dle § 573 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o 

elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými 

podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt 

vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná, 

a to alespoň ve výši pokrývající plnou hodnotu díla dle článku III. odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit 

objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů 

souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu 

v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze 

díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou 

smlouvu, popř. pojistný certifikát o uzavřené platné pojistné smlouvě, splňující podmínky 

tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5ti kalendářních dnů. 

4. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě tří měsíců, přičemž zhotovitel především předá 

objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy 

provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada 

plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí 

zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy 

vznikne při ukončení smlouvy nárok.  

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této 

smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

6. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené, se budou řídit příslušným ustanovením 

právních předpisů, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 a § 1766 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

7. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na zaplacení 

smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění, 

byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, 

jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a 

neúčinná. 

9. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech. Po podpisu obdrží každá ze smluvních stran 

jeden stejnopis.  
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10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami, strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

11. Zhotovitel není oprávněn uvádět informace o činnosti vykonávané pro objednatele dle této 

smlouvy třetím osobám (reference) bez předchozího výslovného písemného souhlasu 

objednatele. Při uvádění reference nesmí zhotovitel poškodit dobré jméno objednatele a dalších 

subjektů uvedených v článku V. odst. 20 této smlouvy.  

12. Smlouva je uzavřena podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nabývá 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/22015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, 

v platném znění. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím 

podpisu objednatel. Objednatel v registru smluv uveřejní i jakoukoliv změnu uzavřené 

smlouvy. 

Příloha č. 1 - nabídkový rozpočet zhotovitele ze dne 8.6.2025  

 

V ………………… dne V ………………… dne 

 

 

 

……………………………..  …………………………….. 

 Ivana Jonáková  Pavel Vyhnánek, M.A. 

 jednatelka  ředitel  

 WESTINSTAL s.r.o. Správa Pražského hradu 

 za zhotovitele za objednatele  


