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Toto jsou Obchodni podminky ke Smlouvé ajsou zde upravena vsechna prava
a povinnosti neupravené ve Smlouvé.

1.
1.1

DEFINICE POIMU

Pokud ze smyslu & vyznamu jednotlivych ustanoveni téchto Obchodnich podminek di
definic uvedenych ve Smlouvé (bez pfiloh) nevyplyva jinak, maji pojmy v téchto
Obchodnich podminkach a ve Smlouvé s velkym pocatecnim pismenem vyznam uvedeny

nize:

Bankovni zaruka

Cena Dila

Cast Dila

Den zahajeni
praci

Den zahajeni
stavebnich praci

Dilo

Dodatec¢na vyluka

Dokumentace

Zhotovitele

GDPR

Harmonogram
postupu praci

Jina opravnéna
osoba

Koordinator BOZP

finanéni zaruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, vydana ceskou bankou
nebo jinou ¢eskou osobou opravnénou vydavat bankovni zaruky
v rdmci podnikani nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU s pobockou v Ceské republice (dale
jen ,Ceska banka"“) nebo zahrani¢ni bankou (kreditni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (dale jen ,zahrani¢ni banka“) ve
prospéch Objednatele jako opravnéného, ktera musi byt
zaruCena Ceskou bankou opravnénou vydavat bankovni zaruky
v rdmci svého podnikani

Castka, specifikovand jako Cena Dila v ¢lanku 3 Smlouvy a
v pfiloze ¢. 4 Smlouvy

objekt stavebni ¢asti (SO), objekt technickych a technologickych
zarizeni (PS) nebo jind c¢ast plnéni vymezena v Harmonogramu
postupu praci

den nabyti Ucinnosti Smlouvy
den predani Stavenisté dle odst. 2.1.1. Pfilohy ¢. 2b) Smlouvy

plnéni, které je ve Smlouvé definované jako ,Dilo"

vyluka na trati poskytnuta Objednatelem v souladu s odst. 3.15
Obchodnich podminek

dokumentace zpracovana Zhotovitelem v souvislosti
s provadénim Dila, z jejiz povahy vyplyva, e ma byt v pribé&hu
provadéni Dila nebo po jeho dokonceni predana Objednateli

obecné nafizeni o ochran& osobnich Udaji podle zdkona &.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich Udajl, v ndvaznosti na
narizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se
zapracovanim osobnich Gdajd a o volném pohybu t&chto Gdajl a
0 zruseni smérnice 95/46 ES

grafické znazornéni postupu provadéni Dila, které je pfilozeno
ke Smlouvé jako priloha ¢. 5

tfeti osoba, kterd je opravnéna vi¢i Zhotoviteli uplatfiovat prava
z odpovédnosti za vady

koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, dle zékona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich ptedpist

Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
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Mérici protokol

Nabidka
Zhotovitele

Oznameny
subjekt

Obchodni
podminky

Objednatel

Pojistna zaruka

Podrobny
harmonogram

Poddodavatel

Projektova
dokumentace pro
provadéni stavby
(PDPS)

Piedavaci
protokol

Prekrocena
vyluka

Realiza¢ni
dokumentace
stavby (RDS)

Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

dokument zaznamenavajici vysledek méfeni a kontroly ceny
prislusné Casti Dila

nabidka Zhotovitele jako Ucastnika ve vybérovém fizeni
na Verejnou zakazku

je pravnicka osoba, ktera provadi posuzovani shody nebo
vhodnosti pro pouziti prvku interoperability nebo ES ovérfovani
subsystému, kterd spliuje pozadavky dle § 49r zakona ¢.
266/1994 Sb., zakon o drahach, ve znéni pozdé&jsich predpist
(dale jen ,zakon od drahach")

tento dokument, tvofici pfilohu Smlouvy, pficemz plati, ze
vSechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemaji
zadné dalsi upresnéni, jsou odstavce Obchodnich podminek

|\\

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako , Objednate

je finanéni zaruka ve smyslu § 2869 odst. 2 zakona
¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik, vystavenda v souladu se
zdkonem ¢&. 277/2009 Sb., o pojistovnictvi, ¢eskou pojistovnou
opravnénou vydavat pojistné zaruky v ramci podnikani nebo
zahraniéni pojistovnou (finanéni instituci) se sidlem v ¢&lenském
stdtu EU s pobockou v Ceské republice (dale jen ,Ceska
pojistovna®) nebo zahrani¢ni pojistovnou (finanéni instituci) se
sidlem v ¢lenském statu EU plsobici v Ceské republice na zakladé
prava volného pohybu sluzeb (déale jen ,zahraniéni pojistovna")
ve prospéch Objednatele jako opravnéného, kterd musi byt
zaruéena d&eskou pojistovnou opravnénou vydavat pojistné
zaruky v ramci svého podnikani

dokument blize specifikujici Harmonogram postupu praci
pofrizeny dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodnich
podminek

podzhotovitel, ktery provadi c¢ast plnéni Smlouvy namisto
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pfiloze ¢. 8 Smlouvy

je projektova dokumentace staveb drah a staveb na draze pro
provadéni stavby, zpracovavana v c¢lenéni a rozsahu pfrilohy €. 4
vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace dopravnich staveb ve znéni Gcinném ke dni
predchazejicimu jejimu zruseni, nebo v Clenéni a rozsahu pfilohy
¢. 3 vyhlasky ¢. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové
dokumentace staveb dopravni infrastruktury. Jedna se o
projektovou dokumentaci, jez obsahové i vécné vychazi z
dokumentace, na jejimz zadkladé byla stavba povolena, které
dopracovava a rozpracovava do vétSi podrobnosti a rozsahu
potiebnych pro vybér zhotovitele stavby ve vybérovém fizeni, a
to s dodrzenim zasad transparentnosti, pfimérenosti a rovného
zachazeni.

pisemny dokument prokazujici pfedani celého Dila Zhotovitelem
a prevzeti Objednatelem

vyluka na trati poskytnutd Objednatelem v souladu s odst. 3.16
Obchodnich podminek

je Dokumentaci Zhotovitele stavby a zpracovava se samostatné
pro jednotlivé objekty. Jednd se o dokumentaci, ktera
rozpracovava PDPS s ohledem na znalosti konkrétnich vyrobkd,
dodavanych technologii, technologickych postupt a vyrobnich
podminek konkrétniho zhotovitele stavby. Soucasti je také
dokumentace vyrobni, montdzni, dilenskd a dokumentace
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Smlouva

Soupis
provedenych
praci

Stavenisté

Stat

TDS

Technické
podminky

Verejna zakazka

Vnitini predpisy
Objednatele

Vyssi moc

dodavatele mostnich objektl. RDS se vzdy zpracovava v ptipadé,
ze to vyzaduji TKP nebo poZadavek na jeji zpracovani vychazi
z predchazejiciho stupné dokumentace nebo smluvniho ujednani.
RDS neméni koncepcné-technické reseni stavby navrzené v ramci
predchazejici projektové pfipravy, pokud neni smluvnimi
podminkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definovan
prilohou ¢. 8 smérnice SZ SMO11 v nezbytném rozsahu. Naklady
spojené se zpracovanim RDS budou uvedené v samostatné
poloZce v soupisu praci pFislusnych objektl stavebnich ¢asti (SO)
a objektl technickych a technologickych zatizeni (PS), u kterych
je opodstatnéné takovéto Cinnosti vyZzadovat

smlouva o dilo, uzaviend mezi Zhotovitelem a Objednatelem,
jejiz soudasti jsou tyto Obchodni podminky

pisemny seznam stavebnich a jinych praci, pfip. isoupis
dodaného materidlu za Ucelem zhotoveni Dila, které byly
provedeny v souladu se Smlouvou za ucelem zhotoveni Dila
v pfislusném kalendarnim meésici

souhrn pozemkd a ploch potfebnych pro zhotoveni predmétu
Dila, poskytnutych Zhotoviteli Objednatelem a provozovatelem
drahy, pfipadné i dalSich ploch, jmenovité uréenych Smlouvou,
resp. dokumentaci, popfipadé zastavény stavebni pozemek nebo
jeho Cast anebo Cast stavby, popfipadé€, v rozsahu vymezeném
stavebnim Gradem, téz jiny pozemek nebo jeho Cast anebo ¢ast
jiné stavby

Ceska republika

Sprava zeleznic, statni organizace, zkratka nazvu Objednatele
(do 31. 12. 2019 Sprava zelezni¢ni dopravni cesty, statni
organizace, pod zkratkou SZDC)

technicky dozor stavebnika - osoba nebo osoby urcené
Objednatelem pro zajisténi technického dozoru stavby dle ust.
§ 161 odst. 2 NSZ. Funkce technicky dozor stavebnika neni
totozna s funkci stavebni dozor dle ust. § 14 pism. g) NSZ

souhrn dokumentd, tvoficich pFilohu &. 2 Smlouvy

vefejna zakazka, oznacena ve Smlouveé jako ,Verejna zakazka"

vnitini predpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah, ve VSeobecnych
technickych podminkdch nebo se kterymi byl Zhotovitel
prokazatelné seznadmen nebo se kterymi mél Zhotovitel povinnost
se seznamit

vyjimecna udalost nebo okolnost:

(a) kterou smluvni strana nemuUze ovladat;

(b) proti které tato smluvni strana nemohla ucinit opatfeni
pred uzavienim Smlouvy;

(c) které se po jejim vzniku nemohla tato smluvni strana
ucelné vyhnout nebo ji pfekonat; a

(d) kterou nelze v podstatné mife pricist druhé smluvni strané.

Obchodni podminky
Zhotoveni stavby
(pro zavedeny Systém kvalifikace)
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Zadavaci
dokumentace

Zapis o piedani
a prevzeti Dila
Zhotovitel

Zkusebni provoz

Z0V

Obchodni podminky
Zhotoveni stavby

Vy&si moc mlZe zahrnovat, ale neomezuje se na vyjimeéné
udalosti a okolnosti uvedené nize, pokud jsou splnény uvedené
podminky (a) az (d):

(i) vélka, nepréatelské akty (at uz valka je nebo neni
vyhlasena), invaze, ¢innost nepratel ze zahranici;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat,
nasilné prevzeti moci a oblanska valka;

(iii) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj vyvolany jinymi osobami,
nez jsou personal Zhotovitele a ostatni zaméstnanci
Zhotovitele a Poddodavatell;

(iv) valeCnd munice, vybusny material, ionizujici radiace
a radioaktivni kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko
nalezi Zhotoviteli, protoze munici, vybusniny, radiaci
a radioaktivitu pouzil nebo vyvolal;

(v) prirodni katastrofy jako zemétieseni, sesuv plidy, povoderi
apod.

dokument, oznaceny ve Smlouvé jako ,Zadavaci dokumentace",
tvofi jej veSkeré pisemné dokumenty obsahujici zadavaci
podminky, sdé&lované nebo zpFistupfiované Gc&astnikim
vybérového fizeni pfi zahajeni vybérového fizeni

pisemny doklad vydany v souladu se Smlouvou, prokazujici, ze
Zhotovitel predal a Objednatel pifevzal veskeré plnéni, pfipadajici
na jednu Cést Dila nebo dil¢i etapu jako prisludnou Cast Dila

smluvni strana, oznacena ve Smlouvé jako ,Zhotovitel"

proces ovéreni funkce dokonceného Dila jako celku nebo jeho
samostatné ¢asti v souladu se stavebnim povolenim/povolenim
zaméru (povolenim stavby) drazniho Ufadu

zasady organizace vystavby

(pro zavedeny Systém kvalifikace)
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

VSEOBECNE POVINNOSTI ZHOTOVITELE
Zhotovitel se zavazuje provést Dilo:
2.1.1  na svyj ndklad a na své nebezpeéi a ve sjednané dobé;

2.1.2  zplsobem uvedenym ve Smlouvé, Zadavaci dokumentaci a Nabidce Zhotovitele
a veskerymi pokyny udélenymi Objednatelem na zakladé Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi predpisy, CSN, CN, EN a ostatnimi
normami aplikovatelnymi pro zhotoveni Dila a VnitFnimi pfedpisy Objednatele,
které se tykaji predmétného Dila;

2.1.4 s odbornou péci a s pfihlédnutim k povinnostem plynoucim Zhotoviteli z ust. § 5
odst. 1 ob¢anského zékoniku ve vztahu k jeho pfedmétu podnikani a kvalifikaci,
jejichz splnéni Objednateli dokladal prfed uzavienim Smlouvy a v souladu
s uznavanou obchodni praxi v daném oboru a za pomoci vhodné vybavenych
zarizeni;

2.1.5 za pomoci sjednanych material( a zafizeni a neni-li ve Smlouvé sjednano nebo
v Zadavaci dokumentaci uvedeno jinak materidld a zafizeni obvyklych,
bezpecénych a vhodnych pro poskytnuti fadného plnéni v ramci provadeéni Dila,
aby Dilo mohlo slouZit Gcelu uvedenému v Zadavaci dokumentaci, jinak ucelu
obvyklému;

2.1.6 v souladu s Uzemnim rozhodnutim, stavebnim povolenim a dalSimi pFislusnymi
povolenimi a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele, které se tykaji
predmétného Dila, a pfisluSnymi technickymi normami aplikovatelnymi na druh
Dila a ¢innosti uskute¢novanych pfi provadéni Dila.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmé&ny obecné zdvaznych pravnich predpisd,
Vnitfnich predpist Objednatele a norem, které se tykaji predmétného Dila, i pokud
k témto zménam dojde béhem provadéni Dila a tyto zmény se maji vztahovat i na Dilo
jiz provadé&né. Zména Vnitfnich predpisG Objednatele je pro Zhotovitele zdvazna
okamzikem prokazatelného seznameni Zhotovitele s pfisluSnou zmeénou, pficemz
Objednatel ma povinnost s takovou zménou Zhotovitele neprodlené seznamit. Zména
Vnitfnich predpist Objednatele se povaZuje za pokyn (ptikaz) Objednatele ve smyslu ust.
§ 2592 obcanského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje predat TDS ke kontrole na vlastni naklady veskeré vzorky
materiald uvedené ve Smlouvé nebo vyzadané v pitimérené mite TDS a s tim souvisejici
informace ke schvaleni v dostate¢ném predstihu pred tim, nez budou tyto materialy
pouzity pro zhotoveni Dila, neni-li sjednano jinak. Zhotovitel se zavazuje u kazdého
vzorku zajistit vyznaleni plvodu a zamyslené pouziti pro Dilo. Kontrola vzork( se
sjednava jako soucdst dozorového prava Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626
obcanského zakoniku.

Zhotovitel je odpovédny za primérenost, stabilitu a bezpecnost veskerych operaci
na Stavenisti a veskerych metod provadéni Dila a za veskerou Dokumentaci Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny vydané TDS nebo jim povérené osoby
za podminek vydanych v pravomoci svéfené TDS na zakladé Smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje pisemné upozornit TDS v pfipadé, Ze by jakykoliv jeho pokyn, nebo obsah pro
Zhotovitele zavazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit
provadéni Dila nebo Ucel, pro néz je Dilo zhotovovano, pokud si Zhotovitel téchto
skutecnosti je védom, nebo pokud by si jich mél byt védom p¥i vynalozeni odborné péce.
Zhotovitel neni opradvné&n od Smlouvy odstoupit z dlivodd uvedenych v ust. § 2595
obc¢anského zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit si prisluSnd opravnéni k provadéni
veskerych praci v ramci zhotovovani Dila jako predmétu své cinnosti nebo podnikani.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané cinnosti, k nimz je potfeba urcitého opravnéni
nebo dosazeného vzdélani, byly provadény fyzickymi osobami, které maji k vykonu

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
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2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

8/39

téchto Cinnosti veskera prislusna opravnéni a dosazené vzdélani. Zhotovitel musi mit
i vSechna ostatni opravnéni vyZzadovana pro vykon cinnosti spojenych s provadénim Dila,
obecné zavaznymi pravnimi predpisy, Vnitfnimi predpisy Objednatele nebo Smlouvou.
Zhotovitel je povinen zajistit, ze veskerd opravnéni vyzadovana Smlouvou zlstanou po
celou dobu uc¢innosti Smlouvy v platnosti. Prevzeti téchto povinnosti Zhotovitelem
povazuji obé strany za prohlaseni ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat a predat Objednateli po dokonceni veskerych
stavebnich praci v rdmci Dila dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ve smyslu NSZ.

Na zakladé monitorovaciho systému, predepsaného Ministerstvem dopravy Odborem
Fondl EU, z néhoZ vyplyva povinnost monitorovani postupu stavby pomoci fyzickych
ukazatell, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v pisemné formé a bez
zbytecnych odkladl informace o Udajich, tykajicich se vyvoje projektu, ziskanych na
zadkladé pravidelnych méreni fyzickych ukazatell a jejich plnéni. V ptipadé potieby vyzve
Objednatel Zhotovitele k poskytnuti doplfiujicich ¢i chybéjicich informaci, pricemz
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladné poskytnout. S pravidly tohoto
monitorovaciho systému je Zhotovitel seznamen.

Zahrnuje-li zhotoveni Dila konstrukéni prvky, u nichz je dan pozadavek na zajisténi
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastni naklady zajistit ¢innosti Oznameného
subjektu podle § 49r zdkona o drahach.

Posouzeni interoperability, véetné zajisté&ni vSech souvisejicich dokladl podle § 49b
zdkona o drahach, budou Zhotovitelem prfedany Objednateli, pokud je tfeba dle
uvedeného predpisu zajistit. Pfedané certifikaty musi byt bez jakéhokoliv omezeni a musi
se vztahovat na cely predmét Dila. Tyto doklady musi byt predany nejpozdé&ji do 6 mésicl
po dokonceni konecného prejimaciho Fizeni posledniho provozniho souboru nebo
stavebniho objektu, tj. do 6 mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani
a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vydani osvédceni o bezpecnosti zpracovaného nezavislym
posuzovatelem podle nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013
o spolec¢né bezpecnostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruseni nafizeni
(ES) ¢. 352/2009, pokud je vydani takového osvédceni dle uvedeného nafizeni tieba
zajistit. Tento doklad musi byt predan nejpozdé&ji do 6 mésicl po dokoné&eni kone&ného
prejimaciho fizeni posledniho provozniho souboru nebo stavebniho objektu, tj. do 6
mésicl ode dne podpisu posledniho Zapisu o predani a prevzeti Dila.

Zhotovitel se zavazuje vést, uklddat a spravovat zaznamy ohledn& Ihit a vydajd
spojenych s provadénim Dila v souladu s pravnimi predpisy a pozadavky Evropské
komise, Evropského GFadu pro boj proti podvodim a Evropského Géetniho dvora pro
zakdzky spolufinancované z prostiedkl ES. Zhotovitel uchova potfebné zdznamy tak,
aby Objednatel nebo jim uréend osoba mohl po dobu 10 let po predani Dila, ukonceni
ucinnosti Smlouvy nebo po provedeni zavérecné platby, podle toho, ktery termin nastane
pozdé&ji, po predchozim ozndmeni provést kontrolu t&chto vykazl a zdznamu. Zhotovitel
zajisti a odpovida za to, ze zdznamy a vykazy vdech Poddodavatell nebo tfetich osob,
ktefi maji prospéch z prostfedkd spolufinancovani ES, budou uchovany tak, aby bylo
mozno fadné provést jejich kontrolu subjekty dle prfedchozi véty. S ohledem na ust.
§ 1769 ob&anského zakoniku smluvni strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatell dle
tohoto ¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli vesSkerou soucinnost, véetné predlozeni
dokladl souvisejicich s plnénim zakazky, pfi provadéni kontroly Objednatele i
Poddodavateld ze strany kontrolnich orgéan@ CR (NKU, SFDI, FU, MD aj.), véetné kontroly
vyzadané Evropskou komisi, Evropskym U(fadem pro boj proti podvoddm anebo
Evropskym ucetnim dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jim povérenou
osobou ¢i kontrolnim organem uréeny postup a metodiku kontroly, zejména postupy,
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2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

které jsou stanoveny v predpisech Evropského spoleCenstvi pro ochranu financnich
zajmQ Evropskych spoleenstvi proti zpronevéFe a jinym nesrovnalostem.

Zhotovitel je povinen do tficeti (30) dnl ode dne nabyti G¢innosti Smlouvy predloZit
Objednateli pojisténi uvedena v priloze ¢. 7 Smlouvy a tato bude udrzovat v platnosti
po celou dobu trvani Smlouvy a na vyzvu Objednatele kdykoli prokdze Objednateli
existenci pojisténi uvedeného v priloze ¢. 7 Smlouvy doloZzenim pfisluSnych smluv
¢i pisemnych potvrzeni.

Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli vykon jeho kontrolniho prava nad provadénym
Dilem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatecnym predstihem informovat TDS
o terminu zakryti jakychkoliv praci na Dile, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle
Technickych podminek.

TDS mize v souladu se Smlouvou vydavat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro radné
provedeni Dila a odstranéni vad, pricemz Zhotovitel je takovymi pokyny TDS vazan. TDS
je povinen davat pokyny Zhotoviteli pisemné. Za pisemné vydany pokyn se povazuje
i jejich zapis do stavebniho deniku.

Jestlize se dle Smlouvy vyslovné vyzaduje, aby urcity Ukon TDS byl odsouhlasen
Objednatelem, je tento Gkon TDS vidé smluvnim strandm G¢inny okamzikem uc&innosti
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, Zze nebude klast pravomoci TDS dalsi
omezeni, s vyjimkou téch, které jsou vyslovné sjednany se Zhotovitelem ve Smlouvé.

TDS neni opravnén bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele ménit kterykoliv
z dokumentd, tvoticich Smlouvu.

TDS nema bez predchoziho pisemného zplnomocnéni Objednatelem pravomoc zbavit
kteroukoliv ze stran povinnosti, zadvazk( nebo odpové&dnosti dle Smlouvy.

Opravnéné osoby Zhotovitele, které jsou dle pfilohy ¢. 6 Smlouvy opravnény zastupovat
Zhotovitele, musi mit znalost Ceského jazyka v rozsahu umoznujicim operativni
komunikaci v Ceském jazyce, pfipadné je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto Ucely
na vlastni ndklady prekladatele & tlumoénika ve Ihlitdch a podle pottfeby tak, aby nebylo
naruseno provadéni Dila.

Veskeré pisemnosti, které si budou smluvni strany podle Smlouvy predkladat, musi byt
v ¢eském jazyce nebo v plvodnim jazyce s jejich prekladem do ¢eského jazyka. U viech
Urednich listin musi byt takovy preklad Gredné ovéren.

V pripadé zhotovovani Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou nesou
odpovédnost za plnéni jejich povinnosti ze Smlouvy vSichni Zhotovitelé spole¢né
a nerozdilné. Vedouci Zhotovitel (ddle jen ,Vedouci Zhotovitel") prohlasuje, ze je
opravnén ve vécech Smlouvy zastupovat kazdého ze Zhotovitell, jakoZ i véechny
Zhotovitele spolec¢né, a je opravnén rovnéz za né pfijimat pokyny a platby Objednatele.
Vystavovat danové doklady - faktury za Cinnosti vykonavané v pripadech vyhotovovani
Dila vice Zhotoviteli v souladu s jejich spole¢nou nabidkou je povinen vi¢& Objednateli
pouze Vedouci Zhotovitel, tj. na dafiovém dokladu bude uveden (identifikovan) jako
osoba uskuteciujici ekonomickou cinnost jako poskytovatel sluzby (v souladu
se zakonem ¢.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty). Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
tvofi prilohu ¢. 9 Smlouvy. Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele musi trvat po celou dobu
trvani této Smlouvy. Zména Vedouciho Zhotovitele musi byt oznamena Objednateli spolu
se sdélenim souhlasu ostatnich Zhotovitell. U¢innost zmény Vedouciho Zhotovitele vi¢i
Objednateli nastava uplynutim tretiho pracovniho dne po doruceni oznameni o této
zmén&. Ke zméné& bankovniho spojeni mlZe dojit pouze postupem uvedenym
v odst. 13.9.

Objednatel v souladu s odst. 4.9.4 Smlouvy pozaduje, aby Zhotovitel provedl| pfi
realizaci Dila pro Objednatele exkurzi/exkurze pro studenty, a to nasledovné:

2.23.1 Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji do dokonceni a predani Dila Objednateli
provede studentskou exkurzi/studentské exkurze, a to v kancelarich Zhotovitele
nebo pfimo na Stavenisti. Podpofenou skupinou, ktera se exkurze bude Ucastnit
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a kterou Zhotovitel zajisti, musi byt studenti vysokych, stfednich a u¢fiovskych
skol stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméreni.

2.23.2 Zhotovitel se zavazuje provést UCastniky exkurze po dotéenych prostorach dle
podminek a omezeni stanovenych BOZP, a poskytnout Ucastnikim exkurze
odborny vyklad k aktualné provadénym stavebnim pracim.

2.23.3 Zhotovitel nejméné 45 dni pred planovanym terminem exkurze uvédomi o této
skutec¢nosti Objednatele, pfiCemz mu poskytne soucinnosti pfi jeho Ucasti na
této akci. Opravnéni Objednatele dle prfedchozi véty jej nezavazuje se akce
Ucastnit.

2.23.4 Exkurze musi byt provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti
vCetné doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou
zpravou nejpozdé&ji do 14 dnl od kondni exkurze. Zprédva musi obsahovat sdéleni
o &kole, predmétu exkurze, ¢ase konani a poctu Gcastnikd.

DOBA PLNENI

Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo v souladu s Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel zahaji prace na Dile v Den zahdajeni praci. Pokud vsak stavebni Ci jiné
verejnopravni povoleni nezbytné pro zahajeni praci na Dile nabude pravni moci az po Dni
zahdjeni praci, zahaji Zhotovitel pfislusné prace nejpozdé&ji do 2 dnli ode dne nabyti
pravni moci posledniho z pfislusnych nezbytnych vefejnopravnich povoleni. Zhotovitel je
povinen oznamit TDS bezodkladné veskeré prekazky dle tohoto odstavce branici zahajeni
praci v Den zahajeni praci a bezodkladné po odpadnuti prekazek dle tohoto odstavce
den, kdy zahaji prace.

V pfipadg€, Ze Zhotovitel ucinil veskeré ukony pro zajisténi verejnopravnich opravnéni pro
zahajeni praci v den uvedeny v Harmonogramu postupu praci s odbornou péci, ale
verejnopravni opravnéni nebyla bez zavinéni Zhotovitele vydana, vznika Zhotoviteli
narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.6.5.

Zhotoviteli vznikd narok na zménu Harmonogramu postupu praci dle odst. 3.6.5
i v pfipadé, ze Zhotovitel nemohl zahajit prace v den uvedeny v Harmonogramu postupu
praci z dlvodu Vy$&i moci.

Zhotovitel se zavazuje dokondit Dilo a kazdou z Casti Dila ve lh{tach pro dokonceni
stanovenych v Harmonogramu postupu praci, pficemz:

3.5.1 ma se za to, Ze okamzik podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila TDS
a Zhotovitelem je okamzikem dokonceni Casti Dila, a

3.5.2 ma se za to, ze okamzik podpisu Predavaciho protokolu ze strany TDS
a Zhotovitele je okamzikem dokonceni Dila.

Podrobny harmonogram

3.6.1  Zhotovitel se zavazuje, ze od zahdjeni stavebnich praci vypracuje na kazdy
nasledujici mésic upfesnéni Harmonogramu postupu praci a finan¢niho plnéni
a predlozit tento Podrobny harmonogram TDS ke schvaleni nejpozdé&ji 20. den
predchoziho kalendafniho mésice. Podrobny harmonogram oviem nemuze
posunout zdvazné Ihdty pro dokonceni Dila ¢& Casti Dila stanovené
v Harmonogramu postupu praci. Schvaleny Podrobny harmonogram je pfilohou
stavebniho deniku. Podrobny harmonogram bude zejména obsahovat:

1) casové upresnéni postupu, kterym hodld Zhotovitel provadét Dilo, vcetné
vypracovani prislusné Dokumentace Zhotovitele,

2) seznam vyluk (tratovych a trakénich),

3) casové upresnéni postupu zasobovani, vyroby zafizeni, dodavky na Stavenisté,
vystavby, montaZze a zkouseni, pfipadna upresnéni splatnosti faktur,

4) sled a nacasovani prohlidek a zkousek stanovenych ve Smlouvé a
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3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

5)

1)
2)

3)
4)

pravodni zpravu, kterd obsahuje:

(i) seznam stavebnich postupl, véeobecny popis metod, podle kterych
Zhotovitel hodla postupovat, a hlavnich etap provadéni Dila, a

(ii) Udaje o predpoklddaném poctu pracovnikl Zhotovitele a viech typl
vybaveni Zhotovitele, které jsou trfeba na Stavenisti v kazdé
ze zaznamenanych etap.

Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnd poté, co Podrobny harmonogram obdrzel,
neoznami Zhotoviteli, Ze Podrobny harmonogram neodpovida Smlouvé
arozsah, v némz neodpovida, bude Zhotovitel postupovat v souladu
s Podrobnym harmonogramem podle svych dalsich povinnosti podle Smlouvy.
Pracovnici Objednatele budou opravnéni spoléhat se p¥i planovani svych ¢innosti
na Podrobny harmonogram.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schvaleného Podrobného
harmonogramu. Pro schvaleni Podrobného harmonogramu se pouZije ¢lanek 11.

Zhotovitel se zavazuje neprodlené oznamit TDS pravdépodobné budouci
udalosti nebo okolnosti, které by mohly negativné ovlivnit provadéni Dila,
vyZadat si dodatecné prace nad ramec Dila nebo opozdit provedeni Dila oproti
Harmonogramu postupu praci. TDS miZe pozadovat, aby Zhotovitel predloZil
odhad predpokladaného dopadu budouci udalosti nebo okolnosti a/nebo navrh
na zménu Dila dle ¢lanku 17.

Zhotovitel ma préavo na adekvéatni prodlouzeni |hity pro predéani Dila nebo
prislusné Casti Dila v pripadé, Ze nastane néktera z nasledujicich okolnosti:

zména Dila dle ¢lanku 17,

okolnosti zakladajici dle Smlouvy narok na prodlouzeni Ihity nebo zménu
Harmonogramu postupu praci podle nékterého clanku téchto Obchodnich
podminek,

Vyssi moc,

jakékoliv zpozdé&ni, prekazka nebo opatieni zplisobené nebo priditatelné
Objednateli, TDS, pracovnikim Objednatele nebo jinym dodavatelGim
Objednatele na Stavenisti, pficemZ narok na adekvatni prodlouzeni Ihiity pro
predani Dila nebo piislusné Casti Dila vznika pouze tehdy, kdy je prodlouzeni
Ihdty nezbytn& nutné a Zhotovitel objektivni divody pro prodlouZeni Ihity
prokaze.

Jestlize se Zhotovitel domnivda, Ze mu vznikl narok na prodlouZeni |hdty pro
plnéni nékteré z dil¢ich etap, je Zhotovitel povinen tyto skutecnosti oznamit
Objednateli bezodkladné&, nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl, poté, co se o vzniku
skutecnosti, zakladajicich tento narok, dozvédél nebo mohl dozvédét a soucasné
predloZit Objednateli podrobné oddvodnéni predlozeného naroku, tj. veskeré
podplirné argumenty, na kterych se zakladaji vy$e uvedené tvrzené néaroky.
K pozdé&ji pfedlozenym argumenttm se jiz nebude pFihlizet a hledi se na né, jako
by nebyly vzneseny.

V pripadé Ze Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy narok na prodlouzeni terminu pro
dokonceni nékteré Casti Dila, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem
Upravu Harmonogramu postupu praci formou pisemného dodatku k této
Smlouvé. Obsahem dodatku bude Uprava doby pinéni prisluéné Casti Dila
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakladajici narok na prodlouzeni terminu pro
dokonéeni prisludné Casti Dila. Obsahem dodatku bude zarover prodlouZeni
termin{ pro dokonceni nasledujicich Césti Dila o tomu odpovidajici dobu.

TDS je opravnén pozadovat vypracovani revidovaného Podrobného
harmonogramu v pfipadé uzavieni dodatku ke Smlouvé, ktery upravuje
Harmonogram postupu praci, nebo v pfripadé prodleni Zhotovitele s plnénim
Dila, které se Zhotovitel zavazuje oznamit TDS neprodlené po jeho zjisténi.
Revidovany Podrobny harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodla
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Zhotovitel pfijmout k tomu, aby se postup provadéni Dila urychlil a dalsi terminy
plnéni dle Harmonogramu postupu praci byly v nejvyssi mozné mife dodrzeny.
Pro schvaleni revidovaného Podrobného harmonogramu se pouzije ¢lanek 11.

3.6.9 Sankce za prodleni Zhotovitele nejsou schvalenim Podrobného harmonogram
dotceny.

TDS je opravnén kdykoli v odlvodnénych p¥ipadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby prerusil
postup praci na celém Dile nebo Casti Dila, pficemz Zhotovitel je timto pokynem vazan.

V ptipadé, ze TDS vyda Zhotoviteli pokyn prerusit postup praci na Dile nebo Casti Dila,
zavazuje se Zhotovitel okamzité ukonéit vedkeré prace na provadéni Dila nebo Casti Dila
s vyjimkou praci, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tfeti osoby neutrpély
Ujmu na svych pravech, zejména na zivoté, zdravi, majetku nebo bezpecnosti, a praci,
které jsou nezbytné z hlediska dodrzeni povinnosti stanovenych obecné zavaznymi
pravnimi predpisy a verejnopravnimi rozhodnutimi.

Zhotovitel se zavazuje po dobu preruseni praci na Dile nebo Casti Dila zabezpedit jiz
provedené Casti Dila pred jejich poskozenim, ztratou, zni¢enim nebo znehodnocenim,
zabezpedit Stavenisté z hlediska zajisténi ochrany bezpecnosti, Zivota a zdravi tfetich
osob a uskladnit jiz obstarany material, vybaveni a zafizeni a zajistit jejich Uschovu tak,
aby nedoslo k jejich poskozeni, ztraté, znic¢eni nebo znehodnoceni. Jestlize Zhotoviteli
vzniknou dodate¢né naklady v disledku prerugeni postupu praci na Dile nebo Césti Dila
dle odst. 3.7, vznika Zhotoviteli narok na Uhradu veskerych prokazatelné a v souladu
s odst. 2.1.3 Gcéelné vynaloZzenych nakladd. Za Ulelem stanoveni vys$e naklad{
v dlsledku prerudeni postupu praci budou smluvni strany postupovat obdobnym
zplsobem dle ¢lanku 17.

Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Ze Zhotovitel nema narok na
Ghradu nakladd v dlsledku pFerudeni postupu praci na Dile nebo Casti Dila, pokud je toto

Vv,

Po dobu prerudeni praci na Dile nebo Casti Dila nese Zhotovitel nebezpedi $kody
na vécech urcenych k provedeni Dila, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Preruseni zhotovovani Dila nebo Césti Dila dle odst. 3.7 nezplsobuje prodleni, ptipadné
se nezapocitava do doby jiz vzniklého prodleni s pInénim povinnosti Zhotovitele zhotovit
Dilo nebo Cést Dila ve Ih{té stanovené v Harmonogramu postupu praci. Zhotovitel vak
vyvine maximalni Gsili k tomu, aby plvodni Ihty v Harmonogramu postupu praci byly
dodrzeny s vyjimkou piipadd, kdy to neni objektivné mozné. Zhotoviteli v takovém
pripadé vznikne narok na prodlouzeni Ih{ty pro plnéni dle odst. 3.6.5.

Zhotovitel véak nebude mit narok na prodlouzeni Ihity v pripadé, kdy k prerugeni dal
TDS pokyn v pfipadech, kdy preruseni ma pri¢inu vzniklou vadou Dokumentace
Zhotovitele, vadou prace Zhotovitele, porusovanim povinnosti Zhotovitele ve smyslu ust.
§ 2593 obdanského zakoniku, nebo materiall, které Zhotovitel pouZil nebo v pfipadé,
ze je Zhotovitel opominul chranit, uskladriovat nebo zabezpecovat podle odst. 3.9.

Zhotovitel se zavazuje obnovit prace na Dile bezodkladné poté, co mu byl dorucen pokyn
TDS k obnoveni praci.

Dodatecna vyluka je vyluka nad ramec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydaného rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele. Zadost o Dodatec¢nou vyluku musi Zhotovitel dorudit Objednateli nejméné
120 dni pred zacatkem mésice, ve kterém ma byt Dodatecna vyluka zahajena.
V pripadech, kdy je jiz vydan ROV, je Dodatec¢na vyluka uvazovana a pocitana ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Dodate¢nou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitédna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. Jednd se o poskytnuti sluzby ve smyslu zdkona o dani z pridané hodnoty.
Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, ze za vyluku se v rémci vySe uvedeného povazuje
i kazdd samostatna etapa vyluky v ROV. Nize uvedené castky za kazdou zapocatou
hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému) jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH:

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  3.000 K&/ zapodatd hodina
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- vyluka tratové koleje 5.000 K¢/ zapocata hodina

- vyluka dvou a vice tratovych koleji 10.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka stanic¢nich koleji - dopravni 2.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka zabezpecovaciho zafizeni 3.000 K¢/ zapocata hodina

Probiha-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vylouéenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.15.1 Spolu s platbou za Dodatecnou vyluku se Zhotovitel zaroven zavazuje uhradit
veskerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a Ucelné vynaloZzené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vici Objednateli uplatnili dopravci (v osobni i nédkladni
dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné pripadného nasazeni
nahradni autobusové dopravy) i jiné tieti osoby a které vzniknou v souvislosti
s Dodatecnou vylukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat moznost poskytnuti Dodatecné vyluky
s provozovatelem drahy a drazni dopravy ase vSemi dalsimi zucastnénymi
subjekty a poskytnout Dodatecnou vyluku, nebrani-li tomu objektivni okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se =zavazuje za poskytnuti kazdé Dodate¢né vyluky uhradit
Objednateli Castky uvedené ve Smlouvé. Objednatel je opravnén vystavit
danovy doklad pro Uhradu castek za poskytnuti Dodatecné vyluky, vzdy
k prvnimu dni kalendafniho meésice nasledujictho po mésici, ve kterém je
Dodate¢nd vyluka poskytnuta. Céstka, kterou se Zhotovitel zavazuje za
Dodate¢nou vyluku uhradit, bude pocitdna za kazdou zapocatou hodinu
Dodatec¢né vyluky. Pro vylouceni pochybnosti se sjednava, Ze za vyluku se se
povazuje i kazda samostatna etapa vyluky v ROV. Danovy doklad bude mit
splatnost tficet (30) dni a v ostatnim se pouZiji analogicky platebni podminky
dle ¢l. 13

3.15.4 Zhotovitel neni povinen Objednateli uhradit za poskytnuti Dodatecné vyluky
Castky uvedené ve Smlouvé, pokud Objednateli prokaze, ze okolnosti, které
vedly k poskytnuti Dodatecné vyluky, nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou
péli predvidat. Sjednava se, ze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl
predvidat, patfi zejména:

- zasahy Vy$&i moci, napt. sesuvy svahd,
- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potfeba jejich provedeni.

Prekrocena vyluka je vyluka nad rdmec vyluk uvedenych v Harmonogramu postupu praci
nebo vydanému rozkazu o vyluce (ROV) nebo obojimu, ke které dojde nikoliv z viny
Objednatele a o kterou Zhotovitel pozddd méné nez 120 dnd pred zacatkem mésice,
ve kterém ma byt vyluka zahajena, Ci ke které dojde prekrocenim sjednaného
vylukového c¢asu o vice nez 1 hodinu bez predchoziho podani pisemné Zzadosti.
V pfipadech, kdy je jiz vydan ROV, je prekroceni vyluky uvazovano a pocitano ve vztahu
k jiz vydanému ROV. Castka, kterou se Zhotovitel zavazuje za Prekroc¢enou vyluku
Objednateli uhradit, bude pocitédna za kazdou zapocatou hodinu vyluky nad vyse uvedeny
ramec. V pripadé vyluky prekrocené o méné nez 1 hodinu se predchozi véta neuplatni.
V pripadé vyluky prekrocené o vice nez 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veskery
prekroceny Cas vyluky, a to véetné prvni zapocaté hodiny. Pro vylouceni pochybnosti se
sjednava, ze za vyluku se v ramci vySe uvedeného povazuje i kazda samostatna etapa
vyluky v ROV. Jedna se poskytnuti sluzby ve smyslu zakona o dani z pfidané hodnoty.
NiZe uvedené castky za kazdou zapocatou hodinu (s pfihlédnutim k vySe uvedenému)
jsou uvedeny vcetné platné sazby DPH.

- vyluka trakéniho vedeni tratové koleje  5.000 K&/ zapocatd hodina

- vyluka tratové koleje 10.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka dvou a vice tratovych koleji 20.000 K¢/ zapocdata hodina
- vyluka stanic¢nich koleji — dopravni 5.000 K¢/ zapocaté hodina
- vyluka ostatnich koleji 1.000 K¢/ zapocata hodina
- vyluka zabezpecovaciho zafizeni 5.000 K¢&/zapocata hodina
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Probiha-li vyluka trakéniho vedeni tratové koleje nad vylouéenou koleji, poplatek za
vyluku trakéniho vedeni tratové koleje se neuplatni.

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zaroven uhradit (i pfi prekroceni vyluky o méné nez
1 hodinu):

= smluvni pokutu za prekroceni planovaného casu ukonceni vyluky majici vliv
na vlaky dopravcd pfimo dotéenych prekrodenou vylukou, pozadovanou
dopravci po Objednateli ve vysi stanovené v Prohlaseni o draze,

= veskerou skodu ¢i nemajetkovou Ujmu a ucelné vynalozené naklady vzniklé
Objednateli, nebo které vic¢i Objednateli uplatnili dopravci (v osobni
i nakladni dopravé a nasazeni lokomotiv nezavislé trakce, vcetné
pripadného nasazeni nahradni autobusové dopravy) Ci jiné trfeti osoby
a které vzniknou v souvislosti s Dodatecnou vylukou.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit vySe uvedené Castky za prekrocenou
a Dodate¢nou vyluku, pokud Objednateli neprokdze, ze okolnosti, které vedly
k prekroc¢ené, nebo Dodatecné vyluce nemohl Zhotovitel jednajici s odbornou péci
predvidat. Sjednava se, Zze mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl predvidat, patfi
zejména:

r v wvrs . v o
- zasahy Vys$si moci, napf. sesuvy svahu,

- nepredvidatelné zmény béhem provadéni Dila a potieba jejich provedeni.

ZAZNAMOVE A VYKAZOVACI POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje zfidit a vést pro zhotovované Dilo typizovany stavebni denik
Objednatele, ktery bude obsahovat alespon nasledujici Udaje:

4.1.1  vycet provedenych stavebnich praci;

4.1.2 dokumenty prokazujici splnéni technickych, provoznich a bezpecnostnich
kvalitativnich pozadavk{;

4.1.3  jakékoliv vyhrady Objednatele & TDS k provedeni Casti Dila (véetné ozndmeni
vad a drobnych vad) a dokumenty souvisejici s vyfizovanim takovych vyhrad;

4.1.4  dalsi skuteCnosti, které mohou nebo maji mit vliv na radné provadéni Dila;

4.1.5 daldi Gdaje dle pozadavk{ ust. § 166 NSZ a jeho provadécich pravnich predpis
(vyhlaska ¢. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném znéni), pricemz
dalsi podrobnosti pro vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny v Technickych
podminkach.

Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik nebo zajistit jeho vedeni az do dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Objednatelem. Po uzavieni bude stavebni denik veden a ulozen
v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Denni zaznamy o provadénych pracich se
do stavebniho deniku budou zapisovat v den, kdy byly tyto prace provedeny, nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Zhotovitel se zavazuje provadét zapisy
do stavebniho deniku v origindle a dvou kopiich, pficemz Zhotovitel kazdé pondéli
(popfipadé nejblizSi nasledujici pracovni den, pokud pondéli neni pracovnim dnem)
predlozi TDS jednu z kopii stavebniho deniku za predchozi tyden, neni-li s TDS sjednano
jinak. Stavebni denik musi byt trvale dostupny opravnéné osobé Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje kazdy mésic pFipravit zpravu o postupu praci a ve tfech kopiich
a rovnéz v elektronické formé je prfedat TDS. Prvni zprdva bude pokryvat obdobi
do konce prvniho kalendafniho mésice po Dni zahdjeni praci. Poté budou zpravy
predavéany za kazdy kalendaini mésic zpétng&, vzdy do sedmi (7) dnd po skonéeni
kalendarniho mésice, jehoz se tykaji. Podavani zprav bude pokracovat, dokud Zhotovitel
neskon¢i vSechny prace, o nichz je zndmo, ze dosud schazeji k datu dokonceni,
uvedeném v Zapisu o predani a prevzeti Dila. Kazda zprava bude obsahovat:

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu praci, véetné vSech stadii projektovych
praci, Dokumentace Zhotovitele, zadsobovani, vyroby, dodavky na Staveniste,
stavebnich praci, montaze a zkouseni,
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4.4

4.3.2
4.3.3

4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.3.7

fotografie ukazujici stav vyroby a pokrok na Stavenisti,

r ~ s o T4 ~ vr Ve .70 . s r s
u vyroby kazde dulezité polozky zafizeni a materialu jméno vyrobce, misto
vyroby, postup v procentech a skutecné nebo ocekavané Udaje o:

1) zahdajeni vyroby,

inspekcich Zhotovitele, a

3) zkouskach;

podrobné Udaje uvadéjici pocet pracovnikd Zhotovitele a pocty kazdého z typl
vybaveni Zhotovitele na Stavenisti,

kopie dokumentd o zajisténi jakosti, vysledkl testl a certifikatl materiald,
bezpeclnostni statistiky, v€etné podrobnosti o jakychkoliv riskantnich nehodach
a ¢innostech vztahujicich se k ekologickym aspektdim a vztahlim s vefejnosti, a

srovnani skute¢ného a planovaného postupu, s podrobnostmi o veskerych
udalostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokonceni Dila v souladu se
Smlouvou, a o opatfenich, kterd jsou (nebo budou) pfijata pro prekonani
prodleni se zhotovenim Dila.

Osobni Udaje tretich stran, které bude Zhotovitel zpracovavat pro Objednatele v souladu
se Smlouvou, budou zpracovavany za dale uvedenych podminek:

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

4.4.6

4.4.7

4.4.8

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Gdaje
zavazaly zachovavat ml&enlivost ve vztahu ke viem osobnim Udajim, které
zpracovava v souladu se Smlouvou, a rovnéz bezpecnostnich opatfenich, jejichz
zverejnéni by ohrozilo zabezpedeni osobnich Gdajl.

Zhotovitel je povinen pfijmout vSechna opatfreni dle ¢lanku 32 GDPR tak, aby
byla zajist&na odpovidajici bezpeénost osobnich tdaju.

Zhotovitel miZe do zpracovani zapojit Poddodavatele pouze na zakladé
predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. V pfipadé souhlasu se Zhotovitel
zavazuje s témito Poddodavateli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav
a povinnosti stanovenych Smlouvou, zvlasté pak povinnosti micenlivosti
a zajisténi bezpednosti osobnich Udajl a poskytnuti dostate¢nych zaruk pro
zavedeni stejnych technickych a organizacnich opatfeni Poddodavatelem.

Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli ndpomocen
prostrednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni
Objednatelovy povinnosti reagovat na zadost o vykon prav subjektl dle GDPR.

Zhotovitel je povinen byt Objednateli ndpomocen pfi zajistovani souladu
s povinnostmi podle ¢ldanku 32 az 36 GDPR, ato pfi zohlednéni povahy
zpracovanych informaci, jez ma Zhotovitel k dispozici. V pfipadech, kdy povaha
véci vyzaduje informovani Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
Zhotovitel Objednatele bez zbytecného odkladu.

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povérené osobé, béhem bézné
pracovni doby Zhotovitele, provést v sidle Zhotovitele kontrolu dodrzovani
povinnosti tykajicich se zpracovéani osobnich Gdajd vyplyvajicich ze Smlouvy,
a to i po ukonéeni stanovené doby zpracovani, tj. po ukonéeni Smlouvy, a to do
3 mésicl od jejiho ukonéeni.

Po ukonéeni zpracovani osobnich udaji podle Smlouvy je Zhotovitel povinen
poskytnout Objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to
mozné, a vymazat vdechny zpracovavané osobni Udaje ze véech svych systém{
nebo databazi, vcéetné vymazani vSech zdloznich kopii, s vyjimkou, kdy
uchovavani vyzaduji pravni predpisy, nebo ktomu dal pisemny souhlas
Objednatel.

V pripadé, ze Zhotovitel zpracuje osobni Gdaje nad rdmec vymezeny Smlouvou
nebo dolozenymi pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému
zpracovani Zhotovitel za ,spravce" ve smyslu GDPR.
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OPRAVNENE OSOBY

Kazda ze smluvnich stran jmenuje opravnénou osobu ¢i osoby. Opravnéné osoby budou
zastupovat smluvni stranu v zalezitostech souvisejicich s plnénim Smlouvy. Opravnéné
osoby uvedené v pfiloze ¢. 6 Smlouvy nejsou opravnény meénit Smlouvu pisemnymi
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobami jinak
zmocnénymi k jednani za smluvni stranu.

Jména a kontaktni idaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vsak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji do
t¥ (3) pracovnich dnl pred Gcinnosti zmény. Udinnost zmény opravnénych osob vidi
druhé smluvni strané nastava uplynutim tfetiho (3.) pracovniho dne po doruceni
oznameni o této zméné. Zména opravnénych osob neni povazovana za zménu Smiouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostiednictvim které Zhotovitel,
nebo jeho poddodavatel, ktery je samostatné zarazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém Fizeni na tuto Vefejnou zakazku vyuZil jako poddodavatele v ramci tzv.
Skladani kategorii, prokazoval Cast kvalifikace anebo dalsi podminky pfi podani zadosti
0 zarazeni do Systému, anebo ve vztahu kniz Zhotovitel predkladal doklady vramci
soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smilouvy je, Ze Zhotovitel jako soucast
svého upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu
kopie dokladd, z nichz bude vyplyvat spinéni podminek kvalifikace ¢&i dalSich podminek
pro zarazeni do Systému, anebo splnéni podminek soucinnosti vybraného dodavatele
pfed podpisem Smlouvy ve vztahu ktéto osobé&, touto novou opravnénou osobou
v rozsahu poZzadovaném pro zarazeni do Systému ve vztahu k této opravnéné osobé.
V pfipadé, Ze si Objednatel vyzada predlozeni origindld nebo Gfedné ovérenych kopif
dokladd dle pfedchozi véty, je Zhotovitel povinen doloZit tyto doklady nejpozdé&ji do dvou
(2) pracovnich dnt od Zadosti Objednatele.

Technicky dozor stavebnika (TDS) nesmi provadét Zhotovitel ani osoba s nim propojena.

PRACOVNICI ZHOTOVITELE

Béhem celého provadéni Dila a dale tak dlouho, jak to bude nutné pro splnéni povinnosti
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veSkery nutny dozor pro
planovani, zajisténi, Fizeni, inspekci a zkouseni praci v ramci provadéni Dila. Nize
uvedend ujednani se obdobné vztahuji ina Poddodavatele a jejich pripadné
zameéstnance. S ohledem na ust. § 1769 obcCanského zakoniku smluvni strany prohlasuji,
¥e povinnosti Poddodavatell dle tohoto ¢ldnku nejsou sjedndvény jako pInéni tfeti osoby
ve smyslu uvedeného zdkonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni téchto
povinnosti tak, Ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto
povinnostem nezavaze.

Dozor bude vykonavat dostatecCny pocet osob majicich dostateCnou znalost ceského
jazyka i ¢innosti, které maji byt provedeny (véetné pozadovanych metod a technik, rizik,
ktera pravdépodobné mohou nastat, a metod ochrany pfed nehodami) pro uspokojivé
a bezpecné provadéni Dila. Stavbyvedouci a zastupci stavbyvedouciho musi mit takovou
znalost ¢eského jazyka umoznujici operativni komunikaci v ¢eském jazyce, pfipadné je
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto ucely na vlastni naklady prekladatele ¢i tlumocnika
ve lhitach a podle potieby tak, aby nebylo naruseno provadéni Dila.

Pracovnici Zhotovitele budou pfimérené kvalifikovani, vysSkoleni a zkuSeni pro své
femeslo nebo povolani. Zhotovitel se zavazuje odvolat z praci na provadéni Dila
na odtvodnénou zadost TDS kteroukoliv osobu zaméstnanou na Stavenisti nebo pFi
provadéni Dila, ktera podle minéni TDS:

6.3.1  sitrvale nespravné pocina nebo je nedbal3,
6.3.2  plIni své povinnosti nekompetentné nebo nedbale,

6.3.3  neplni nékteré povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo
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6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.3.4 trvale se chova tak, Zze to ohroZuje bezpecnost, zdravi nebo ochranu Zivotniho
prostredi.

Zhotovitel se zavazuje v pripadech, kdy je tfeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit
odvolané osoby osobami, které jsou primérené kvalifikované, vyskolené, zkusené pro
své fremeslo nebo povolani a spini pozadovanou kvalifikaci dle Zadavaci dokumentace,
pokud byla stanovena.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze veskeré jeho cinnosti na Zelezni¢ni dopravni cesté
budou provadény pod pFimym a trvalym vedenim odpovidajiciho poctu odborné
a zdravotné zplsobilych zaméstnancl a zaméstnancl Poddodavatel{. Tito zamé&stnanci
(vedouci zaméstnanci) budou povinni se na vyzvani prokazat platnymi doklady
zplsobilosti vdem opravnénym zaméstnanclim Objednatele, Koordinatorovi BOZP
a zamé&stnanctm pfisludnych vefejnych organd.

Zhotovitel se dale v souladu s pfislusSnym Vnitfnim predpisem Objednatele zavazuje
zajistit, Ze vSichni jeho zaméstnanci nebo zamé&stnanci jeho Poddodavatell, ktefi budou
vykonavat vedouci prace (tj. vystupovat jako vedouci zaméstnanci), budou mit platné
doklady zpUsobilosti, které budou tyto zamé&stnance opraviiovat provadét &innosti na
Yelezni¢ni dopravni cest& (tj. doklady o odborné zplsobilosti, vydané na zaklad&
zmocnéni dle § 22 zdkona o dréhach, ve znéni pozdé&jsich predpist; ovéFeni zdravotni
zpUsobilosti a progkoleni z bezpe&nostnich predpist). Odbornou zplsobilost musi
Zhotovitel prokéazat zplisobem a v rozsahu stanoveném predpisem SZ Zam1 o odborné
zpUsobilosti a znalosti osob pfi provozovani dréhy a drazni dopravy, vydaného ve znéni
opravy ¢. 1 a zmén & 1 aZz 3 pod &.: 76107/2019-SZDC-GR-010 z 18. 12. 2019
s ucinnosti od 1. 1. 2020 v platném znéni).

Zhotovitel je dale povinen zajistit odbornou zplsobilost u pfisludnych specialistd
(na zabezpecovaci zafizeni, na sdélovaci zafizeni) a na zadost Objednatele dolozit
osvédéeni o odborné zplsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zakona
¢. 250/2021 Sb., o bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych technickych
zafizeni a o zméné souvisejicich zdkonl a s § 7 nafizeni vlady & 194/2022 Sb.,
o pozadavcich na odbornou zpGsobilost k vykonu ¢innosti na elektrickych zafizenich a na
odbornou zpUsobilost v elektrotechnice; a u pfisluénych specialistl (na trakéni vedeni,
na silnoproudou technologii, na elektrotechnicka zarfizeni) vedle osvédceni dle § 19
zakona €. 250/2021 Sb., a § 7 nafizeni vlady ¢. 194/2022 Sb., i osvédcieni o zkousce
pro osobu znalou s vyssi kvalifikaci dle vyhl. ¢. 100/1995 Sb., fad uréenych technickych
zafizeni, ve znéni pozd&jsich predpisl, prilohy €. 4, bodu 8 pism. c), tj. pro projektovani
elektrickych zafizeni.

Doklady zpUsobilosti (origindl nebo ovéFenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli
doloZit pred zahajenim praci na Dile nebo Casti Dila a pfi jakékoliv zméné se zavazuje
k bezodkladnému predlozeni predmétnych dokladl zpUsobilosti (origindl nebo ovérena
kopie). Do doby doloZeni uvedenych dokladi Objednateli, nemUZe Zhotovitel provadét
prace na Dile nebo Césti Dila. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohladuji, Ze povinnosti Poddodavatelt dle tohoto ¢lanku nejsou sjedndvany jako
plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje
zajistit pInéni téchto povinnosti tak, Zze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem,
ktery se k témto povinnostem nezavaze.

Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy a prislusnymi
Vnitfnimi predpisy Objednatele, zejména Predpisem SZDC Ob 1dil II ,Vydavani povoleni
ke vstupu do mist vefejnosti nepristupnych. Priikaz pro cizi subjekt", schvaleny GR SZ
dne 26. 3. 2019 pod ¢j. 10583/2019-GR-030 s tcdinnosti od 1. 4. 2019, v platném znéni
zajistit, aby vSechny fyzické osoby, které se budou p¥i provadéni Dila pohybovat na draze
nebo v obvodu drédhy na mistech vefejnosti nepfistupnych, mély povoleni pro vstup
do téchto prostor. Vydavajicim subjektem je Generdlni feditelstvi statni organizace,
Sprava zeleznic, odbor bezpecnosti a krizového fizeni (030). Kontaktni elektronicka
adresa pro podavani  zadosti apro oznamovani zmén aztrat  je:
prukazy@spravazeleznic.cz. PfisluSné obecné zavazné pravni predpisy a Vnitini predpisy
Objednatele, kterymi je Zhotovitel povinen se Fidit, jsou uvedeny v Technickych
podminkach.
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Zhotovitel se zavazuje zajistit, ze vSechny fyzické nebo pravnické osoby, které se budou
podilet na provadéni Dila a budou pfitom provozovat drazni dopravu, budou mit platnou
licenci k provozovani drazni dopravy, budou mit s pfisluSnym provozovatelem drahy
uzavienu smlouvu o provozovani drazni dopravy a budou splfovat i dalsi povinnosti
vyzadované prislusnymi ustanovenimi obecné zadvaznych pravnich predpis. Zhotovitel
se zavazuje pred zahajenim praci na provadéni Dila dale zajistit, Ze jeho zaméstnanci
a zaméstnanci jeho Poddodavateld, ktefi se budou podilet na provozovani a organizovani
drézni dopravy, budou mit zdravotni a odbornou zpUsobilost vyzadovanou obecné
zavaznymi pravnimi predpisy a pfislusnymi Vnitfnimi prfedpisy Objednatele. Tuto
skutecnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doloZit prfed zahajenim praci na provadéni
Dila predloZzenim kopii pfedmétnych dokladl zplsobilosti, pokud tyto doklady jiz
nepredlozil dfive. Pokud doklady dolozil, prokaze na vyzvu Objednatele bez zbytecného
odkladu jejich aktualizaci.

V pFipadé zahrani¢nich technickych pracovnikl a pracovnich sil, se Zhotovitel zavazuje
zajistit, aby jim byla udélena veskera prislusna povoleni k pobytu a pracovni povoleni,
pokud jsou takova povoleni podle ¢eského pravniho Fadu nezbytna.

Zhotovitel se zavazuje sezndmit vSechny své zaméstnance s povinnosti podrobit se
kontrole provadéné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo navykové latky.
K povinnosti sezndmit s touto povinnosti své zaméstnance zavaze Zhotovitel isvé
Poddodavatele. Kontrola bude provadéna dechovou zkouskou na pFitomnost alkoholu
a slinnym testem na pfitomnost navykovych latek. Kontrola bude provadéna
prostiednictvim osob Objednatele, uréenych v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Pozitivni vysledek
ovéfeni bude neprodlené ozndmen Zhotoviteli. Naklady na vysSetfeni v pfipadé
pozitivniho vysledku hradi Zhotovitel. V pfipadé pozitivniho vysledku kontroly nesmi
dotéend osoba Zhotovitele pokraovat ve vykondvané &innosti a bude ji odebran ,Prikaz
ke vstupu do objektd a provozované Zelezni¢ni dopravni cesty". Kontrola bude provadéna
v souladu se smérnici SZDC & 120 ¢&j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017
,Dodrzovani zdkazu koufeni, poZivani alkoholickych ndpojl a uZivani jinych névykovych
latek", v platném znéni.

PODDODAVATELE

Pokud si Objednatel v Zadavaci dokumentaci vyhradil pozadavek, ze urcitd vécné
vymezena dast predmétu plnéni nesmi byt plnéna Poddodavatelem, zavazuje se
Zhotovitel, Ze minimalné v takto vymezeném rozsahu provede Dilo vlastnimi prostiedky
s tim, ze zbyvajici rozsah praci je opravnén realizovat prostifednictvim poddodavek
vyluéné za podminek stanovenych ve Smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje smluvné zajistit, ze jim vybrany Poddodavatel svoji ¢ast pInéni
v rdmci provadéni Dila provede osobné a neprevede ji na dalSiho Poddodavatele ani ji
ve smyslu ust. § 2589 obcCanského zakoniku nenechd provést dalSim Poddodavatelem
pod svym osobnim vedenim. S ohledem na ust. § 1769 obcanského zakoniku smluvni
strany prohlasuji, ze tato povinnost Poddodavatele neni sjednavana jako plnéni treti
osoby ve smyslu uvedeného zakonného ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit pInéni
této povinnosti tak, ze neuzavie smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k této
povinnosti nezavaze. Zhotovitel je opravnén provadét prostrednictvim Poddodavatele jen
takové pIlnéni Smlouvy, které je pro prislusného Poddodavatele uvedeno v priloze ¢. 8
Smlouvy.

Ustanoveni predchoziho odst. 7.2 se nepouzije v pfipadé, kdy je tfeba k provedeni Casti
objektu (SO/PS) specidlnich cinnosti nebo zafizeni, které predstavuji pouze dilci
a doplnujici ¢ast plnéni dotéeného provozniho souboru nebo stavebniho objektu, pricemz
budou ohledné tohoto dalSiho poddodavatele splnény poZadavky téchto Obchodnich
podminek, které se vztahuji na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodujici ¢ast pInéni
provozniho souboru nebo stavebniho objektu musi byt provedena vlastnimi prostfedky
pGvodniho Poddodavatele. V takovém piipadé musi Zhotovitel predem pisemné oznamit
TDS nazev takového poddodavatele spolu s identifikaci plnéni, které ma tento dalsi
poddodavatel realizovat. Takovy dalSi poddodavatel se povazuje za schvaleného, pokud
TDS do péti pracovnich dnd nové navrhovaného daldiho poddodavatele, i bez uvedeni
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dlvodt, neodmitne. Pokud TDS takto ozndmeného daldiho poddodavatele odmitne,
nesmi se tento odmitnuty poddodavatel ?4dnym zplsobem podilet na pIné&ni Dila dle
Smlouvy. Nepozaduje se pfitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své
Poddodavatele osoby, které budou pouze dodavat materidl a/nebo zafizeni nebo
poskytovat sluzby, jejichz soucasti neni provadéni vlastnich stavebnich praci na Dile nebo
Casti Dila.

Vlastnimi prostiedky ve smyslu tohoto ¢lanku se rozumi, Ze Zhotovitel musi disponovat
stroji a zafizeni, materidly, lidskymi a finan¢nimi zdroji nezbytnymi k provedeni pfislusné
Césti Dila. Pod pojmem disponovat se pro tcely tohoto ¢lanku rozumi, Ze Zhotovitel nebo
osoby tvofici s nim koncern maji stroje, zafizeni a materialy ve vlastnictvi nebo jsou
opravnéni s nimi naklddat na zakladé jiného pravniho ddvodu a lidské zdroje ma
Zhotovitel zajisténé osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobam tvoricim se
Zhotovitelem koncern v pracovnépravnim vztahu. Za prace provedené vlastnimi
prostiedky se povazuji i prace provedené osobami, které spolecné se Zhotovitelem tvofi
koncern ve smyslu ust. § 79 zakona ¢. 90/2012 Sb., o obchodnich spolecnostech a
druzstvech (zakon o obchodnich korporacich), jestlize tyto osoby nepodaly v témze
vybérovém fizeni nabidku samostatné nebo spole¢né s jinymi dodavateli a spliuji
zakladni zplsobilost podle § 74 ZZVZ. Ptisludnost téchto osob ke koncernu musi
Zhotovitel prokazat. Na osoby tvofici se Zhotovitelem koncern se primérené vztahuji
povinnosti Poddodavatell a Zhotovitel je oprdvnén uZit pfi provaddéni Dila pouze t&ch
¢lenl koncernu, ktefi se k pInéni takovychto povinnosti zavazi stejnym zplisobem, jako
Poddodavatelé.

Zhotovitel bude odpovidat za plnéni vdech svych Poddodavateld a $kodu jimi
zplsobenou, stejné jako by &lo o jednani Zhotovitele nebo jim zplsobenou &kodu. Pokud
neni stanoveno jinak:

7.5.1  Zhotovitel je bez daldiho opravnén plnit pomoci Poddodavateld, ktefi jsou
uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnéni tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni
Dila nebo pfedmét jejich poddodavky je mozné v priibéhu provadéni Dila ménit
nebo doplnovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel prokazoval ¢ast kvalifikace
anebo dalsi podminky pfi podani Zadosti o zarazeni do Systému, anebo
dodavatele, ktery je samostatné zarazen v Systému a kterého Zhotovitel ve
vybérovém fizeni na tuto Verejnou zakazku vyuzil jako poddodavatele v ramci
tzv. Skladani kategorii, anebo prostiednictvim néhoz Zhotovitel dokladal spinéni
podminek vramci soucinnosti vybraného dodavatele pred podpisem Smlouvy
(napf. dolozeni dispozice stechnickym zafizenim pro Gcely plnéni Smlouvy), je,
ze Zhotovitel jako soucladst zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladl, jimiz prokdZe, e tento novy
Poddodavatel splfiuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana pfi
podani Zadosti o zafazeni do Systému prostifednictvim plvodniho
Poddodavatele, anebo Ze splnuje podminky soucinnosti vybraného dodavatele
pifed podpisem Smlouvy nejméné v rozsahu, v jakém byly prostfednictvim
plvodniho Poddodavatele prokdzany v rdmci sou¢innosti vybraného dodavatele
pred podpisem Smlouvy; nezbytnou podminkou pro zménu Poddodavatele,
jehoz podil na provadéni Dila je alespon 10 % ze Smluvni ceny je, ze Zhotovitel
jako soucast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokaze, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zakladni a profesni zplsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazéna
pfi podani Zadosti o zafazeni do Systému prostfednictvim plvodniho
Poddodavatele. V pFipadé, Zze si Objednatel vyzada predloZeni originald nebo
Ufedné ovéfenych kopii dokladi predlozenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel
povinen tyto doklady nejpozdé&ji do dvou (2) pracovnich dnl od Zadosti
Objednatele.
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7.5.3  Zhotovitel ozndmi TDS nejméné dvacet osm (28) dnl predem predpokladdané
datum zahajeni kazdé poddodavatelské prace a poté oznami zahajeni takové
prace na Stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze Poddodavatel bude mit pfislusSnd opravnéni k provadéni
prislusnych praci na Dile jako predmétu své ¢innosti nebo podnikani a vybrané cinnosti.
Zhotovitel déle odpovida za to, Zze Poddodavatel zajisti, aby vybrané prace na Dile, k nimz
je zapotrebi urcitého opravnéni ¢i dosazeného vzdélani byly provadény fyzickymi
osobami, které maji k vykonu téchto Cinnosti veskera pozadovana opravnéni a dosazené
vzdélani. Zhotovitelem vybrany Poddodavatel musi mit i vSechna ostatni opravnéni
vyzadovana pro vykon ¢innosti spojenych s provadénim Dila, obecné zavaznymi pravnimi
predpisy, Vnitfnimi prfedpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769
obéanského zakoniku smluvni strany prohladuiji, Ze povinnosti Poddodavatell dle tohoto
¢lanku nejsou sjednavany jako plnéni treti osoby ve smyslu uvedeného zdkonného
ustanoveni. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnéni téchto povinnosti tak, Ze neuzavie
smlouvu s zadnym Poddodavatelem, ktery se k témto povinnostem nezavaze.

BEZPECNOST

Zhotovitel se pfi provadéni Dila zavazuje:
8.1.1 dodrzovat vesSkeré prislusné bezpecnostni predpisy,
8.1.2  dbat na bezpecnost vSech osob, které maji pravo pobyvat na Stavenisti,

8.1.3 vynakladat pfimérené Usili k tomu, aby na Stavenisti a Dile nebyly zbytecné
prekazky, a tak se zabranilo ohroZeni pritomnych osob,

8.1.4  poskytovat oploceni, osvétleni, ostrahu a hlidani Dila az do jeho dokonceni
a prevzeti Objednatelem podle ¢lanku 9 téchto Obchodnich podminek a

8.1.5 zajisfovat vedkeré pomocné prace (vletné cest, chodnikd, ochrannych zatizeni
a plotll), které mohou byt nezbytné z dlvodd provadéni Dila a k uZivani
a ochrané vefejnosti a vlastnikl a najemcl ptilehlych pozemkad.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle predpokladaného planu
provadéni Dila bude naplnéna néktera z podminek uvedenych pod pism. a) nebo b) ust.
§ 15 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, ve znéni pozdé&jsich predpisd. O této skutecnosti je Zhotovitel povinen
pisemné informovat TDS, a to bezprostfedné po uzavieni Smlouvy.

V pripadé, Ze bude, byt jen urcitd Cast Dila provadéna vice neZ jednim zhotovitelem,
napf. bude-li se jednat o sdruZeni zhotoviteld nebo Zhotovitel pfenechd v souladu se
Smlouvou urcitou Cast Dila k realizaci Poddodavateli, a na Staveniéti budou pdsobit
soucCasné zameéstnanci vice nez jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zdkona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdé&jdich predpisl, je Zhotovitel povinen v takovém piipadé informovat
Objednatele a soucasné o této skutecnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostfedné
po vzniku této skutecnosti.

Objednatel uré& a smluvné zajisti potfebny polet KoordinatorG BOZP pro praci na
Stavenisti a zavazuje se o tom bezodkladné informovat Zhotovitele vletné uvedeni
kontaktnich informaci na Koordindtory BOZP. Zhotovitel se timto zavazuje k soucinnosti
s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila a dale se zavazuje smluvné zavazat
k soucinnosti s Koordinatorem BOZP po celou dobu provadéni Dila ivSechny své
Poddodavatele.

Zhotovitel vzdy pfijme vSechna potiebna opatfeni k ochrané zdravi a bezpeclnosti
pracovnikl Zhotovitele. Ve spolupraci s mistnimi zdravotnickymi organy Zhotovitel
zajisti, aby byl na Stavenisti a ve vSech kancelarich pracovnici Zhotovitele a Objednatele
vzdy dosazitelny zdravotnicky personal, zafizeni prvni pomoci, oSetfovna a zachranna
sluzba a aby byla uc¢inéna vhodna opatfeni pro nutné socidlni a hygienické pozadavky
a pro prevenci epidemii.
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Zhotovitel zasle TDS podrobnosti o kazdé nehodé neprodlené poté, co k ni doslo.
Zhotovitel bude uchovévat zaznamy a podavat zpravy tykajici se ochrany zdravi,
bezpecCnosti a zabezpeleni osob a skod na majetku podle toho, jak to bude TDS
odlvodnéné poZadovat.

Zhotovitel bude po celou dobu provadéni Dila pfijimat veskera odpovidajici opatieni pro
prevenci jakéhokoliv nezdkonného, vytrznického nebo neukazné&ného chovani pracovnikl
Zhotovitele nebo mezi nim a pro zajisténi klidu a ochrany osob a majetku na Stavenisti
a v jeho okoli.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Predani a prevzeti Dila bude probihat postupné po jednotlivych Castech Dila v souladu
s Harmonogramem postupu praci a timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje v dostatecném predstihu, aby byl schopen dokoncit pfislusnou
Céast Dila v terminu dle Harmonogramu postupu praci, ozndmit TDS termin, ve kterém
bude pfipraven provést prejimaci zkousky Césti Dila. Neni-li mezi TDS a Zhotovitelem
dohodnuto jinak, budou pFejimaci zkougky provedeny do étrnécti (14) dnd po tomto datu
v den nebo ve dnech, kdy to nafidi TDS. TDS o terminu pfrejimacich zkousek vyrozumi
Objednatele. Zhotovitel je oprdvnén pfizvat k prejimce Dila nebo Césti Dila své
Poddodavatele.

Zhotovitel i Objednatel jsou opravnéni navrhnout TDS a TDS je opravnén i bez jejich
navrhu stanovit zaznamem do stavebniho deniku, aby byla pfedana pouze ucelena ¢ast
Césti Dila s tim, Ze prejimaci zkousky takové Casti Dila musi byt provedeny tak, aby celd
Cast Dila byla provedena v terminu dle Harmonogramu postupu praci. O predani
a prevzeti takové Casti Dila po provedeni prejimacich zkougek bude vyhotoven Zapis
o predani a prevzeti Dila atakto predand a prevzatd c¢ast Casti Dila jiz nebude
predmétem prejimacich zkousek prisluéné Casti Dila jako celku. V ostatnim se na predani
a prevzeti Casti Dila primérené pouZiji nasledujici ustanoveni.

Zhotovitel se zavazuje provést prejimaci zkousky v souladu s témito Obchodnimi
podminkami a s podminkami stanovenymi v Technickych podminkach a pfedat TDS
dokumentaci skutecného provedeni a pfiruc¢ku provozu a udrzby v souladu s Technickymi
podminkami dostate¢né podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Cast Dila provozovat,
udrzovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

Zkousky se Fidi Obchodnimi podminkami nebo pfisluSnymi ustanovenimi Technickych
podminek. Pro zkousky plati, neni-li ve Smlouvé sjednano jinak, ze:

9.5.1  Zhotovitel poskytne veskeré potfeby, podklady a pracovniky nezbytné pro
ucinné provedeni zkousek.

9.5.2 TDS je opravnén zménit misto nebo detaily urcitych zkousek a pozadovat
provedeni dodatec¢nych zkousek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takovy
prislusny pokyn TDS.

9.5.3 Jestlize se TDS nedostavi na misto zkousek v cCase, ktery TDS oznami jako Cas
zahajeni zkouek, mGZe Zhotovitel pfistoupit ke zkouskdm (nedostal-li od TDS
jiné pokyny), které se poté budou povaZzovat za provedené v pfitomnosti TDS.
Ust. § 2607 obcanského zakoniku tim neni dotéeno.

9.5.4  Jestlize Zhotovitel neprovede prejimaci zkousky v terminu stanoveném TDS,
mize prejimaci zkoudky provést Objednatel na riziko a naklady Zhotovitele.
O tom, Ze budou zkousky provedeny Objednatelem, musi byt Zhotovitel a TDS
v dostatec¢ném predstihu pisemné informovan, pficemz mu musi byt umoznéno,
aby se prejimacich zkousek, provedenych Objednatelem, mohl zucastnit.

9.5.5 V pripadé, Ze jsou pozadované zkousky radné provedeny a TDS k nim nema
vyhrad, potvrdi TDS Zhotoviteli zapisy o zkouskach, nebo mu vyda certifikat
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepisi Zapis o predani a prevzeti Dila. TDS
je opravnén podepsat Zapis o predani a prevzeti Dila pred terminem sjednanym
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9.5.6

v Harmonogramu postupu praci pro pfislusnou Cést Dila jen s predchozim
pisemnym souhlasem Objednatele.

Jestlize TDS nebyl pfitomen zkouskam, ma se za to, Ze plné akceptuje zkousku
jako fadné provedenou.

TDS je opravnén kdykoli pisemnég, alespori zaznamem do stavebniho deniku, pozadat
Zhotovitele o to, aby byla Cést Dila zméFena. Zhotovitel je oprdvnén kdykoli TDS
pisemné navrhnout, aby bylo takové méreni C&sti Dila provedeno. Po zdznamu
pozadavku TDS na provedeni zméreni Casti Dila do stavebniho deniku je Zhotovitel
povinen zajistit méreni piisluéné Casti Dila dle nasledujicich podminek:

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.6.7

Zhotovitel se bezodkladné bud’ zucastni méreni, nebo posle kvalifikovaného
zastupce, ktery bude pfi méreni asistovat TDS, a poskytne veskeré podrobnosti
pozadované TDS.

Neni-li v Obchodnich podminkéch uvedeno jinak, méfeni Casti Dila prob&hne
tak, Ze se bude meéfit netto skute¢né mnozstvi kazdé polozky zhotovovanych
praci a metoda méreni bude v souladu se vSemi pouZitelnymi souvisicimi
dokumenty a vysledek méreni bude potvrzen podpisem MéFiciho protokolu TDS
a Zhotovitelem, pficemz MéFici protokol vyhotovuje Zhotovitel.

Jestlize se Zhotovitel nezucastni méreni ani nevysle kvalifikovaného zastupce,
ani nepodepiSe Mérfici protokol, bude méreni provedené TDS (nebo v jeho
zastoupeni) povaZovano za presné.

Budou-li zhotovované prace méfeny podle zdznaml, budou tyto zdznamy
pripraveny TDS. Zhotovitel se zUCastni provéreni a podpisem Méficiho protokolu
odsouhlasi zédznamy spolu s TDS. Jestlize se Zhotovitel provéfeni zdznami
nezucastni, budou zaznamy povazovany za presné.

Jestlize Zhotovitel provéfi zaznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo
nepodepie Mé&fici protokol, potom Zhotovitel oznémi TDS dlvody, které ho
vedly k tvrzeni, Ze zdznamy jsou nepresné. Po obdrZzeni tohoto oznameni TDS
zkontroluje zaznamy, a bud’ je potvrdi, nebo zméni. Jestlize Zhotovitel nepreda
toto ozndmeni TDS do desiti (10) dnd poté, co byl pozadéan, aby provéfil
zaznamy a podepsal Méfici protokol, budou zaznamy povazovany za presné.

TDS v rédmci méreni zkontroluje cenu pislugné Casti Dila tim, ze oceni kazdou
polozku prace za pouziti dohodnutého nebo stanoveného méreni a prislusnou
sazbu nebo cenu za tuto polozku, nebo (neni-li tato polozka uvedena) za
podobnou praci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména vykazem vymér
ve Smlouvé, resp. Nabidce Zhotovitele.

Vysledek méfeni a kontroly ceny prisluéné Casti Dila bude potvrzen podpisem
Mériciho protokolu TDS a Zhotovitelem.

Jestlize v pribéhu prejimaci zkousky TDS zjisti, Ze ptisluéna Cést Dila neni provedena
radné a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1
9.7.2

9.7.3

se bude mit za to, ze je prisluénéd Cast Dila vadna;

je TDS opravnén odmitnout podepsani Zapisu o predani a prevzeti Dila,
s udanim dlvodU a uvedenim praci, jez ma Zhotovitel provést, aby bylo mozno
Zapis o predani a prevzeti Dila podepsat a nafidit dalsi opakovani prejimacich
zkousek po provedeni téchto praci;

TDS nebo Zhotovitel mohou pozadovat, aby se prejimaci zkousky kterékoliv
souvisejici prace, za stejnych podminek opakovaly, pficemz TDS poskytne
Zhotoviteli pfiméfenou |hitu pro odstranéni nedostatkl odhalenych pfi
prejimacich zkouskach. Jestlize zdrzeni a opakované zkoueni zpUlsobi
Objednateli dodatec¢né naklady, zaplati Zhotovitel tyto naklady Objednateli do
30 dni od doruceni pisemné vyzvy Zhotoviteli.

V piipadé, Ze se Objednatel rozhodne prevzit Dilo nebo Césti Dila s ojedinélymi drobnymi
vadami, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Dila nebo Casti Dila
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9.10

9.11
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10.
10.1

10.2

10.3

10.4

k zamyslenému Ucelu funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani k zamyslenému Ucelu
podstatnym zplsobem neomezuji, uvede TDS do Zapisu o pfedani a prevzeti Dila vylet
takovychto vad véetné& uvedeni dodateéné pfiméfené Ihity, ve které se Zhotovitel
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 obcCanského zakoniku se nepouzije.

Dnem, ktery je uvedeny v Zapisu o predani a prevzeti Dila jako den splnéni vsech
povinnosti nezbytnych k ukonéeni prisluéné Casti Dila, se prisluénd Cast Dila ma za
predanou a Objednatelem prevzatou a piisluéna Cést Dila dle Harmonogramu postupu
praci se ma za ukoncenou, pficemz Zapis o predani a prevzeti Dila musi obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vSech povinnosti nezbytnych
k ukonceni pFislusné Casti Dila, a datum pro dokonceni pfislusné Casti Dila dle
Harmonogramu postupu praci;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;
9.9.3  vymezeni, na kterou Cast Dila se Zapis o predani a prevzeti Dila vztahuje;

9.9.4 seznam pripadnych drobnych vad, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebréni uzivani Dila nebo Casti Dila k zamys$lenému UGcelu funkéné nebo
esteticky, ani jeho uzivani k zamys$lenému U(lelu podstatnym zplsobem
neomezuji, a Ih{ty, ve kterych se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

Neni-li v Zapisu o pfedani a prevzeti Dila uvedeno jinak, nebude se mit za to, ze Zapis
o predani a prevzeti Dila pro Cast Dila potvrzuje dokonceni terénnich Uprav nebo Upravu
jinych ploch vyZadujicich uvedeni do ptvodniho stavu.

Spor o dokonceni jednotlivé Casti Dila neni ddvodem pro zastaveni praci dle Smlouvy
na jinych Castech Dila.

S ohledem na rozsahlost a sloZitost Dila si smluvni strany sjednavaji, ze se ust. § 2605
odst. 2 obc¢anského zakoniku nepouzije.

DOKONCENI DiLA

Dilo jako celek se ma za dokoncené ke dni podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem
i TDS s uvedenim data, kdy Zhotovitel splnil vSechny své povinnosti podle Smlouvy pro
dokonceni Dila. Ust. § 2605 odst. 1 ob¢anského zakoniku se nepouZije.

TDS podepise na pisemnou vyzvu Zhotovitele Predavaci protokol bez zbyte¢ného odkladu
poté, co nastane posledni z nasledujicich skutecnosti:

10.2.1 Zhotovitel dokon&i a Fadné predé véechny Casti Dila; a

10.2.2 Zhotovitel dokondi terénni Upravy a Upravy vsech ploch vyzadujicich uvedeni do
plvodniho stavu, a to ve vztahu k celému Dilu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dilo; a
10.2.4 Zhotovitel odstrani vSechny vady uvedené v Zapisech o predani a prevzeti Dila; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolarné Objednateli vSechnu Dokumentaci Zhotovitele
véetné kompletni geodetické dokumentace, dokumentace skute¢ného provedeni
staveb tvoficich predmét Dila a originall stavebnich denikd.

Pro vylouceni vSech pochybnosti smluvni strany berou na védomi, Zze podminkou pro
dokonceni Dila neni zavedeni Zkusebniho provozu.

Dnem podpisu Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS se Dilo ma za prevzaté a pouze
Predavaci protokol bude dokladem konecného prevzeti celého Dila, pficemz Predavaci
protokol musi obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splnéna posledni ze vsSech povinnosti nezbytnych
k dokonceni Dila jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.
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Po podpisu Predavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS zlstdvaji nadale v platnosti
povinnosti smluvnich stran ze Smlouvy, které v této dobé zlstdvaji nesplnény nebo
z jejichz povahy vyplyva, Ze maji zlistat v platnosti i po dokoné&eni Dila.

Zakladnim pravem Objednatele z vad je pravo na odstranéni vady. K odstranéni
oznamenych vad je Zhotovitel povinen bez dalsiho vzdy, a to i v pfipadé, Zze Objednatel
toto pravo zvlaét vyslovné neuplatni. Do dvaceti osmi (28) dnli po podepsani Pfedavaciho
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstrani veskeré zbyvajici vybaveni Zhotovitele,
nadbyteény materidl, odpad, sut a pomocné prace ze Stavenisté nebo jeho pfislusné &asti
tak, aby bylo mozno Dilo nebo preddvanou Cést Dila bezpe¢né provozovat a aby nebyl
ohrozen bezpecny a plynuly provoz drahy nebo drazni dopravy.

AKCEPTACE DOKUMENTU

Je-li v prlib&hu provadéni Dila nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakykoliv dokument,
ktery bude mit vliv na provadéni Dila dle Smlouvy, zavazuji se strany postupovat
v souladu s timto ¢lankem.

Zhotovitel se zavazuje pfedat prvni verzi dokumentu TDS k akceptaci ve Ih(té& domluvené
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu praci, nebo jinak
stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech ma prednost |hita, kterd byla
za soucinnosti obou smluvnich stran v souladu se Smlouvou stanovena pozdéji.

TDS je opravnén vznést veskeré své vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.2 do patndcti (15) pracovnich dnll od jejiho doruceni. Nevznese-
li TDS ve stanovené |hit& k prvni verzi dokumentu zadné vyhrady ani pfipominky,
povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho prvni verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih{té vyhrady nebo pripominky k prvni verzi dokumentu dle
odst. 11.3, zavazuje se Zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu (ve Ih(té piiméFené povaze
vyhrady), nejpozdé&ji véak do 5 dnl, provést veskeré potfebné Upravy dokumentu dle
vyhrad a pripominek TDS a takto upraveny dokument predat jako jeho druhou verzi TDS
k akceptaci.

TDS se zavazuje vznést veskeré své vyhrady nebo pfipominky k druhé verzi dokumentu
predloZené dle odst. 11.4 do patndcti (15) pracovnich dnll od jejiho doruceni. Nevznese-
li TDS ve stanovené |h(té k druhé verzi dokumentu Zadné vyhrady ani pfipominky,
povazuji smluvni strany dokument ve znéni jeho druhé verze za zavazny.

Vznese-li TDS ve stanovené Ih{té své vyhrady nebo pripominky k druhé verzi dokumentu
dle odst. 11.5, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahajit spolecné jednani za Ucelem
odstranéni vedkerych vzajemnych rozporl a akceptace dokumentu, a to nejpozdé&ji do
péti (5) pracovnich dnl od doruéeni vyzvy kterékoliv smluvni strany k jednani.

V pripadé, Zze dokument predstavuje zménu Smlouvy, vcéetné, nikoliv vSak vylu¢nég,
zménu termini dle Harmonogramu postupu praci, obsah dokumentu je pro strany
zadvazny pouze v pripadé, ze je dokument vyhotoven ve formé radného pisemného
dodatku ke Smlouvé a podepsan obéma smluvnimi stranami.

CENA DILA

Cena Dila je uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle

objektl stavebni &asti (SO), objektl technickych a technologickych zafizeni (PS), ¢&i

jinych Césti Dila.

Zhotovitel potvrzuje, Zze je schopen zrealizovat predmét Vefejné zakazky za cenu

uvedenou v odst. 3.4 Smlouvy a v pfiloze ¢. 4 Smlouvy, ato v plném rozsahu

a potvrzuje, ze cena uvedena v odst. 3.4 Smlouvy a v priloze ¢. 4 Smlouvy je cenou

konecnou a neprekrodlitelnou a zahrnuje veskeré prace nezbytné pro fadné dokonceni

a predani Dila, pfi¢emz mlze byt mé&néna vyhradné:

12.2.1 v pfipadé zmé&ny vyse nebo zplsobu platby zédkonem stanovené dané z pfidané
hodnoty (DPH), pfi¢emZ v takovém ptipadé se Cena Dila upravi zplsobem
odpovidajicim zméné vyse nebo zplsobu odvodu DPH,
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12.2.2 na zakladé pisemné dohody stran.

Cena vekerého zafizeni a materiall uréenych ke zhotoveni Dila a cena jejich dodavky je
zahrnuta v Cené Dila.

Cena Dila zahrnuje naklady na Realiza¢ni dokumentaci stavby (RDS) a naklady na
zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, véetné geodetické dokumentace
skute¢ného provedeni, inaklady na cinnost Ozndmeného subjektu. Dale obsahuje
naklady na provedeni méreni, potfebnych pro zpracovani poZzadované dokumentace.

Cena Dila zahrnuje veskeré naklady Zhotovitele na zhotoveni Dila. V cené Dila jsou
obsaZzeny i naklady na vybudovani, provoz, udrzbu a likvidaci zafizeni Stavenisté
Zhotovitele i jeho Poddodavateld, ndklady na zpracovani a projednani projektu zatizeni
Stavenisté ve smyslu NSZ. V cené jsou zahrnuty i naklady odpadového hospodarstvi
a Upravy pozemk( a jejich uvedeni do plvodniho stavu, méfeni hluku a vibraci,
provedeni technickych revizi a potfebnych komplexnich zkousSek, naklady na ztizené
podminky vystavby, dané (s vyjimkou DPH), dovozni cla a jiné poplatky. Uzivani
nemovitosti pro Gcely zafizeni Staveniété a vyuziti docasnych zaborl hradi Zhotovitel.

Cena Dila zahrnuje itzv. nezadatelné prace nezbytné pro zhotoveni Dila, které je
Zhotovitel povinen zajistit u prislusné organizacni jednotky Objednatele.

Zhotovitel prohlasuje, ze Cena Dila je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veskeré
naklady na zhotoveni Dila. Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se seznamil se Stavenistém
a celym obsahem Zadavaci dokumentace (vC. Casti obsahujici vykresovou ¢ast a ¢ast
soupis praci).

Pokud dojde k prerudeni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.7 z dGvodd nikoli na
strané Zhotovitele po dobu delsi nez 2 roky (a to iv souctu jednotlivych kratsSich
preruseni praci), pocinaje prvnim dnem nasledujiciho roku se bude dosud neuhrazena
¢ast Ceny Dila automaticky kaZdoro&n& upravovat o roéni miru rlstu indexu cen
stavebnich praci za predchazejici kalendaini rok zverejfiovaného Ceskym statistickym
Uradem. V pripadé preruseni z divodl na strané Zhotovitele se Uprava Ceny Dila podle
tohoto odstavce nepouZije.

PLATEBNI PODMINKY

Cena Dila bude hrazena priibé&zné na zdkladé dafiovych dokladd, které budou vystaveny
vzdy na cenu stavebnich a jinych praci, které byly v pfedchazejicim kalendafnim meésici
provedeny v souladu se Smlouvou za Ucelem zhotoveni Dila, a v pfipadég, Ze si to vyzada
Objednatel, i na cenu materidlu dodaného v predchazejicim kalendarnim mésici na
Stavenisté za Ucelem zhotoveni Dila a je radné uskladnén a zabezpecen pred ztratou,
poskozenim nebo zni¢enim, priCemz tyto stavebni a jiné prace ¢i materidl musi byt
zaznamenany v Soupisu provedenych praci potvrzeném podpisem TDS.

Dafiové doklady budou splfiovat vSechny néleZitosti platnych pravnich predpisQ.
Vystavené daniové doklady se maji za kompletni, obsahuji-li vSechny pFilohy, kterymi
jsou:

a) soupis zjistovacich protokold,
b) zjistovaci protokoly,
c) Objednatelem, resp. TDS odsouhlaseny Soupis provedenych praci.

Danflovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi splfovat veskeré ndlezitosti uvedené
ve Smlouvé nebo vyzadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, zejména zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jdich predpisi a zékona
&. 563/1991 Sb., o Gcetnictvi, ve znéni pozdé&jsich predpist a dale musi obsahovat
pfilozenou kopii Soupisu provedenych praci potvrzeného podpisem TDS.

Dafiové doklady u akci spolufinancovanych ze zdroji EU budou vystaveny dle vzoru,
ktery Objednatel zasle Zhotoviteli v elektronické podobé.
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Zhotovitel vyhotovi a zadle kazdy darfiovy doklad jednim ze zplsobd upravenych ve
Smlouvé. Po dokonceni Dila Zhotovitel vyhotovi a pfedéd Objednateli kone¢ny danovy
doklad.

Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do patnacti (15) dnd ode dne, kdy vznikla
povinnost pfiznat dan z pfidané hodnoty, nebo pfiznat uskute¢néni pinéni a dorucit jej
neprodlené Objednateli a Objednatel se zavazuje predmétnou cCastku uhradit dle
podminek v tomto ¢lanku Obchodnich podminek.

Splatnost faktury - dafového dokladu je, vzhledem k povaze zavazku, tj. administrativni
naro¢nosti zplsobu financovani dopravni infrastruktury, Sedesat (60) dnd od doruéeni
fadného danového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti povazuji smluvni strany za
prfiméFenou i s ohledem na sjednani priibézného hrazeni Ceny Dila, kterou se strany
odchylily od ust. § 2610 odst. 1 obdanského zakoniku.

V pripadé, Ze predmétem pInéni jsou i zafizovaci predméty uvedené v samostatném
objektu ,SO Vybaveni — Provozni naklady", je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat
zvlast fakturou ve vlastni &iselné rfadé (Uhrada téchto faktur se nasledné provadi
z provoznich prostiedkl Oblastniho Feditelstvi).

Platba splatné cCastky bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho prevodu
na Gcet uréeny Zhotovitelem v pfisludném darovém dokladu. Céstka je zaplacena
pripsanim prislusné penézni ¢astky na Ucet poskytovatele platebnich sluZzeb Zhotovitele.
Provedeni zmény nebo doplnéni dalsiho bankovniho spojeni Zhotovitele bude provedeno
pouze na zédkladé Zadosti Zhotovitele a zarovefi zménou Smlouvy. Zadost musi byt
pisemna, a to pouze prostfednictvim datové schranky Objednatele z datové schranky
Zhotovitele (u pravnickych osob) nebo Uredné ovéfenou listinou u Zhotovitele — fyzické
osoby, pokud tento Zhotovitel nema téz zavedenou vlastni aktivni datovou schranku.

V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit vySe uvedené nalezitosti, je Objednatel
opravnén zaslat jej ve Ih(té& splatnosti zpét Zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane
do prodleni se splatnosti; Ih(ta splatnosti pocind b&Zet znovu od opétovného doruéeni
nalezité doplnéné i opravené faktury.

Datem uskutec¢néni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice, za ktery je danovy doklad
vystaven vyjma mésice listopadu, kdy bude darovy doklad Zhotovitelem vystaven
i k patnactému (15.) dni mésice listopadu.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a ze
nepostoupi Zadnou pohledavku vi¢ Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé
Smlouvy tfeti osobé bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Postup
Objednatele dle odst. 20.20 se nepovazuje za souhlas Objednatele.

Objednatel je opravnén uzit k jednostrannému zapoctu i pohledavku ve smyslu ust.
§ 1987 odst. 2 obcanského zakoniku nejistou.

Zhotovitel neni opréavnén pouzit k zédpoctu vic&i Objednateli pohleddvku svého
spoludluznika ve smyslu ust. § 1984 obcanského zakoniku.

Objednatel mdzZe poskytnout Zhotoviteli zalohu na zhotoveni Dila. Celkovou vysi zalohy,
pocCet a naCasovani splatek (pokud jich bude vice nez jedna), pouzité mény, splatnost
a ostatni poméry zalohy je Objednatel opravnén stanovit v souladu s jeho moznostmi
takovou zalohu poskytnout.

BANKOVNI ZARUKA ZA PROVEDENI DILA A POJISTNA ZARUKA
ZA PROVEDENI DILA

Zhotovitel predal Objednateli pfed podpisem Smlouvy Bankovni zaruku za provedeni Dila
nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila (dale v tomto ¢lanku obé téz jen jako Zaruka)
ve vy$i uvedené ve Smlouvé. Zaruka bude zajistovat dodrzeni smluvnich podminek,
kvality a termind provedeni Dila. Zaruka bude Objednatelem pouZita jako kompenzace
pro mozné ztraty, které by vyplynuly z toho, Ze by Zhotovitel nebyl schopen nebo
ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pripadé poruseni povinnosti Zhotovitele
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udrzovat v platnosti Zaruku dle podminek této Smlouvy neni Objednatel povinen
poskytovat Zhotoviteli do napraveni tohoto poruseni zadna financni plnéni podle této
Smlouvy.

Objednatel je opravnén vyuzit prostiedkd zajisténych Zarukou ve vysi, kterd odpovida
vy&i splatné &astky smluvni pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vici
Objednateli, nakladd nezbytnych k odstran&ni vad Dila, &kod zplsobenych pln&nim
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli ¢astce, ktera podle minéni Objednatele
odpovida nahradé vadného plnéni Zhotovitele.

Zaruka musi splfiovat tyto podminky:

a) Zaruka musi byt vystavena jako neodvolatelnd a bezpodminecna, pricemz vystavce
se zavaze k plnéni bez namitek a na zakladé prvni vyzvy opravnéného,

b) Zaruka bude platna nejméné po dobu provadéni Dila stanovenou ve Smlouvé a dale
minimalné 2 mésice po vyhotoveni Pfedavaciho protokolu a odstranéni vsech
piipadnych vad a nedostatkd uvedenych v Preddvacim protokolu podle toho, kterd
z téchto udalosti nastane pozdéji,

c) Zaruka musi byt dale platna, dokud Objednatel neobdrzi Bankovni zaruku
za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15.

Pravo ze Zaruky za provedeni Dila bude Objednatel opravnén uplatnit v pfipadech,
pokud:

e Zhotovitel neprovadi Dilo v souladu s podminkami uzaviené Smlouvy ¢i nesplnil své
povinnosti vyplyvajici ze Smlouvy;

e Objednatel odstoupi od Smlouvy z dlivodd na strané& Zhotovitele;

e Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou $kodu & smluvni pokutu, k niz je podle
Smlouvy povinen a kterd vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna;

e vUd&i majetku Zhotovitele probihd insolvenéni fizeni, v némz bylo vyddno rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek nepostacuje
k Uhradé nakladl insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, ze majetek
byl zcela nepostacujici nebo byla zavedena nucena sprava podle zvlastnich pravnich
predpisd.
Pokud podminky Zaruky specifikuji datum, kdy vyprsi povinnosti vystavce, ktery vydal
Zaruku ("datum ukonceni platnosti Zaruky") a Predavaci protokol nebyl smluvnimi
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstranény vsSechny pfipadné vady a nedostatky
uvedené v PFeddvacim protokolu, do data tFiceti (30) dnii pred datem ukoné&eni platnosti
Zaruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouzi platnost Zaruky, dokud nebude smluvnimi
stranami vyhotoven Predavaci protokol a odstranény vSechny pfipadné vady
a nedostatky uvedené v Preddavacim protokolu, a dokud Objednatel neobdrzi Bankovni
zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad podle ¢lanku 15.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky dale v pripadech, pokud:

14.6.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipadech, kdy je k tomu povinen dle
Smlouvy, pficemz za t&chto okolnosti mize Objednatel narokovat plnou vysi
Castky Zaruky,

14.6.2 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do Etyticeti (40) dnd po tomto souhlasu,

14.6.3 Zhotovitel nespini dosud nesplnénou povinnost do &tyficeti (40) dnl poté, co
obdrzel ozndmeni Objednatele, v némZz bylo poZadovano splnéni takové
povinnosti. V pfipadé, Ze se jedna o nepenézitou povinnost, se ma za to, Ze je
do vyse urcené zarucni listinou zajisténa penézitd pohledavka, ktera Objednateli
prislusi pfi poruseni pfislusné nepenézité povinnosti.

Objednatel vrati zaruéni listinu k Zaruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dn{ ode dne, kdy

TDS a Zhotovitel podepsali Predavaci protokol, Zhotovitel odstranil veskeré vady

uvedené v Predavacim protokolu a v Zapisech o pfedani a prevzeti Dila a Objednatel
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od Zhotovitele obdrzel Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku
za odstranéni vad, podle toho, ktery termin nastane pozdéji.

V pfipadé, ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 5.7 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dnli poté, co nastanou pravni U¢inky zmény, predloZzena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele nebo predlozeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prdv z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
predchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dnl poté, co obdrzi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

BANKOVNI ZARUKA ZA ODSTRANENI VAD A POJISTNA ZARUKA
ZA ODSTRANENI VAD

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné, tj. nejpozdé&ji do edesati (60) dnli ode dne podpisu
Pfedavaciho protokolu Zhotovitelem i TDS predat Objednateli Bankovni zaruku za
odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad (dale v tomto ¢lanku 15 obé téz
jen jako Zaruka). Zaruka bude vystavena na c¢astku odpovidajici vysi 50 % Bankovni
zaruky za provedeni Dila nebo Pojistné zaruky za provedeni Dila uvedené v odst. 4.1
Smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Zze Zaruka bude vydana na dobu Sesti (6) let. Pokud podminky
Zaruky specifikuji datum ukonceni platnosti Zaruky a Zhotovitel neodstranil vSechny
zaru¢ni vady do tFiceti (30) dnl pred timto datem ukonéeni platnosti Zaruky, potom je
Zhotovitel povinen platnost Zaruky prodlouzit, dokud nebudou vSechny zarucni vady
odstranény. Objednatel je opravnén uplatnit pravo ze Zaruky pouze v pfipadech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouzi platnost Zaruky v pfipad€, Ze jeji platnost bude kratsi,
nez je uvedeno v predchozim odstavci; za téchto okolnosti miZze Objednatel
pozadovat zaplaceni plné vyse ¢astky Zaruky,

15.2.2 Zhotovitel neuhradi Objednateli zplsobenou &kodu ¢&i smluvni pokutu, k niz je
podle Smlouvy povinen a ktera vi¢i nému byla Objednatelem uplatnéna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou castku podle toho, jak bylo mezi
stranami sjednano, do &tyficeti (40) dnl po tomto souhlasu nebo rozhodnuti,

15.2.4 Zhotovitel neodstrani zaruéni vadu do Ctyficeti (40) dnd poté, co obdrzel
oznameni Objednatele, v némz bylo pozadovano odstranéni zarucni vady, nebo
v jiné pfiméFené Ihité dodate¢né& mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to
k Uhradé primérené slevy z ceny & k Uhradé nékladd, které vznikly odstranénim
vady na naklady Zhotovitele a pfripadnych smluvnich pokut a naroku na nahradu
Skody,

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravriuji Objednatele k odstoupeni od Smlouvy podle
¢lanku 21, bez ohledu na to, zda bylo odstoupeni oznadmeno ¢i nikoliv,

V pfipadé€, Ze dojde ke zméné v osobé Zhotovitele v souladu s odst. 5.7 Smlouvy, musi
byt Objednateli do 7 dn( poté, co nastanou pravni G¢inky zmény, predlozena Zaruka
vystavena pro nového Zhotovitele, nebo predloZzeno pisemné prohlaseni vystavce Zaruky
o trvani prav z plvodni Zaruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrati
pfedchozi Zaruku Zhotoviteli do 21 dn{ poté, co obdrZi Zaruku vystavenou pro nového
Zhotovitele.

Objednatel vrati zaruéni listinu Zaruky Zhotoviteli do 21 dnl poté, co tato Zaruka
pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho pripadného prodlouzeni.

VLASTNICKA PRAVA A UZIVACI PRAVA

Objednatel prohlasuje, ze vSechny pozemky, na kterych ma byt zhotoveno Dilo nebo
zarizeno Stavenisté dle PDPS jsou ve vlastnictvi Statu a Objednatel k nim ma pravo
hospodafit jako s majetkem Statu ve smyslu zdkona ¢. 77/1997 Sb., o statnim podniku,
ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,zakon o statnim podniku") nebo Ze k pozemkim
Objednatel jinak zajistil pravo provést stavbu, neni-li ve Smlouvé uvedeno jinak.
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Vlastnické pravo k vécem, které Zhotovitel opatfuje pro plnéni Smlouvy nebo které
vznikaji jako vysledek plnéni Smlouvy a které se stanou soucasti Dila, resp. pozemku,
ato véetné stroji a jinych upevnénych zafizeni ve smyslu ust. § 508 ob&anského
zakoniku, nabyva Stat okamzikem, kdy se stanou soucasti Dila, resp. pozemku, nebo
kdy takto vznikly a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodafit ve smyslu
zdkona o statnim podniku. Vlastnické pravo k materidlu dodanému na Stavenisté
za UCelem zhotoveni Dila nabyva Stat okamzikem uhrazeni pfislusného dafového
dokladu v souladu s odst. 13.1 a Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo
hospodafit ve smyslu zakona o statnim podniku. Ust. § 512 obcanského zakoniku neni
dotceno. Pro vylouceni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, ze pfi Upravé vlastnického
prava k Dilu a jeho ¢astem vzaly v Uvahu ust. § 5 zdkona o drahach.

Ujednani o vlastnickém pravu obsazené v predchozim odstavci neplati v pripadé Upravy,
prelozky nebo jiného zasahu do siti technického vybaveni nebo jiné véci, ktera je
ve vlastnictvi jiné fyzické nebo pravnické osoby a které byly vyvolany provadénim Dila.
Vlastnické pravo k takto upravené véci v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
neptechazi a zlstava zachovano plvodnimu vlastnikovi.

V pripadé, ze vysledkem cinnosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy bude
autorské dilo ve smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
o pravech souvisejicich s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakond, (autorsky
zdkon), ve znéni pozdé&jsich predpisd, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 obcanského
zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym
C¢astem ke dni vzniku takového autorského dila Objednateli opravnéni jej uzit - licenci,
a to vyhradni, umozfujici vdechny zplsoby uziti autorského dila, potfebné pro naplnéni
Ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na Smlouvu a v mnozstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfimérenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym UGzemim Ceské republiky
a Casovym rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav
k autorskému dilu, véetné moznosti zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim
tfetich osob, mozZnosti udéleni podlicence a moznosti licenci prevést na treti osobu. Pro
vylouceni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych na zakladé tohoto
¢lanku je jiz zahrnuta v Cené Dila. Objednatel &i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pFipadé licence dle pfedchéazejiciho ¢lanku se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob
pouziti vyslovné zfika prava licen¢ni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského
zakoniku a prava odstoupit od licenéni smlouvy pro zménu presvédceni dle ust. § 2382
obcanského zakoniku.

ZMENOVE RIZENI

TDS je kdykoli v prib&hu provadéni Dila oprédvnén pozadat Zhotovitele o zménu Dila,
tedy o provedeni praci, jez nebyly soucasti pInéni dle Smlouvy, nebo o neprovedeni praci,
jez byly soucasti plnéni dle Smlouvy, pfipadné jiné provedeni praci, nez jak bylo popséno

ve Smlouvé. VZdy se bude jednat o zménu, ktera nebude zménou podstatnou. Zhotovitel
je povinen takové zadosti vyhovét.

Zhotovitel je opravnén na zakladé svého uvazeni ¢i na doporuceni sdm navrhovat zmény
plnéni Smlouvy. Jedna se zejména o zmény, které budou vylepsenim pInéni Smlouvy,
usporou pro Objednatele nebo které resi nové vzniklé situace.

Veskeré nové ¢&i upravené Casti Dila, dotéené primo & nepiimo zménou, musi po realizaci
schvalené zmény splnovat vSechny podminky Smlouvy ve znéni po zapracovani prislusné
zmény. Stejné tak celé Dilo a vSechny Césti Dila musi po provedeni zmény nadéle
splfiovat vSechny podminky Smlouvy. Provedeni schvalené zmény plnéni Smlouvy nema
vliv na platnost veskerych ustanoveni Smiouvy.

Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel zménu plnéni Smlouvy, ozndmi takovou skutecnost
druhé strané a zarover popiSe predmét zmény, jeji divody, predpokladané technické
Fedeni a predpokladané dlsledky zmény. Zména Dila bude oznadena poradovym &islem,
timto ukonem bude zahajeno zménové Fizeni a obé strany na nejblizSim jednani navrh
zmény projednaji.
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Zhotovitel nasledné provede hodnoceni dopadl navrhované zmény na vysi Ceny Dila
(tj. pfehled veskerych naklad( nebo Uspor touto zmé&nou zplsobenych) a pfipadné téx
na terminy plnéni dle Harmonogramu postupu praci a soucinnost Objednatele apod.
Zhotovitel provede toto hodnoceni v pisemné formé& nejpozdé&ji do patnacti (15) dnl
od navrzeni zmény TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se pisemné Zhotovitel s TDS
jinak. Zhotovitel nemd ndrok na odménu za provedeni hodnoceni dopadl
navrhované zmény.

Bude-li vysledkem navrhované zmény také zména ceny Dila, je Zhotovitel povinen
v hodnoceni dopadd navrhované zmé&ny sestavit rozpocet nebo kvalifikovany odhad
zmeény ceny prislusnych ¢asti plnéni Smlouvy, kterych se zména dotyka (tj. veskerych
nakladd nebo Uspor touto zménou zplsobenych).

Objednatel na zakladé pisemného hodnoceni navrhované zmény Dila navrh zmény
schvali nebo odmitne.

V pfipadé schvaleni navrhu zmény Objednatelem musi byt ndsledné zmény sjednany
pisemné ve formé dodatku ke Smlouvé podepsaného obéma smluvnimi stranami.

V pfipadé, ze bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl viceprace, které nebyly vyslovné
uvedeny v Zadavaci dokumentaci, je Objednatel opravnén objednat tyto viceprace
u Zhotovitele. VesSkeré viceprace schvalené ve zménovém fizeni a zadané formou
prislusného zadavaciho fizeni budou fakturovany samostatnym danovym dokladem.

Pro ocenéni plnéni na zakladé zménového fizeni a vicepraci dle predchoziho odstavce se
pouzije postup v souladu se Smérnici SZ SM105 Zmény béhem vystavby.

Smluvni strany jsou pfi zménovych fizenich podle tohoto ¢lanku povinny postupovat
v souladu s kogentnimi ustanovenimi obecné zévaznych pravnich predpisl. Zhotovitel se
zavazuje postupovat v ramci zménového Fizeni tak, aby neohrozil fadné plnéni Smlouvy
v souladu Harmonogramem postupu praci.

Zhotovitel se zavazuje, ze po dobu zménového fizeni nebude Cinit Zadné kroky, které by
znamenaly ohrozeni, znemoznéni ¢i navyseni ceny navrhované zmény. Vedlo-li by
respektovani takové povinnosti dle nazoru Zhotovitele ke zpozdéni Harmonogramu
postupu praci, je Zhotovitel povinen neprodlené takovou skutec¢nost oznamit TDS.

Ujednani tohoto ¢lanku se uziji ve smyslu ust. § 2627 obCanského zakoniku rovnéz pro
pripady zmén, které se tykaji mista, kde ma byt Dilo provadéno, a jsou vynuceny
okolnostmi, které vys$ly najevo v prib&hu provadéni Dila, nebyly v dob& podpisu Smlouvy
znamy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat ¢i se situace, kdy pfi provadéni Dila
vyjdou najevo okolnosti odliSné od dokumentace predané Objednatelem.

Bez ohledu na ujednani tohoto clanku ¢i jakakoliv dalsi ujednani téchto obchodnich
podminek je TDS opravnén sjednavat za Objednatele se Zhotovitelem formou zapisd ve
stavebnim deniku drobné zmény Dila, které svym charakterem nemaji povahu vicepraci
¢i ménépraci, které nemaji vliv na Cenu dila ani na celkové technické vlastnosti dila (ani
podminky dané verejnopravnimi povolenimi), jejichz potfeba vyvstane v misté provadéni
Dila pfi jeho provadéni a kterou jsou nezbytné pro dalsi postup provadéni Dila.

ODPOVEDNOST ZA SKODU A ZPROSTENI POVINNOSTI K JEJI
NAHRADE

Nebezpedi $kody na zhotovovaném Dile nebo Césti Dila nese Zhotovitel az do okamziku
radného predani prislusné Casti Dila, tzn. podpisu pfisluSného Zapisu o predani
a prevzeti Dila Zhotovitelem i TDS.

Zhotovitel odpovida za veskerou Skodu, ktera vznikne Objednateli nebo tfetim osobam
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych zdkonem nebo na zakladé
pravnich predpist nebo v dlsledku poruseni povinnosti vyplyvajicich pro Zhotovitele
ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veskerou Skodu, kterou Objednatel utrpi
v disledku porudeni povinnosti Zhotovitele stanovenych pravnimi predpisy nebo
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na zaklad& pravnich predpisl nebo v dlsledku porudeni povinnosti vyplyvajicich pro
Zhotovitele ze Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veSkerou Skodu a nemajetkovou Ujmu
vzniklou na zdkladé Fadné uplatnénych ndrokl tfetich osob, vzniklych v ddsledku
porudeni jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto ¢lanku, a to véetné narokd
vyplyvajicich z uplatnéni prav tretich osob k duSevnimu & priimyslovému vlastnictvi,
které bylo soucasti plnéni Zhotovitele. Zhotovitel se zaroven zavazuje v pfipadé, Ze
poruseni prav tretich prav osob je trvalého charakteru zajistit bez zbyte¢ného odkladu
a na vlastni naklady, aby Dilo nebo jeho ¢ast nadale prava tretich osob neporusovalo.

Zadna ze stran neni odpovédna za $kodu, pokud prokaze, Ze ji ve splnéni povinnosti
ze Smlouvy dodasné nebo trvale zabranila Vy&si moc. Prekazka vznikld ze $kldcovych
osobnich pomérd nebo vznikla az v dobé&, kdy byl &klidce s pIn&nim smluvené povinnosti
v prodleni, ani prekazka, kterou byl $klidce podle Smlouvy povinen piekonat, ho viak
povinnosti k ndhradé nezprosti. Tim nejsou dotéeny naroky Objednatele plynouci
z poruseni povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnymi smlouvami
uvedenymi v pfiloze ¢. 7 Smlouvy.

ODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKY

Zhotovitel odpovida za véechny vady, které ma Dilo nebo Cast Dila v okamziku jeho
predani a prevzeti Objednatelem a dale za vady, které se na Dile nebo Casti Dila objevi
kdykoliv v prib&hu zaruéni doby. Zhotovitel odpovidd za vechny vady, na které se
vztahuje zaruka za jakost, s vyjimkou vad, které byly zplisobeny po ptechodu nebezpeti
$kody na Dile vné&j&imi udalostmi, jeZ nezplsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichz pomoci
Zhotovitel pInil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Dila si strany sjednavaji,
7e Objednatel je opravnén oznamovat Zhotoviteli vady a uplatiiovat prava z nich kdykoliv
v pribé&hu zaruéni doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil & mohl zjistit.

Zhotovitel odpovida za véechny vady, zplsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niz odpovida Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zatizeni, material( nebo provedeni Dila, se Smlouvou, nebo
19.2.3 tim, Ze Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

Zhotovitel uzavienim Smlouvy poskytuje zaruku za jakost Dila. Poskytnutim zaruky
za jakost Zhotovitel prejima zavazek, ze zhotovené Dilo bude po celou zarucni dobu
zplsobilé k uzivani, ke kterému je svou povahou uréeno a e po celou tuto zaruéni dobu
bude mit vlastnosti vyZzadované Smlouvou.

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v nize uvedenych zarucnich dobach, v nichz je
Objednatel opravnén Zhotoviteli vady oznamit a pozadovat jejich odstranéni:

19.4.1 na Zzelezni¢ni svrSek (uzity materidl) a geometrické usporadani koleje (uzity
materidl) v trvani 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodé, izolace proti vodé
mostovek ocelovych mostl, tunell a celoplo$né izolace proti vodé v tunelech
v trvani 10 let,

19.4.3 na ostatni ¢asti Dila vCetné Casti stavebnich a montaznich v trvani 5 let, pokud
neni ve Smlouvé nebo kterékoliv jeji priloze uvedeno jinak.

Zaruéni doba za jakost pocina béZet ode dne predani a prevzeti Dila nebo Césti Dila, kdy
Casti Dila se rozumi objekt stavebni ¢asti (SO), objekt technickych a technologickych
zarizeni (PS), nebo jina ¢ast plnéni vymezenad v Harmonogramu postupu praci.

Zarucéni doba nebézi:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nem@ize Dilo, nebo jeho vadou dotéenou Cést
Dila, fadné uzivat pro jeho vadu, za kterou odpovida Zhotovitel,
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19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstrafiuje vady Dila nebo Casti Dila, za které
odpovida Zhotovitel a které sice nebrani Objednateli v fadném uzivani Dila nebo
Casti Dila, ale vyskytnou se opakované.

NemUze-li Objednatel pro vadu Dila nebo Casti Dila uzivat kromé vadou dotéené Casti
Dila i jinou souvisejici Cast Dila, neb&zi ani zaru¢ni doba poskytnutd na tuto souvisejici
Cast Dila.

Zarucni doba nebézi vzdy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanoveni Smlouvy vznikla
povinnost zapodit s odstranovanim vady, nejdfive vSak ode dne, kdy Objednatel fakticky
umozni Zhotoviteli zahajit prace na jejim odstranovani, az do dne, kdy Zhotovitel preda
Objednateli prislusnou Cast Dila po odstranéni vady.

Zarucni doba se prodluzuje vzdy o dobu, po kterou tato zaru¢ni doba podle pfedchozich
ustanoveni nebézi.

Pokud u nékterych dil¢ich technologickych celkll nebo nékterych materidld & vyrobkl
jsou v Technickych podminkdch (napf. i odkazem na Technické podminky
dodaci/vyrobku) stanoveny kratsi nebo delsi zarucni doby nez vyse uvedené, plati zarucni
doby uvedené v prislusnych technickych podminkach.

BlizSi podminky uplatnéni prav Objednatele z odpovédnosti Zhotovitele za vady v zarucni
dobé jsou uvedeny v Technickych podminkach.

V pripadé, ze Objednatel v zaru¢ni dobé opravnéné uplatnil své pravo z odpovédnosti
Zhotovitele za vady, na jehoZ zakladé Zhotovitel pofidil a vyménil provozuschopné celky
nebo komponenty samostatné dodavané od jinych vyrobcl, po&ina ode dne nasledujiciho
po dni jejich vymény bé&Zet novd zaruéni doba v délce 24 mésicl.

Objednatel je opravnén v pripadé, Ze prevede vlastnické pravo k Dilu nebo jeho casti
na treti osobu nebo v pfipadé, ze vlastnické pravo tfeti osoby je zaloZeno jiz zakonem,
prevést na tuto treti osobu prava z odpovédnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit skutecnost,
Ye prava z odpovédnosti za vady je opravnéna vUdi Zhotoviteli uplatnit Jind opravnénd
osoba.

Jind opravnénad osoba je opravnéna uplatiiovat u Zhotovitele prava z odpovédnosti
za vady pouze v pripadé, Ze Objednatel oznami Zhotoviteli toto jeji pravo podle
predchoziho odstavce nebo v pfipadé, ze Jind opravnéna osoba Zhotoviteli toto své pravo
sama prokaze.

Objednatel nebo Jind oprdvnéna osoba jsou opravnéni kdykoliv v prib&hu zaruéni doby
pokud zjisti, e Dilo nebo Cést Dila mé& vady, pozadovat po Zhotoviteli jejich odstranéni
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatné odstranit bezodkladné po jejich nahlaseni
v dobé nezbytné nutné pro jejich odstranéni. Objednatel nebo Jind opravnéna osoba
v nahladeni vady uvede, zda se jedna o vadu branici fadnému uZivani Dila nebo Césti
Dila, ¢i nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje zapoéit s odstrafiovanim vad Dila nebo Casti Dila bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby,
7e Dilo nebo Cast Dila mé vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani
vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni pokraCovat a odstranit je v co nejkratsi
technicky a technologicky moZné [hit&, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel
odsouhlasi. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o |h(té& pro odstranéni vady,
je Zhotovitel povinen odstranit vadu dle povahy vady v pfimé&Fené |h(té stanovené
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady ity Objednatelem
oznamené vady Dila, za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava.
Na takovou vadu se v ostatnim primérené pouzije Uprava pro vady Dila. Pokud
se nasledné stane nespornym, Zze Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutecné
neodpovidal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli ndklady, které na odstranéni vady
G&elné vynaloZil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip.
Objednatelem uréené Ihité, je Objednatel nebo Jind opravnénd osoba opravnén zajistit
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odstranéni této vady vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady
Zhotovitele. Takovymto postupem Objednatele nebude dotena zaruka za jakost
poskytnutd Zhotovitelem na dotéenou Cést Dila véetné jejiho pripadného prodlouzeni.
Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na zakladé vyzvy
k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k Ghradé nakladd na odstranéni vad své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.
Jestlize nemiZe byt vada U&inné odstranéna na Stavenisti a Objednatel s tim vyjadfi
pisemny souhlas, mlZe Zhotovitel odvézt ze Staveniét& pro Gcely opravy ty ¢asti Dila,
resp. jeho prislusenstvi, které jsou vadné. V tomto pisemném souhlasu je Objednatel
opravnén pozadovat, aby Zhotovitel zvysil ¢astku Bankovni zaruky za odstranéni vad
nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad o Uplné naklady na nahradu téchto soucasti, nebo
aby poskytl jiné vhodné zaruky.

Jestlize je mozné, Ze odstrafiovani nékteré vady ovlivnilo vlastnosti Dila, mize TDS
vyZadovat opakovani kterékoliv zkousky popsané ve Smilouvé. Tento pozadavek bude
oznamen do 28 dnl poté, co byla vada odstranéna. Tyto zkousky budou provedeny
v souladu s podminkami pouzitymi pro prfedchozi zkousky, kromé toho, Ze budou
provedeny na riziko a naklady strany odpovédné za naklady na odstranéni vad.

V pfipadé&, Ze je vada Dila nebo vada Casti Dila neodstranitelnd, je Zhotovitel povinen
provést nahradni Dilo nebo Cést Dila do tFiceti (30) dnll od zjiténi této skutecnosti nebo
poskytnout Objednateli pfiméfenou slevu z Ceny Dila. Rozhodnuti, zda Objednatel pfijme
nahradni Dilo nebo slevu z Ceny Dila, je zcela v pravomoci Objednatele a neni dotéeno
predchozim uplatnénim jiného prava z vad. V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplni svou
povinnost provést nahradni Dilo nebo Cast dila, je Objednatel oprévnén zajistit jeho
provedeni vlastnimi kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele.
Objednatel mé& pravo vyuzit k Ghradé nakladl na provedeni ndhradniho Dila nebo Casti
Dila, ¢i k Uhradé svého naroku na poskytnuti pfimérené slevy z Ceny Dila své naroky
vyplyvajici z Bankovni zaruky na odstranéni vad nebo Pojistné zaruky za odstranéni vad.

Pro odstranéni pochybnosti si smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze povinnost
Zhotovitele odstranit vady Dila zahrnuje rovnéz povinnost provést bezplatné dalsi prace,
které by plivodné bylo tfeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorfiovaci
povinnost dle ust. § 2594 ¢i § 2627 obcdanského zakoniku.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pfistup k Dilu, v rozsahu nezbytném pro
odstranéni vad.

SMLUVNI POKUTA A UROK Z PRODLENI

V pripadé prodleni nékteré ze smluvnich stran s penézitym plnénim je druhd smluvni
strana opravnéna pozadovat zaplaceni Uroku z prodleni ve vysi stanovené obecné
zavaznymi pravnimi predpisy. Pro Ucely ndroku na zaplaceni smluvni pokuty nejsou uroky
z prodleni ve smyslu ust. § 1971 obclanského zakoniku povazovany za soucast nahrady
Skody.

Urok z prodleni nebo smluvni pokutu se povinnad smluvni strana zavazuje zaplatit
do t¥iceti (30) dnd ode dne doruceni pisemné vyzvy druhé smluvni strany.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo druhé smluvni strany na nahradu skody
v plné vysi.

Povinnost, jejiz splnéni bylo zajisténo smluvni pokutou, je povinnd smluvni strana
zavazana plnit i po zaplaceni smluvni pokuty.

Obé smluvni strany se vzdavaji prava na snizeni smluvni pokuty dle ust. § 2051
obcanského zakoniku.

V pripadé prodleni Zhotovitele s prfedanim Fadné provedené Césti Dila (nebo jeho &asti)
v terminech a za podminek stanovenych Harmonogramem postupu praci pro jednotlivé
Césti Dila je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % z ceny
za prislusnou Cast Dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni, pficemz naroky
Objednatele dle jinych ustanoveni téchto Obchodnich podminek ani Smlouvy ¢&i plynouci
z pravnich predpisG tim nejsou dotéeny.

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby

(pro zavedeny Systém kvalifikace)
OP/R-SK/01/24 33/39



20.7

20.8

20.9

20.10

20.11

20.12

20.13

20.14

20.15

20.16

34/39

V pfipadé prodleni Zhotovitele se spiné&nim Ihdty uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto pofadi) pro odstranéni vad uvedenych v Zapisu
o predani a prevzeti Dila a/nebo Pfedavaciho protokolu, véetné vad v zarucni dobé, které
nebrani Fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vy$i 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila bez DPH za kazdy jednotlivy
pripad a za kazdy zapocaty den prodleni s odstranénim jednotlivé vady.

V piipadé prodleni Zhotovitele se spinénim lhiity uréené Objednatelem nebo TDS nebo
dohodnuté smluvnimi stranami (v tomto poradi) pro odstranéni vad v zarucni dobég, které
brani fadnému uzivani Dila nebo Casti Dila, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vySi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad a za kazdy den prodleni
s odstranénim jednotlivé vady.

V pFipadé&, ze v pribé&hu realizace stavby nebo v prib&hu zaruéni doby dojde k negativni
zméné (docasné nebo trvalé) dopravné-technologickych charakteristik ve srovnani
s jejich hodnotami dle schvalené dokumentace (naptiklad omezeni dovolené rychlosti
véetné rychlosti jizdy odbockou ve vlakové cesté, stani¢ni nebo tratové provozni
intervaly, kategorie ZZ, funké&nost trakéniho napajeni nebo osvétleni, ohfevd vyhybek
apod.) v dobé trvani delsi nez 10 minut od ohlaseni, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dotéené Casti Dila bez DPH za kazdy
zapocCaty den trvani takové zmeény, a to i opakované a zaroven uhrazeni plné vyse
smluvni pokuty uplatnéné vi¢i Objednateli ze strany dopravcl. ProkadZe-li Zhotovitel,
7e takova zména nastala vlivem okolnosti, které nevyplyvaji z jeho cinnosti nebo
z vlastnosti dodavanych &asti Dila, popt. které zpUsobil svou ¢innosti Objednatel, toto
ustanoveni se nepouZije.

V pfipadé, ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahaji ¢innosti smérujici ke zhotoveni
Dila nebo nebude pokracovat v provadéni Dila dle Harmonogramu a toto poruseni
nenapravi ani do 10 dnd na zékladé pfedchozi vyzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy
takovy pripad.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s prevzetim Stavenisté ¢i jeho ¢asti, je Zhotovitel povinen
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni az do dne Fadného prevzeti Stavenisté ¢i jeho Casti Zhotovitelem.

V pfipadé prodleni Zhotovitele s terminem vyklizeni Stavenisteé i jeho ¢asti, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové Ceny Dila bez DPH
za kazdy zapocdaty mésic prodleni az do dne vyklizeni Stavenisté ¢i jeho ¢asti, maximalné
1.500.000 K¢ za mésic.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nesplini povinnost zabezpedit jiz provedené Casti Dila po dobu
preruseni praci na Dile nebo Césti Dila dle odst. 3.9, je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny viech dotéenych Césti Dila bez DPH za
kazdy takovy pfipad.

V pripadé, ze Zhotovitel povéril provadénim Dila jiného Poddodavatele nez toho, ktery
byl uveden v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele
provedeného formou dodatku ke Smlouvé, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdy takovy pfipad. Ostatni
naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel porusi povinnost fadné predat Objednateli dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby vcéetné jeji geodetické Casti podle podminek stanovenych
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 %
z celkové Ceny Dila bez DPH za kazdych zapocatych 30 dni prodleni.

V pripadé, ze Zhotovitel odfekne nebo zméni termin (tj. datum, popf. ¢as) vyluky
zvefejnéné ve stfednédobém planu vyluk, uhradi Objednateli smluvni pokutu ve vysi
1.000 K¢) za kazdy pripad vyluky u kazdého dotéeného dopravce:

a) jehoz jizda vlaku byla ovlivnéna, nebo

b) ktery jiz zpracoval a predal Objednateli (jako provozovateli dréahy) své dil¢i opatreni
k dopravé s konkrétnim dopadem na jizdu vlaku.
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Plati, Ze prekrodenim doby trvani vyluky neni vyluka, kterd byla pozdé zahajena z divodu
na strané Objednatele, pokud byl celkovy Casovy rozsah vyluky dodrzen.

V pfipadé, ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost stanovenou Smlouvou udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti Objednatelem vyzadované pojistné smlouvy anebo
nepredlozi Objednateli k prokazani splnéni této své povinnosti stanovené doklady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové Ceny
Dila bez DPH za kazdy den neplnéni této povinnosti. Ostatni naroky Objednatele tim
nejsou dotceny.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost poskytnout a predat Objednateli
Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni vad nebo
neudrzuje v platnosti Bankovni zaruky nebo Pojistné zaruky v rozsahu vyzadovaném
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01%
z celkové Ceny Dila bez DPH (k pripadné zméné ceny dila se nepfihlizi), za kazdy
zapocCaty den neplnéni této povinnosti (minimalné 1.000 K¢, maximalné 10.000 K¢
a kazdy zapocaty den prodleni). Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel nepredloZil dokumenty dle odst. 5.7 Smlouvy, nebo postoupil,
byt i jen ¢asteéné pohledavky souvisejici s provddénim Dila tfeti osobé, je Zhotovitel
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 3 % z celkové Ceny Dila bez DPH
za kazdy takovy pfipad. Ostatni naroky Objednatele tim nejsou dotceny.

V pfipadé€, Ze se na Stavenisti nachazeji pracovnici Zhotovitele ¢i dalsi osoby vykonavajici
pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji bez priikazu ,Opravnéni ke vstupu do
kolejisté", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a za kazdy kalendarni den az do dne, kdy Zhotovitel prokaze,
Ye predmétni pracovnici obdrzeli priikaz ,Opravnéni ke vstupu do koleji&t&" nebo prestali
vykonavat pracovni ¢innost v kolejisti nebo v blizkosti koleji.

V ptipadé, 7e Zhotovitel porusi svoji povinnost vést Fadnym zplsobem stavebni denik
nebo jednoduchy zadznam o stavb&, véetné dodrZeni pozadavkl jejich obsahovych
nalezitosti v souladu s obecné zavaznymi predpisy a Smlouvou a jejimi pfilohami,
zejména odst. 4.1 a 4.2 téchto Obchodnich podminek a Technickymi podminkami, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z Ceny Dila bez DPH,
maximalné 20.000 K¢ (slovy: dvacet tisic korun cCeskych) za kazdy zjiStény pfipad
porudeni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedna napravu do &¢trnacti (14) dnl ode
dne zapisu Objednatele do stavebniho deniku o zjisténi nedostatku, je povinen uhradit
dalsi smluvni pokutu ve vysSi 10.000 K¢ za kazdy dalsi den, az do dne, kdy odstrani
vesSkeré nedostatky ve vedeni stavebniho deniku.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi svoji povinnost predat TDS zpravu o postupu praci dle
odst. 4.3 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z Ceny
Dila bez DPH, maximalné 1.000.000 K¢ (slovy: jeden milion korun ¢eskych) za kazdy
zjistény pripad poruseni takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjednd napravu do
&trnécti (14) dnd, je povinen uhradit dalsi smluvni pokutu ve vys$i 5.000 K& za kazdy dalsi
den, az do dne, kdy predad TDS predmétnou zpravu o postupu praci.

V pripadé, ze Zhotovitel odmitne soucinnost nebo pInéni podminek koordinatora BOZP
pfi praci na Stavenisti, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,1 % z Ceny Dila bez DPH, maximalné 2.000.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze Zhotovitel v rozporu se Smlouvou pouzije pro ucely zhotoveni stavby
nemovitosti nebo umisti Dilo nebo jakoukoliv jeho Cast Dila na nemovitostech, které
k tomuto Ucelu nebyly uréeny PDPS, pfipadné, na néz pro takové Ucely nebyla uzaviena
smlouva, kterd Objednateli zaloZila pravo predmétné nemovitosti za Ucelem provedeni
Dila uZit, je Objednatel nad rémec jinych opravné&nych narokd Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 200.000 K¢ za kazdé jednotlivé porusSeni této
povinnosti a kazdou takto neopravnéné dotCenou nemovitost. Ostatni naroky
Objednatele tim nejsou dotceny.

V pripadé, ze Zhotovitel porusi svou povinnost dle Smlouvy, aby kazda osoba, ktera se
podili na provadéni Dila na strané Zhotovitele, na vyzvu opravnéné osoby prokazala
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splnéni pfisludné odborné, zdravotni & jiné kvalifikace a zplsobilosti poZadované
Smlouvou, pravnimi ptedpisy, Vnitfnimi pfedpisy, nebo jinymi pfedpisy zdvaznymi pro
Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy pripad poruseni této povinnosti.

V pripadé, ze se zaméstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmitne podrobit
zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo navykové latky, nebo je-li u této osoby
dosazeno pozitivniho vysledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 100.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé, ze Zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4 téchto Obchodnich
podminek, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila
bez DPH za kazdé jednotlivé poruseni.

V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle odst. 4.9.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje
uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 % z celkové ceny Dila bez DPH za kazdy
pripad, minimalné vSak 10.000 K¢ a maximalné 200.000 K¢ za kazdy pripad.

Za kazdy, byt i zapocdaty den prodleni se splnénim povinnosti pfedlozit kaZzdou jednotlivou
smluvni dokumentaci dle odst. 4.9.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 2.000 K¢.

Pokud Zhotovitel neprovede exkurze ve sjednaném poctu dle odst. 4.9.4 Smlouvy, je
povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu jednorazové ve vysi 100.000 K¢ (nikoli za
kazdy pripad, je-li vice exkurzi). V pfipadé nepredloZeni pisemné zpravy v poZadovaném
rozsahu ve Ih{té dle odst. 2.23.5 t&chto Obchodnich podminek, je Zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000 K¢.

Pokud Zhotovitel neza¢ne s odstrariovanim znecisténi komunikace ve Ihité dle odst. 4.11
Smilouvy, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy pripad
a za kazdou zapocatou hodinu prodleni.

Zhotovitel je povinen pfi pln&ni Smlouvy postupovat tak, aby nedo$lo kvili nedbalosti,
umyslnému jednani nebo poruseni Smlouvy Zhotovitelem, personalem Zhotovitele nebo
jakymkoli jejich pfislusnym zastupcem pfipadné nékym jinym, kdo je pfimo nebo
neprimo zameéstnan kymkoli z nich, ke Skodé na jakychkoliv nemovitych ¢ movitych
v&cech nebo jinému poruseni technologické kdzné&, které zplisobi omezeni provozovani
drahy nize specifikované. V pfipadé poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je
Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu:

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati regionalni ve vysi
25 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

o 7 ’ s 7 v 7 . . z ’ ’ V.
e za zpusobené omezeni provozovani (kazde) koleje na trati celostatni ve vysi
50 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T comprehensive ve vysi 100 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou
omezenou kolej;

e za zplsobené omezeni provozovani (kazdé) koleje na trati zarazené do systému
TEN-T core ve vySi 200 000 K¢ za kazdou zapocatou hodinu za kazdou omezenou
kolej.

V pripadé prodleni Zhotovitele se splnénim jiné povinnosti dle Smlouvy, nez je uvedeno
vySe, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy jednotlivy pfipad a kazdy zapocaty den prodleni.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut uhrazenych Zhotovitelem je stanovena
ve vySi 30 % z ceny dila bez DPH uvedené v Nabidce Zhotovitele. Dopada-li na jedno
skutkové stejnorodé poruseni povinnosti Zhotovitele dvé a vice ustanoveni o smluvni
pokuté, uplatni se na takové poruseni povinnosti pouze jedna smluvni pouta, a to ta,
kterd je v nejvyssi ¢astce.
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21.
21.1

ODSTOUPENI OBJEDNATELE

Kromé jinych dlvod{, vyplyvajicich z pravnich pfedpisd je Objednatel opravnén
odstoupit od Smlouvy v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

21.1.1 Zhotovitel je v prodleni se zhotovovénim Dila nebo Césti Dila dle Harmonogramu

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.

21.
21.

21.

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
1.12

1.13

postupu praci delsim nez tficet (30) dni.

Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z ddvodu
na strané Zhotovitele trva i po tficeti (30) dnech ode dne pisemného upozornéni
Objednatele na tuto skutecnost.

Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout a udrzovat v platnosti Bankovni
zaruku za provedeni Dila nebo Pojistnou zaruku za provedeni Dila dle ¢lanku 14
nebo Bankovni zaruku za odstranéni vad nebo Pojistnou zaruku za odstranéni
vad dle ¢lanku 15 nebo nesplini svoji povinnost predlozit a udrzovat po celou
dobu provadéni Dila v platnosti nékterou z Objednatelem vyzadovanych
pojistnych smluv.

Zhotovitel nesplni nékterou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne vyzvu
TDS, aby nesplné&nou povinnost spinil a napravil disledek porugeni povinnosti
ve stanovené pfimé&tené Ihdté.

Zhotovitel nezahaji c¢innosti sméfujici ke zhotoveni Dila dle Harmonogramu
a toto porudeni nenapravi ani do 10 dnd.

Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni Dila
nebo Zhotovitel pisemné vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze
nebude pokracovat v provadéni Dila.

Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dle ¢lanku 19, jestliZze vada
zbavuje Objednatele v zadsadé veskerého prospéchu z Dila nebo Casti Dila.

Zhotovitel porusi povinnost, Ze Poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle
Smlouvy pouze v rozsahu dle pfilohy ¢. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez
likvidace v pripadé, Zze nema zadny majetek, Zze na majetek Zhotovitele je
prohlasen Upadek, Zhotovitel sam poda dluznicky navrh na zahajeni
insolvencniho Fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, ze majetek
nepostacuje k Uhradé nakladd insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona
¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho tedeni (insolvencni zékon),
ve znéni pozdé&jdich predpisli) nebo byl konkurs zrugen proto, e majetek byl
zcela nepostadujici pro uspokojeni véfitell, jestlize bylo proti Zhotoviteli
zahajeno exekucni Fizeni nebo nafizen vykon rozhodnuti nebo pokud dojde
k jakémukoliv jinému Ukonu nebo udalosti, které by mély podobny efekt jako
kterykoli z uvedenych tkonl nebo udalosti.

Zhotovitel, osoba na strané Zhotovitele nebo zastupce Zhotovitele
se v souvislosti s plnénim Smlouvy dopusti trestného cinu Uplatkarstvi nebo
prijeti Uplatku.

Jakékoli prohlaseni Zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

Zhotovitel nepredlozi do doby zahajeni praci na Zzelezni¢ni dopravni cesté
origindl nebo ovéfenou kopii dokladu, prokazujiciho odbornou zpUsobilost
stanovenou zdkonem o drahach, a provadécimi vyhlaskami k tomuto zéakonu, to
vSe v platném znéni, kterym prokaze, ze kazdy pracovnik, ktery bude vykonavat
vedouci prace, je opravnén provadét ¢innosti na zelezni¢ni dopravni cesté, je-li
takovy doklad vzhledem k charakteru Dila a provadénych praci nezbytny.

Zhotovitel zadad celé Dilo Poddodavateli, postoupi Smlouvu nebo v pfipadé
zmény v osobé Zhotovitele nepredlozi Objednateli dokumenty dle odst. 5.7
Smlouvy.

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby

(pro zavedeny Systém kvalifikace)
OP/R-SK/01/24 37/39



21.2

21.3

21.4
21.5

21.6

21.7

21.8

21.9

22,
22.1

22.2

22.3

22.4

38/39

Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti uvedenych v odst. 21.1, miZe Objednatel
odstoupit od Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude Ucinnosti
patnacty (15.) den po doruceni Zhotoviteli. Kromé toho v pfipadech uvedenych v odst.
21.1.9 a 21.1.10 mdZe Objednatel odstoupit od Smlouvy ozndmenim s okamZitou
ucinnosti ke dni doruceni Zhotoviteli.

Rozhodnuti Objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Objednatele podle Smlouvy.

Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.
Zhotovitel se zavazuje, ze dnem ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

21.5.1 prestane provadét veskeré dalsi prace kromé téch, k nimz dal TDS pokyn pro
ochranu Zivota nebo majetku nebo pro bezpecnost Dila;

21.5.2 predad veskerou Dokumentaci Zhotovitele, zafizeni, materidly a dalSi prace,
za néz obdrzel platbu;

21.5.3 odstrani ze Stavenisté veskeré dalsi vybaveni, kromé toho, co je nutné
k zajisténi bezpecnosti, a opusti Staveniste; a

21.5.4 vrati Objednateli veskeré podklady a véci, které od ného za Ucelem provadéni
Dila prevzal.

Zhotovitel bere na védomi, e po odstoupeni miZe Objednatel dokontit Dilo a/nebo
zaridit, aby tak ucinily jiné osoby. Objednatel atyto osoby pak mohou vyuzit
Dokumentaci Zhotovitele a dalsi dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho
zastoupeni.

Ke dni adinnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pouze pravo na uhradu
priméFenych, prokazatelnych a G¢elné vynalozenych nakladl za stavebni a jiné préce,
které byly provedeny ke dni Uc¢innosti odstoupeni od Smlouvy a na které nebyl vystaven
dafiovy doklad dle odst. 13.1. Seznam prokazatelnych nakladd, na jejichz Ghradu ma
Zhotovitel dle predchazejici véty pravo, musi byt odsouhlasen a potvrzen TDS.

Pravo na Uhradu ceny za stavebni a jiné prace dle predchoziho odstavce uplatni
Zhotovitel u Objednatele do 1 mésice ode dne Ucinnosti odstoupeni od Smlouvy.

Zhotovitel nema pravo na Uhradu dle odst. 21.7 téchto Obchodnich podminek ve vztahu
k praci, zafizeni a materiadlu, jejichz provedeni, resp. pouziti pfi provadéni Dila by vedlo
k vadam Dila.

ODSTOUPENI ZHOTOVITELE A NAROKY ZHOTOVITELE

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy pouze jestlize:

22.1.1 TDS nepodepige Z&pis o predani a prevzeti Dila do edesati (60) dnl poté, co
Zhotovitel prokazatelné splnil veskeré podminky pro jeho podpis ze strany TDS
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zapisu o predani a prevzeti Dila a v této
vyzvé Zhotovitel uved|, ze pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zapisu
o0 pfedani a prevzeti Dila ve vyse uvedené |h{té&, tak mize Zhotovitel po uplynuti
vyde uvedené I|hdty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento ¢lanek
Obchodnich podminek;

22.1.2 Je Objednatel v prodleni s Ghradou splatné ¢astky vice nez $edesat (60) dni od
vypréeni Ihdty splatnosti pFisluiného dafiového dokladu, ktery byl fadné
vystaven v souladu se Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporovan, a doruceni
pisemné vyzvy Zhotovitele k Uhradé predmétné splatné ¢astky.

Odstoupeni Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto ¢lanku je Uc¢inné patnactym (15.) dnem
po doruceni pisemného odstoupeni od Smlouvy Objednateli.

Rozhodnuti Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznameni o odstoupeni od Smlouvy téz TDS.

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby

(pro zavedeny Systém kvalifikace)
OP/R-SK/01/24



22.5 Ustanoveni odst. 21.5 a 21.9 se pouziji i v pfipadé odstoupeni Zhotovitele.

23. RESENI SPORU

23.1  Spory vznikajici ze Smlouvy a v souvislosti s ni, budou postoupeny pFislusSnému
obecnému soudu Ceské republiky.
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