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Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.
se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100
zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)
číslo smlouvy: 
– na straně jedné –

a

1.)
Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň
IČ: 00014915 DIČ: CZ00014915
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 758
bank. spojení: Komerční banka Praha 7, č. účtu: 1809-071/0100
jehož jménem jedná: Ing. Ivo Vrbka, ředitel Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci) a 
Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)
(dále jen „Zhotovitel 1“)


2.)
SYNER VHS Vysočina, a.s.
se sídlem: Na Hranici 14, 586 01 Jihlava
IČ: 25183052, DIČ: CZ25183052
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 
spisová značka B 4147
bank. spojení: KB Jihlava, a.s., č. účtu: 19-8912310227/0100
jehož jménem jedná: Ing. Martin Žagan, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Lehký, člen představenstva
(dále jen „Zhotovitel 2“)

3.)
SYNER, s.r.o. 
se sídlem: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec 
IČ:48292516, DIČ: CZ48292516
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka C 5153
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 53001461/0100
jehož jménem jedná: Ing. Dalibor Kobrle a JUDr. Robert Špott – jednatelé
(dále jen „Zhotovitel 3“)

4.)
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
IČ: 18382550, DIČ: CZ18382550
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, 
spisová značka C 363
bank. spojení: Komerční banka, a.s., pracoviště Liberec, č. účtu: 9029040461/0100
jehož jménem jedná: Václav Kubeš, jednatel
(dále jen „Zhotovitel 4“)


5.)
Severočeská stavební, a.s.
se sídlem: Velká Hradební 231/17, 400 01 Ústí nad Labem 
IČ: 25458426, DIČ: CZ25458426
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka B 1460
bank. spojení: Raiffeisenbank a.s. , č. účtu: 1077005904/5500
jehož jménem jedná: Vítězslav Chalupecký, předseda představenstva
(dále jen „Zhotovitel 5“)

6.)
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
se sídlem: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou
IČ: 49904884, DIČ: CZ49904884
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, 
spisová značka C 6208
bank. spojení: ČSOB Liberec, č. účtu: 253520485/0300
jehož jménem jedná: Tomáš Pasecký, jednatel
(dále jen „Zhotovitel 6“)


(Zhotovitel 1, Zhotovitel 2, Zhotovitel 3, Zhotovitel 4, Zhotovitel 5 a Zhotovitel 6 společně též jen „Zhotovitelé“ nebo jednotlivě jen „Zhotovitel“)
– na straně druhé –

dnešního dne uzavřely tuto rámcovou smlouvu o dílo ve smyslu § 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Rámcová smlouva“ nebo „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Rámcové smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Rámcovou smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Rámcové smlouvy:
[bookmark: _Toc274145000][bookmark: _Toc471131817]ČÁST A – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
[bookmark: _Ref431986027][bookmark: _Toc471131818][bookmark: _Toc274145001]PREAMBULE
1.1. [bookmark: _Ref321311959]SVS jako akciová společnost působící od roku 1993 na trhu v oblasti výstavby a správy vodohospodářské infrastruktury je největší vodárenskou společností v Čechách i v širším středoevropském regionu, přičemž region její působnosti pokrývá kraj Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Veškeré akcie SVS jsou v držení celkem 458 severočeských měst a obcí, přičemž SVS převzala za své akcionáře odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou, za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod a za údržbu a rozvoj vodohospodářské infrastruktury. V rámci předmětu své činnosti je SVS povinna zajišťovat realizaci stavebních prací, které jsou nezbytné při rekonstrukcích a rozvoji vodohospodářské infrastruktury v regionu působnosti SVS.
1.2. Účelem této Rámcové smlouvy je zajištění řádného plnění úkolů SVS, kterým je plynulé a bezporuchové zásobování obyvatel a ostatních subjektů v oblasti, v níž SVS působí, a v místech, kde má SVS svůj majetek, kvalitní pitnou vodou, jakož i obdobným způsobem zajistit odvádění a čištění odpadních vod, a to za ceny odpovídající pouze nezbytným nákladům a přiměřenému zisku. Účelem této Rámcové smlouvy je dále zajistit obnovu vodohospodářské infrastruktury SVS, zlepšování poskytovaných služeb jak v množství, tak i kvalitě, zvyšování hospodárnosti při uvedených činnostech a dosažení evropských standardů kvality pitné vody a vypouštění odpadních vod.
1.3. Za účelem efektivního a flexibilního zajištění úkolů SVS oznámil Objednatel dne 20. 1. 2016 uveřejněním oznámení o užším řízení dle § 21 odst. 1 písm. b) ZVZ svůj úmysl zadat veřejnou zakázku s názvem „Operativní opatření charakteru stavebních prací při obnově vodohospodářské infrastruktury“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem VZ 526017. Tato veřejné zakázka je ve smyslu § 98 ZVZ rozdělena do 3 dílčích částí, a to dle jednotlivých územních oblastí, ve kterých má Objednatel svá pracoviště, a to na část A - oblast "Most", část B - oblast "Ústí nad Labem" a část C - oblast "Liberec". Účelem výše uvedeného zadávacího řízení bylo sjednání rámcové smlouvy na realizaci stavebních prací v souvislosti s vodohospodářskou infrastrukturou pro každou z uvedených územních oblastí, přičemž na základě tohoto zadávacího řízení byly pro plnění Veřejné zakázky v oblasti "Liberec" - část C (vymezené územím okresů Liberec, Česká Lípa a Jablonec nad Nisou) vybrány nabídky Zhotovitelů v souladu s ustanovením § 81 ZVZ. 
[bookmark: _Ref432080003][bookmark: _Toc471131819]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.4. Objednatel prohlašuje, že:
1.4.1. je právnickou osobou, akciovou společností, řádně založenou a existující podle českého právního řádu, a
1.4.2. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
1.5. Zhotovitel 1 prohlašuje, že:
1.5.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a
1.5.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
1.5.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
1.5.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu, a
1.5.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 49099451, se sídlem Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 41550 (dále jen „SČVK“), která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost SČVK poskytovaná Zhotoviteli v rámci plnění této Rámcové smlouvy bude vymezena samostatnou dohodou mezi SČVK a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude Zhotovitel 1 seznámen.
1.6. Zhotovitel 2 prohlašuje, že:
1.6.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a
1.6.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
1.6.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
1.6.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu., a
1.6.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SČVK, která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost SČVK se Zhotovitelem 2 v rámci plnění Veřejné zakázky bude vymezena samostatnou dohodou mezi SČVK a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude Zhotovitel 2 seznámen.
1.7. Zhotovitel 3 prohlašuje, že:
1.7.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a
1.7.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
1.7.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
1.7.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu, a
1.7.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SČVK, která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost SČVK se Zhotovitelem 3 v rámci plnění Veřejné zakázky bude vymezena samostatnou dohodou mezi SČVK a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude Zhotovitel 3 seznámen.
1.8. Zhotovitel 4 prohlašuje, že:
1.8.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a
1.8.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
1.8.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
1.8.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu, a
1.8.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SČVK, která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost SČVK se Zhotovitelem 4 v rámci plnění Veřejné zakázky bude vymezena samostatnou dohodou mezi SČVK a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude Zhotovitel 4 seznámen.
1.9. Zhotovitel 5 prohlašuje, že:
1.9.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a
1.9.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
1.9.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
1.9.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu, a
1.9.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SČVK, která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost SČVK se Zhotovitelem 5 v rámci plnění Veřejné zakázky bude vymezena samostatnou dohodou mezi SČVK a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude Zhotovitel 5 seznámen.
1.10. Zhotovitel 6 prohlašuje, že:
1.10.1. je právnickou osobou řádně založenou a existující podle českého právního řádu a s řádným oprávněním k podnikání minimálně v rozsahu nezbytném podle této Smlouvy, a
1.10.2. je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy, a
1.10.3. splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Rámcové smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Rámcovou smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené, a
1.10.4. ke dni uzavření této Rámcové smlouvy není vůči němu vedeno řízení dle insolvenčního zákona, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky v dále uvedeném smyslu, a
1.10.5. bere na vědomí, že vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví Objednatele, k níž se vztahuje plnění dle této Rámcové smlouvy, je v dlouhodobém pronájmu SČVK, která tuto infrastrukturu provozuje na základě smlouvy s Objednatelem. Součinnost SČVK se Zhotovitelem 6 v rámci plnění Veřejné zakázky bude vymezena samostatnou dohodou mezi SČVK a Objednatelem, s jejímiž podstatnými částmi bude Zhotovitel 6 seznámen.
[bookmark: _Toc274145002][bookmark: _Toc471131820]ÚČEL RÁMCOVÉ SMLOUVY
1.11. [bookmark: _Ref321314867]Účelem této Rámcové smlouvy je realizace Veřejné zakázky dle kvalifikační a zadávací dokumentace Veřejné zakázky, která tvoří volnou přílohu této Rámcové smlouvy jako její Příloha č. 14 (dále jen „Zadávací dokumentace“), a zajištění realizace stavebních prací potřebných pro řádné naplňování činnosti Objednatele ve smyslu čl. 1 této Rámcové smlouvy, a to na základě dílčích prováděcích smluv (dále jen „Prováděcí smlouvy“) uzavřených dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele mezi Objednatelem a jednotlivými Zhotoviteli způsobem uvedeným níže v této Rámcové smlouvě.
1.12. Každý ze Zhotovitelů touto Rámcovou smlouvou garantuje Objednateli ve spojení s příslušnou Prováděcí smlouvou splnění zadání Veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této Rámcové smlouvě, ledaže by Rámcová smlouva výslovně stanovila jinak. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že
1.12.1. v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený Zadávací dokumentací;
1.12.2. v případě chybějících ustanovení Rámcové smlouvy, případně i ve spojení s Prováděcí smlouvou, budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace;
1.12.3. Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na zadání Veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně.
[bookmark: _Toc471131821]PŘEDMĚT RÁMCOVÉ SMLOUVY
1.13. [bookmark: _Ref436589881][bookmark: _Ref314032392]Předmětem této Rámcové smlouvy je stanovení postupu při uzavírání Prováděcích smluv, na základě kterých budou Zhotovitelé pro Objednatele provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při rekonstrukcích a rozvoji vodohospodářské infrastruktury spadající do následujících okruhů stavebních prací dle jejich druhu: 
4.1.1 [bookmark: _Ref324429519]budování nebo rekonstrukce vodovodů včetně domovních přípojek, hydrantů, šoupat a dalších armatur a budování kanalizace včetně revizních a jiných šachet - zahrnující zemní práce, vodorovné konstrukce, komunikace, trubní vedení, ostatní konstrukce a práce (bourání) a přesun hmot (dále jen „Vodovody a Kanalizace“);
4.1.2 [bookmark: _Ref436589769][bookmark: _Ref440359734]budování komunikací v souvislosti s ostatními okruhy stavebních prací (dále jen „Komunikace“);
4.1.3 [bookmark: _Ref440359751]budování nebo rekonstrukce objektů na vodovodech a kanalizacích (akumulace, vodojemy, čerpací stanice) - zahrnující zemní práce, vodorovné konstrukce, ostatní konstrukce a práce (bourání) a přesun hmot (dále jen „Objekty – stavební část“);
4.1.4 [bookmark: _Ref440359769]budování nebo rekonstrukce objektů na vodovodech a kanalizacích (akumulace, vodojemy, čerpací stanice) – zahrnující stroje a zařízení, trubní vedení včetně armatur, vytápění, vzduchotechniku, elektroinstalace včetně potřebné dílenské dokumentace (dále jen „Objekty – technologická část“);
4.1.5 [bookmark: _Ref324429526]ostatní práce spadající do kategorie vedlejších prací (vedlejších rozpočtových nákladů) zahrnující zařízení staveniště, vytýčení stavby - intravilán vč. stávajících sítí, vytýčení stavby - extravilán vč. stávajících sítí, zaměření skutečného provedení – intravilán, zaměření skutečného provedení – extravilán, fotodokumentace, dopravní řešení a značení, zpracování POV (plánu organizace výstavby), zpracování provozních řádů, provedení potřebných zkoušek a revizí nezbytných k řádnému poskytnutí plnění Zhotovitele dle příslušné Prováděcí smlouvy a dle příslušných právních předpisů, a k naplnění účelu příslušné Prováděcí smlouvy a této Rámcové smlouvy (zejména hutnící, vodotěsnosti, prohlídky stok kamerou, individuální a komplexní vyzkoušení, atd.) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „Vedlejší práce“),
(dále společně také jen „Stavební práce“). Bližší výčet Stavebních prací a jejich zařazení do jednotlivých okruhů Stavebních prací ve smyslu odst. 4.1.1 až 4.1.5 této Rámcové smlouvy tvoří Přílohu č. 1 této Rámcové smlouvy. Předmětem Stavebních prací není zhotovení jakékoliv dokumentace v souvislosti s prováděnými Stavebními pracemi s výjimkou dokumentace skutečného provedení stavby a případných dílenských dokumentací potřebných pro provádění Díla (jak je tento pojem definován níže v odst. 5.3 této Rámcové smlouvy), není-li v této Rámcové smlouvě nebo Prováděcí smlouvě výslovně uvedeno jinak. Zhotovitel je však povinen provést Stavební práce tak, aby stavební dílo bylo řádně připraveno ke kolaudačnímu řízení, při kterém je Zhotovitel dále povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost. 
1.14. Předmětem této Rámcové smlouvy je dále rámcové vymezení práv a povinností Objednatele a Zhotovitelů vyplývajících z jednotlivých Prováděcích smluv.
[bookmark: _Toc274145003][bookmark: _Toc471131822]ČÁST B – UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV
[bookmark: _Toc274145004][bookmark: _Toc471131823]ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV 
1.15. Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, na základě kterých jednotliví Zhotovitelé převezmou závazek realizovat jednotlivé veřejné zakázky spočívající v realizaci Stavebních prací dle konkrétních požadavků Objednatele a Objednatel převezme závazek zaplatit Zhotovitelům za realizaci Stavebních prací cenu dle podmínek stanovených v této Rámcové smlouvě a/nebo v jednotlivých Prováděcích smlouvách. Prováděcí smlouvy budou odpovídat vzoru obsaženému v Příloze č. 3 této Rámcové smlouvy s doplněními a případnými úpravami dle čl. 6 Rámcové smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran Prováděcí smlouvy, které nebudou v Prováděcí smlouvě výslovně upraveny, se budou řídit ustanoveními této Rámcové smlouvy, zejména části C Rámcové smlouvy.
1.16. Jednotlivé Prováděcí smlouvy budou uzavírány mezi Objednatelem a tím ze Zhotovitelů, který bude vybrán pro realizaci příslušné Prováděcí smlouvy postupem dle ustanovení čl. 6 Rámcové smlouvy. 
1.17. [bookmark: _Ref440358093]Na základě jednotlivých Prováděcích smluv ve smyslu § 2586 občanského zákoníku budou vybranými Zhotoviteli prováděny Stavební práce, resp. prováděna konkrétní stavební díla, která budou specifikována vždy v příslušné Prováděcí smlouvě (dále jen „Díla“ nebo jednotlivě jen „Dílo“). V ustanoveních, z jejichž povahy tak vyplývá, je pod pojmem Dílo myšlena také jakákoliv jeho část.
[bookmark: _Ref214333671][bookmark: _Toc274145005][bookmark: _Ref314456511][bookmark: _Toc471131824]UZAVÍRÁNÍ PROVÁDĚCÍCH SMLUV
1.18. Prováděcí smlouvy na realizaci jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě této Rámcové smlouvy (jednotlivých Děl) budou uzavírány dle § 89 odst. 6 písm. a) ZVZ, konkrétně pak postupem dle § 92 odst. 3 ZVZ na základě hodnotících kritérií stanovených v souladu s § 91 ZVZ (dále jen „Minitendr“).
1.19. [bookmark: _Ref432441590]Minitendr bude zahájen tak, že Objednatel písemně vyzve Zhotovitele k předložení nabídek na dílčí veřejnou zakázku (dále jen „Výzva“). Výzva bude obsahovat zejména tyto údaje: informaci o předmětu veřejné zakázky (Prováděcí smlouvy), tedy podrobnou specifikaci Díla, identifikační údaje Objednatele, lhůtu a místo pro podání nabídek, hodnotící kritéria a lhůtu a místo pro vyzvednutí projektové dokumentace Díla, jehož provedení má být předmětem příslušné Prováděcí smlouvy (dále jen „Projektová dokumentace“), výkaz výměr, který bude obsahovat seznam a rozsah prací nezbytných k provedení Díla (dále jen „Výkaz výměr“), a případně další Objednatelem stanovené dokumenty. Vzor Výzvy pro poskytnutí Plnění tvoří Přílohu č. 2 této Rámcové smlouvy.
1.20. [bookmark: _Ref362338379]Objednatel si vyhrazuje právo vyzvat k předložení nabídky na dílčí veřejnou zakázku pouze Zhotovitele:
1.20.1. který není v úpadku;
1.20.2. který je držitelem veškerých oprávnění k podnikání dle zvláštních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu této Rámcové smlouvy;
1.20.3. u kterého nedošlo k zahájení likvidace;
1.20.4. na kterého nebyla uvalena nucená správa;
1.20.5. na kterého nebyl uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část jeho majetku;
1.20.6. [bookmark: _Ref436825256]který není ke dni zahájení Minitendru dle odst. 6.2 této Rámcové smlouvy, v prodlení s plněním této Rámcové smlouvy nebo s plněním Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy (tj., zejména nebyl v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, s úhradou náhrady škody nebo s prokázáním kvalifikace dle odst. 16.10 Rámcové smlouvy).
1.21. Zhotovitel je povinen zkontrolovat dokumenty obdržené v rámci Výzvy z hlediska jejich správnosti, úplnosti a vzájemné konzistence. V případě jakéhokoli zjištěného nedostatku, chybějícího či chybně uvedeného údaje nebo při existenci nepřesnosti či v případě jakékoli pochybnosti o správnosti dokumentů obdržených v rámci Výzvy je Zhotovitel povinen bezodkladně o takovém zjištění informovat Objednatele. V případě, že Zhotovitel zjištění dle tohoto odstavce oznámí Objednateli později než do sedmi (7) pracovních dnů ode dne obdržení Výzvy, není Objednatel povinen na toto zjištění brát zřetel.
1.22. Zhotovitel či jednotliví Zhotovitelé následně mohou podat nabídku na realizaci dílčí veřejné zakázky (realizaci předmětu Prováděcí smlouvy), přičemž podmínky nabídnuté jednotlivými Zhotoviteli nesmí být dle § 91 odst. 1 ZVZ pro Objednatele horší než podmínky nabídnuté v nabídce na plnění předmětu této Smlouvy.
1.23. Zhotovitelé doručí svoje nabídky Objednateli ve lhůtě a do místa stanoveného ve Výzvě.
1.24. Nabídky budou Zhotovitelé podávat písemně v uzavřené obálce opatřené na uzavřeních razítkem či podpisem statutárního orgánu Zhotovitele nebo jiné osoby oprávněné zastupovat Zhotovitele, označené názvem Minitendru a s nápisem „Neotevírat“.
1.25. Zhotovitelé zpracují svoje nabídky v souladu s požadavky Objednatele stanovenými ve Výzvě.
1.26. Součástí nabídky Zhotovitele bude vždy také návrh Prováděcí smlouvy podepsaný osobou oprávněnou zastupovat Zhotovitele. V případě, že návrh Prováděcí smlouvy bude podepsán zástupcem Zhotovitele zmocněným na základě plné moci, bude součástí nabídky Zhotovitele rovněž originál nebo úředně ověřená kopie takové plné moci.
1.27. Zhotovitel zpracuje návrh Prováděcí smlouvy dle závazného vzoru, který je uveden v Příloze č. 3 této Rámcové smlouvy. Návrh Prováděcí smlouvy musí být Zhotovitelem vypracován v souladu se závazným vzorem a požadavky Objednatele uvedenými ve Výzvě; od závazného vzoru Prováděcí smlouvy se lze odchýlit, jen pokud to vyplývá z požadavku Objednatele uvedeného ve Výzvě nebo bude-li to zcela nepochybně ve prospěch Objednatele. Smluvní strany však berou na vědomí, že dle § 89 odst. 8 ZVZ nelze v Prováděcích smlouvách sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto Rámcovou smlouvou.
1.28. Zhotovitelé budou svými nabídkami vázáni po dobu zadávací lhůty stanovené Objednatelem ve Výzvě.
1.29. Po uplynutí lhůty pro podání nabídek provede Objednatel otevírání obálek s nabídkami podanými jednotlivými Zhotoviteli, jejich posouzení a hodnocení a učiní rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. V případě, že se nabídka Zhotovitele odchýlí od znění Prováděcí smlouvy nebo jiných podmínek stanovených Objednatelem ve Výzvě, nebo stanoví nabídkovou cenu, která je v rozporu s podmínkami uvedenými v čl. 7 této Smlouvy, případně Zhotovitel nesplňuje podmínky uvedené v čl. 6.3 této Smlouvy, bude tato nabídka vyřazena a Zhotovitel z Minitendru vyloučen. Objednatel bude dle charakteru příslušného Minitendru hodnotit nabídky Zhotovitelů na základě hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny, případně na základě hodnotícího kritéria ekonomické výhodnosti nabídek. V případě hodnocení na základě ekonomické výhodnosti nabídek budou nabídky hodnoceny za stejných dílčích hodnotících kritérií, které Objednatel zvolil při uzavírání této Rámcové smlouvy (přičemž Objednatel může pro příslušný Minitendr aplikovat i jen některé z těchto dílčích hodnotících kritérií). Objednatel je v souladu se ZVZ oprávněn stanovit pro každý jednotlivý Minitendr odlišné váhy uvedených dílčích hodnotících kritérií.
1.30. Při vypracování nabídek Zhotoviteli platí, že Zhotovitel je při podávání nabídky vázán ohledně stanovení nabídkové ceny maximálním a nepřekročitelným průměrným koeficientem a procentními sazbami nákladů platnými pro jednotlivé Zhotovitele dle čl. 7.3 této Rámcové smlouvy. Zhotovitelé však jsou oprávněni nabídnout výhodnější plnění, tedy cenu určenou dle nižšího koeficientu a zpřesnit popis svého plnění, pokud se tím zlepší postavení Objednatele.
1.31. Objednatel uzavře Prováděcí smlouvu se Zhotovitelem, jehož nabídka bude v Minitendru vybrána jako nejvhodnější.
1.32. Objednatel je oprávněn zrušit jakýkoli Minitendr, a to až do uzavření příslušné Prováděcí smlouvy. Zhotovitelé nemají nárok na náhradu žádných nákladů, které vynaložili v souvislosti s jakýmkoliv Minitendrem.
[bookmark: _Ref214345769][bookmark: _Toc274145006][bookmark: _Ref321416518][bookmark: _Toc471131825]CENA DÍLA
1.33. [bookmark: _Ref314058458][bookmark: _Ref444075248]Cena (odměna) za provedení Díla na základě konkrétní Prováděcí smlouvy (dále jen „Celková cena“) bude rovna celkové nabídkové ceně stanovené vybraným Zhotovitelem v příslušném Minitendru. Součástí Celkové ceny jsou také Zvláštní náklady dle odst. 7.8 této Smlouvy a náklady na provedení Vymezených činností dle odst. 7.11 této Smlouvy.
1.34. [bookmark: _Ref324856069]Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit Celkovou cenu na základě ocenění Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele v příslušném Minitendru. Zhotovitelé jsou při ocenění Výkazu výměr povinni dodržet jeho strukturu a členění na jednotlivé části a ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet jejich obsahovou náplň. Oceněný Výkaz výměr bude představovat položkový rozpočet příslušného Díla.
1.35. [bookmark: _Ref225512251]Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit celkovou cenu Stavebních prací bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která bude vypočtena jako součet cen za provedení jednotlivých okruhů Stavebních prací vyjma okruhu Vedlejších prací (tj. okruhy Vodovody a Kanalizace, Komunikace, Objekty – stavební část, Objekty – technologická část) potřebných pro provedení Díla, a to tak, aby celková cena Stavebních prací nebyla vyšší, než cena stanovená podle následujícího vzorce (Zhotovitelé jsou však oprávněni nabídnout cenu nižší):
NPNC = SCURSVaK * KVaK + SCURSKOM * KKOM + SCURSOS * KOS + SCURSOT * KOT
kde jednotlivé položky vzorce mají následující význam:
NPNC – nejvýše přípustná celková cena Stavebních prací bez DPH platná pro daného Zhotovitele, v této ceně však nejsou zahrnuty Vedlejší práce ve smyslu odst. 7.4 této Smlouvy;
SCURSX – cena příslušného okruhu Stavebních prací dle odst. 4.1 této Smlouvy stanovená 
i. oceněním Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele v příslušném Minitendru, jednotkovými cenami bez DPH, dle příslušného Sborníku cen stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ: 471 15 645 platného ke dni rozeslání příslušné Výzvy (dále jen „Sborník cen“), přičemž sborník CS ÚRS  bude aktualizován v případě, že v něm uvedená cenová úroveň bude při učinění konkrétní Výzvy starší než jeden rok (výchozí cenová úroveň odpovídá cenové úrovni URS 2016-01), a/ nebo
ii. oceněním Výkazu výměr, který bude součástí Výzvy Objednatele v příslušném Minitendru, jednotkovými cenami bez DPH, dle Objednatelem objektivně stanovených cen pro vybrané položky, které nejsou výslovně uvedeny ve Sborníku cen, ale z povahy věci budou tvořit součást předmětu příslušné Prováděcí smlouvy (dále jen „Další položky“)
přičemž cenami příslušných okruhů Stavebních prací se ve shora uvedeném smyslu rozumí:
SCURSVaK – cena za Vodovody a Kanalizace ve smyslu odst. 4.1.1 této Smlouvy,
SCURSKOM – cena za Komunikace ve smyslu odst. 4.1.2 této Smlouvy,
SCURSOS – cena za Objekty – stavební část ve smyslu odst. 4.1.3 této Smlouvy,
SCURSOT – cena za Objekty – technologická část ve smyslu odst. 4.1.4 této Smlouvy.
V případě, že by uvedený Sborník cen stavebních prací v průběhu účinnosti Rámcové smlouvy přestal být vydáván a jeho poslední vydání by ke dni rozeslání příslušné Výzvy již nebylo aktuální, použil by se jiný obdobný aktuální ceník určený Objednatelem;
Další položky budou ze strany Objednatele objektivním způsobem oceněny dle aktuálních podmínek na trhu (vždy s roční platností takového ocenění);
K – koeficient platný pro daného Zhotovitele a konkrétní okruh Stavebních prací ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy, který uvedl Zhotovitel v jím podané nabídce na realizaci Veřejné zakázky, přičemž koeficienty příslušných okruhů Stavebních prací se ve shora uvedeném smyslu rozumí:
KVaK – koeficient pro Vodovody a Kanalizace ve smyslu odst. 4.1.1 této Smlouvy,
KKOM - koeficient pro Komunikace ve smyslu odst. 4.1.2 této Smlouvy,
KOS - koeficient pro Objekty – stavební část ve smyslu odst. 4.1.3 této Smlouvy,
KOT - koeficient pro Objekty – technologická část ve smyslu odst. 4.1.4 této Smlouvy.
Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací jsou specifikovány v Příloze č. 12 této Rámcové smlouvy.
1.36. [bookmark: _Ref324782539][bookmark: _Ref440360108][bookmark: _Ref442352301][bookmark: _Ref335223177]Pro Stavební práce spadající do okruhu označeného jako Vedlejší práce platí, že Zhotovitelé jsou povinni ve svých nabídkách stanovit nabídkovou cenu bez DPH tak, aby cena za jejich provedení nepřesáhla % sazby rozpočtových nákladů uvedené pro jednotlivé druhy Vedlejších prací v Příloze č. 12 této Rámcové smlouvy, přičemž rozpočtové náklady na Vedlejší práce jsou pro jejich jednotlivé kategorie uvedeny v % z celkové ceny Stavebních prací, tedy z ceny za provedení všech Stavebních prací potřebných pro provedení Díla spadajících do jiných okruhů Stavebních prací než okruhu označeného jako Vedlejší práce. Cena za Vedlejší práce je součástí Celkové ceny.
1.37. [bookmark: _Ref335240040]V mimořádných situacích mezi jednotlivými aktualizacemi Sborníku cen může Objednatel připustit zvýšení nejvýše přípustné celkové ceny Stavebních prací (NPNC) nad částku vypočtenou dle výše uvedeného postupu v případě, že dojde k nárůstu cen stavebních materiálů nebo jiných vstupů nezbytných pro provedení příslušného Díla a tento nárůst prokazatelně nebude odpovídajícím způsobem kompenzován růstem položkových cen uvedených ve Sborníku cen nebo jiném obdobném ceníku dle odst. 7.3 Rámcové smlouvy. Zvýšení nejvýše přípustné nabídkové ceny dle tohoto odst. 7.5 závisí plně na uvážení Objednatele v jednotlivých Minitendrech a Zhotovitelé nemají na takové zvýšení právní nárok. Přípustný rozsah a způsob zvýšení stanoví Objednatel v příslušné Výzvě.
1.38. Zhotovitel k celkové ceně Stavebních prací stanovené dle odst. 7.3, odst. 7.4 a odst. 7.5 Rámcové smlouvy připočítá DPH v zákonné výši. Zhotovitelé jsou povinni vždy ve svých nabídkách stanovit Celkovou cenu v Kč ve struktuře cena bez DPH, sazba DPH v %, cena vč. DPH, přičemž DPH bude vždy účtována ve výši určené platnými právními předpisy v době zdanitelného plnění. 
1.39. Cena bude v Prováděcích smlouvách stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Celková cena bude vždy zahrnovat všechny náklady Zhotovitele související s provedením Díla, umístěním stavby, zařízením staveniště i všechny ostatní náklady související s prováděním Díla a Zhotovitel nebude oprávněn požadovat jakékoli další platby za plnění jeho povinností dle příslušné Prováděcí smlouvy s výjimkou Zvláštních nákladů dle odst. 7.8 Rámcové smlouvy.
1.40. [bookmark: _Ref440560852]V rámci Celkové ceny dále uhradí Objednatel Zhotoviteli poplatky, které Zhotovitel uhradí v souvislosti se zhotovováním Díla za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště a případně další obdobné poplatky nezbytné pro provedení Stavebních prací (dále jen „Zvláštní náklady“). Cena Zvláštních nákladů stanovená Zhotovitelem musí odpovídat době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Objednatel tyto Zvláštní náklady proplatí dle skutečného plnění, maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem.
1.41. [bookmark: _Ref432762556][bookmark: _Ref432762764]V případě, že SČVK poptá od Zhotovitele mimo režim této Rámcové smlouvy provedení stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou tímto Zhotovitelem prováděny Stavební práce dle této Rámcové smlouvy (dále jen „Přípojka“), zavazuje se Zhotovitel dát vůči SČVK do 7 pracovních dnů nabídku na provedení takových prací, a to za cenových podmínek, které nebudou horší, než podmínky uvedené v této Rámcové smlouvě. Další povinnosti Zhotovitele související s Přípojkami stanoví odst. 10.22 této Rámcové smlouvy.
1.42. [bookmark: _Ref432440561]V případě, že bude mít provedení prací na Přípojce objektivně vliv na termín provedení Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy, tzn., že nebude objektivně možné realizovat práce na Přípojce a současně další práce na Díle, dohodnou se strany této Rámcové smlouvy na posunu termínu provedení Díla oproti harmonogramu Díla stanovenému v Prováděcí smlouvě. K takovému posunu termínu provedení Díla může dojít oboustranně odsouhlaseným zápisem do Deníku dle odst. 10.20 Rámcové smlouvy a následným uzavřením dodatku k příslušné Prováděcí smlouvě. Osobou oprávněnou odsouhlasit svým podpisem v Deníku takový posun termínu provedení Díla je oprávněná osoba Objednatele ve věcech technických dle Přílohy č. 4 této Rámcové smlouvy.
1.43. [bookmark: _Ref436827857][bookmark: _Ref444083268]V případě, že součástí plnění Zhotovitele bude některá z činností uvedených v Příloze č. 13 této Smlouvy (dále jen „Vymezené činnosti“), je Zhotovitel povinen využít k jejich provedení SČVK. Konkrétní pevné ceny za provedení Vymezených činností Zhotovitelem budou závazně uvedeny v Prováděcí smlouvě a Zhotovitel není oprávněn Objednateli fakturovat ceny vyšší. Uvedené ceny Vymezených činností jsou současně shodné s cenami, za které budou Vymezené činnosti poskytnuty Zhotoviteli ze strany SČVK. Součástí plnění Zhotovitele mohou být v ojedinělých případech také další činnosti obdobné Vymezeným činnostem, jejichž realizaci bude Zhotovitel povinen zajistit prostřednictvím subjektu určeného Objednatelem, přičemž Objednatel je v takovém případě vždy povinen zajistit ze strany takového třetího subjektu součinnost nezbytnou k řádnému plnění Zhotovitele. V takovém případě budou další činnosti obdobné Vymezeným činnostem, jakož i subjekt, jehož prostřednictvím bude Zhotovitel tyto další činnosti závazně realizovat, uvedeny v konkrétní Výzvě Objednatele.
1.44. Pro Stavební práce označené dle odst. 7.11 jako Vymezené činnosti nebo obdobné činnosti jsou Zhotovitelé povinni ve svých nabídkách stanovit nabídkovou cenu bez DPH ve výši předepsané Objednatelem.
1.45. V případě, že se Smluvní strany shodnou na změně rozsahu Díla, která bude mít vliv na výši ceny Díla (tzv. vícepráce), provede se ocenění těchto změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých naceněných položek v rámci uzavřené Prováděcí smlouvy. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny Díla bude nacenění provedeno součinem odpovídajícího koeficientu daného okruhu Stavebních prací a příslušného Zhotovitele a cenou položky uvedenou v Sborníku cen platného v době, kdy bude dohodnuto provedení změn, případně cenou Další položky objektivně určenou Objednatelem. Použití jiného ceníku není přípustné. Rozpočet víceprací bude předán ve formátu .xls i ve formátu programu Kros, tedy formátu .kza. Veškeré vícepráce musí být před jejich zahájením zaznamenány v Deníku, následně potvrzeny ve Změnovém listu (jak je tento pojem definován v odst. 11.3 této Rámcové smlouvy) a odsouhlaseny v písemném dodatku k Prováděcí smlouvě, a to co do specifikace změn předmětu díla, popř. změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku k Prováděcí smlouvě ve smyslu odst. 25.2 Smlouvy. Zhotovitel rovněž nemá nárok na úhradu víceprací, které zjevně nevedly k naplnění účelu, pro nějž byly tyto vícepráce sjednány.
[bookmark: _Toc274145007][bookmark: _Toc471131826]ČÁST C – PRÁVA A POVINNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z PROVÁDĚCÍCH SMLUV
[bookmark: _Toc274145008][bookmark: _Toc471131827]OBECNÁ USTANOVENÍ
1.46. Pokud nebude v konkrétní Prováděcí smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran z jednotlivých Prováděcích smluv ustanoveními této části C Rámcové smlouvy. Ustanovení této části Rámcové smlouvy jsou účinná jen ve spojení s příslušnou Prováděcí smlouvou, resp. Prováděcími smlouvami.
[bookmark: _Toc274145009][bookmark: _Ref444094171][bookmark: _Toc471131828]PLATEBNÍ PODMÍNKY
1.47. [bookmark: _Ref442360724][bookmark: _Ref313902594]Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny dle odst. 7.1 této Smlouvy po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li tato Rámcová smlouva jinak. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy.
1.48. [bookmark: _Ref442360725]V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat platby částí Celkové ceny v závislosti na provedení částí Díla podle Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení části Celkové ceny dle Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli po vyhotovení protokolu o předání a převzetí části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 12 této Rámcové smlouvy se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně.
1.49. [bookmark: _Ref440462868][bookmark: _Ref442345457][bookmark: _Ref442360726]V konkrétní Prováděcí smlouvě je možné sjednat postupné vystavování dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného oprávněnou osobou Objednatele. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený Objednatelem bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení Objednateli nejpozději do 5. dne  kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Pro sdělení výhrad k soupisu provedených prací dle tohoto odst. 9.3 Rámcové smlouvy dohodly smluvní strany lhůtu tři (3) pracovní dny od jeho předložení oprávněné osobě Objednatele nebo jinému zástupci Objednatele. Nebudou-li v této lhůtě sděleny výhrady k soupisu provedených prací, má se tento soupis za odsouhlasený. Soupisy měsíčních prací dle tohoto odst. 9.3 nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 12 této Rámcové smlouvy.
1.50. Celková cena bude splatná na základě faktur (daňových dokladů) vystavených Zhotovitelem za provedení Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 9.1, odst. 9.2 a/nebo odst. 9.3 této Rámcové smlouvy. Splatnost těchto daňových dokladů je stanovena na třiceti (30) kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Zhotovitel odešle daňový doklad Objednateli nejpozději následující pracovní den po jeho vystavení. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu (daňový doklad) vztahující se k témuž Dílu nejvíce jednou měsíčně. Přílohou každé faktury (daňového dokladu) musí být kopie protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části ve smyslu odst. 12.3 Rámcové smlouvy. V případě dílčí faktury vystavované dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy musí být přílohou faktury kopie soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci (ve formátu .xls) ve znění odsouhlaseném oprávněnou osobou Objednatele a zjišťovací protokol potvrzený Objednatelem (přílohou dílčí faktury není kopie protokolu o předání a převzetí Díla nebo jeho části).
1.51. Veškeré faktury musí být vystaveny v souladu s § 435 občanského zákoníku a musí splňovat všechny náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 28 odst. 2, a náležitosti požadované zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, zejména jeho § 11, avšak výslovně musí faktury vždy obsahovat následující údaje: označení smluvních stran (Zhotovitel a Objednatel a označení odpovědného organizačního útvaru Objednatele) a jejich adresy, IČ, DIČ, označení této Rámcové smlouvy, označení Prováděcí smlouvy, k níž se vztahuje fakturovaná částka, označení Díla (název a číslo stavby) nebo jeho fakturované části, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku členěnou dle požadavků zákona a konkrétní Prováděcí smlouvy, stanovisko a podpis Objednatele, včetně Protokolu o předání Díla (případně protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla) nebo soupisu prací provedených ve sledovaném období a zjišťovacího protokolu, razítko vystavovatele a podpis osoby oprávněné ho zastupovat.
1.52. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této Rámcové smlouvy, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od jejího obdržení Zhotoviteli. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury. 
1.53. Faktury se platí bankovním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře. Dnem úhrady se rozumí den, kdy je částka odepsána z bankovního účtu poskytovatele platebních služeb odesílatele ve prospěch účtu poskytovatele platebních služeb příjemce.
1.54. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel bude ke dni splatnosti provádět úhradu 100 % Celkové ceny Díla pouze v případě, že Dílo nevykazuje žádné vady a nedodělky, a to ani Drobné vady ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy. V případě, že Dílo vykazuje dle Protokolu o předání Díla ve smyslu odst. 12.3 této Rámcové smlouvy pouze Drobné vady, provede Objednatel odhad celkové hodnoty vad, a ke dni splatnosti uhradí Zhotoviteli Celkovou cenu Díla poníženou o tuto hodnotu vad, přičemž část Celkové ceny Díla (zádržné) představovanou hodnotou vad na Díle zaplatí Objednatel Zhotoviteli do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne odstranění všech Drobných vad, potvrzeného v protokolu o odstranění vad a nedodělků dle Prováděcí smlouvy. Objednatel je však oprávněn jednostranně započíst vůči zádržnému jakékoliv svoje nároky vzniklé z porušení Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy, zejména nárok na náhradu škody, smluvní pokuty apod. Započtení dle tohoto odstavce je účinné ke dni doručení písemného oznámení Objednatele o započtení Zhotoviteli.
[bookmark: _Ref225518162][bookmark: _Toc274145010][bookmark: _Toc471131829]OBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA
1.55. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou, příslušnou Projektovou dokumentací, Výkazem výměr a podmínkami, které vyplývají z příslušného stavebního povolení či jiného závazného aktu orgánu veřejné správy.
1.56. Zhotovitel se dále zavazuje při provádění Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy, zejména stavební, bezpečnostní a technické předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a předpisy o odpadech. Zhotovitel se též zavazuje dodržovat veškeré relevantní technické normy (ČNS), tj. všechny technické předpisy a normy podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a to jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den uzavření Prováděcí smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění Díla.
1.57. [bookmark: _Ref213824675]Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. V případě, že se na provádění Díla podílejí i jiné osoby, má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
1.58. Zhotovitel je povinen na své náklady a s péčí řádného hospodáře podporovat, spravovat a udržovat veškeré technické prostředky Objednatele, které Zhotovitel převzal do užívání.
1.59. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění Díla respektovat zájmy Objednatele a činnost dle Prováděcí smlouvy bude uskutečňovat podle příkazů Objednatele a v souladu s jeho zájmy.
1.60. [bookmark: _Ref213824676]Zhotovitel je povinen oznámit všechny nevhodné věci či nevhodné příkazy a jiné nevhodné okolnosti, které zjistil při provádění Díla a které mohou překážet v řádném provádění Díla.
1.61. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy.
1.62. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko zcela vyloučí nebo sníží.
1.63. Zhotovitel je povinen i bez pokynů Objednatele provést nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; v takovém případě má Zhotovitel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů.
1.64. Zhotovitel je povinen opatřit věci, které jsou potřebné k provedení Díla. Náklady na pořízení a opotřebení takových věcí nese Zhotovitel.
1.65. Zhotovitel se zavazuje upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady svého plnění dle této Smlouvy nebo dle Prováděcí smlouvy, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění této Smlouvy nebo Prováděcí smlouvy nezbytné.
1.66. Zhotovitel řídí a nese odpovědnost za nasazení stavebních prostředků, technik, metod, postupů a jejich návazností, je odpovědný za koordinaci jednotlivých případných fází Díla a za metody vyhotovení Díla, pokud prováděcí dokumenty nebo Objednatel nestanoví jinak.
1.67. [bookmark: _Ref213824704]Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti budou prováděny pod přímým vedením odborně a zdravotně způsobilých osob. Tyto osoby jsou povinny se na vyzvání prokázat platnými doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele a zaměstnancům příslušných správních úřadů.
1.68. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho případných vad chránit veškerý majetek Objednatele i všech třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením nebo ztrátou a učinit veškerá opatření na ochranu života a zdraví svých zaměstnanců, zaměstnanců svých subdodavatelů, zaměstnanců Objednatele a všech třetích osob.
1.69. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na úrovni normy OHSAS 18001.
1.70. [bookmark: _Ref213824708]Staveniště se Zhotovitel zavazuje za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy zařídit, uspořádat a vybavit tak, aby bylo možno Dílo provádět řádně a bezpečně. Zhotovitel se v souvislosti se zařízením, uspořádáním a vybavením staveniště zavazuje zajistit, aby byl na staveniště zamezen vstup osobám, které nejsou oprávněny se na staveništi zdržovat. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel odpovídá za veškeré vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na staveniště.
1.71. [bookmark: _Ref213824709]Zhotovitel se zavazuje umožnit orgánům státního stavebního dohledu a jimi přizvaným znalcům vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další předpoklady pro výkon státního stavebního dohledu.
1.72. [bookmark: _Ref213824712]Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla včetně doby potřebné pro odstraňování jeho případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.
1.73. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnižší možnou míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění Díla probíhat, na okolí, životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi a dalšími obtěžujícími činiteli.
1.74. [bookmark: _Ref213824714]Zhotovitel zřídí a povede pro každé Dílo stavební deník (dále jen „Deník“), který bude obsahovat alespoň následující údaje:
1.74.1. podrobný položkový výčet provedených stavebních prací odpovídající označení ve Výkazu výměr;
1.74.2. dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních kvalitativních požadavků; 
1.74.3. jakékoliv výhrady Objednatele k provedení části Díla (včetně oznámení vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;
1.74.4. další skutečnosti mající vliv na plnění příslušné Prováděcí smlouvy a provádění Díla;
1.74.5. další údaje dle požadavků zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
1.75. [bookmark: _Ref213824724]Zhotovitel povede Deník až do dne předání Díla a v případě, že Dílo bude vykazovat vady či drobné vady, až do dne, kdy bude odstraněna poslední vada. Po uzavření bude Deník veden a uložen v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dle platných právních předpisů není třeba Deník vést, vede Zhotovitel za shora uvedených podmínek jednoduchý záznam o stavbě.
1.76. [bookmark: _Ref432762690][bookmark: _Ref213824725]V případě, že Zhotovitel odkryje v rámci provádění Stavebních prací Přípojku (jak je tato definována v odst. 7.9 této Rámcové smlouvy), je povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Objednateli a současně SČVK. SČVK se vyjádří ve vztahu k dotčené Přípojce (zda bude přepojena či opravena) ve formě zápisu do Deníku, přičemž SČVK je následně oprávněna požadovat po dotčeném Zhotoviteli provedení stavebních prací na odkryté Přípojce za podmínek dle odst. 7.9 a 7.10 této Rámcové smlouvy. Po dokončení prací na přípojce potvrdí SČVK zápisem do Deníku, že práce na Přípojce byly provedeny v pořádku.
1.77. Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a subdodavatelů, jimiž se rozumí vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochraně (dále jen „PO“) a ochraně životního prostředí (dále jen „OŽP“). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a subdodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a subdodavatelů provedou v rozsahu svých pracovních skupin stejnou instruktáž o BOZP, PO a OŽP pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a subdodavatelů. O každé instruktáži bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců a svých subdodavatelů v oblasti PO ve smyslu platných právních předpisů, a rovněž požární ochranu staveniště dle platných právních předpisů včetně provedení všech potřebných protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění příslušné Prováděcí smlouvy.
1.78. [bookmark: _Ref213824728]Zhotovitel zabezpečí BOZP svých zaměstnanců a dodržování PO a OŽP ze strany svých zaměstnanců a zaměstnanců subdodavatelů, včetně jejich vybavení věcnými prostředky PO. Zhotovitel a subdodavatelé budou v průběhu realizace Díla respektovat předpisy a pravidla BOZP včetně případných pravidel a pokynů, se kterými byl Zhotovitel seznámen pověřenou osobou Objednatele. Zhotovitel je plně odpovědný za porušení povinností uvedených v tomto bodu.
1.79. [bookmark: _Ref213824730]Zhotovitel zajistí skladování hořlavých kapalin a nebezpečných látek a skladování ropných látek v souladu s příslušnými předpisy a pravidly BOZP.
1.80. [bookmark: _Ref213824735]Zhotovitel se zavazuje provádět na staveništi pravidelný úklid a na každém dílčím staveništi dodržovat bezpečnostní předpisy platné pro toto dílčí staveniště, zejména požární bezpečnost a používání ochranných pomůcek.
1.81. Zhotovitel zajistí dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na staveništi ze strany zaměstnanců Zhotovitele a subdodavatelů. Pozitivní dechová zkouška na alkohol u zaměstnanců Zhotovitele nebo subdodavatelů prováděná podle platných právních předpisů bude považována za závažné porušení bezpečnostních předpisů ze strany Zhotovitele.
1.82. [bookmark: _Ref213824739]Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s platnými právními předpisy a dodržovat veškeré povinnosti z nich vyplývající. 
1.83. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené poškozením stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k nimž dojde činností nebo nečinností Zhotovitele nebo třetích osob Zhotovitelem pověřených v souvislosti s prováděním Díla.
1.84. [bookmark: _Ref213824742]Pro dobu provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady povolení k odběru elektrické energie, vody a dalších energií. Zhotovitel je dále povinen zajistit si na vlastní náklady zábor prostranství, jež nejsou součástí prostor stavby. K tomu jej Objednatel zmocní, bude-li to dle povahy věci třeba. Zhotovitel je povinen zajistit si na vlastní náklady také použití přístupových cest a silnic vedoucích ke staveništi. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky a normy stanovené dodavateli energií týkající se potrubí pro rozvod plynu, vody a odpadu, elektrické a telefonní kabeláže a před zahájením prací je povinen provést důkladnou prohlídku staveniště a zajistit vytýčení existujícího potrubí a kabelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v případě poškození existujícího potrubí a kabeláže v případě, že Objednatel předal Zhotoviteli dokumentaci o takových inženýrských sítích vedoucích staveništěm.
1.85. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle Prováděcí smlouvy povinen vyhotovit v souvislosti s prováděním Díla, za jím navržené technologické postupy výstavby a za jím navržené a s Objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění Díla oproti podkladům a příkazům, které jsou pro zhotovení Díla závazné.
1.86. [bookmark: _Ref213824747]Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením příslušných prací prověřit, zda Projektová dokumentace, která se týká zhotovení Díla, nemá zřejmé nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály, konstrukce apod., které se ukázaly jako nevhodné při provádění předchozích staveb, zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými rozhodujícími technickými ukazateli; přitom však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty sám provádět. Zjistí-li Zhotovitel vady Projektové dokumentace, je povinen na ně Objednatele bezodkladně upozornit.
1.87. [bookmark: _Ref213824748]Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele prokázat vlastnosti stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazních zkouškách, a to před jejich zabudováním do Díla.
1.88. [bookmark: _Ref213824753]Zhotovitel se zavazuje provést všechny zkoušky, předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a Projektovou dokumentací nebo Prováděcí smlouvou. O konání jednotlivých zkoušek je Zhotovitel povinen vyrozumět Objednatele a další zainteresované osoby písemně alespoň tři (3) pracovní dny předem. Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu do Deníku a protokolu o provedení zkoušky.
1.89. [bookmark: _Ref213824754]Kromě předepsaných zkoušek se Zhotovitel zavazuje umožnit Objednateli provedení dalších kontrolních zkoušek na vybrané práce a technologie dle vlastního výběru Objednatele. Tyto další kontrolní zkoušky budou provedeny na náklady Objednatele; avšak v případě, že taková zkouška prokáže chybné provedení Díla či jeho části, uhradí náklady na provedení takové zkoušky Zhotovitel.
1.90. [bookmark: _Ref213824758]Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky v rozporu se svými povinnostmi nebo nedodržuje ujednání této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy, je Objednatel oprávněn ústně na staveništi nebo písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby Zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným nebo vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. Ostatní práva Objednatele tímto nejsou dotčena.
1.91. [bookmark: _Ref213824759]Materiály, které neodpovídají Prováděcí smlouvě nebo Rámcové smlouvě nebo nevyhovují předepsaným zkouškám a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené Objednatelem a na náklady Zhotovitele nahrazeny jinými bezvadnými materiály.
1.92. Zástupce Objednatele nebo koordinátor BOZP má právo dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděného Díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody.
1.93. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP. Zhotovitel v plné míře zajistí opatření k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce oprávněných osob (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem) v prostoru staveniště a zabezpečí vybavení svých pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavby budou dodržena ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a ochraně zdraví včetně nařízení vlády č. 591/2006 Sb., na ochranu zdraví osob na staveništi. Oprávněné osoby (zaměstnanci Zhotovitele, Objednatele, provozovatele a projektanta pověřeného autorským dozorem), které mají přístup na staveniště, musí respektovat veškerá opatření Zhotovitele k zajištění protipožární ochrany, ochrany zdraví a bezpečnosti práce o kterých byly informovány. Zhotovitel je povinen zabezpečit každé předané staveniště tak, aby bylo zamezeno volnému pohybu třetích osob. Zhotovitel dále odpovídá za zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce. V případě, že není určen koordinátor BOZP odpovídá Zhotovitel za zpracování a aktualizaci plánu BOZP, dle podmínek platné legislativy. Zhotovitel je dále povinen neprodleně informovat Objednatele o všech změnách týkajících se provádění stavby, které by mohly vést ke stanovení požadavku na zajištění činností koordinátora BOZP. Při nesplnění této povinnosti odpovídá za všechny škody, které vzniknou Objednateli a je povinen uhradit vzniklou škodu. V případě zjištění, že Zhotovitel nezajistil opatření k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce, je Objednatel oprávněn stavbu pozastavit do doby, než bude sjednána náprava. Po tuto dobu nevzniká Zhotoviteli právo na prodloužení termínu dokončení Díla a souvisejících dílčích termínů.
1.94. Objednatel zajišťuje na základě samostatné mandátní smlouvy technický dozor investora (dále jen „TDI“) při provádění konkrétních Stavebních prací, přičemž TDI je v souladu s touto mandátní smlouvou oprávněn k výkonu některých práv Objednatele dle této Rámcové smlouvy a příslušných Prováděcích smluv. Zhotovitel bude s rozsahem oprávnění jednání TDI za Objednatele seznámen před zahájením příslušného dílčího plnění. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s TDI a náležitě reflektovat oprávnění TDI jednat za Objednatele v rozsahu, v jakém byl s těmito oprávněními seznámen.
1.95. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi dalšími účastníky výstavby (zejména s provozovatelem Objednatele a případnými koordinujícími  investory (město, RWE apod.)) s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění stavby.
[bookmark: _Toc471131830]ZMĚNY DÍLA
1.96. Jakékoliv návrhy změny či úpravy provádění Díla, zejména povahy technické, finanční nebo vyžadující změny Projektové dokumentace nebo Harmonogramu Díla, vyžadují předchozí písemný souhlas Objednatele. Objednatel není povinen takový souhlas poskytnout.
1.97. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna písemně navrhnout změny Díla před jeho dokončením. V případě, že změnu předmětu Díla navrhne Objednatel, bude Zhotovitel povinen vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby změnu Díla přijal. Objednatel není povinen přijmout změnu Díla navrhovanou Zhotovitelem.
1.98. [bookmark: _Ref440459240]Zhotovitel se na písemnou výzvu Objednatele zavazuje bezodkladně vypracovat dokument popisující vyhodnocení důsledků navrhované změny Díla na cenu, termíny a další podmínky plnění (dále jen „Změnový list“). Cena za vypracování Změnového listu je zahrnuta v ceně plnění Zhotovitele dle čl. 7 Smlouvy. Součástí Změnového listu musí být vždy informace o tom, zda bude mít navrhovaná změna Díla dopad na harmonogram plnění, případně jaký.
1.99. Jakékoliv změny Díla musí být dohodnuty formou písemného dodatku k Prováděcí smlouvě, kterým dojde k úpravě smluvních podmínek v souladu se Změnovým listem, nebo pokud změnu navrhl Zhotovitel, v souladu s dohodou smluvních stran, není-li v konkrétním případě touto Smlouvou či Prováděcí smlouvou stanoveno jinak.
1.100. Úpravy Díla v rámci záruční doby dle čl. 13 Smlouvy se nepovažují za změny Díla ve smyslu tohoto článku této Smlouvy.
1.101. Jakékoliv změny Díla mohou být sjednány pouze v souladu s příslušnými ustanoveními ZVZ.
[bookmark: _Ref432433031][bookmark: _Toc471131831]PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
1.102. [bookmark: _Ref321411893]Zhotovitel je před předáním Díla nebo jeho části Objednateli povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno Dílo nebo jeho část řádně převzít a užívat v souladu s konkrétní Prováděcí smlouvou.
1.103. [bookmark: _Ref214878761]Nejpozději při přejímacím řízení se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
1.104. [bookmark: _Ref324433405][bookmark: _Ref432432983]Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle čl. 12.2 této Rámcové smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek a za předpokladu, že Dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). O předání a převzetí Díla jako celku Smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol o předání Díla“). Objednatel je povinen v Protokolu o předání díla uvést, zda Dílo převzal s výhradami či bez výhrad ve smyslu § 2605 občanského zákoníku.
1.105. Další podmínky předání a převzetí Díla, jakož i okamžik přechodu vlastnického práva a nebezpečí škody na Objednatele, stanoví příslušná Prováděcí smlouva.
[bookmark: _Ref432073385][bookmark: _Toc471131832]PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST
1.106. [bookmark: _Ref213728986]Uzavřením Prováděcí smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli záruku za jakost spočívající v tom, že Dílo a veškeré jeho součásti, včetně veškerého použitého materiálu, jeho provedení a jakost Díla budou v průběhu záruční doby (i) v plném rozsahu splňovat provozní, technické, bezpečnostní a kvalitativní požadavky dle této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy a další specifické kvalitativní (jakostní), funkční, bezpečnostní, technické a jiné požadavky a standardy upřesněné nebo vyplývající z Prováděcí smlouvy nebo Projektové dokumentace, (ii) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména technickými a bezpečnostními předpisy a (iii) způsobilé pro použití k účelu, vyplývajícímu z Prováděcí smlouvy. Zhotovitel tedy poskytuje záruku, že Dílo bude v průběhu záruční doby prosto jakýchkoliv právních i faktických vad.
1.107. Zhotovitel odpovídá za všechny faktické i právní vady, které má Dílo nebo jeho část v okamžiku předání a převzetí Díla nebo jeho části, a dále za vady, které se na Díle nebo jeho části objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel je v rámci záruky za jakost zejména povinen odstraňovat havarijní stavy Díla.
1.108. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny nevhodnou povahou podkladů nebo písemných pokynů Objednatele, které jsou pro provedení Díla závazné, nebo nevhodnou povahou věcí, které měl podle Prováděcí smlouvy opatřit Objednatel a které Objednatel požadoval do Díla zapracovat, pokud přitom Zhotovitel neporušil svoji povinnost při vynaložení odborné péče písemně upozornit Objednatele na nevhodnost těchto podkladů, pokynů nebo věcí nebo pokud na jejich použití Objednatel i přes takové upozornění trval.
1.109. [bookmark: _Ref336274334][bookmark: _Ref432419490][bookmark: _Ref432763185]Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno, přičemž délka záruční doby je ve vztahu k plnění všech Zhotovitelů stanovena následovně:
1.109.1. [bookmark: _Ref440464451]záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců;
1.109.2. [bookmark: _Ref440464453]záruční doba na povrchy komunikací se sjednává v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jehož součástí byly povrchy komunikací, druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno;
1.109.3. záruční doba na celé Dílo, s výjimkou jeho částí, k nimž se poskytuje samostatná záruka dle odst. 13.4.1 a odst. 13.4.2 Rámcové smlouvy, se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou Prováděcí smlouvy, na jejímž základě bylo Dílo zhotoveno.
1.110. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo nebo jeho vadou dotčenou část řádně užívat pro vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel. Záruční doba neběží také po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo jeho části, za které odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla nebo jeho vadou dotčené části, ale vyskytnou se opakovaně. Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo jeho části užívat kromě vadou dotčené části Díla i jinou související část Díla, neběží ani záruční doba i ve vztahu k této související části Díla.
1.111. V případě, že Objednatel v záruční době uplatnil své právo z vadného plnění, na jehož základě Zhotovitel dodal novou věc bez vady, opravil nebo vyměnil část Díla, počíná ode dne následujícího po dni jejich opravy nebo výměny běžet nová záruční doba v délce uvedené v odst. 13.4 Rámcové smlouvy ve vztahu k vyměněné nebo opravené části Díla a ve vztahu k danému Zhotoviteli. 
1.112. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
1.113. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad Díla, které se vyskytnou v průběhu záruční doby způsobem odpovídajícím povaze vady, zejména dodáním nové věci bez vady, opravou, úpravou, výměnou vadné součásti nebo jiným přiměřeným způsobem dle volby Objednatele. 
1.114. [bookmark: _Ref228189990]Zhotovitel je povinen vady Díla odstranit bezplatně ve lhůtě uvedené v písemném (e-mailovém) oznámení Objednatele o vzniku vad, jinak do třiceti (30) dnů ode dne oznámení vady Objednatelem. U závad, které nesnesou odkladu (zejména havárie), se Zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranění vady do dvaceti čtyř (24) hodin od okamžiku oznámení vady Objednatelem a vady odstranit bezodkladně. Charakter vady (zda snese, či nesnese odkladu) určí Objednatel v oznámení vady. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění vad nebo neodstraní vady ve lhůtě uvedené v tomto odst. 13.9, může být odstranění vad provedeno Objednatelem nebo třetí osobou na náklady Zhotovitele. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí dle čl. 23 Rámcové smlouvy.
1.115. Zhotovitel je povinen odstraňovat způsobem dle odst. 13.9 všechny vady, které se vyskytnou v záruční době, přičemž bude-li po odstranění takové vady zjištěno, že jde o vadu, za kterou ve smyslu této Smlouvy Zhotovitel neodpovídá, uhradí mu Objednatel náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním takové vady a vypočtené obdobně dle odst. 7.3 této Rámcové smlouvy a koeficientu „K“ použitého pro výpočet ceny Díla podle Prováděcí smlouvy, k níže se vada a Dílo vztahuje.
1.116. Zhotovitel se zavazuje Objednateli bezodkladně písemně oznámit úplné odstranění oznámené nebo zjištěné vady. Zhotovitel je v návaznosti na žádost Objednatele povinen bezodkladně provést Objednatelem určené zkoušky nezbytné k ověření, zda byla v plném rozsahu obnovena funkčnost a jakost Díla a dosaženo obnovení technických a jiných relevantních parametrů Díla, které byly příslušnou vadou dotčeny. V případě pozitivního výsledku zkoušek podepíší Objednatel a Zhotovitel protokol o odstranění vady. Vada se považuje za odstraněnou okamžikem podpisu tohoto protokolu. 
[bookmark: _Toc273866265][bookmark: _Toc471131833][bookmark: _Toc274145013]UŽÍVACÍ PRÁVA
1.117. [bookmark: _Ref223736610]Bude-li výsledkem Zhotovitelem, na základě této Rámcové smlouvy, provedeného plnění dílo (zejména dokumentace skutečného provedení stavby, dílenská dokumentace, popř. jiný dokument), které požívá ochrany autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorské dílo“), nabývá Objednatel dnem nabytí účinnosti Protokolu o předání Díla nebo části Díla (tj., dnem podpisu Protokolu o předání Díla ve smyslu ustanovení odst. 13.4 této Rámcové smlouvy), jehož je Autorské dílo součástí, výhradní právo užít takovéto Autorské dílo v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu, po celou dobu trvání autorského práva k Autorskému dílu, resp. po dobu autorskoprávní ochrany, bez omezení rozsahu, a bez omezení teritoriálního (dále jen „Licence“). Součástí Licence je rovněž neomezené právo Objednatele poskytnout třetím osobám podlicenci k užití Autorského díla v rozsahu shodném s rozsahem Licence a také souhlas Zhotovitele k postoupení Licence na třetí osoby. Licence se automaticky vztahuje i na všechny nové verze, aktualizované verze a jiné úpravy a překlady Autorského díla. Zhotovitel tímto uděluje Objednateli zároveň souhlas k provedení jakýchkoliv změn nebo modifikací Autorského díla, a to i prostřednictvím třetích osob.
1.118. Odměna za poskytnutí, zprostředkování nebo postoupení Licence k Autorskému dílu je zahrnuta v ceně Díla, při jehož poskytnutí došlo k vytvoření Autorského díla.
[bookmark: _Toc471131834]SANKCE
1.119. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v této Rámcové smlouvě a/nebo v příslušné Prováděcí smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
1.119.1. při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den prodlení;
1.119.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím bodě, stanoveného v Rámcové smlouvě nebo Prováděcí smlouvě (zejména termínu převzetí staveniště, zahájení Stavebních prací, dokončení Stavebních prací, jiných termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;
1.119.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení k odstranění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;
1.119.4. při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště; a
1.119.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy, touto Rámcovou smlouvou a příslušnou Prováděcí smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tří tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;
1.119.6. v případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti předložit Objednateli seznam subdodavatelů dle odst. 16.8 Rámcové smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den takového prodlení;
1.119.7. v případě porušení povinnosti realizovat plnění příslušné Prováděcí smlouvy v souladu s ustanovením odst. 16.9 této Rámcové smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení.
1.120. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.1 této Rámcové smlouvy alokovat na plnění dle této Rámcové smlouvy pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této Rámcové smlouvy a k plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
1.121. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 této Rámcové smlouvy poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové smlouvy, případně tyto subdodavatele měnit jen s písemným souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
1.122. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.3 Rámcové smlouvy alokovat technické a strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto vybavení, vázat toto vybavení výhradně na plnění dle této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv, případně měnit toto vybavení jen s písemným souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
1.123. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 Rámcové smlouvy zajišťovat plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
1.124. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.5 Rámcové smlouvy poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv v kvalitě uvedené v Příloze č. 9 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
1.125. [bookmark: _Ref436827461]Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.6 Rámcové smlouvy dodržovat při plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smlouvy úroveň zabezpečení BOZP v souladu s Přílohou č. 10 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
1.126. [bookmark: _Ref436834083]Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.7 Rámcové smlouvy dodržovat při plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smlouvy úroveň ochrany životního prostředí v souladu s Přílohou č. 11 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
1.127. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 a odst. 17.2 Rámcové smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám a pojistnou smlouvu na stavebně montážní pojištění nebo tyto předložit Objednateli dle odst. 17.4 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti, a to ve vztahu ke každé pojistné smlouvě.
1.128. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.5 Rámcové smlouvy předložit originál či úředně ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku prokázal svou kvalifikaci na realizaci této Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
1.129. Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací dle čl. 22 této Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
1.130. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne odeslání písemné výzvy Objednatele.
1.131. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
1.132. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
1.133. Objednatel může stanovit ve Výzvě, resp. Prováděcí smlouvě, i jiné sankce.
[bookmark: _Toc471131835]ČÁST D – DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
[bookmark: _Toc471131836][bookmark: _Toc274145017][bookmark: _Ref202762701]DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ ZHOTOVITELE
1.134. [bookmark: _Ref432445592]Zhotovitel se zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této Rámcové smlouvy a k plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Jestliže kterýkoli z členů realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, přičemž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb tlumočníka Zhotovitel.
1.135. [bookmark: _Ref432060688][bookmark: _Ref432445603]Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této Rámcové smlouvy, jejichž prostřednictvím prokázal svou kvalifikaci na plnění Veřejné zakázky. Jakákoliv dodatečná změna osoby subdodavatele nebo rozsahu plnění svěřeného subdodavateli musí být předem písemně schválena Objednatelem, ledaže by plnění původně svěřené subdodavateli realizoval Zhotovitel sám. Smluvní strany výslovně uvádějí, že při provádění Díla prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Zhotovitel odpovědnost, jako by Dílo prováděl sám.
1.136. [bookmark: _Ref432445616]Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv alokovat technické a strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto vybavení. Zhotovitel je povinen zajistit, že uvedené technické a strojové vybavení bude vázáno výhradně na plnění dle této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv. Jakákoliv dodatečná změna technického a strojového vybavení musí být předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit příslušné technické a/nebo strojové vybavení takovým technickým a/nebo strojovým vybavením, které má požadované minimální vlastnosti dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
1.137. [bookmark: _Ref432445627]Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 této Rámcové smlouvy.
1.138. [bookmark: _Ref432445640]Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv v kvalitě uvedené v Příloze č. 9 této Rámcové smlouvy. V důsledku této povinnosti je Zhotovitel zejména povinen zpracovat do 45 dnů od uzavření Prováděcí smlouvy, nejpozději však do zahájení prací na Díle, a v souladu s postupem stanoveným Prováděcí smlouvou, Plán organizace výstavby obsahující harmonogram Díla a tento pravidelně (minimálně 1x měsíčně) aktualizovat. Harmonogram bude zpracován s co nejkratšími dílčími termíny, jaké mu umožňují postupy dle výše uvedené Přílohy č. 9 této Rámcové smlouvy dosáhnout, a tyto postupy při realizaci Díla dodržovat.
1.139. [bookmark: _Ref432445672]Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smlouvy úroveň zabezpečení BOZP v souladu s Přílohou č. 10 této Rámcové smlouvy.
1.140. [bookmark: _Ref432505788]Zhotovitel se zavazuje dodržovat při plnění této Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smlouvy úroveň ochrany životního prostředí v souladu s Přílohou č. 11 této Rámcové smlouvy.
1.141. [bookmark: _Ref436824955]Zhotovitel je v souladu s § 147a ZVZ povinen předložit Objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5 % z části ceny Veřejné zakázky uhrazené Objednatelem v jednom kalendářním roce. Zhotovitel předloží seznam subdodavatelů nejpozději do 28. února následujícího kalendářního roku. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
1.142. [bookmark: _Ref442350018][bookmark: _Ref442350336][bookmark: _Ref442350700]Zhotovitel nesmí v souladu s § 89 odst. 10 ZVZ podat s jiným Zhotovitelem společnou nabídku na plnění Prováděcí smlouvy zadávané na základě této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí podat společnou nabídku na plnění příslušné Prováděcí smlouvy s dodavatelem, který není stranou této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí být při plnění Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy subdodavatelem (ani faktickým) jiného Zhotovitele, který je stranou této Rámcové smlouvy. Zhotovitel rovněž nesmí využít k plnění Prováděcí smlouvy uzavřené na základě této Rámcové smlouvy jako svého subdodavatele (ani faktického) jiného Zhotovitele, který je stranou této Rámcové smlouvy. Postup Zhotovitele v rozporu s tímto odst. 16.9 je podstatným porušením Rámcové smlouvy.
1.143. [bookmark: _Ref436594236][bookmark: _Ref436825317]Objednatel je v souladu s § 89 odst. 12 ZVZ oprávněn od Zhotovitelů po uplynutí každého roku účinnosti Rámcové smlouvy požadovat prokázání kvalifikace nebo její části maximálně v rozsahu, který byl požadován v zadávacím řízení na Rámcovou smlouvu. Objednatel je povinen Zhotovitelům pro účely prokázání splnění kvalifikace poskytnout lhůtu alespoň v rozsahu, v jakém byla stanovena lhůta pro prokazování splnění kvalifikace při zadávání Rámcové smlouvy. Zhotovitele, který neprokáže splnění požadované kvalifikace, není Objednatel povinen ve smyslu odst. 6.3.6 této Rámcové smlouvy vyzvat k poskytnutí plnění nebo k podání nabídky do doby prokázání požadované kvalifikace.

[bookmark: _Toc471131837]POJIŠTĚNÍ A DALŠÍ DOKLADY
1.144. [bookmark: _Ref213824771][bookmark: _Ref446082072]Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám s minimální výší pojistného plnění 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). Zhotovitel je povinen zajistit, aby taková pojistná smlouva byla účinná po celou dobu účinnosti této Rámcové smlouvy nebo až do ukončení poslední z Prováděcích smluv uzavřených dle této Rámcové smlouvy. V případě, že by účinnost takové pojistné smlouvy měla skončit ještě před účinností Rámcové smlouvy, je Zhotovitel povinen vyvinout veškeré úsilí, aby tuto pojistnou smlouvu prodloužil nebo uzavřel pojistnou smlouvu novou s pojistným plněním minimálně ve stejné výši.
1.145. [bookmark: _Ref446082259]Zhotovitel je dále nad rámec pojištění dle odst. 17.1 této Smlouvy povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude stavebně montážní pojištění, a to vždy ve vztahu ke konkrétním stavbám zhotovovaným na základě příslušné Prováděcí smlouvy. Stavebně montážní pojištění a pojištění odpovědnosti za škodu dle odst. 17.1 této Smlouvy mohou být formálně sjednány v rámci jedné pojistné smlouvy.
1.146. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistné smlouvy dle odst. 17.1 a odst. 17.2 této Rámcové smlouvy pokrývaly i činnost všech jeho subdodavatelů nebo aby všichni jeho subdodavatelé měli uzavřené také pojistné smlouvy. 
1.147. [bookmark: _Ref213824773]Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho subdodavatelů a uspokojivé doklady o tom, že pojistné smlouvy uzavřené Zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
1.148. [bookmark: _Ref432445717]Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit originál či úředně ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku prokázal svou kvalifikaci na realizaci této Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti. Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů dle předchozí věty maximálně jednou ročně. 
[bookmark: _Toc471131838][bookmark: _Toc274145018]SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
1.149. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv.
1.150. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a se splatností jednotlivých peněžních závazků.
1.151. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím oprávněných osob nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních orgánů smluvních stran, není-li v této Rámcové smlouvě výslovně uvedeno jinak.
1.152. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která mají mít vliv na platnost a účinnost Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní stránce této Rámcové smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Nemá-li komunikace dle předchozí věty mít vliv na platnost a účinnost Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, připouští se též doručení prostřednictvím faxu nebo e-mailu na čísla a adresy uvedené v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy.
1.153. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své poštovní adresy, faxového čísla nebo e-mailové adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do pěti (5) dnů.
[bookmark: _Ref432440597][bookmark: _Toc471131839]OPRÁVNĚNÉ OSOBY
1.154. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle Rámcové smlouvy nebo příslušné Prováděcí smlouvy.
1.155. Oprávněné osoby jsou oprávněny v zastoupení smluvních stran provádět veškeré úkony v souvislosti s touto Rámcovou smlouvou nebo Prováděcí smlouvou, s výjimkou úkonů majících vliv na další trvání této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy nebo úkonů je měnících, které jsou vyhrazeny k provedení osobami oprávněnými zavazovat smluvní strany, nebo jejími zplnomocněnými zástupci. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany uvádí, že souhlas oprávněné osoby se změnami této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy automaticky neznamená, že tato změna bude realizována. Jakákoliv změna této Rámcové smlouvy či příslušné Prováděcí smlouvy nabývá platnosti a účinnosti až na základě dodatku dle odst. 25.2 této Rámcové smlouvy podepsaného osobou oprávněnou k takovému podpisu. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.
1.156. Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy nebo jejího předmětu.
1.157. Ustanovením tohoto čl. 19 není dotčeno ustanovení odst. 7.10 této Rámcové smlouvy.
1.158. Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 4 této Rámcové smlouvy a jejich role stanoví tato Rámcová smlouva.
1.159. Jména oprávněných osob budou ve vztahu k plnění příslušné Prováděcí smlouvy uvedena také přímo v této Prováděcí smlouvě.
1.160. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit ve lhůtě pěti (5) dnů.
1.161. Smluvní strany mohou určit též oprávněné osoby vždy konkrétně ve vztahu ke konkrétní Prováděcí smlouvě.
[bookmark: _Toc471131840]ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU
1.162. [bookmark: _Ref274226214]Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů, této Rámcové smlouvy a konkrétní Prováděcí smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění povinností dle této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv rovněž v případě, že příslušnou část plnění poskytuje prostřednictvím subdodavatele (třetí osoby). Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
1.163. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil a Objednatel trval na původním zadání.
1.164. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo výlučně v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku okolností vylučujících odpovědnost (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku).
1.165. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Rámcové smlouvy nebo konkrétní Prováděcí smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 
1.166. Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.
[bookmark: _Toc274145020][bookmark: _Toc471131841]UKONČENÍ RÁMCOVÉ SMLOUVY NEBO PROVÁDĚCÍ SMLOUVY
1.167. [bookmark: _Ref213826523]Objednatel je oprávněn odstoupit od jakékoliv Prováděcí smlouvy dle volby Objednatele s účinností vůči určitému Zhotoviteli, pokud:
1.167.1. bude Zhotovitel v prodlení s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle příslušné Prováděcí smlouvy trvající déle než šedesát (60) dnů;
1.167.2. celková výše smluvních pokut, na kterou Objednateli vznikl vůči tomuto Zhotoviteli dle příslušné Prováděcí smlouvy nárok, činí více než 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých);
1.167.3. v případě porušení povinnosti Zhotovitele dle odst. 16.9 této Rámcové smlouvy.
1.168. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Rámcové smlouvy s účinností vůči určitému Zhotoviteli, pokud:
1.168.1. se Zhotovitel do úpadku, bude-li vůči němu zahájena likvidace, dojde-li vůči němu uvalena nucená správa, nebo uplatněn zajišťovací prostředek postihující podstatnou část Zhotovitelova majetku; nebo
1.168.2. pravomocným rozhodnutím soudu byl vedoucí zaměstnanec nebo člen orgánu Zhotovitele anebo osoby jednající se Zhotovitelem ve shodě odsouzen za trestný čin, který spáchal v souvislosti s uzavřením či plněním této Rámcové smlouvy nebo kterékoliv Prováděcí smlouvy; nebo
1.168.3. Zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Rámcová smlouva nebo kterákoli Prováděcí smlouva, nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této Rámcové smlouvy nebo jakékoliv Prováděcí smlouvy; nebo
1.168.4. Zhotovitel neprokáže svou kvalifikaci k plnění této Rámcové smlouvy ve smyslu odst. 16.10, a to ani v dodatečné lhůtě poskytnuté k tomu Objednatelem, která nesmí být kratší než třicet (30) kalendářních dnů; nebo
1.168.5. kterékoliv prohlášení Zhotovitele dle čl. 2 se ukáže být nebo se stane nepravdivým; nebo
1.168.6. došlo k jinému podstatnému porušení této Rámcové smlouvy a/nebo kterékoliv Prováděcí smlouvy Zhotovitelem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku; možnost odstoupení pro nepodstatné porušení v souladu s § 2107 občanského zákoníku přitom zůstává nedotčena.
1.169. Objednatel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy i pouze ve vztahu ke konkrétnímu Zhotoviteli či konkrétním Zhotovitelům. Povinnosti zbývajících Zhotovitelů dle Smlouvy nebudou takovým odstoupením dotčeny.
1.170. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Rámcové smlouvy nebo jakékoliv Prováděcí smlouvy pouze ze zákonných důvodů.
1.171. Odstoupení od Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení příslušné smluvní straně s tím, že Objednatel je oprávněn dle vlastního rozhodnutí odložit účinnost odstoupení od Rámcové smlouvy nebo určité Prováděcí smlouvy, případně stanovit, že odstoupení se na určité Prováděcí smlouvy nevztahuje.
1.172. [bookmark: _Ref214967836]Odstoupí-li Objednatel od Rámcové smlouvy, platí, že zároveň odstupuje od všech Prováděcích smluv, které s příslušným Zhotovitelem uzavřel, nestanoví-li Objednatel v oznámení o odstoupení od smlouvy jinak. Odstoupením od Rámcové smlouvy se Rámcová smlouva ukončuje pouze ve vztahu mezi Objednatelem a tím Zhotovitelem, vůči kterému Objednatel od Rámcové smlouvy odstoupil. 
1.173. Odstoupení Objednatele je účinné jen vůči tomu Zhotoviteli, jehož se týkal důvod pro odstoupení. Odstoupí-li Zhotovitel, je odstoupení účinné jen ve vztahu mezi ním a Objednatelem a takovéto odstoupení nemá vliv na další účinnost Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv mezi Objednatelem a dalšími Zhotoviteli. 
1.174. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy před poskytnutím plnění dle konkrétní Prováděcí smlouvy ze strany Zhotovitele, Zhotovitel bude povinen vrátit Objednateli veškerá peněžitá plnění Objednatelem poskytnutá mu na základě ukončené Prováděcí smlouvy spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského zákoníku.
1.175. Dojde-li k odstoupení od Prováděcí smlouvy poté, co bylo alespoň z části na základě takové Prováděcí smlouvy Zhotovitelem poskytnuto plnění, upravují Smluvní strany vypořádání práv a závazků odlišně od § 2005 občanského zákoníku takto:
1.175.1. Objednatel není povinen (ale je oprávněn) vrátit plnění (s výjimkou plnění, které je ze své podstaty nevratné), poskytnuté Zhotovitelem na základě ukončené Prováděcí smlouvy do okamžiku účinnosti odstoupení, přičemž Smluvní strany se vzájemně peněžitě vyrovnají tak, že Zhotovitel bude oprávněn požadovat uhrazení části ceny za Dílo připadající dle ukončené Prováděcí smlouvy na řádně poskytnuté a Objednatelem si ponechané plnění;
1.175.2. vrátí-li Objednatel Zhotoviteli plnění poskytnutá na základě ukončené Prováděcí smlouvy, Zhotovitel neprodleně zaplatí Objednateli veškerá peněžní plnění dříve poskytnutá Zhotoviteli za vrácené plnění spolu s úroky ve výši stanovené dle § 1970 občanského zákoníku;
1.175.3. po účinnosti odstoupení od Prováděcí smlouvy nadále trvají závazky Zhotovitele ze záruk za poskytnuté plnění v souladu s příslušnými ustanoveními této Rámcové smlouvy a další práva Objednatele z vadného plnění;
1.175.4. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení plnění, které Objednateli vzniknou z důvodu odstoupení od Prováděcí smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
1.175.5. odstoupení od Prováděcí smlouvy se nikterak nedotýká existence nároků Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením Prováděcí smlouvy nebo této Rámcové smlouvy, uhrazení smluvní pokuty, řešení sporů mezi Smluvními stranami, záruk, ustanovení o ochraně informací a jiných ustanovení, která dle projevené vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení příslušné Prováděcí smlouvy; a
1.175.6. ostatní práva a povinnosti Smluvních stran z Prováděcí smlouvy okamžikem účinnosti odstoupení od této Prováděcí smlouvy zanikají, ledaže příslušná Prováděcí smlouva výslovně stanoví jinak.
1.176. [bookmark: _Ref432439790]Objednatel je oprávněn Rámcovou smlouvu písemně vypovědět ve vztahu ke všem Zhotovitelům v případě, že dojde ke strategické změně dokumentu „Podnikatelský záměr SVS a.s. na roky 2016 – 2020“, který stanoví koncepci nakládání s vodohospodářskou infrastrukturou ve vlastnictví Objednatele, a která bude mít podstatný dopad na plnění této Rámcové smlouvy v tom smyslu, že další plnění Rámcové smlouvy bude v důsledku takové změny pro Objednatele nevýhodné, nemožné nebo možné za podstatně ztížených podmínek. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícím po dni doručení písemné výpovědi Zhotoviteli. Výpověď dle tohoto odst. 21.10 Rámcové smlouvy je Objednatel oprávněn učinit nejdříve 1 rok po nabytí účinnosti této Rámcové smlouvy dle jejího odst. 24.1.
[bookmark: _Ref226874934][bookmark: _Toc274145021][bookmark: _Toc471131842]OCHRANA INFORMACÍ
1.177. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění závazků z této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv:
1.177.1. si mohou vzájemně vědomě nebo opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné nebo budou tvořit obchodní tajemství (dále jen „důvěrné informace“),
1.177.2. mohou jejich zaměstnanci a osoby v obdobném postavení získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opominutím přístup k důvěrným informacím druhé smluvní strany.
1.178. [bookmark: _Ref202765128]Zhotovitel se zavazuje, že nezpřístupní třetí osobě důvěrné informace, které při plnění této Rámcové smlouvy nebo konkrétních Prováděcích smluv od Objednatele získal.
1.179. Za třetí osoby podle odst. 22.2 Rámcové smlouvy se nepovažují:
1.179.1. [bookmark: _Ref202766324]zaměstnanci smluvních stran a osoby v obdobném postavení, 
1.179.2. [bookmark: _Ref202766325]orgány smluvních stran a jejich členové,
1.179.3. ekonomičtí a právní poradci smluvních stran,
1.179.4. ve vztahu k důvěrným informacím Objednatele subdodavatelé Zhotovitele v rámci plnění konkrétního Díla,
1.179.5. ve vztahu k důvěrným informacím Zhotovitele externí dodavatelé Objednatele, a to i potenciální,
za předpokladu, že se podílejí na plnění této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, důvěrné informace jsou jim zpřístupněny výhradně za tímto účelem a zpřístupnění důvěrných informací je provedeno v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění jeho účelu a za stejných podmínek, jaké jsou stanoveny smluvním stranám v této Rámcové smlouvě.
1.180. Veškeré důvěrné informace předávající strany jsou chráněny a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro plnění této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv, se Zhotovitel zavazuje neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit tuto Rámcovou smlouvu nebo Prováděcí smlouvu. Zhotovitel se zároveň zavazuje nepoužít důvěrné informace jinak, než za účelem plnění této Rámcové smlouvy a Prováděcích smluv. 
1.181. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například, ale nejenom, konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti, které souvisejí s předmětem plnění této Smlouvy, a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.
1.182. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se veškeré informace vztahující se k předmětu této Rámcové smlouvy a příslušné dokumentaci považují výlučně za důvěrné informace Objednatele a Zhotovitel je povinen tyto informace chránit v souladu s touto Rámcovou smlouvou. Zhotovitel při tom bere na vědomí, že povinnost ochrany těchto informací podle tohoto čl. 22 Rámcové smlouvy se vztahuje pouze na Zhotovitele.
1.183. Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na elektronických nosičích dat (médiích), je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce nebo přední straně média. Absence takovéhoto upozornění však nezpůsobuje zánik povinnosti ochrany takto poskytnutých informací.
1.184. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které:
1.184.1. se staly veřejně známými, aniž by jejich zveřejněním došlo k porušení závazků přijímající smluvní strany či právních předpisů,
1.184.2. měla přijímající strana prokazatelně legálně k dispozici před uzavřením této Rámcové smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné, dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně informací,
1.184.3. jsou výsledkem postupu, při kterém k nim přijímající strana dospěje nezávisle a je to schopna doložit svými záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany,
1.184.4. po podpisu této Rámcové smlouvy poskytne přijímající straně třetí osoba, jež není omezena v takovém nakládání s informacemi,
1.184.5. mají být zpřístupněny na základě zákona či jiného právního předpisu včetně práva EU nebo závazného rozhodnutí oprávněného orgánu veřejné moci.
1.185. Ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy nebo Prováděcí smlouvy z jakéhokoliv důvodu se nedotkne ustanovení tohoto čl. 22 Rámcové smlouvy a jejich účinnost přetrvá i po ukončení účinnosti této Rámcové smlouvy.
[bookmark: _Toc274145022][bookmark: _Ref432420239][bookmark: _Toc471131843]ŘEŠENÍ SPORŮ
1.186. [bookmark: _Ref274226258]Práva a povinnosti smluvních stran touto Rámcovou smlouvou nebo Prováděcími smlouvami výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem a příslušnými právními předpisy souvisejícími.
1.187. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv nebo v souvislosti s těmito smlouvami, včetně sporů o jejich výklad či platnost a usilovat o smírné vyřešení těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.
1.188. Nebude-li sporná záležitost vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k smírnému vyřešení sporu zaslané kteroukoliv smluvní stranou druhé smluvní straně, budou všechny spory vznikající z této Rámcové smlouvy či Prováděcích smluv a v souvislosti s nimi rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
[bookmark: _Toc274145023][bookmark: _Toc471131844]ÚČINNOST RÁMCOVÉ SMLOUVY
1.189. [bookmark: _Ref432439825]Tato Rámcová smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech smluvních stran. Tato Rámcová smlouva se uzavírá na dobu čtyř (4) let.
1.190. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze písemnou dohodou všech smluvních stran.
1.191. Předčasně ukončit účinnost této Rámcové smlouvy lze i písemnou dohodou mezi Objednatelem a určitým Zhotovitelem s tím, že účinnost této Rámcové smlouvy se ukončuje pouze ve vztahu mezi Objednatelem a tímto Zhotovitelem.
1.192. [bookmark: _Ref214959443]V případě, že se počet Zhotovitelů, vůči nimž bude tato Rámcové smlouva účinná, sníží pod tři (3), končí účinnosti této Rámcové smlouvy a Objednatel není oprávněn na základě této Rámcové smlouvy zadávat veřejné zakázky a uzavírat Prováděcí smlouvy.
1.193. Ukončením účinnosti této Rámcové smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrady škody, smluvních pokut, ochrany informací, záruk, práv z vadného plnění, řešení sporů a jiných ustanovení, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Rámcové smlouvy.
[bookmark: _Toc274145024][bookmark: _Toc471131845]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1.194. [bookmark: _Ref207017852]Tato Rámcová smlouva a všechny Prováděcí smlouvy se řídí českým právním řádem, zejména pak občanským zákoníkem.
1.195. [bookmark: _Ref436591194]Tato Rámcová smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Rámcové smlouvy. Tuto Rámcovou smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou všech smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Rámcové smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci všech smluvních stran, přičemž jakákoliv změna Smlouvy bude provedena v souladu se ZVZ. Konkrétní Prováděcí smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran Prováděcí smlouvy ve formě číslovaných dodatků takové Prováděcí smlouvy podepsaných oprávněnými zástupci obou příslušných smluvních stran.
1.196. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Rámcové smlouvy či z Prováděcích smluv přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran.
1.197. V případě ukončení této Rámcové smlouvy zůstávají Prováděcí smlouvy, které byly uzavřeny do okamžiku ukončení Rámcové smlouvy, platné a účinné, nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, případně nestanoví-li Objednatel výslovně jinak v písemné výpovědi nebo v písemném odstoupení, pokud je Rámcová smlouva ukončována výpovědí či odstoupením ze strany Objednatele.
1.198. Zhotovitelé nejsou oprávněni bez písemného souhlasu Objednatele postoupit jakákoliv práva, vyplývající z této Rámcové smlouvy nebo Prováděcích smluv, na třetí osobu. 
1.199. Nedílnou součást této Rámcové smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Výčet Stavebních prací
Příloha č. 2:	Vzor Výzvy
Příloha č. 3:	Vzor Prováděcí smlouvy
Příloha č. 4:	Oprávněné osoby
Příloha č. 5:	Seznam subdodavatelů
Příloha č. 6:	Realizační tým
Příloha č. 7:	Technické vybavení
Příloha č. 8	Provozní a technické útvary
Příloha č. 9	Specifikace kvality procesu realizace Díla
Příloha č. 10	Specifikace úrovně zabezpečení BOZP
Příloha č. 11	Specifikace úrovně ochrany životního prostředí
Příloha č. 12	Cenová specifikace
Příloha č. 13	Vymezené činnosti
Příloha č. 14	Zadávací dokumentace (volná příloha)

1.200. Tato Rámcová smlouva byla vyhotovena a účastníky podepsána v osmi (8) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a každý Zhotovitel po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V _______ dne __.__.______


	Zhotovitel 1

V Praze dne




	............................................................................
Severočeská vodárenská společnost, a. s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
	............................................................................
Metrostav a.s.
Ing. Ivo Vrbka, ředitel Divize 8 Metrostav a.s.
na základě plné moci




………………………………………………………………………
Metrostav a.s.
Ing. Jan Syrůček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj Divize 8 Metrostav a.s.
na základě plné moci







	Zhotovitel 2

V Jihlavě dne __.__.______


	Zhotovitel 3

V Liberci dne __.__.______




	............................................................................
SYNER VHS Vysočina, a.s.
Ing. Martin Žagan
místopředseda představenstva




………………………………………………………………………
SYNER VHS Vysočina, a.s.
Ing. Miroslav Lehký
člen představenstva

	.............................................................................
SYNER, s.r.o.
Ing. Dalibor Kobrle
jednatel společnosti




………………………………………………………………………
SYNER, s.r.o.
JUDr. Robert Špott
jednatel společnosti



[bookmark: _Toc225513541][bookmark: _Toc225521772]

	Zhotovitel 4

V Liberci dne __.__.______



	Zhotovitel 5

V _______ dne __.__.______



	............................................................................
Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
Václav Kubeš
jednatel společnosti
	 ............................................................................
Severočeská stavební, a.s.
Vítězslav Chalupecký
předseda představenstva




	Zhotovitel 6

V _______ dne __.__.______




	............................................................................
1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.
Tomáš Pasecký
jednatel společnosti
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Výčet Stavebních prací
(tvoří samostatný dokument)



[bookmark: Příloha2][bookmark: Annex02]Příloha č. 2
Vzor Výzvy


Výzva
k podání nabídky na uzavření Prováděcí smlouvy dle ustanovení § 89 odst. 6 písm. a) ve spojení s § 92 odst. 3 ZVZ k provedení Rámcové smlouvy ze dne  na plnění veřejné zakázky s názvem „Operativní opatření charakteru stavebních prací při obnově vodohospodářské infrastruktury“
(dále jen „Minitendr“)


Zadavatel:
Severočeská vodárenská společnost, a. s., se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50, IČ: 49099469 (dále jen „Objednatel“);
Osoba oprávněná jednat:	
Kontaktní osoba zadavatele:	
tímto v souladu s odst. 6.2 Rámcové smlouvy na provádění stavebních prací uzavřené dne  pod číslem  (dále jen „Rámcová smlouva“), vyzývá uchazeče:
0. , se sídlem  IČ:  (dále jen „Zhotovitel 1“),
0. , se sídlem  IČ:  (dále jen „Zhotovitel 2“),
0. , se sídlem  IČ:  (dále jen „Zhotovitel 3“),
0. , se sídlem  IČ:  (dále jen „Zhotovitel 4“),
0. , se sídlem  IČ:  (dále jen „Zhotovitel 5“),
0. , se sídlem  IČ:  (dále jen „Zhotovitel 6“)
 (dále společně jen „Zhotovitelé“),
k podání nabídky na realizaci Díla spočívajícího ve stavebních pracích, které jsou vymezeny v příloze č. 2 této Výzvy.
(dále společně jen „Dílo“)
Předmět plnění:
Předmětem plnění Minitendru je provedení stavebních prací spočívajících v 
Předpokládaná hodnota Minitendru:		
Součástí předpokládané hodnoty Minitendru nejsou Zvláštní náklady dle odst. 7.8 Rámcové smlouvy.
Identifikační údaje subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností:
Název:					[BUDE DOPLNĚNO]
Právní forma:				[BUDE DOPLNĚNO]
IČ:					[BUDE DOPLNĚNO]
DIČ:					[BUDE DOPLNĚNO]
Sídlo:					[BUDE DOPLNĚNO]
Zákaznické centrum:			[BUDE DOPLNĚNO]
Osoba oprávněná jednat:		[BUDE DOPLNĚNO]
Kontaktní osoba:			[BUDE DOPLNĚNO]
Telefon:			[BUDE DOPLNĚNO]
e-mail:					[BUDE DOPLNĚNO]
Nabídka
Nabídky se podávají písemnou formou, a to v listinné podobě. 
Dodavatel je povinen nabídku podat v českém jazyce (s výjimkou technických výrazů, u nichž se překlad nepředpokládá). Nabídku v listinné podobě uchazeč podá ve dvou (2) výtiscích. Obsah výtisku bude neoddělitelně spojen a zabezpečen proti případné neoprávněné manipulaci, zejména vyjmutím nebo doplněním některé části obsahu nabídky. Výtisk bude řádně čitelný, bez škrtů a přepisů. 
Nabídky musí být podány v uzavřených obálkách, označené názvem Minitendru
 a zřetelnou výzvou „NEOTEVÍRAT před otevíráním obálek!“. Obálky s nabídkami musí být opatřené v místech uzavření razítkem či podpisem statutárního orgánu Dodavatele (nebo jiné osoby oprávněné jednat jménem Dodavatele)
V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje uchazeče v rozsahu uvedeném v § 17 písm. d) ZVZ. 
Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou řadou; není třeba číslovat originály či úředně ověřené kopie požadovaných dokumentů.
Dodavatel nabídku současně předloží v elektronické podobě, a to jako datový soubor ve formátu s příponou DOC, XLS nebo PDF uložený na nosiči CD-ROM či DVD. Na tomto nosiči bude rozpočet stavby zároveň uložen i ve formátu programu Kros (kza). Na příslušném nosiči CD-ROM či DVD musejí být zřetelně uvedeny identifikační údaje daného dodavatele a údaj o této veřejné zakázce.
Součástí nabídky musí dodavatel dle § 68 odst. 3 písm. c) ZVZ učinit rovněž prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
Místo a lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek:
Nabídky uchazeči doručí na adresu , přičemž nabídku bude tvořit řádně doplněný Výkaz výměr a Prováděcí smlouva podepsaná ze strany Zhotovitele.
Nabídky musí být doručeny na shora uvedenou adresu do  do  hodin. V případě doručení nabídky poštou je za okamžik převzetí zástupcem subjektu pověřeného výkonem zadavatelských činností považováno převzetí nabídky tímto zástupcem.
Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne  v  hodin na adrese .
Při otevírání obálek mají právo být přítomni i zástupci uchazečů, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek (jedna osoba za uchazeče, která se prokáže platnou plnou mocí, nejde-li o statutární orgán uchazeče nebo jeho člena, dále platným průkazem totožnosti a výpisem z obchodního rejstříku).
Pravidla komunikace:
Případné dotazy ohledně nejasností týkajících se výkladu obsahu této Výzvy, která mají dopad do řádného sestavení nabídky po formální stránce, je možno směrovat na osobu zastupující Objednatele, která zajistí poskytnutí kvalifikovaných odpovědí.
Osobou zastupující Objednatele je společnost [BUDE DOPLNĚNO].
Kontaktní osoba pro vyjasnění nejasností týkajících se výkladu obsahu této Výzvy je stanovena: [BUDE DOPLNĚNO].
Jakékoliv jiné emaily v rámci jednání k veřejné zakázce musí být Zhotovitelem zaslány Objednateli na adresu osoby zastupující Objednatele: [BUDE DOPLNĚNO].
Hodnocení nabídek:
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena / ekonomická výhodnost nabídky, přičemž subjektivní hodnotící kritéria a jejich váhy jsou stanoveny následovně: .
Podmínky stanovení nabídkové ceny jsou uvedeny v příloze č. 1 této Výzvy.
Poskytnutí Projektové dokumentace Díla vč. Výkazu výměr:
Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr je obsažena v elektronické podobě na CD, jako příloha č. 2 této Výzvy.
Ostatní práva zadavatele:
Pojmy použité v této Výzvě mají význam daný jim v Rámcové smlouvě, není-li stanoveno jinak.
V případě nesouhlasu s pravidly zadávacího řízení specifikovanými v této Výzvě zašle Zhotovitel Objednateli do sedmi dnů od doručení této Výzvy odůvodněné připomínky. Pokud Zhotovitel nezašle odůvodněné připomínky k pravidlům zadávacího řízení, má Objednatel za to, že Zhotovitel s pravidly zadávacího řízení souhlasí.
Zadavatel je v souladu s návrhem Prováděcí smlouvy, který je přílohou č. 4 této výzvy, oprávněn měnit v průběhu plnění způsob jeho úhrady.
Zadavatel v souladu s odst. 7.11 Rámcové smlouvy uvádí, že součástí plnění vybraného uchazeče budou také další činnosti obdobné Vymezeným činnostem, které jsou specifikovány v příloze č. 2 této Výzvy, a jejichž plnění je vybraných uchazeč povinen zajistit prostřednictvím třetího subjektu, kterým je [*].

Přílohy Výzvy:
příloha č. 1	Podmínky stanovení nabídkové ceny
příloha č. 2	Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr (pouze v elektronické podobě na CD)
příloha č. 3	Souhrnný list nabídkové ceny (v elektronické podobě na CD)
příloha č. 4	Návrh Prováděcí smlouvy (v elektronické podobě na CD)

	V _______ dne __.__.______
	.............................................................................
Severočeská vodárenská společnost, a. s.
___________



Příloha č. 1 Výzvy - Podmínky stanovení nabídkové ceny 

Nabídková cena se skládá ze dvou složek: z nabídkové ceny za Stavební práce vyjma okruhu Vedlejších prací a nabídkové ceny za Stavební práce - okruh Vedlejší práce. 
Stanovení nabídkové ceny za Stavební práce (vyjma okruhu Vedlejší práce)
1. Součástí Výzvy je Výkaz výměr, který obsahuje veškeré stavební práce rozčleněné do okruhů Stavebních prací (vyjma okruhu Vedlejší práce) a dále Souhrnný list nabídkové ceny.
2. Dodavatelé ocení jednotlivé položky Stavebních prací (vyjma okruhu Vedlejší práce) ve Výkazu výměr v Kč bez DPH. Dodavatelé jsou povinni dodržet strukturu a členění Výkazu výměr a ocenit bez výjimek veškeré položky a dodržet jejich obsahovou náplň. Dodavatelé tedy doplní cenu jednotlivých položek výhradně do zvýrazněných polí s tím, že ostatní pole vyplněná Objednatelem (ceny za Stavební práce dle Sborníku cen[footnoteRef:2], koeficienty použité pro kontrolu nepřekročení maximální celkové ceny apod.) slouží pouze ke zjednodušení výpočtu a nesmí být měněna. Oceněný Výkaz výměr představuje položkový rozpočet příslušného plnění Prováděcí smlouvy. [2:  Aktuální Sborník cen stavebních prací vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČO: 471 15 645 platného ke dni rozeslání této Výzvy (dále jen „Sborník cen“).] 

3. Nabídková cena za Stavební práce je součtem všech položek všech Stavebních prací (vyjma okruhu Vedlejší práce) uvedených na Souhrnném listu nabídkové ceny viz Příloha č. 3 této Výzvy. V Souhrnném listu nabídkové ceny dodavatelé vyplní hodnoty (zažlucená pole).
4. Dodavatelé mohou ocenit jednotlivé položky dle svých vnitřních pravidel. Celková nabídková cena za všechny Stavební práce (vyjma okruhu Vedlejší práce) však nesmí přesáhnout cenu za všechny Stavební práce (vyjma okruhu Vedlejší práce) vypočítanou oceněním Výkazu výměr dle aktuálního Sborníku cen, případně dle aktuálního ocenění Dalších položek, a vynásobenou průměrným koeficientem daného dodavatele pro daný okruh Stavebních prací[footnoteRef:3].  [3:  Dle Rámcové smlouvy je celkem 5 okruhů stavebních prací (viz čl. 4.1 Rámcové smlouvy: Vodovody a kanalizace, Komunikace, Objekty – stavební část, Objekty – technologická část, Vedlejší práce). Pro výkladovou jednoznačnost však v této Metodice podřazujeme pod pojem „stavební práce“ pouze 4 okruhy výše uvedených stavebních prací, a to: Vodovody a kanalizace, Komunikace, Objekty – stavební část, Objekty – technologická část. V nabídce na Veřejnou zakázku tedy Dodavatelé uvedli celkem čtyři koeficienty, tj.: koeficient na Vodovody a kanalizace, koeficient na Komunikace, koeficient na Objekty – stavební část, koeficient na Objekty – technologická část. ] 

5. Přesáhne-li nabídková cena za Stavební práce dodavatele cenu vypočítanou oceněním Výkazu výměr dle aktuálního Sborníku cen, případně dle aktuálního ocenění Dalších položek Objednatelem, a vynásobenou průměrným koeficientem daného dodavatele pro daný okruh Stavebních prací (viz bod č. 4), bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel vyloučen.
Stanovení nabídkové ceny za Stavební práce – okruh Vedlejší práce
1. Výzva obsahuje také výčet Stavebních prací zařazených do okruhu Vedlejší práce.
2. Aby dodavatel mohl ocenit Stavební práce - Vedlejší práce, je nutné, aby nejprve vypočítal cenu za ostatní okruhy Stavebních prací (tj., vyjma okruhu Vedlejší práce). Od ceny Stavebních prací (vyjma okruhu Vedlejší práce) se odvíjí nabídková cena za Stavební práce - Vedlejší práce.
3. Cena za jednotlivou Vedlejší práci je vypočtena pomocí % sazby pro danou Vedlejší práci z ceny za stavební práce v Kč bez DPH. Tuto výslednou cenu však mohou dodavatelé dle svého vlastního uvážení snížit.
4. Je-li ve Výkazu výměr více druhů Vedlejších prací, provede Dodavatel výše uvedený výpočet u každé Vedlejší práce zvlášť. Součet výsledků následně sečte. 
5. Při posuzování nabídky bude hodnotící komise posuzovat, zda nabídková cena za jednotlivou vedlejší práci dodavatele nepřesáhla % sazbu uvedenou v nabídce k veřejné zakázce „Operativní opatření charakteru stavebních prací při obnově vodohospodářské infrastruktury“.
6. Přesáhne-li nabídková cena za jednotlivou vedlejší práci dodavatele % sazbu uvedenou v nabídce k veřejné zakázce „Operativní opatření charakteru stavebních prací při obnově vodohospodářské infrastruktury“, bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel vyloučen.
Stanovení nabídkové ceny za Zvláštní náklady
1. V rámci nabídkové ceny uvede Zhotovitel také výši poplatků, které Zhotovitel uhradí v souvislosti se zhotovováním Díla za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště a případně další obdobné poplatky nezbytné pro provedení Stavebních prací (dále jen „Zvláštní náklady“). Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem musí odpovídat době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Objednatel tyto Zvláštní náklady proplatí dle skutečného plnění, maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem.

Stanovení nabídkové ceny za Vymezené činnosti či jiné obdobné činnosti
1. Výzva obsahuje také výčet Vymezených činností či jiných obdobných činností dle odst. 7.11 Rámcové smlouvy.
2. Ve vztahu k Vymezeným činnostem stanoví Výzva také požadavky na připravenost a součinnost Zhotovitele.
3. Pro Vymezené činnosti či jiné obdobné činnosti jsou Zhotovitelé povinni ve svých nabídkách stanovit nabídkovou cenu ve výši předepsané Objednatelem.

Stanovení celkové nabídkové ceny 
1. Celková nabídková cena se stanoví jako součet nabídkových cen za Stavební práce (vyjma okruhu Vedlejších prací) a Stavební práce - Vedlejší práce, Zvláštní náklady a Vymezené činnosti.



Příloha č. 2 Výzvy - Projektová dokumentace Díla vč. Výkazu výměr (v elektronické podobě na CD)
/uvedeno v samostatném dokumentu/

Příloha č. 3 Výzvy - Souhrnný list nabídkové ceny 

	
	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů
	Cena za položku dle Výkazu výměr

	(i) 
	Stavební práce – Vodovody a kanalizace
	

	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
	[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

	(ii) 
	Stavební práce – Komunikace
	

	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
	[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

	(iii) 
	Stavební práce – Objekty – stavební část
	

	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
	[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

	(iv) 
	Stavební práce – Objekty – technologická část
	

	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
	[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

	(v) 
	Stavební práce - Vedlejší práce
	

	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
	[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

	(vi) 
	Zvláštní náklady (maximální výše)
	

	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
	[DOPLNÍ ZÁJEMCE]

	(vii) 
	Vymezené činnosti či obdobné činnosti
(PŘEDEPSANÁ VÝŠE) 
	

	
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]
	[DOPLNÍ ZADAVATEL]

	

	CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA
	[DOPLNÍ ZÁJEMCE]




Příloha č. 4 Výzvy - Návrh Prováděcí smlouvy (v elektronické podobě na CD)
/uvedeno v samostatném dokumentu/

[bookmark: Příloha3][bookmark: Annex03]Příloha č. 3
Vzor Prováděcí smlouvy

Smlouva o dílo
Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost, a. s.
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50
IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469 
bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100
zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: 
samostatný odborný referent ORI odpovědný za realizaci stavby: [BUDE DOPLNĚNO]
(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)
číslo smlouvy: [BUDE DOPLNĚNO]

a

___
se sídlem ___
IČ: ___, DIČ: ___
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ___ soudem v ___,
oddíl ___, vložka ___
Bank. spojení: ___, č. účtu ___
zastoupená: ___
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: ___  
Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: ___ 
(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „Prováděcí smlouva“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne [BUDE DOPLNĚNO] Rámcovou smlouvu, jejímž účelem je zajistit pro Objednatele provádění stavebních prací vztahujících se k vodohospodářské infrastruktuře dle Rámcové smlouvy.
1.2. Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy a § 89 odst. 6 písm. a) ve spojení s § 92 odst. 3 ZVZ vybral Zhotovitele, aby poskytoval plnění specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku. 
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících stavebních pracích:
[bude doplněn stručný popis stavebních prací]
(dále jen „Dílo“).
2.2. Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné projektové dokumentaci [bude doplněno označení projektové dokumentace, např. uvedením zpracovatele a čísla zakázky], která byla součástí Výzvy Objednatele v rámci Minitendru, a bude předána Zhotoviteli ve dvou vyhotoveních, jednom tištěném a jednom elektronickém, po podpisu Prováděcí smlouvy.
2.3. Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za provedení Díla cenu stanovenou na základě celkové ceny uvedené v odst. 3.1 této Prováděcí smlouvy určenou v souladu s čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena“).
3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
	Cena v Kč bez DPH
	Sazba DPH v %
	Cena v Kč vč. DPH

	[bude doplněno]
	[bude doplněno]
	[bude doplněno]



3.2. Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 této Prováděcí smlouvy.
3.3. Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady Zhotovitele na dodání Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci poskytnutí Díla Zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.
3.4. Cena Zvláštní nákladů stanovená Zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a způsobu provádění Díla a požadavkům příslušných vlastníků/správců veřejných pozemků, k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v této Prováděcí smlouvě je cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit jakékoli Zvláštní náklady Zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen proplatit Zhotoviteli cenu Zvláštních nákladů pouze dle jejich skutečné výše (tj., do částky Zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do částky maximální), maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů stanovené Zhotovitelem v této Prováděcí smlouvě.
3.5. [bookmark: _Ref440463022]Smluvní strany se dohodly, že Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení Celkové ceny po vyhotovení závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové smlouvy a jeho podpisu oběma Smluvními stranami. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].
ALTERNATIVNĚ
Smluvní strany se dohodly, že platby částí Celkové ceny Díla budou Objednatelem prováděny v závislosti na provedení těchto částí Díla podle Harmonogramu Díla. Právo na zaplacení části Celkové ceny dle Harmonogramu Díla vzniká Zhotoviteli po vyhotovení protokolu o předání a převzetí části Díla a jeho podpisu oběma Smluvními stranami, přičemž ustanovení čl. 12 Rámcové smlouvy se použije v případě převzetí a předání části Díla přiměřeně. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].
ALTERNATIVNĚ
Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění Zhotovitele bude probíhat na základě postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného oprávněnou osobou Objednatele. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený Objednatelem bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k odsouhlasení Objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Pro sdělení výhrad k soupisu provedených prací dle tohoto odst. 9.3 Rámcové smlouvy dohodly smluvní strany lhůtu tři (3) pracovní dny od jeho předložení oprávněné osobě Objednatele nebo jinému zástupci Objednatele. Nebudou-li v této lhůtě sděleny výhrady k soupisu provedených prací, má se tento soupis za odsouhlasený. Soupisy měsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcové smlouvy nejsou potvrzením Objednatele o akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptováno jako celek v souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy. Objednatel je oprávněn s ohledem na okolnosti plnění změnit v průběhu plnění této Prováděcí smlouvy způsob úhrady plnění s tím, že [DOPLNIT ALTERNATIVNÍ VERZI ÚHRADY PLNĚNÍ].

4. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA
4.1. [bookmark: _Ref436826576]Nebude-li Dílo provedeno jednorázově, ale po dílčích milnících, zavazuje se Zhotovitel do 45 dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však před zahájením prací, zpracovat Plán organizace výstavby obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen „Harmonogram plnění“). V rámci harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen respektovat níže uvedené termíny stanovené Objednatelem, nedohodne-li se s Objednatelem písemně jinak.
4.2. [bookmark: _Ref436826372]Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě k akceptaci Objednateli. Objednatel návrh Harmonogramu plnění buď příjme, což Zhotoviteli písemně potvrdí, nebo jej se svými připomínkami vrátí Zhotoviteli k upravení.
4.3. Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění v souladu s připomínkami Objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej Objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plnění vyjádří postupem dle odst. 4.2 této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně.
4.4. V případě dílčí fakturace ve smyslu odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy předkládá Zhotovitel jedenkrát měsíčně (do 5. dne v následujícím měsíci) společně se soupisem provedených prací (čl. 9.3 Rámcové smlouvy) aktualizovaný Harmonogram plnění respektující termín dokončení stavebních prací.
4.5. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá Objednateli v termínech dle Objednatelem schváleného Harmonogramu plnění. 
4.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 30 dnů od předání staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
4.7. Harmonogram plnění musí v souladu s odst. 4.1 Prováděcí smlouvy zohledňovat následující termíny plnění:
4.7.1. k předání a převzetí staveniště dojde v době do 14 dnů od výzvy Objednatele;
4.7.2. k zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 30 dnů od předání staveniště;
4.7.3. stavební práce na Díle budou dokončeny ve lhůtě do [*] dnů od zahájení těchto prací na Díle; 
4.7.4. k předání a převzetí Díla dojde ve lhůtě 10 dnů ode dne dokončení stavebních prací na Díle.
5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ
5.1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od výzvy Objednatele k převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost Zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění.
5.2. V případech, kdy Objednatel Zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. 
6. ZABEZPEČENÍ A ODSTRANĚNÍ STAVENIŠTĚ
6.1. Zařízení staveniště bude zabezpečeno Zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou Objednatelem a v souladu s dalšími požadavky Objednatele.
6.2. Zařízení staveniště bude odstraněno ve lhůtě do 10 dnů od jeho vyklizení.
6.3. Zařízení staveniště bude po předání a převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání a převzetí Díla.
7. ZÁRUČNÍ DOBA
7.1. Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Prováděcí smlouvy, přičemž délka záruční doby je stanovena následovně:
7.1.1. [bookmark: _Ref440469865]záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců;
7.1.2. [bookmark: _Ref440469867]záruční doba na povrchy komunikací se sjednává v délce třiceti šesti (36) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jejíž součástí byly povrchy komunikací, druhou stranou této Prováděcí smlouvy;
7.1.3. záruční doba na celé Dílo se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této Prováděcí smlouvy, s výjimkou částí Díla uvedených v odst. 7.1.1 a odst. 7.1.2 této Prováděcí smlouvy. 
7.2. Další podmínky záruky za jakost stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy.
8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
8.1. [bookmark: _Ref432444185]Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla, a to alespoň 5 (pět) pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla. Zhotovitel je před předáním Díla nebo jeho části Objednateli povinen uspořádat stroje, výrobní zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno Dílo nebo jeho část řádně převzít a užívat v souladu s touto Prováděcí smlouvou.
8.2. Nejpozději 3 dny před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných Objednatelem, zejména doklady dle čl. 8.11 této Prováděcí smlouvy. Předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek je nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebo jeho části Objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu o dílčím předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.
8.3. Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle odst. 12.2 Rámcové smlouvy a předložení všech dokladů o provedení těchto zkoušek a za předpokladu, že Dílo nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a nedodělků drobných, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné vady“). O předání a převzetí Díla jako celku Smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol o předání a převzetí Díla (dále jen „Protokol o předání Díla“). Objednatel je povinen v Protokolu o předání díla uvést, zda Dílo převzal s výhradami, či bez výhrad ve smyslu § 2605 občanského zákoníku.
8.4. Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu o předání Díla Smluvními stranami za řádně dokončené a předané s výhradami.
8.5. [bookmark: _Ref213729000]Součástí Protokolu o předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením závazné lhůty pro jejich odstranění Zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady. Zhotovitel je povinen odstranit drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost.
8.6. Objednatel je s přihlédnutím k povaze Díla oprávněn požadovat, aby předání a převzetí Díla probíhalo postupně po jednotlivých částech dle Harmonogramu Díla. Smluvní strany vyhotoví o předání dílčích částí Díla dílčí protokoly o předání Díla. Ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy se na předání části Díla vztahují přiměřeně. 
8.7. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména jestliže vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvní strany vyhotoví o odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody Objednatele pro odepření převzetí Díla, stanovisko Objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení, zkoušky a předání Díla. Při náhradním předání Díla postupují Smluvní strany dle ustanovení odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.
8.8. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.
8.9. Vlastnické právo k Dílu či jeho částem má po dobu provádění Díla Zhotovitel a na Objednatele přechází okamžikem akceptace a převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla), podle toho, co nastane později. Poskytne-li Zhotovitel Objednateli v průběhu provádění Díla do užívání určitou věc, má se za to, že do doby přechodu vlastnického práva k této věci na Objednatele poskytuje Objednateli bezplatné právo k užití takovéto věci.
8.10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla je Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem předání Díla, tedy okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech, které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal Zhotoviteli, až do doby, kdy přejde nebezpečí škody na Objednatele nebo kdy je vrátí Objednateli.
8.11. [bookmark: _Ref337219776]Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
8.11.1. zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti zemnícího pásku, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby);
8.11.2. doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.
8.12. K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních, není-li výslovně uvedeno jinak:
8.12.1. úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená razítkem a podpisem odpovědného zástupce Zhotovitele;
8.12.2. protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;
8.12.3. zaměření tras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná břemena;
8.12.4. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
8.12.5. zápisy o prověření provedení oprav Přípojek a přepojení Přípojek před jejich zakrytím;
8.12.6. prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;
8.12.7. doklad o uložení odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
8.12.8. 2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií stavby za týden);
8.12.9. zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby (zkoušky přídržnosti apod.); 
8.12.10. prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby při dokončení, které byly odsouhlaseny Objednatelem a projektantem;
8.12.11. zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;
8.12.12. 1x originál Deníku;
8.12.13. prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;
8.12.14. další doklady, případně předem vyžádané Objednatelem.
9. [bookmark: _Ref444168151]ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PLNĚNÍ
9.1. Řádné plnění Zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v čl. 15 Rámcové smlouvy a tímto čl. 9 Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17 Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.7 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla.
9.2. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v  Rámcové smlouvě a/nebo v této Prováděcí smlouvě povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:
9.2.1. při prodlení Zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části v termínech uvedených v Harmonogramu Díla dle této Prováděcí smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z Ceny Díla nebo jeho příslušné části za každý započatý den prodlení;
9.2.2. při prodlení Zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v předchozím bodě, stanoveného v Rámcové smlouvě nebo této Prováděcí smlouvě (zejména termínu převzetí staveniště, zahájení Stavebních prací, dokončení Stavebních prací, jiných termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;
9.2.3. při prodlení Zhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté Objednatelem nebo dohodnuté Smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení k odstranění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení;
9.2.4. při prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště; 
9.2.5. v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy, Rámcovou smlouvou a touto Prováděcí smlouvou, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tří tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení uvedené povinnosti;
9.2.6. v případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti předložit Objednateli seznam subdodavatelů dle odst. 16.8 Rámcové smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den takového prodlení;
9.2.7. v případě porušení povinnosti realizovat plnění této Prováděcí smlouvy v souladu s ustanovením odst. 16.9 Rámcové smlouvy vzniká Objednateli nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ takového porušení.
9.3. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.1 Rámcové smlouvy alokovat na plnění dle Rámcové smlouvy pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této Rámcové smlouvy a k plnění dle Rámcové smlouvy a této Prováděcí smlouvy využít výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
9.4. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy poskytovat plnění dle Rámcové smlouvy sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v Příloze č. 5 Rámcové smlouvy, případně tyto subdodavatele měnit jen s písemným souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
9.5. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.3 Rámcové smlouvy alokovat technické a strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít tohoto vybavení, vázat toto vybavení výhradně na plnění dle Rámcové smlouvy a této Prováděcí smlouvy, případně měnit toto vybavení jen s písemným souhlasem Objednatele, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
9.6. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 Rámcové smlouvy zajišťovat plnění Rámcové smlouvy a této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
9.7. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.5 Rámcové smlouvy poskytovat plnění dle Rámcové smlouvy a této Prováděcí smlouvy v kvalitě uvedené v Příloze č. 9 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
9.8. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.6 Rámcové smlouvy dodržovat při plnění Rámcové smlouvy a této Prováděcí smlouvy úroveň zabezpečení BOZP v souladu s Přílohou č. 10 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
9.9. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.7 Rámcové smlouvy dodržovat při plnění Rámcové smlouvy a této Prováděcí smlouvy úroveň ochrany životního prostředí v souladu s Přílohou č. 11 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
9.10. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 Rámcové smlouvy mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti třetím osobám nebo tuto předložit Objednateli dle odst. 17.4Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
9.11. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.4 Rámcové smlouvy předložit originál či úředně ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku prokázal svou kvalifikaci na realizaci této Veřejné zakázky a uspokojivé doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
9.12. Poruší-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy ohledně ochrany důvěrných informací dle čl. 22 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé porušení takové povinnosti.
9.13. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne odeslání písemné výzvy Objednatele.
9.14. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.
9.15. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
10. OSTATNÍ USTANOVENÍ
10.1. [bookmark: _Ref213824738]Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové povolení.
10.2. Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den zahájení stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu dle předepsaného vzoru, který je ke stažení na www.svs.cz/.
10.3. Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat odpovědnou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu Objednatele ve věcech řízení Díla, je povinen na žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.
10.4. Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců Objednatele, Zhotovitele, provozovatele a projektanta. Nedostaví-li se Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcí smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však Zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná kontrola vyvolá.
10.5. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli do 5 dnů od obdržení jeho písemné výzvy seznam svých subdodavatelů podílejících se na plnění této Prováděcí smlouvy.
10.6. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla Seznam subdodavatelů podle § 147a odst. 4) ZVZ. Vzor formuláře obdrží Zhotovitel od Objednatele.
10.7. Zhotovitel zajistí seznámení vedoucích zaměstnanců Zhotovitele a subdodavatelů, jimiž se rozumí vedoucí zaměstnanci jednotlivých pracovních skupin, se závaznými předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen „BOZP“), požární ochraně (dále jen „PO“) a ochraně životního prostředí (dále jen „OŽP“). Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a subdodavatelů při instruktáži obdrží závazná pravidla a zásady BOZP, PO a OŽP. Vedoucí zaměstnanci Zhotovitele a subdodavatelů provedou v rozsahu svých pracovních skupin stejnou instruktáž o BOZP, PO a OŽP pro ostatní zaměstnance Zhotovitele a subdodavatelů. O každé instruktáži bude sepsán zápis potvrzený příslušným vedoucím zaměstnancem. Zhotovitel je povinen zajistit proškolení svých zaměstnanců a svých subdodavatelů v oblasti PO ve smyslu platných právních předpisů, a rovněž požární ochranu staveniště dle platných právních předpisů včetně provedení všech potřebných protipožárních opatření vyplývajících z povahy prací prováděných Zhotovitelem při plnění této Prováděcí smlouvy.
10.8. Osoby oprávněné zastupovat smluvní stranu v smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s plněním dle této Prováděcí smlouvy jsou uvedeny v Příloze č. 2.
10.9. Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Prováděcí smlouvy alokovat pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Prováděcí smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby realizačního týmu musí být předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou osobou, která disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky. Jestliže kterýkoli z členů realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, přičemž v takovém případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb tlumočníka Zhotovitel.
10.10. Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Prováděcí smlouvy alokovat technické a strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Prováděcí smlouvy využít tohoto vybavení. Zhotovitel je povinen zajistit, že uvedené technické a strojové vybavení bude vázáno výhradně na plnění dle Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích smluv. Jakákoliv dodatečná změna technického a strojového vybavení musí být předem písemně schválena Objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit příslušné technické a/nebo strojové vybavení takovým technickým a/nebo strojovým vybavením, které má požadované minimální vlastnosti dle požadavků Objednatele uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
10.11. Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy.
10.12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnění dle této Prováděcí smlouvy v kvalitě uvedené v Příloze č. 9 Rámcové smlouvy. V důsledku této povinnosti je Zhotovitel zejména povinen zpracovat Harmonogram díla s co nejkratšími dílčími termíny, jaké mu umožňují postupy dle výše uvedené Přílohy č. 9 Rámcové smlouvy dosáhnout, a tyto postupy při realizaci Díla dodržovat.
10.13. Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou snahu, aby jeho podmínky respektovali vyjádření vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel Objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.
10.14. Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat Objednateli doklady prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště. Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany Zhotovitele, maximálně však do výše nabídnuté ceny.
10.15. Kontaktní osobou SČVK oprávněnou komunikovat se Zhotovitelem v souvislosti s provedením stavebních prací na přípojkách, které souvisí s vodovodní a kanalizační infrastrukturou Objednatele, na níž jsou Zhotovitelem prováděny stavební práce na Díle dle této Prováděcí smlouvy, je [*].

10.16. [V této části lze stanovit další specifika Prováděcí smlouvy, případně modifikovat nebo vyloučit užití některých ustanovení Rámcové smlouvy, nikoliv však podstatným způsobem.]
11. [bookmark: _Ref436827899]VYMEZENÉ ČINNOSTI
11.1. Ustanovení tohoto čl. 11 Prováděcí smlouvy se uplatní v případě, že součástí plnění této Prováděcí smlouvy budou Vymezené činnosti ve smyslu odst. 7.11 Rámcové smlouvy. Pro účely této Prováděcí smlouvy se Vymezenými činnostmi rozumí:
11.1.1. [Vymezená činnost 1]
11.1.2. [Vymezená činnost 2]
11.1.3. …
11.2. Celková pevná cena za Vymezené činnosti činí v souladu s odst. 7.11 Rámcové smlouvy [*].
11.3. Vymezené činnosti jsou blíže specifikovány ve Výzvě Objednatele v rámci Minitendru.
11.4. Zhotovitel je povinen Vymezené činnosti provést v souladu s odst. 7.11 Rámcové smlouvy prostřednictvím SČVK.
11.5. Kontaktní osobou na straně SČVK je v souvislosti s prováděním Vymezených činností [Jméno kontaktní osoby], tel.: [telefonní číslo oprávněné osoby], e-mail: [e-mailová adresa oprávněné osoby].
11.6. Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Vymezených činností povinen poskytnout následující připravenost a součinnost: [*].
12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
12.1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
12.2. Není-li v této Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
12.3. Tato Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcí smlouvy.
12.4. Nedílnou součást této Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Oceněný výkaz výměr
Příloha č. 2:	Osoby zastupující strany Prováděcí smlouvy
12.5. Tato Prováděcí smlouva je uzavřena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Objednatel

V _______ dne __.__.______


	Zhotovitel

V _______ dne __.__.______



	............................................................................
Severočeská vodárenská společnost, a. s.
___________

	............................................................................
___________
___________
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Oprávněné osoby
OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE
Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 1
Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 2
Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 3
Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 4
Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 5
Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE 6
Oprávněná osoba ve věcech smluvních a obchodních:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Oprávněná osoba ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Příloha č. 5

Seznam subdodavatelů

SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 1
1/ 
Název: 		Brabec & Brabec stavební s.r.o.
Sídlo:		Kateřinská 83, Liberec 17, 460 14, ČR
Právní forma:		Společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:		25493540


SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 2
1/ 
Název: 		Ing. Vlastimil Sukdolák, geodetická kancelář
Sídlo:		Na Škvárově 2171, 393 01 Pelhřimov
Právní forma:		fyzická osoba
Identifikační číslo:		472 46 138

SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 3
1/ 
Název: 		OHL ŽS a.s.
Sídlo:		Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří 
Právní forma:		akciová společnost
Identifikační číslo:		463 42 796

2/
Název: 		Stavoka Kosice, a.s.
Sídlo:		Kosice č.p. 130 , 503 51 Kosice
Právní forma:		akciová společnost
Identifikační číslo:		252 75 119

3/
Název: 		SIGNUM stavební stroje s.r.o.
Sídlo:		Karlická 312/52, Praha 5 – Radotín, 153 00
Právní forma:		společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:		252 19 626


SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 4
1/ 
Název: 		GEODÉZIE Jablonec nad Nisou s.r.o.
Sídlo:		Řetízková 6, 466 01 Jablonec nad Nisou
Právní forma:		Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Identifikační číslo:		25049691

2/
Název: 		Ing. Leoš Slavík
Sídlo:		Janovská 10, 460 15 Liberec XXIX - Kunratice
Právní forma:		OSVČ
Identifikační číslo:		42450225

3/
Název: 		REKULTIVACE Ústí nad Labem, s.r.o.
Sídlo:		Velká Hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem
Právní forma:		Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Identifikační číslo:		25041738

4/
Název: 		EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Sídlo:		Václava Majera 573, 440 01 Louny
Právní forma:		Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)
Identifikační číslo:		10442481


SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 5
1/ 
Název:		Ing. Ladislav Polan
Sídlo:		Fügnerova 1524, 440 01 Louny  
Právní forma:		Fyzická osoba
Identifikační číslo:		421 53 476

2/
Název:		Ing. Karel Vávrů
Sídlo:		Maroldova 4308, 430 01 Chomutova
Právní forma:		Fyzická osoba
Identifikační číslo:		445 24 838

3/
Název:		Ing. Leopold Opravil
Sídlo:		Jenčice 146, 411 15 Třebívlice
Právní forma:		Fyzická osoba
Identifikační číslo:		-

4/
Název:		Ing. František Zurek
Sídlo:		V Průčelí 346, 403 21 Ústí nad Labem - Brná
Právní forma:		Fyzická osoba
Identifikační číslo:		-

5/
Název:		Ivo Formánek
Sídlo:		V Lukách 1876/1, 400 11 Ústí nad Labem
Právní forma:		Fyzická osoba
Identifikační číslo:		637 44 589


SUBDODAVATELÉ ZHOTOVITELE 6
1/ 
Název:		Josef Polák
Sídlo:		Zlatý Kopec 391, 463 03 Stráž nad Nisou  
Právní forma:		fyzická osoba
Identifikační číslo:		66661773

2/
Název:		Ing. Jiří Nekvinda
Sídlo:		Michovka 52, 468 22 Koberovy, Železný Brod
Právní forma:		fyzická osoba
Identifikační číslo:		148 58 983

3/
Název:		Ing. Jiří Simbartl
Sídlo:		Ruprechtická 747/113, 460 14 Liberec XIV
Právní forma:		fyzická osoba
Identifikační číslo:		104 31 837

4/
Název:		IPOS PS s.r.o.
Sídlo:		Hruškové Dvory 6, 586 01 Jihlava
Právní forma:		společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:		283 17 122

5/
Název:		EVT Stavby s.r.o.
Sídlo:		V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
Právní forma:		společnost s ručením omezeným
Identifikační číslo:		252 60 766

6/
Název:		PRAGIS a.s.
Sídlo:		Budovatelská 286/4, 190 15 Praha 9 - Satalice
Právní forma:		akciová společnost
Identifikační číslo:		411 94 861


1. 
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Realizační tým

REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 1

	Člen realizačního týmu
	Kontaktní údaje

	Manažer výstavby

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Technik BOZP
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Geodet
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Svářeč plastů
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Montér potrubí
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 2

	Člen realizačního týmu
	Kontaktní údaje

	Manažer výstavby

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Technik BOZP
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Geodet
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Svářeč plastů
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Montér potrubí
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 3

	Člen realizačního týmu
	Kontaktní údaje

	Manažer výstavby

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Technik BOZP
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Geodet
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Svářeč plastů
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Montér potrubí
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 4

	Člen realizačního týmu
	Kontaktní údaje

	Manažer výstavby

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Technik BOZP
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Geodet
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Svářeč plastů
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Montér potrubí
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 5

	Člen realizačního týmu
	Kontaktní údaje

	Manažer výstavby

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Technik BOZP
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Geodet
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Svářeč plastů
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Montér potrubí
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX




REALIZAČNÍ TÝM ZHOTOVITELE 6

	Člen realizačního týmu
	Kontaktní údaje

	Manažer výstavby

	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Autorizovaný technik
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Technik BOZP
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Geodet
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Svářeč plastů
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

	Montér potrubí
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Technické vybavení

TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 1

	Typ zařízení
	Specifikace zařízení a jeho umístění

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Nakladač kolový čelní Locust 752/Provozovna Liberec

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Nakladač kolový čelní Locust 853/ Provozovna Liberec

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Nakladač kolový čelní Locust 752/ Provozovna Liberec

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Nakladač kolový čelní Locust 752/ Provozovna Liberec

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Nakladač kolový kompaktní Paus 300237/ Provozovna Liberec

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil sklápěčkový Mercedes Benz OM 501 LA.III/16/ Provozovna Liberec

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil sklápěčkový Tatra T 815/ Provozovna Liberec

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil sklápěčkový Tatra T 815-2/ Provozovna Liberec

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil sklápěčkový Tatra T 815-2, T3B-928-60/436/ Provozovna Liberec

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil sklápěčkový Mercedes Benz OM 501 LA.III/16/ Provozovna Liberec

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	Vibrační válec ježkový Dynapack LG 160/ Provozovna Liberec

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	Vibrační válec ježkový Dynapack LG 450/ Provozovna Liberec

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Box pažící Barikell Duetto/ Provozovna Liberec

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Box pažící BG 39 GS DBA KIT/ Provozovna Liberec

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Box pažící Dynapac BG 21G/ Provozovna Liberec

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Box pažící G COMBI E/ Provozovna Liberec

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Box pažící LIEVERS WTM 900 MM/ Provozovna Liberec

	Kanalizační potrubní laser
	Potrubní laser TOPCON AB 200/ Provozovna Liberec

	Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm
	REM s – SSM 160 RS-EE/ Provozovna Liberec



TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 2

	Typ zařízení
	Specifikace zařízení a jeho umístění

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Takeuchi TB1140, 
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Takeuchi TB 285
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Takeuchi TB285
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	CAT 428D
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	CAT 428D
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	TATRA 815
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	TATRA 815
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	MAN TGM 18.290
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	MAN TGM 18.290
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	MAN TGM 18.290 
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	Příkopový ježkový válec Bomag BMP 8500
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	Příkopový ježkový válec Bomag BMP 8500
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící box KS 100
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící box KS 60
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící box KS 60
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící box KS 60
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící box KS 60
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Kanalizační potrubní laser
	Topcon TP – L4B
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4

	Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm
	Svařovací agregát GF MSA 250
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4



TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 3

	Typ zařízení
	Specifikace zařízení a jeho umístění

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Caterpillar 323 , SYNER, s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov 

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Caterpillar 318 , SYNER ,s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Caterpillar 432 F2, SYNER ,s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Caterpillar 434 E trakt.akl., SYNER ,s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	WACKER NEUSON 9503, SYNER, s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Mercedes – BENZ ACTROS 3343 K , SYNER, s.r.o.  Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Mercedes – BENZ ACTROS 3343 K , SYNER, s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Mercedes – BENZ ACTROS 3344 AK , SYNER, s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Mercedes – BENZ ACTROS 4144 K , SYNER, s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Mercedes – BENZ ACTROS 3343 K , SYNER, s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	RAMMAX 1575, SYNER, s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	AMMANN válec, SYNER, s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící desky  Krings, SIGNUM stavební stroje s.r.o.  provozovna Studánecká 281, 460 01 Liberec 

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící desky  Krings, SIGNUM stavební stroje s.r.o.  provozovna Studánecká 281, 460 01 Liberec 

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící desky  Krings, SIGNUM stavební stroje s.r.o.  provozovna Studánecká 281, 460 01 Liberec 

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící desky  Krings, SIGNUM stavební stroje s.r.o.  provozovna Studánecká 281, 460 01 Liberec 

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící desky  Krings, SIGNUM stavební stroje s.r.o.  provozovna Studánecká 281, 460 01 Liberec 

	Kanalizační potrubní laser
	GeoFennel FKL 50, SYNER, s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov

	Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm
	FRIAMANT Prime, SYNER, s.r.o. Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI- Nový Harcov



TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 4

	Typ zařízení
	Specifikace zařízení a jeho umístění

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Kolové rypadlo – CATEPILLAR CAT M316D - 16,7 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice 

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Kolové rypadlo – CATEPILLAR CAT M316D - 16,7 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Pásové rypadlo – CATEPILLAR CAT 320 C/LN – 20,88 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Pásové rypadlo – CATEPILLAR CAT 308 E2 CR SB – 8,4 t
 Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Rypadlo (kráčivý bagr) – KAISER S 2/4 – 9,4 t
 Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil sklápěčkový – TATRA T163 – 7,5 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil sklápěčkový – TATRA T815-2 – 7,5 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil sklápěčkový – TATRA T815-2 – 7,5 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil sklápěčkový – RENAULT KERAX P 8x4 – 8 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil sklápěčkový – RENAULT KERAX P 8x4 – 8 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice 

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil SCANIA sklápěč N3G – 7,5 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil SCANIA sklápěč N3G – 7,5 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil MERCEDES BENZ Acrtros 3241 K – 7,5 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil MERCEDES BENZ Acrtros 3241 K – 7,5 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil MERCEDES BENZ 2640 K – 7,5 t
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	Příkopový vibrační válec WEBER MT TRC86 F – 1390 kg
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	Vibrační deska WEBER CR 8 CCD – 589 kg
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	Vibrační deska WEBER CR 8 CCD – 477 kg
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	5 x Pažící boxy KRINGS ORIGINÁL KS 60 – 3,5x2,4 – 26,5 kN/m2
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	4 x Pažící boxy SBH – lehké pažení řada 100 (3x2x0,6) – 22,6 kN/m2
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	3 x Pažící boxy EXTRA KT – 26,5 kN/m2
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Kanalizační potrubní laser
	Potrubní laser TP-L4B Topcon
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm
	Svářečka plastových trubek ROWELD P315                                         – na tupo prům 90-315
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice

	Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm
	Svářečka plastových trubek GEORG FISCHER MSA400                              – elektrotvarovky – všechny profily bez omezení
Provozovna:  Ještědská stavební společnost spol. s r.o., 
                         Selská 517, 460 01 Liberec XII – St. Pavlovice



TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 5

	Typ zařízení
	Specifikace zařízení a jeho umístění

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Caterpillar 320C L – pásový bagr – provozní hmotnost 20,8t
Umístění: technické zázemí společnosti

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Caterpillar 314C LCR – pásový bagr – provozní hmotnost 13,7t
Umístění: technické zázemí společnosti

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Caterpillar 308D CR SB – pásový bagr – provozní hmotnost 8,4t
Umístění: technické zázemí společnosti

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Komatsu WB 97 R-5 – kolový bagr – provozní hmotnost 7,5t
Umístění: technické zázemí společnosti

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	HR 32 Terex - Schaeff – pásový bagr – provozní hmotnost 7,5t
Umístění: technické zázemí společnosti

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	ATEGO 915 K – nosič kontejnerů – sklápěč SPZ 7U02534 nosnost 5,1t
Umístění: technické zázemí společnosti

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	MERCEDES-BENZ 950.50 nosič kontejnerů – sklápěč SPZ 4U07440 nosnost 10,5t
Umístění: technické zázemí společnosti

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	MERCEDES-BENZ ACTROS 3341 AK sklápěč SPZ 5U21442 nosnost 19,2t
Umístění: technické zázemí společnosti

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	TATRA 815 S3 26208 sklápěč SPZ 6U89838 nosnost 13,7t
Umístění: technické zázemí společnosti

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	TATRA 815 S3 208 sklápěč SPZ 4U45770 nosnost 13,1t
Umístění: technické zázemí společnosti

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	BOMAG BMP 851 jež. vibrační válec výr.č. 701720051993 prov. hmotnost 1550kg
Umístění: technické zázemí společnosti

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	BOMAG BMP 851 jež. vibrační válec výr.č. 101720051701 prov. hmotnost 1550kg
Umístění: technické zázemí společnosti

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící boxy Krings KS 100 rozměr 4m x 2,4m  
Umístění: technické zázemí společnosti

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící boxy Krings KS 100 rozměr 4m x 2,4m  
Umístění: technické zázemí společnosti

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící boxy Krings KS 100 rozměr 4m x 2,6m  
Umístění: technické zázemí společnosti

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící boxy Krings KS 100 rozměr 4m x 2,6m  
Umístění: technické zázemí společnosti

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící boxy Krings KVL rozměr 2m x 2m  
Umístění: technické zázemí společnosti

	Kanalizační potrubní laser
	TOPCON TP – LAB potrubní laser v.č. FK 1922
Umístění: technické zázemí společnosti

	Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm
	Poloautomatická elektrosvařovací řídící jednotka výr. číslo 41924  
Umístění: technické zázemí společnosti



TECHNICKÉ VYBAVENÍ ZHOTOVITELE 6

	Typ zařízení
	Specifikace zařízení a jeho umístění

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Pásový bagr CASE 130B, 13t
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Pásový bagr CATERPILLAR 312C, 13t
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Pásový bagr CATERPILLAR 312C L, 13t
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Kolový bagr CATERPILLAR 315D otočný, 18t
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Rypadlo (rypadlo – nakladač) s minimální provozní
hmotností 6 t
	Kolový bagr CASE 168 otočný, 18t
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil VOLVO, 8x6, 16t, sklápěcí
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil MAN, 6x6,S3 13t, sklápěcí
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil MAN, 6x6,S3 13t, sklápěcí
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil MAN, 6x6,BB 13t, sklápěcí
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Nákladní automobil sklápěcí s minimální užitečnou hmotností 5 t
	Nákladní automobil RENAULT, 6x6,PR 14t, sklápěcí
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	Vibrační válec AMMANN ASC 110
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Hutnící technika s minimální provozní hmotností 200 kg
	Vibrační válec DYNAPAC C 122
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící box SBH 100
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící box SBH 100
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící box SBH 100
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící box SBH 100
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Pažící box s minimální únosností zemního tlaku 20kN/m²
	Pažící box SBH 100
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Kanalizační potrubní laser
	Kanalizační potrubní laser Topcon TP-L5B
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392

	Svářecí technika plastových trubek PE o průměrech 40-160mm
	Elektrosvař. jednotka MSA 250, MSA PLUS 350
Sídlo uchazeče: Hodkovice n.M., Pražská 392
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Příloha č. 8
Provozní a technické útvary

PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 1
Metrostav, a.s., divize 8, Generála Svobody 45/27, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01
PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 2
SYNER VHS Vysočina, a.s., provozovna Liberec, Rumunská 655/9, 460 01 Liberec 4
PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 3
Sídlo provozovny k předmětu podnikání ve výpisu z živnostenského rejstříku 
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec IV – Perštýn
Identifikační číslo provozovny: 1004902026
Zahájení provozu dne  31.7.2008

Sídlo provozovny k předmětu podnikání – silniční motorová doprava 
Ve Slatinách 1, 460 15 Liberec XVI – Nový Harcov
Identifikační číslo provozovny: 1004902018
Zahájení provozu dne 7.8.2008
PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 4
Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Selská 517, 460 01 – Liberec XII – Staré Pavlovice
(také sídlo společnosti).
PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 5
Frýdlantská 160, 463 31 Chrastava (Horní Chrastava)
PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ÚTVARY ZHOTOVITELE 6
Provozní a technické zázemí má zhotovitel ve svém sídle v Pražské 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou.
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Specifikace kvality procesu realizace Díla

SPECIFIKACE KVALITY PROCESU REALIZACE DÍLA ZHOTOVITELE 1



SPECIFIKACE KVALITY PROCESU REALIZACE DÍLA ZHOTOVITELE 2

SPECIFIKACE KVALITY PROCESU REALIZACE DÍLA ZHOTOVITELE 3


SPECIFIKACE KVALITY PROCESU REALIZACE DÍLA ZHOTOVITELE 4

SPECIFIKACE KVALITY PROCESU REALIZACE DÍLA ZHOTOVITELE 5

SPECIFIKACE KVALITY PROCESU REALIZACE DÍLA ZHOTOVITELE 6

[bookmark: Annex10]Příloha č. 10
Specifikace úrovně zabezpečení BOZP

SPECIFIKACE ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ ZHOTOVITELE 1

SPECIFIKACE ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ ZHOTOVITELE 2

SPECIFIKACE ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ ZHOTOVITELE 3

SPECIFIKACE ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ ZHOTOVITELE 4

SPECIFIKACE ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ ZHOTOVITELE 5

SPECIFIKACE ÚROVNĚ ZABEZPEČENÍ ZHOTOVITELE 6


[bookmark: Annex11]Příloha č. 11
Specifikace úrovně ochrany životního prostředí

SPECIFIKACE ZPŮSOBU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZHOTOVITELE 1

SPECIFIKACE ZPŮSOBU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZHOTOVITELE 2

SPECIFIKACE ZPŮSOBU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZHOTOVITELE 3

SPECIFIKACE ZPŮSOBU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZHOTOVITELE 4

SPECIFIKACE ZPŮSOBU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZHOTOVITELE 5

SPECIFIKACE ZPŮSOBU OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZHOTOVITELE 6

[bookmark: Annex12]Příloha č. 12
Cenová specifikace
ZHOTOVITEL 1:
	
	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce

	(i) 
	Stavební práce – Vodovody a kanalizace
	koeficient pro Vodovody a Kanalizace (KVaK)
	0,72

	(ii) 
	Stavební práce – Komunikace
	koeficient pro Komunikace (KKOM)
	0,90

	(iii) 
	Stavební práce – Objekty – stavební část
	koeficient pro Objekty – stavební část (KOS)
	0,75 

	(iv) 
	Stavební práce – Objekty – technologická část
	koeficient pro Objekty – technologická část (KOT)
	0,89 

	(v) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	2,5 % 

	(vi) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	0,50 % 

	(vii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení (MPZD)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1 % 

	(viii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení stavby (MPZSP)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	0,50 % 

	(ix) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	0,50 % 




ZHOTOVITEL 2:
	
	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce

	(i) 
	Stavební práce – Vodovody a kanalizace
	koeficient pro Vodovody a Kanalizace (KVaK)
	0,79

	(ii) 
	Stavební práce – Komunikace
	koeficient pro Komunikace (KKOM)
	0,85

	(iii) 
	Stavební práce – Objekty – stavební část
	koeficient pro Objekty – stavební část (KOS)
	0,78 

	(iv) 
	Stavební práce – Objekty – technologická část
	koeficient pro Objekty – technologická část (KOT)
	0,80 

	(v) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,00 

	(vi) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,00 

	(vii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení (MPZD)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	2,00 

	(viii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení stavby (MPZSP)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	3,00 

	(ix) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,00 




ZHOTOVITEL 3:
	
	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce

	(i) 
	Stavební práce – Vodovody a kanalizace
	koeficient pro Vodovody a Kanalizace (KVaK)
	0,79

	(ii) 
	Stavební práce – Komunikace
	koeficient pro Komunikace (KKOM)
	0,84

	(iii) 
	Stavební práce – Objekty – stavební část
	koeficient pro Objekty – stavební část (KOS)
	0,78

	(iv) 
	Stavební práce – Objekty – technologická část
	koeficient pro Objekty – technologická část (KOT)
	0,81

	(v) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	2,00

	(vi) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	2,00

	(vii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení (MPZD)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,00

	(viii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení stavby (MPZSP)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	2,00

	(ix) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,00




ZHOTOVITEL 4:
	
	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce

	(i) 
	Stavební práce – Vodovody a kanalizace
	koeficient pro Vodovody a Kanalizace (KVaK)
	0,82

	(ii) 
	Stavební práce – Komunikace
	koeficient pro Komunikace (KKOM)
	0,88

	(iii) 
	Stavební práce – Objekty – stavební část
	koeficient pro Objekty – stavební část (KOS)
	0,75

	(iv) 
	Stavební práce – Objekty – technologická část
	koeficient pro Objekty – technologická část (KOT)
	0,80 

	(v) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	2,50 

	(vi) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,00 

	(vii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení (MPZD)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,00 

	(viii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení stavby (MPZSP)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,00 

	(ix) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	2,00 



ZHOTOVITEL 5:
	
	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce

	(i) 
	Stavební práce – Vodovody a kanalizace
	koeficient pro Vodovody a Kanalizace (KVaK)
	0,80

	(ii) 
	Stavební práce – Komunikace
	koeficient pro Komunikace(KKOM)
	0,84

	(iii) 
	Stavební práce – Objekty – stavební část
	koeficient pro Objekty – stavební část (KOS)
	0,80

	(iv) 
	Stavební práce – Objekty – technologická část
	koeficient pro Objekty – technologická část (KOT)
	0,81

	(v) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,50


	(vi) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	2

	(vii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení (MPZD)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1

	(viii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení stavby (MPZSP)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1

	(ix) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	2



ZHOTOVITEL 6:
	
	Jednotlivé položky Stavebních prací dle okruhů
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a % sazby rozpočtových nákladů pro Stavební práce - Vedlejší práce
	Jednotlivé dílčí koeficienty pro konkrétní okruhy Stavebních prací a procenta pro Stavební práce - Vedlejší práce

	(i) 
	Stavební práce – Vodovody a kanalizace
	koeficient pro Vodovody a Kanalizace (KVaK)
	0,79

	(ii) 
	Stavební práce – Komunikace
	koeficient pro Komunikace (KKOM)
	0,85

	(iii) 
	Stavební práce – Objekty – stavební část
	koeficient pro Objekty – stavební část (KOS)
	0,80

	(iv) 
	Stavební práce – Objekty – technologická část
	koeficient pro Objekty – technologická část (KOT)
	0,81

	(v) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zařízení staveniště (MPZS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,00

	(vi) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - vytýčení stavby vč. stávajících sítí (MPVS)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,00

	(vii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zpracování dokumentace skutečného provedení (MPZD)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	2,00

	(viii) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - zaměření skutečného provedení stavby (MPZSP)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	2,50

	(ix) 
	Stavební práce - Vedlejší práce - ostatní náklady, potřebné k řádné realizaci Díla (MPON)
	maximální procentní výše z celkových realizačních nákladů
	1,00




[bookmark: Annex13]Příloha č. 13
Vymezené činnosti

Při provizorním zásobování při rekonstrukci vodovodu a napojení zákazníka na nový řad:

1. Proplach a dezinfekce potrubí na provizorním/novém řadu
Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a materiál související s vlastním proplachem, desinfekcí, odkalením a manipulacemi na řadu (před, po a v průběhu proplachu a desinfekce), to včetně dojezdu, médií (voda, desinfekce, …).

2. Provizorní přepojení zákazníka 
Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a pomocný materiál (jedná se o trubní spojky nikoliv o navrtávku) související s přepojením zákazníka, a to včetně dojezdu a montáže.

3. Napojení zákazníka 
Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a to včetně dojezdu a montáže. Materiál k napojení na nový vodovodní řad dodá zhotovitel stavby – je součástí řadu.

4. Rozbor dle směrnice S.06.20.D na novém řadu
Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a materiál související s provedením odběru vzorku, provedením a vyhodnocení příslušného typu rozboru, vystavením potřebných protokolů, to včetně dojezdu.

5. Náhradní zásobování cisternou 
Zahrnuje veškeré náklady na pracovníky, techniku a materiál související s přistavením cisterny a její obsluhou, včetně dojezdu a médií.


Každá z těchto Vymezených činností vyžaduje od Zhotovitele určitou připravenost před jejich započetím a zároveň od Zhotovitele vyžaduje určitou součinnost při jejich provádění. Konkrétní požadavky na připravenost a součinnost budou vymezeny současně s rozsahem Vymezených činností v rámci každého konkrétního Minitendru.


[bookmark: Annex14]Příloha č. 14
Zadávací dokumentace (volná příloha)



