DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo
[bookmark: _GoBack]Rekonstrukce kancelářských prostor v rámci detašovaného pracoviště v Opavě
číslo objednatele: NPÚ-381/115530/2024; 080-381-24

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
(dále jen „smlouva“)



Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
zastoupen: Mgr. Michalem Zezulou, Ph.D., ředitelem územního odborného pracoviště v Ostravě
bankovní spojení: ČNB, č. účtu: 810003-60039011/0710

Doručovací a fakturační adresa: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
                                                              Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

(dále jen „objednatel“)

a

Jurčík - stavebnictví s.r.o.,
se sídlem Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ: 26876574, DIČ: CZ26876574
zapsána  v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 41068
zastoupena: Ing. Františkem Jurčíkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:.. KB Opava č. ú.: 43-19690267/0100
kontaktní osoba: Ing. František Jurčík, tel. 739 521 535, email.: info@jurcik-stavebnictvi.cz

(dále jen „zhotovitel“)



              Preambule
Tímto Dodatkem č. 3 se navyšuje rozpočet o položky odsouhlasené ve změnovém listu č. 3.
K navýšení o částku 12 872,50 Kč bez DPH dochází z důvodu nutných víceprací, jejichž nezbytnost vyvstala při realizaci díla, kdy se jedná o zhotovení chybějícího okenního křídla, výměnu zámkových vložek včetně kování a doplnění 2 ks stěnových ventilátorů.

Na základě výše uvedeného se Smlouva upravuje v následujících bodech:


Bod 4.1. Smlouvy se vypouští  a nahrazuje novým zněním:

[bookmark: _Ref29202848]Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla
specifikovaného v článku 2 této smlouvy činí:   
cena v Kč bez DPH 			3 801 792,33 Kč 
DPH v sazbě 21 % ve výši 		   798 376,39 Kč
cena díla celkem s DPH 		4 600 168,72 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy, ve znění dodatků D1 a D2, se nemění.


Tento Dodatek č.3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Dodatek č.3 v registru smluv zveřejní objednatel. 
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento je projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že jej neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Tento Dodatek č.3 se vyhotovuje 
ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden originál.

Nedílnou součástí Dodatku č.3 je: 

Příloha: Změnový list č.3

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY			

V Ostravě, dne 11.9.2025





……………………………………………………  			……………………………………………………
Mgr. Michal Zezula, Ph.D.				Ing. František Jurčík
ředitel NPÚ, ÚOP v Ostravě				jednatel společnosti
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ZL č.3, příloha k Dodatku č.3

Stavba:Změna účelu užívání Bezručovo nám.1 - VCP , ZL č.3

Objekt:

Místo: Bezručovo náměstí 1, Opava Datum: 11.09.2025

Zadavatel: NPÚ, ÚOP v Ostravě Projektant:

Zhotovitel: Jurčík-stavebnictví s.r.o., Zpracovatel: Jurčík

PČTyp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

12 872,50

D

PSV Práce a dodávky PSV 12 872,50

D

6

Vzduchotechnika

4 980,00

1 K 728611612R00 M+D ventilátoru radiál.nízkotl.nástěn. do d 200 mm ks 2,00000 2 490,00 4 980,00CS ÚRS 2025 01

VV

D

766 Konstrukce truhlářské 7 892,50

2 K 766-301 výměny zámkových vložek na systém SGHK NPU D+M ks 1,000 1 900,00 1 900,00CS ÚRS 2025 01

3 K 767-302 výměny kování za bezpečnostní D+M ks 1,000 2 992,50 2 992,50

4 K 767-303 Výroba okenního křídla do 1m2 ks 1,000 3 000,00 3 000,00


