DODATEK Č. 4 

KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 8.10.2024
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Domov Odry, příspěvková organizace
se sídlem:	Hranická 410/56, 742 35 Odry	
zastoupena:	Ing. Pavlínou Koláčkovou, ředitelkou organizace
IČO:	48804894
DIČ:	CZ48804894 neplátce DPH	
bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s.
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Ing. Pavlína Koláčková, tel.: xxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. INTOZA, s.r.o.
se sídlem:	Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky		
zastoupena:	Tomášem Závadou, jednatelem
IČO:	25873261
DIČ:	CZ25873261
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.	
číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C 23847
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), dne 17.1.2025 dodatek č.1 a dne 2.6.2025 dodatek č.2 ke smlouvě,  a dne 17.7.2025 dodatek č. 3  ke smlouvě, jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako „Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry“.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla. 
3. Při realizaci díla bylo zjištěno, že je nutné provést osazení požárních dvířek u rozvaděčů EPS, tato budou ve všech třech objektech doplněna. Dále budou doplněna dvířka k rozvaděči výtahu s požadovanou požární odolností v objektu 151, včetně doplnění světel před vstup do výtahu, jak z exteriéru, tak z interiéru. S ohledem na provedení stávajících ŽB věnců v objektu 151, není možné provést kotvení nosných částí podlah tak, jak je dáno PD, bude provedena změna včetně doplnění OK. Vzhledem ke členitosti terénu a špatnému přístupu k místům výkopů patek pro osazení nosné konstrukce teras, budou tyto výkopy provedeny ručně. Z důvodu zajištění bezpečnosti a přístupu k terase II. bude provedeno napojení rampy této terasy na stávající chodníkové těleso.
4. Rozsah víceprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu č. 5, 6 a 7, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.
Změna smlouvy
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. 
a) Cena sjednaných víceprací činí			 566 067,40 Kč bez DPH
b) Cena sjednaných méněprací činí		  - 46 591,18 Kč bez DPH
c) Hodnota změny dodatku celkem		519 476,22 Kč bez DPH
d) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, dodatku č.1 a dodatku č.2, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
[bookmark: _Hlk118136643]Cena bez DPH	   14 181 883,09 Kč
DPH 12 %		   1 701 825,97 Kč
Cena včetně DPH		          15 883 709,06 Kč

IV.
Závěrečná ujednání
1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.10.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
	Příloha č. 1:	Změnový list  č. 5,6 a 7		
	Příloha č. 2:	Rozpočty VCP, MNP
	
	
V Odrách dne viz el. podpis 







…………………………………….
za objednatele
Ing. Pavlína Koláčková
ředitelka



	
	
V Ostravě dne viz el. podpis 







……………………………………….
za zhotovitele
Tomáš Závada
jednatel 
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