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Číslo smlouvy objednatele: 24/246-1
Č.j.: 33661-2025-UVCR


DODATEK Č. 1
K RÁMCOVÉ DOHODĚ PROVÁDĚNÍ PRACÍ

„Repase vnitřních dveří Strakovy akademie“

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 131 odst. 1 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

Česká republika – Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí, na základě vnitřního předpisu
se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana
IČO: 		00006599		
DIČ: 		CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, tel. xxx
	e-mail: xxx

(dále jen „objednatel“)

a

ROFIS, s.r.o.
kterou zastupuje: 	JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti
se sídlem: 	Kysucká 174/2, 024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO: 	36440523	
DIČ: 	2022148348
společnost zapsaná u Okresný súd Žilina, odd Sro vložka 17246/L
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 7394
bankovní spojení:	SK33 0900 0000 0050 2278 2405, SWIFT: GIBASKBX
kontaktní osoba	JUDr. Miroslav Hlad, jednatel společnosti
	
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Preambule
Objednatel a zhotovitel na základě rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v podlimitním zadávacím řízení vedeného k veřejné zakázce s názvem „Repase vnitřních dveří Strakovy akademie“ uzavřeli dne 12. 12. 2024 Rámcovou dohodu provádění prací ev. č. 24/246-0 (dále jen „smlouva“).  
Článek I.
Změna předmětu smlouvy
1. Smluvní strany se tímto dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy 
v Čl. 1. a 2. smlouvy upravuje takto:
Na základě tohoto dodatku se:
· zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné práce nad rámec rozpočtu (vícepráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci, resp. oproti smlouvě, které jsou popsány, odůvodněny a finančně vyčísleny vč. položkového členění ve schváleném změnovém listu č. 01, a dále se
· objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu podle podmínek stanovených v Čl. 6. smlouvy.
2. Předmět smlouvy uvedený v Čl. 1. a 2. smlouvy se tímto dodatkem upravuje o změny, jejichž potřeba vznikla během plnění předmětu smlouvy a nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy a jsou podrobně popsány ve výše uvedeném změnovém listu. Realizace těchto změn je nezbytná pro řádné dokončení díla.
Článek II.
Změna ceny díla
S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se celková cena za řádné provedení díla uvedená v Čl. 5. odst. 1 smlouvy mění dle změnových listů (dále také „ZL“) vyhotovených vždy po skončení každé jednotlivé etapy prací. 
ZL 01 – Úprava rozsahu truhlářských oprav (etapa 1)
Restaurátorský záměr neobsahoval a nemohl obsahovat návrh oprav defektů dveří, které se odkryly po odstranění nesourodých vrstev povrchových úprav a po odstrojení. Převážně se jedná o chybějící nebo degradovanou hmotu v oblasti otvoru zámku a klik a chybějící prvky po odstranění nežádoucích nepůvodních materiálů. Některá dveřní křídla navíc vykazují značné zkřivení vlivem stáří a působení teplot, takže dveře nebyly plně funkční (zámky a panty) a esteticky vyhovující. 
Vzhledem k prodloužení životního cyklu památkově chráněných dveří bylo na rozhodnuto o provedení oprav výše uvedených defektů nad rámec prací uvedených v restaurátorském záměru. 
Celkové zvýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 01 je 583 460,00 Kč bez DPH, tj. 705 986,60 Kč včetně DPH.
· cena víceprací dle Změnového listu č. 01 činí 583 460,00 Kč bez DPH, tj. 705 986,60 Kč včetně DPH 
· cena méněprací dle Změnového listu č. 01 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH. 
Celková cena zakázky uvedená v Příloze č. 1 – Rozpočet, která je součástí smlouvy, ve výši 16.812.553,00 Kč bez DPH se v důsledku změn závazku ze smlouvy provedených tímto dodatkem navyšuje o částku 583.460,00 Kč bez DPH, tedy na částku 17.396.013,00 Kč bez DPH, tj. 21.049.175,73 Kč včetně DPH.
Článek III.
Změna doby plnění
1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, nemají vliv na termín pro dokončení prací a předání díla, ani na ostatní závazné dílčí termíny plnění stanovené v čl. IV smlouvy. 
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o provádění prací (dále jen „dodatek“) především na profilu zadavatele a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění dodatku, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.  
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
4. Dodatek je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 2 vyhotovení obdrží objednatel.
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

	za zhotovitele
ROFIS, s.r.o.





	

	za Českou republiku
Úřad vlády České republiky

	JUDr. Miroslav Hlad
	
	Ing. Tomáš Štainbruch, MBA

	jednatel společnosti
	
	ředitel Odboru správy nemovitostí
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