DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 7. 2025 uzavřený podle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
 
I. Smluvní strany 
Objednatel: 
AKORD & POKLAD, s.r.o., IČO: 47973145 se sídlem náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava – Zábřeh Jednající: Mgr. Darina Daňková, jednatelka 
Zhotovitel: 
FLIPCOM servis s.r.o., IČO: 28620097, DIČ: CZ28620097 se sídlem Poštulkova 29/5, 713 00 Ostrava – Heřmanice Jednající: Ing. Filip Hank, jednatel 
(dále jen „Smluvní strany“) 
II. Úvodní ustanovení 
1. Dne 16. 7. 2025 uzavřely Smluvní strany Smlouvu o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce Domu kultury Akord, 4. NP“ (dále jen „Smlouva“). 
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož předmětem je úprava ceny díla z důvodu provedení víceprací a méněprací. 
III. Předmět Dodatku 
1. Zhotovitel provede vícepráce a méněpráce vyplynulé z realizace díla, specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku – Přehled víceprací a méněprací. 
2. Všechny vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s článkem V. Smlouvy a jsou zapracovány do rekapitulace v příloze. 
IV. Cena 
1. Původní cena dle Smlouvy činila: 
bez DPH: 9 453 088,55 Kč DPH 21 %: 1 985 148,60 Kč včetně DPH: 11 438 237,15 Kč 
2. Úprava ceny dle tohoto Dodatku (vícepráce/méněpráce celkem): 
změna bez DPH: +581 281,04 Kč DPH 21 %: +122 069,02 Kč změna vč. DPH: +703 350,06 Kč 
3. Nová celková cena díla po zapracování víceprací a méněprací: 
Nová cena bez DPH: 10 034 369,59 Kč 
DPH 21 %: 2 107 217,62 Kč 
Cena včetně DPH: 12 141 587,21 Kč 
4. Ostatní platební a fakturační ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 
V. Ostatní ujednání 
1. Všechny ostatní články a ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčeny. 
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. 
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Přehled víceprací a méněprací. 
VI. Závěrečná ustanovení 
Tento Dodatek je vyhotoven ve 3 (třech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel. 
 
V Ostravě dne:  
 
Za Objednatele:                                                                     Za Zhotovitele: Mgr. Darina Daňková                                                           Ing. Filip Hank jednatelka                                                                               jednatel 
 
