              Evidenční číslo smlouvy objednatele: SPU 353014/2025
               UID:                                                     spuess980345bc
               Evidenční číslo smlouvy zhotovitele:   ………………….

Dnešního dne, měsíce a roku

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

jednající Ing. Františkem Pavlíkem, Ph.D., ředitelem Sekce krajinotvorby
IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.                                           

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710

dále jen „objednatel“
 

a

VHS Brno, a.s.

sídlo: Bohunická 786/58 ,619 00 Brno

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 2919

zastoupená Ing. Oldřich Boďa, předseda představenstva

Jménem společnosti jedná předseda představenstva nebo společně dva členové představenstva

IČO: 25556568

DIČ: CZ25556568

Zhotovitel je plátcem DPH.

Bankovní spojení: KB, a.s. číslo účtu: 7313800297/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

v souladu s Čl. XI odst. 11.5 Smlouvy

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. SPU 114329/2025 uzavřené dne 22.5.2025
o provedení opravy stavby HZZ

„BBV I. stavba – ČS 1 – oprava kolektoru a výtlačného potrubí“
 spisová značka SZ SPU 103238/2025
 (dále jen „Smlouva“)
kterým se s odkazem na Čl. XI Závěrečná ustanovení, odst. 11.5 Smlouvy, na základě žádosti zhotovitele o uzavření dodatku ke Smlouvě doručené objednateli dne 3.9.2025 pod č.j. SPU 361547/2025, z důvodu nastalé situace, kdy objednatel (provozovatel) vznesl požadavek na změnu a doplnění technologických komponentů, a to požadavek na uzavírací armatury s těsněním uzavíracích ploch kov/kov (kovotěsnících) z důvodu možného naplavení nežádoucího materiálu do potrubí a dále požadavek na použití el. ovládaných pohonů u šoupat se specifickou výbavou, tj. vysílači polohy 4-20 mA s místním zobrazením na displeji. Nově uvažované pohony na uzavíracích šoupatech budou typu ZPA 52033(1).7XX1NEDZ5 3x400V, IP55, F16, F14/C, elektronika DMS2ED, BMO, Displej, ZV 4-20 mA, relé Ready, el. schéma E0001, vyhř. R, ruční kolo. Tato požadovaná změna odpovídá lepší integraci do stávajícího ovládacího a řídícího systému v elektro části.  Současně s ohledem na tyto změny materiálů a jejich delší dobu dodání výrobcem bude potřeba prodloužit termín pro provedení díla do 27. 2. 2026.
1) mění Čl. III Termíny plnění a provedení Díla, odst. 3.3 na toto znění: 
3.3
 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 27. 2. 2026. Stanovený termín ukončení realizace prací je dnem, kdy nejpozději dojde k protokolárnímu předání a převzetí dokončeného Díla mezi objednatelem a zhotovitelem.
2) mění Čl. IV Cena za Dílo, odst. 4.2 na toto znění:
4.2
Celková cena za provedení díla bez DPH činí
       
            4 949 000,00 Kč
  

DPH 21 % činí
                                             
                         1 039 290,00 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí  
             5 988 290,00 Kč
Vícepráce:

             Celková cena víceprací bez DPH činí                                            799 413,00 Kč

DPH 21 % činí
                                             
                           167 876,73 Kč
             Celková cena víceprací vč. DPH činí                                              967 289,73 Kč


(cena víceprací byla stanovena v souladu s Čl. X Nepodstatná změna závazku, odst. 10.1)

Méněpráce:

             Celková cena méněprací bez DPH činí                                            539 929,00 Kč

DPH 21 % činí
                                             
                             113 385,09 Kč
             Celková cena méněprací vč. DPH činí                                              653 314,09 Kč


(cena méněprací byla stanovena v souladu s Čl. X Nepodstatná změna závazku, odst. 10.1)
             Celková cena za provedení díla činí
  5 208 484,00 Kč
  

DPH 21 % činí
  1 093 781,64 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                             6 302 265,64 Kč

            (slovy: šest milionů tři sta dva tisíce dvě stě šedesát pět korun českých šedesát čtyři haléřů)
3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny. 

4) Dodatek č. 1 je uzavřen v písemné formě, text je tvořen souborem elektronických dat, který smluvní strany podepisují zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu. 

5) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6) Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

· rozpočet víceprací a méněprací
Za objednatele:




Za zhotovitele:
V Praze dne 19. 9. 2025



V Brně dne 17. 9. 2025
    ………………………………………….
            

…………………………………

        Ing. František Pavlík, Ph.D.                                          Ing. Oldřich Boďa    
          ředitel Sekce krajinotvorby
                            předseda představenstva  

        Státního pozemkového úřadu 

                     VHS Brno, a.s.
Za správnost: Ing. Katarína Víšková
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