Příloha č. 2 – smlouva o dílo


 
NPU-450/78341/2025

DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO NPU-450/74755/2025

Dále jen „smlouva“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany

Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, Praha 1, 118 01
jednající Ing. Petrem Šubíkem, ředitelem Územní památkové správy v Kroměříži
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy NKP Důl Michal, xxxxxxxxxxxxx 
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, investiční technik, xxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 500005-60039011/0710
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži
Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a
Zhotovitel:	Aqfast s.r.o.
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 84904
IČO: 09957952, DIČ: CZ09957952
se sídlem: Lužická 507/12, 700 30 Ostrava - Výškovice
zastoupen: xxxxxxxxxxxxx, jednatelem
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

1. [bookmark: _Toc388355669]Smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího vyklízecích pracích a následném odsávání uhelného prachu a odpadních materiálů z podlah, schodišť, strojních celků a kovových konstrukcí v prostorách objektu třídírny s podlahovou plochou 4 000 m2 na Dole Michal a následné likvidaci odpadu. 
2. Objednatel se zhotovitelem se po započetí prací dohodli na rozšíření rozsahu díla, upřesnění odhadu objemu odpadu a jeho specifikace.
a) Rozsah díla se rozšiřuje o vyklizení a odsátí uhelného prachu z jímek a zásobníků umístěných v objektu třídírny.
b) Namísto původních kategorií odpadu:
· uhelný prach
· stavební suť
bude nově odpad vytříděn v následujících kategoriích:
· směs uhelného prachu, běžného prachu a drobné stavební suti 
· stavební demoliční směs
Nově je celková cena díla stanovena takto:
Celková cena díla bez DPH: 	2 981 300,- Kč 
DPH 21 %: 			626 073,- Kč
Celková cena díla vč. DPH:	3 607 373,- Kč	
3. Objednatel se zhotovitelem se dále dohodli na úpravě platebních podmínek. Nově má zhotovitel nárok na vystavení faktury (daňového dokladu) za každou provedenou část díla, a to po předání a převzetí Díla na základě předávacího protokolu. Část díla spojená s likvidací odpadu bude fakturována na základě skutečné hmotnosti odpadu dle vážních lístků, reálně najetých kilometrů a počtu dní pronájmu kontejnerů a jednotlivých výjezdů.
4. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž smlouvu uveřejní objednatel.
7. Tento dodatek se uzavírá elektronickou formou.
8. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet



V Kroměříži 19. 9. 2025						V Ostravě 19. 9. 2025

Za objednatele:							Za zhotovitele:
								






………………………………….						…………………………………..…
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík, ředitel						xxxxxxxxxxxxxx, jednatel
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