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LEGENDA 

  

1 Nadpis Článku 

 
číslo a nadpis Článku Obecných podmínek, který je předmětem 

úpravy 
 

 

1.1 Nadpis Pod-článku 

 
číslo a nadpis Pod-článku Obecných podmínek, který 

je předmětem úpravy, nebo nově doplněného Pod-článku 

(Pod-článek 1.1 [Definice] obsahuje na této úrovni Pod-články 

s číslem ve formátu 1.1.1) 
 

 

 Text Pod-článku 

 
text Pod-článku Obecných podmínek, který je předmětem 

úpravy, nebo nově doplněného Pod-článku 

(Pod-článek 1.1 [Definice] obsahuje na této úrovni Pod-články 

s číslem ve formátu 1.1.1.1) 
 

 

 [...] 

 označuje text Pod-článku Obecných podmínek, který se nachází 

bezprostředně před nebo po upraveném nebo doplněném textu 

a který není předmětem úpravy  

 

 barevné zvýraznění 

 
označuje odstraněný text (přeškrtnutý) Pod-článku Obecných 

podmínek, nebo doplněný text 
 

 

 [odstraněno bez náhrady] 

 je uvedeno společně s číslem Pod-článku Obecných podmínek 

nebo namísto textu Pod-článku Obecných podmínek, které jsou 

odstraněny bez náhrady  
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1 Obecná ustanovení 

1.1 Definice 

1.1.1 Smlouva 

1.1.1.4 „Dopis nabídky“ je dokument nazvaný jako dopis nabídky, který byl připraven 

Zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku Objednateli na Dílo. 

1.1.1.9 „Příloha k nabídce“ jsou vyplněné stránky nazvané příloha k nabídce připojené k 

Dopisu nabídky a tvoří jeho součást. 

1.1.1.11 „BIM protokol“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který tvoří přílohu 

Zvláštních podmínek, včetně jeho příloh. Pokud BIM protokol neexistuje, ustanovení 

těchto Podmínek, která na něj odkazují, se nepoužijí. 

1.1.2 Strany a osoby 

1.1.2.9 [odstraněno bez náhrady] 

1.1.3 Data, zkoušky, lhůty a dokončení 

1.1.3.3 „Doba pro dokončení“ […], počítaná od Data zahájení prací data stanoveného 

v Příloze k nabídce. 

1.1.3.7 „Záruční doba“ je doba pro oznámení vad Díla nebo Sekce (podle okolností) podle 

Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a o Odstraňování vad] tak, jak je 

stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 11.3 

[Prodloužení záruční doby]), počítaná od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak 

je potvrzeno podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]. 

1.1.4 Peníze a platby 

1.1.4.3 „Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) rozumně, 

hospodárně, účelně a efektivně vynaloženy Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo 

mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk. 

1.1.4.13 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle Právních předpisů. 

1.1.4.14 „Záruka za zálohu“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 14.2 

[Zálohová platba]. 

1.1.6 Další definice 

1.1.6.10 „CDE“ je společné datové prostředí (Common Data Environment). Podrobnosti jsou 

stanoveny v Příloze k nabídce a BIM protokolu (pokud existuje). 

1.1.6.10 „Zadávací řízení“ je zadávací řízení veřejné zakázky, na kterou byla uzavřena 

Smlouva. 

1.2 Výklad 

[…] 
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(c) ustanovení obsahující slovo „dohodnout“, „dohodnuté“ nebo „dohoda“ vyžadují, aby 

dohoda byla zaznamenána písemně a; 

(d) „napsaný“ nebo „písemný“ je psaný rukou, psacím strojem, tištěný nebo zhotovený 

elektronicky s výsledkem trvalého záznamu včetně záznamu v CDE, pokud existuje,. 

a 

(e) „přiměřený zisk“ je zisk ve výši 5 % souvisejících Nákladů, pokud není dále 

stanoveno jinak. 

[…] 

1.3 Komunikační prostředky 

Kdykoli tyto Podmínky předpokládají udělení nebo vydání schválení, potvrzení, souhlasů, 

určení, oznámení a požadavků, musí být tato komunikace vedena v CDE. Pokud neexistuje 

nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, musí být tato komunikace: 

[…] 

1.5 Hierarchie smluvních dokumentů 

[…] Pro účely výkladu je ve Smlouvě o dílo určeno následující pořadí závaznosti jednotlivých 

dokumentů:. 

(a) Smlouva o dílo (existuje-li), 

(b) Dopis o přijetí nabídky, 

(c) Dopis nabídky, 

(d) Zvláštní podmínky, 

(e) tyto Obecné podmínky, 

(f) Požadavky objednatele, 

(g) Formuláře a 

(h) Návrh zhotovitele a veškeré ostatní dokumenty tvořící součást Smlouvy. 

[…] 

1.6 Smlouva o dílo 

Jestliže se Strany nedohodnou jinak, musí uzavřít Smlouvu o dílo do 28 dnů poté, co Zhotovitel 

obdržel Dopis o přijetí nabídky. Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být vzorový dokument 

přiložený k Zvláštním podmínkám její předloha, která je součástí zadávací dokumentace 

Zadávacího řízení. […] 
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1.7 Postoupení 

Žádná ze stran nepostoupí celou Smlouvu, ani její jakoukoli část, ani jakýkoli užitek nebo 

prospěch z ní, pokud není dále stanoveno jinak nebo se Strany nedohodnou jinak v souladu 

s Právními předpisy. Avšak jedna i druhá Strana: 

a) může postoupit celou Smlouvu nebo její jakoukoli část za předchozí dohody s 

druhou Stranou, podle volného uvážení této druhé Strany a 

b) může, jako zajištění ve prospěch banky nebo finanční instituce, postoupit své právo 

na zaplacení peněžních částek, které jsou nebo budou podle Smlouvy splatné. 

Objednatel může bez souhlasu Zhotovitele budoucímu vlastníku nebo majetkovému správci 

Díla, Sekce nebo jiné části Díla postoupit zcela nebo zčásti svá práva z vadného plnění 

Zhotovitele včetně práv vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez 

ohledu na to, zda taková práva Objednateli již vznikla nebo mu teprve mají vzniknout. 

Objednatel musí takové postoupení Zhotoviteli oznámit. Zhotovitel souhlasí s postoupením 

provedeným v souladu s tímto odstavcem. 

1.8 Péče o dokumenty a jejich dodání 

Všechny Dokumenty zhotovitele musí být pod dohledem a v péči Zhotovitele, pokud a dokud 

nejsou převzaty Objednatelem. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Zhotovitel musí 

poskytnout Správci stavby šest kopií každého z Dokumentů zhotovitele každý Dokument 

zhotovitele prostřednictvím CDE, nebo, pokud neexistuje nebo jeho použití není z objektivních 

důvodů možné, prostřednictvím dohodnutého systému elektronického přenosu (není-li to 

objektivně vyloučeno) a, pokud o to Správce stavby požádá, alespoň ve dvou listinných 

kopiích. 

Pokud CDE neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, Zhotovitel musí 

mít na Staveništi alespoň v elektronické podobě originál nebo kopii Smlouvy, publikací 

uvedených v Požadavcích objednatele, Dokumentů zhotovitele a Variací a ostatní komunikace 

vedené podle Smlouvy. Personál objednatele musí mít v jakékoli rozumné době právo přístupu 

ke všem těmto dokumentům. 

Zhotovitel musí vést stavební deník v souladu s Právními předpisy a Požadavky objednatele. 

Zhotovitel musí zajistit, aby byly na Staveništi jakékoli dokumenty týkající se Díla v nezbytném 

rozsahu v jakékoli rozumné době přístupné oprávněným úředním osobám v souvislosti 

s výkonem pravomoci příslušných orgánů veřejné moci podle Právních předpisů. 

[…] 

1.10 Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 

[…] 

b) opravňovat kteroukoli osobu řádně disponující příslušnou částí Díla k rozmnožování, 

rozšiřování nebo jinému užití Dokumentů zhotovitele pro účely dokončení, provozu, 

údržby, předělání, úprav, oprav a demolic Díla a, 

c) v případě Dokumentů zhotovitele, které jsou ve formě počítačových programů a 

jiného softwaru, dovolovat jejich používání na jakémkoli počítači na Staveništi a na 
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dalších místech předpokládaných Smlouvou, včetně případů jakýchkoliv 

vyměněných počítačů dodaných Zhotovitelem. a 

d) umožňovat udělení podlicence. 

Práva duševního vlastnictví ve vztahu k jakémukoli informačnímu modelu nebo digitálnímu 

modelu stavby mohou být samostatně upravena v BIM protokolu. 

[…] 

1.15 Společenská odpovědnost 

Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla: 

(a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a 

smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah a cenu 

plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě; 

(b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné plnění se 

považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhotovitelem 

odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 

pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění; 

(c) plnit další povinnosti v oblasti společenské odpovědnosti stanovené v Příloze 

k nabídce (jsou-li takové). 

2 Objednatel 

2.1 Právo přístupu na staveniště 

[…] umožněno postupovat v souladu s harmonogramem předloženým podle Pod-článku 8.3 

[Harmonogram]. 

Strany musí potvrdit předání Staveniště zápisem podepsaným Správcem stavby a Zástupcem 

zhotovitele. 

[…] 

3 Správce stavby 

3.1 Povinnosti a pravomoc správce stavby 

[…] Jestliže je po Správci stavby požadováno, aby získal schválení Objednatele před výkonem 

určité konkrétní pravomoci, musí být takové požadavky uvedeny ve Zvláštních podmínkách 

v Příloze k nabídce. […] 

3.4 Výměna správce stavby 

Jestliže Objednatel zamýšlí vyměnit Správce stavby, musí dát Objednatel, ne méně než 42 14 

dnů před zamýšleným datem výměny, Zhotoviteli oznámení s uvedením jména, adresy a 

relevantní zkušenosti zamýšleného nahrazujícího Správce stavby. […] 
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3.6 Kontrolní dny 

Správce stavby musí písemně svolávat a aktivně řídit kontrolní dny zejména za účelem 

seznámení Stran s aktuálním stavem provádění Díla a přijetí opatření potřebných pro další 

práce na Díle. 

Správce stavby musí zajistit zápis z každého kontrolního dne. 

První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 28 dnů po Datu zahájení prací a každý 

další kontrolní den podle potřeby, nejméně však jednou za 14 dnů, pokud se Strany s ohledem 

na okolnosti nedohodnou na jiné četnosti. 

4 Zhotovitel 

4.1 Obecné povinnosti zhotovitele 

[…] vyprojektování, provedení, dokončení a odstranění vad. 

Zhotovitel musí dodržovat podmínky stanovené v individuálních právních aktech orgánů 

veřejné moci vydaných v souvislosti s Dílem a veřejnoprávních smlouvách případně 

uzavřených v souvislosti s Dílem. Zhotovitel musí dodržovat také podmínky poskytnutí dotace 

na financování Díla aplikovatelné na jakoukoli jeho činnost podle Smlouvy (jsou-li takové) 

a nesmí svým konáním nebo opomenutím zapříčinit jakékoli porušení takových podmínek 

ze strany Objednatele jako příjemce takové dotace nebo žadatele o ni. 

Zhotovitel musí plnit své povinnosti vyplývající z BIM protokolu. 

[…] 

4.2 Zajištění splnění smlouvy 

[…] 

Zhotovitel musí Zajištění splnění smlouvy doručit Objednateli do 28 dnů poté, co obdržel Dopis 

o přijetí nabídky, nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později, a musí poslat 

kopii Správci stavby. Zajištění splnění smlouvy musí být vydáno subjektem a ze země (nebo 

jiné jurisdikce), které byly schváleny Objednatelem, vystaveno právnickou osobou se sídlem 

v členském státě Evropské unie, musí být účinné nejpozději v den jeho doručení Objednateli 

a musí být ve formě přiložené k Zvláštním podmínkám nebo v jiné formě schválené 

Objednatelem stanovené v Příloze k nabídce. 

[…] 

Zhotovitel musí zajistit, že výstavce Zajištění splnění smlouvy musí na písemnou výzvu 

Objednatele bez jakýchkoli námitek nebo omezujících podmínek vyplatit Objednateli 

požadované finanční prostředky, a to až do celkové výše částky Zajištění splnění smlouvy. 

Objednatel není povinen uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit […] 

Objednatel musí vrátit nebo jiným způsobem uvolnit Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli do 

21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o splnění smlouvy. 
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4.3 Zástupce zhotovitele 

[…] 

Zástupce zhotovitele se musí aktivně účastnit každého kontrolního dne svolaného podle 

Pod-článku 3.6. [Kontrolní dny]. 

4.4 Podzhotovitelé 

Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. 

Pokud je v Požadavcích objednatele stanoveno, že Zhotovitel musí provést určitou část Díla 

vlastními kapacitami, nesmí zadat její provedení Podzhotoviteli nebo jinému subjektu. 

[…] 

Zhotovitel může nahradit Podzhotovitele, kterým prokazoval část kvalifikace v Zadávacím 

řízení, pouze pokud Správci stavby prokáže, že nahrazující Podzhotovitel nebo přímo 

Zhotovitel splňuje kvalifikaci alespoň v rozsahu, v jakém ji splňoval nahrazovaný 

Podzhotovitel. 

4.6 Spolupráce 

[…] 

Zhotovitel musí poskytnout potřebnou součinnost při provádění jakéhokoli auditu nebo jakékoli 

kontroly podle Právních předpisů nebo vnitřních předpisů Objednatele nebo jeho akcionáře 

v souvislosti s Dílem nebo jeho financováním. 

4.7 Vytyčení 

Zhotovitel musí Dílo vytyčit ve vztahu k původním referenčním bodům, osám a výškám 

specifikovaným ve Smlouvě nebo oznámeným Správcem stavby včetně vytyčení tras 

technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů. Zhotovitel je 

odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, 

výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel musí zajistit obnovení vytyčení obvodu 

Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny 

či poškozeny. 

[…] 

4.8 Bezpečnost práce 

[…] 

Zhotovitel musí plnit podmínky stanovené koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na Staveništi (pokud existuje) podle Právních předpisů a poskytnout mu potřebnou 

součinnost pro výkon jeho funkce. 

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být 

odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti 

bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu. Odpovědný zástupce Zhotovitele 

pak musí zajistit školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
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Strana nesmí užívat zařízení druhé Strany bez jejího písemného souhlasu. 

4.9 Zajištění kvality 

[…] V případě, že je Správci stavby vydáván jakýkoli dokument technické povahy, musí být na 

samotném tomto dokumentu uveden zjevný důkaz o předchozím schválení Zhotovitelem, 

nebo musí být schválen prostřednictvím CDE, pokud existuje. 

[…] 

4.15 Přístupové cesty 

[…] 

Zhotovitel musí Správci stavby na jeho žádost bezodkladně předložit písemný seznam: 

(a) přístupových cest na Staveniště stanovených v Požadavcích objednatele (jsou-li 

takové); a 

(b) případných veřejně přístupných pozemních komunikací nebo jiných cest, 

které Zhotovitel nebo Podzhotovitel užívá nebo hodlá užívat v souvislosti s plněním Smlouvy, 

včetně grafického znázornění a případných dokladů o projednání jejich užívání s příslušnými 

orgány veřejné moci, majiteli nebo majetkovými správci takových přístupových cest, 

případných veřejně přístupných pozemních komunikací nebo jiných cest (pokud je takové 

projednání nezbytné). 

Zhotovitel musí zajistit bezodkladné odstranění veškerých znečištění veřejných pozemních 

komunikací, která způsobí Zhotovitel nebo Podzhotovitel v souvislosti s plněním Smlouvy. 

4.21 Zprávy o postupu prací 

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být měsíční zprávy o postupu prací 

připraveny Zhotovitelem a předloženy Správci stavby v šesti kopiích prostřednictvím CDE, 

nebo, pokud neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, prostřednictvím 

dohodnutého systému elektronického přenosu. První zpráva musí pokrývat období do konce 

prvního kalendářního měsíce, který následuje po Datu zahájení prací. Zprávy pak musí být 

předkládány měsíčně, každá do 7 dnů po posledním dni období, kterého se týká. 

Předkládání zpráv musí pokračovat, dokud Zhotovitel nedokončí neodstraní veškeré k datu 

dokončení známé nedokončené práce vady uvedené v Potvrzení o převzetí Díla. 

[…] 

4.22 Zabezpečení staveniště 

[…] 

(b) oprávněné osoby se musí omezovat pouze na Personál zhotovitele a Personál 

objednatele; a, na jakýkoli jiný personál oznámený Zhotoviteli Objednatelem nebo 

Správcem stavby jako oprávněný personál Objednatelových jiných zhotovitelů na 

Staveništi a na oprávněné úřední osoby. 
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4.23 Činnost zhotovitele na staveništi 

[…] 

Jestliže Zhotovitel hodlá překročit jakýkoli zábor související s prováděním Díla, který zajistil 

Objednatel, musí Zhotovitel zajistit oprávněnost takového překročení na své náklady. 

Zhotovitel je odpovědný za neoprávněné překročení jakéhokoli záboru souvisejícího 

s prováděním Díla, bez ohledu na to, zda jej zajistil Objednatel nebo Zhotovitel. 

Zhotovitel musí v souvislosti s plněním Smlouvy plnit povinnosti původce odpadů podle 

Právních předpisů a musí zajistit plnění takových povinnosti u Podzhotovitelů. 

Zhotovitel musí Správci stavby na jeho žádost bezodkladně předložit Zhotovitelem nebo 

jakýmikoli Podzhotovitelem vedenou písemnou evidenci o odpadech a způsobech nakládaní 

s nimi. 

4.25 Podmínky omezení provozu na pozemních komunikacích 

Zhotovitel musí zajistit vydání potřebných individuálních právních aktů orgánů veřejné moci 

týkajících se uzavírky, objížďky a zvláštního užívání pozemní komunikace v souvislosti 

s prováděním Díla včetně zpracování potřebných podkladů. Podrobnosti mohou být 

stanoveny v Požadavcích objednatele. 

Zhotovitel musí dodržet lhůty, jiná časová určení a jiné podmínky stanovené v individuálních 

právních aktech orgánů veřejné moci týkajících se uzavírky, objížďky a zvláštního užívání 

pozemní komunikace v souvislosti s prováděním Díla. 

Zhotovitel musí dbát přiměřenosti a proporcionality jakéhokoli omezení provozu, aby způsob 

označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací 

v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 

ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

4.26 Kontrolní prohlídky stavby 

Zhotovitel musí nejméně 14 dnů předem písemně oznámit Správci stavby předpokládané 

provedení prací odpovídajících každé fázi výstavby stanovené ve stavebním povolení 

týkajícím se Díla za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby podle Právních předpisů. 

Zhotovitel musí podle pokynu Správce stavby zajistit potřebné podmínky a podklady 

a poskytnout další potřebnou součinnost pro uskutečnění každé kontrolní prohlídky stavby. 

Zástupce zhotovitele se musí účastnit každé kontrolní prohlídky stavby. 

4.27 Zákaz střetu zájmů 

Následující osoby se nesmí jakkoli podílet na výkonu funkce Správce stavby: 

(a) Zhotovitel; 

(b) člen Personálu zhotovitele nebo jiný zaměstnanec Zhotovitele; 

(c) osoba ovládaná Zhotovitelem nebo její zaměstnanec; 

(d) osoba ovládající Zhotovitele nebo její zaměstnanec; 
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(e) Podzhotovitel nebo jeho zaměstnanec; a 

(f) osoba v jiném poměru ke Zhotoviteli nebo osobě podle předchozích pod-odstavců 

tohoto odstavce, který by mohl nasvědčovat existenci možného střetu zájmů. 

Pokud se Zhotovitel dozví o jakékoli skutečnosti nasvědčující existenci možného střetu zájmů 

podle tohoto Pod-článku, musí to oznámit Správci stavby a Objednateli. Strany se musí 

bezodkladně písemně dohodnout na přijetí přiměřeného opatření nezbytného pro vyloučení 

nežádoucích dopadů takového možného střetu zájmu, a to zejména vzhledem k jeho povaze 

a míře možného ohrožení objektivity a spravedlivosti osoby, které se takový nepřímý střet 

zájmů týká. Pokud se Strany na přijetí takového opatření nedohodnou, Objednatel může 

písemným pokynem nařídit přijetí takového opatření. 

4.28 Povinnost zaplatit smluvní pokutu 

Zhotovitel musí zaplatit Objednateli smluvní pokutu, je-li tak stanoveno v Příloze k nabídce. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím zaplacením: 

(a) není dotčena povinnost Zhotovitele utvrzená takovou smluvní pokutou; a 

(b) není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti 

Zhotovitele utvrzené takovou smluvní pokutou, a to v rozsahu, v jakém škoda 

takovou smluvní pokutu převyšuje. 

Maximální možná celková výše smluvních pokut, které musí Zhotovitel zaplatit, je stanovena 

v Příloze k nabídce. 

4.29 Nové hodnocení a finanční kompenzace 

Kdykoli tyto Podmínky předvídají postup podle Pod-článku 4.29 [Nové hodnocení a finanční 

kompenzace], nebo jestliže: 

(a) byla Nabídka hodnocena v Zadávacím řízení; 

(b) Zhotovitel nepostupuje při plnění Smlouvy v souladu s hodnotami a údaji uvedenými 

v takové nabídce pro účely jejího hodnocení; a 

(c) jestliže je možná náprava, nezjedná ji Zhotovitel ani bezodkladně poté, co jej k tomu 

vyzval Správce stavby podle Pod-článku 15.1 [Výzva k nápravě], 

musí Zhotovitel bezodkladně poté, co jej k tomu vyzval Správce stavby, poskytnout 

Objednateli nezbytnou součinnost včetně předložení potřebných dokumentů k tomu, aby mohl 

provést hodnocení hypotetické nabídky, která odpovídá Nabídce při zohlednění skutečných 

hodnot a údajů, a to obdobně podle pravidel stanovených v zadávací dokumentaci Zadávacího 

řízení pro dotčené kritérium hodnocení. 

Jestliže z takového hodnocení vyplyne, že počet bodů, který by hypotetická nabídka 

v dotčeném kritériu hodnocení obdržela, není roven nebo vyšší počtu bodů, který obdržela 

Nabídka v Zadávacím řízení, Zhotovitel musí Objednateli zaplatit finanční kompenzaci ve výši 

určené podle metody stanovené v Příloze k nabídce. Správce stavby musí postupovat 

v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil dodatečnou platbu finanční 

kompenzace, ke které je Objednatel oprávněn v souladu s Pod-článkem 2.5 [Claimy 

objednatele]. 
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Tento Pod-článek se použije pouze v případě, je-li tak stanoveno v Příloze k nabídce, 

a to alespoň prostřednictvím stanovení metody podle předchozího odstavce. 

5 Projektování 

5.1 Obecné povinnosti při projektování 

[…] 

Další povinnosti Zhotovitele při projektování a související inženýrské činnosti mohou být 

stanoveny v Požadavcích objednatele. 

5.6 Dokumentace skutečného provedení 

Zhotovitel musí připravit a aktualizovat kompletní sadu záznamů „skutečného provedení“ Díla 

zobrazující přesné skutečné umístění, velikosti a podrobnosti prací tak, jak byly provedeny. 

Tyto záznamy musí být uchovávány na Staveništi alespoň v elektronické podobě a musí být 

užívány výlučně pro účely tohoto Pod-článku. Dvě kopie Prostřednictvím CDE, nebo, pokud 

neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, prostřednictvím dohodnutého 

systému elektronického přenosu musí být dodány Správci stavby před zahájením Přejímacích 

zkoušek. 

[…] 

Před vydáním jakéhokoli Potvrzení o převzetí musí Zhotovitel prostřednictvím CDE, nebo, 

pokud neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, prostřednictvím 

dohodnutého systému elektronického přenosu dodat Správci stavby specifikovaný počet a 

druh kopií relevantních výkresů skutečného provedení v souladu s Požadavky objednatele. 

Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 [Převzetí 

díla a sekcí], dokud Správce stavby tyto dokumenty neobdržel. 

6.5 Pracovní doba 

Žádná práce na Staveništi se nesmí vykonávat v místně uznávaných dnech pracovního klidu 

nebo mimo běžnou pracovní dobu uvedenou v Příloze k nabídce, s výjimkou situace: 

(a) kdy je ve Smlouvě stanoveno jinak, 

(b) kdy k tomu dal Správce stavby souhlas nebo 

(c) kdy jsou práce nevyhnutelné nebo potřebné pro ochranu života nebo majetku nebo 

pro bezpečnost Díla, a v takovém případě o tom musí Zhotovitel ihned uvědomit 

Správce stavby. 

Práce na Staveništi se mohou vykonávat bez jakéhokoli časového omezení, pokud Smlouva, 

Právní předpisy nebo příslušný orgán veřejné moci nestanoví jinak. 

6.7 Ochrana zdraví a bezpečnost při práci 

Zhotovitel musí za všech okolností přijmout veškerá přiměřená preventivní opatření pro 

ochranu zdraví a bezpečnost Personálu zhotovitele v souladu s Právními předpisy. […] 
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6.9 Personál zhotovitele 

[…] 

Zhotovitel musí zajistit, aby se provádění Díla účastnila v rozsahu své funkce nebo pozice 

osoba jmenovaná v Dopise nabídky, nebo osoba, kterou byla osoba jmenovaná v Dopise 

nabídky nahrazena v souladu se Smlouvou. 

Zhotovitel může nechat dočasně zastoupit takovou osobu z důvodů hodných zvláštního 

zřetele ležících mimo jeho vůli, pro které není schopen krátkodobě zajistit její účast 

na provádění Díla (např. dovolená, krátkodobá pracovní neschopnost, doba bezprostředně 

předcházející dlouhodobému nahrazení podle následujícího odstavce), pokud to bezodkladně 

oznámí Správci stavby. Celková doba takového zastoupení nesmí přesáhnout 56 dnů 

v jednom kalendářním roce bez započtení doby bezprostředně předcházející dlouhodobému 

nahrazení podle následujícího odstavce. 

Zhotovitel může dlouhodobě nahradit takovou osobu z důvodů hodných zvláštního zřetele 

ležících mimo jeho vůli, pro které není schopen dlouhodobě zajistit její účast na provádění Díla 

(např. změna zaměstnavatele, dlouhodobá pracovní neschopnost nebo úmrtí), pokud Správci 

stavby prokáže, že nahrazující osoba splňuje související podmínky kvalifikace stanovené 

v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení. 

Jestliže se takové nahrazení týká osoby, která ovlivnila hodnocení Nabídky v Zadávacím 

řízení nebo osoby, která ji v souladu se Smlouvou nahradila, musí takovému nahrazení 

předcházet postup podle Pod-článku 4.29 [Nové hodnocení a finanční kompenzace]. 

6.10 Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele  

[…] Údaje musí být předloženy každý kalendářní měsíc ve formě schválené Správcem stavby, 

dokud Zhotovitel nedokončí neodstraní veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce 

vady uvedené v Potvrzení o převzetí Díla. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování 

7.1 Standard provedení 

[…] 

(b) odborně a pečlivě v souladu s uznávanými osvědčenými postupy a, 

(c) s patřičně vybavenými zařízeními a bezpečnými Materiály, není-li ve Smlouvě 

specifikováno jinak. a 

(d) v souladu s Právními předpisy a aplikovatelnými technickými normami. 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 

8.1 Zahájení prací na díle 

Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. 

Není-li stanoveno jinak ve Zvláštních podmínkách v Příloze k nabídce, musí být Datum 

zahájení prací do 42 dnů poté, co Zhotovitel obdrží Dopis o přijetí nabídky. 
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[…] 

8.2 Doba pro dokončení 

[…] 

(b) dokončení všech prací splnění všech podmínek, které jsou podle Smlouvy potřebné 

k tomu, aby Dílo nebo Sekce byly považovány za dokončené pro účely převzetí 

podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí]. 

8.3 Harmonogram 

Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný počáteční harmonogram do 28 dnů poté, 

co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]. Zhotovitel musí také 

předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se 

skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. 

Každý harmonogram musí být zpracován v souladu s metodikou uvedenou v Příloze 

k nabídce (je-li taková) ve vhodném software a předložen Správci stavby v listinné podobě 

a prostřednictvím CDE, nebo, pokud neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů 

možné, prostřednictvím dohodnutého systému elektronického přenosu a, pokud o to Správce 

stavby požádá, v listinné kopii. 

Pokud není v Příloze k nabídce stanoveno jinak, K  každý harmonogram musí obsahovat: 

(a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného 

načasování každé etapy postupu projektování, zpracování Dokumentů zhotovitele, 

zadávání, výroby, kontrol, dodávek na Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, 

uvedení do provozu a zkušebního provozování, 

(b) lhůty pro posouzení podle Pod-článku 5.2 [Dokumenty zhotovitele] a pro jakákoli jiná 

předložení, schválení a souhlasy specifikované v Požadavcích objednatele, 

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě a 

(d) průvodní zprávu, která obsahuje: 

(i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis 

hlavních etap provádění Díla a 

(ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu 

zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele 

potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap. 

(a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a 

každý milník podle Pod-článku 8.13 [Milníky] (je-li nějaký) včetně uvedení každé 

Přejímací zkoušky, 

(b) datum poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) 

Staveniště v souladu s datem (nebo daty) stanoveným (nebo stanovenými) v Příloze 

k nabídce. Nejsou-li tato data v Příloze k nabídce stanovena, pak Zhotovitel musí 

uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytl právo přístupu na (jednotlivé 

části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání, 



Zvláštní podmínky Strana 15 z 35 

(c) pořadí, ve kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze 

jmenovaných Podzhotovitelů, 

(d) data zpracování a odevzdání jednotlivých částí projektové dokumentace Správci 

stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické 

dokumentace, 

(e) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících 

provádění Díla podle Smlouvy, 

(f) posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle Pod-článku 7.5 

[Odmítnutí] a 7.6 [Nápravné práce], 

(g) všechny činnosti s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího 

možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv 

(jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest), 

(h) data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních 

svátků), 

(i) všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů, 

(j) pro každou činnost: skutečný aktuální postup k danému datu, jakékoli zpoždění 

tohoto postupu a vliv tohoto zpoždění na další činnosti (jsou-li nějaké), 

(k) průvodní zprávu, která musí obsahovat: 

(i) popis všech hlavních etap provádění Díla, 

(ii) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla, 

(iii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu 

zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele 

potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících, 

(iv) v případě aktualizovaného harmonogramu identifikaci jakékoli významné 

změny oproti předchozímu harmonogramu předloženému Zhotovitelem 

před předmětnou změnou, 

(v) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na 

Díle. 

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení počátečního harmonogramu nebo do 14 dnů 

po obdržení aktualizovaného harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v 

jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve 

shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál 

objednatele je oprávněný se při plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat. 

[…] 
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8.6 Míra postupu prací 

[…] Jestliže tyto revidované postupy Objednateli způsobí dodatečné náklady, musí Zhotovitel 

tyto náklady zaplatit Objednateli podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] spolu s náhradou 

škody (je-li nějaká) se smluvní pokutou za zpoždění podle níže uvedeného Pod-článku 8.7. 

8.7 Náhrada škody za zpoždění Smluvní pokuta za zpoždění 

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení], musí Zhotovitel 

podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] zaplatit za toto nesplnění povinnosti Objednateli 

náhradu škody smluvní pokutu za zpoždění stanovenou v souladu s Pod-článkem 4.28 

[Povinnost zaplatit smluvní pokutu]. Tato náhrada škody za zpoždění je obnos stanovený v 

Příloze k nabídce, který musí být zaplacen za každý den, který uplyne od konce příslušné 

Doby po dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka 

způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální částku náhrady škody 

za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 

Tato náhrada škody za zpoždění je jedinou náhradou škody, kterou musí Zhotovitel zaplatit 

za takové nesplnění povinnosti mimo případ ukončení podle Pod-článku 15.2 [Odstoupení 

objednatelem] před dokončením Díla. Tato náhrada škody nezbavuje Zhotovitele závazku 

dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle 

Smlouvy. 

8.13 Milníky 

Jestliže je v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objednatelem 

schváleného Harmonogramu stanoven milník, Zhotovitel jej musí splnit ve stanovené době. 

Jestliže je milníkem finanční objem provedených prací, Zhotovitel musí ve stanovené době 

provést práce v souhrnném finančním objemu odpovídajícím alespoň částce stanovené za 

tímto účelem v Příloze k nabídce. 

Jestliže je milníkem umožnění předčasného užívání Díla, jeho části nebo Sekce (podle 

okolností), Zhotovitel musí ve stanovené době splnit povinnosti podle Pod-článku 10.5 

[Předčasné užívání]. 

Zhotovitel může oznámením požádat Správce stavby o potvrzení splnění milníku s uvedením 

podrobností. 

Správce stavby musí do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 

(a) vydat Zhotoviteli potvrzení o splnění milníku, na kterém musí být uvedeno datum, 

kdy byl splněn; nebo 

(b) odmítnout žádost s uvedením důvodů. 

8.14 Prodloužení doby pro splnění milníku 

Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení doby 

pro splnění milníku podle Pod-článku 8.13 [Milníky] obdobným postupem jako v případě 

prodloužení Doby pro dokončení, jestliže a v takovém rozsahu, jak je nebo bude splnění 

milníku zpožděno jakoukoli z příčin uvedených v Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro 

dokončení]. 
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Důvody pro prodloužení Doby pro dokončení a doby pro splnění milníku se posuzují 

samostatně. 

10 Převzetí objednatelem 

10.1 Převzetí díla a sekcí 

S výjimkou stanovenou v Pod-článku 9.4 [Neúspěšné přejímací zkoušky] musí být Dílo 

Objednatelem převzato, když (i) bylo Dílo dokončeno v souladu se Smlouvou včetně 

záležitostí popsaných v Pod-článku 8.2 [Doba pro dokončení] a s výjimkou povolenou v pod-

odstavcích (a) níže a (ii) bylo vydáno Potvrzení o převzetí Díla, nebo se má za to, že bylo 

vydáno v souladu s tímto Pod-článkem. 

[…] 

(a) vydat Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly 

Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou jakýchkoli drobných 

nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 

nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu, (buď dokud nebo pokud tyto práce 

nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny) uvedených v Potvrzení o převzetí; nebo 

[…] 

Jestliže Správce stavby buď nevydá Potvrzení o převzetí, nebo neodmítne Zhotovitelovu 

žádost ve lhůtě 28 dnů, a jestliže Dílo nebo Sekce (podle okolností) jsou ve své podstatě v 

souladu se Smlouvou, má se za to, že Potvrzení o převzetí bylo vydáno v poslední den této 

lhůty. 

10.2 Převzetí částí díla 

[…] 

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně 

náhrada škody smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena. 

Podobně musí být také snížena náhrada škody smluvní pokuta za zpoždění zbývajícího 

rozsahu Sekce (je-li taková), v které je tato část obsažena. Za jakoukoli dobu zpoždění po 

datu stanoveném v tomto Potvrzení o převzetí, musí být vypočítáno poměrné snížení této 

náhrady škody smluvní pokuty za zpoždění podle poměru hodnoty části Díla, kterého se toto 

potvrzení dotýká, k hodnotě Díla nebo Sekce (podle okolností) jako celku. Správce stavby 

musí postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení], aby dohodl nebo určil tyto poměry. 

Ustanovení tohoto odstavce se použijí pouze na denní sazbu náhrady škody smluvní pokuty 

za zpoždění podle Pod-článku 8.7 [Náhrada škody Smluvní pokuta za zpoždění] a nesmí mít 

vliv na maximální částku této náhrady škody smluvních pokut. 

10.3 Překážky při přejímacích zkouškách 

Jestliže je Zhotoviteli po více než 14 dnů ode dne: 

(a) kdy byl poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo 

(b) kdy mu bylo poprvé doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, 

pokud se tak stalo později než v den podle předchozího pod-odstavce, 
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bráněno vykonat Přejímací zkoušky z příčiny, za kterou je odpovědný Objednatel, platí, že 

Objednatel převzal Dílo nebo Sekci (podle okolností) v den, kdy by jinak byly Přejímací 

zkoušky dokončeny. 

Správce stavby pak v souladu s tím musí vydat Potvrzení o převzetí a Zhotovitel musí vykonat 

Přejímací zkoušky co nejdříve, jak je to možné před datem uplynutí příslušné Záruční doby. 

Správce stavby musí vznést požadavek na vykonání Přejímacích zkoušek oznámením, které 

musí být podáno 14 dnů předem a v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

Jestliže a Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady jako důsledek tohoto zpoždění ve 

vykonání Přejímacích zkoušek, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn 

podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 

[…] 

V případě některých Přejímacích zkoušek může být v Požadavcích objednatele stanovena 

odlišná doba než doba uvedená v prvním odstavci tohoto Pod-článku. 

10.5 Předčasné užívání 

Jestliže je v Příloze k nabídce nebo v průběhu provádění Díla na základě Objednatelem 

schváleného Harmonogramu stanoven milník podle Pod-článku 8.13 [Milníky] spočívající 

v umožnění předčasného užívání Díla, jeho části nebo Sekce (podle okolností) v souladu 

s Právními předpisy, Zhotovitel musí ve stanovené době: 

(a) provést práce v rozsahu nezbytném pro takové předčasné užívání včetně zkoušek 

stanovených v Požadavcích objednatele s výjimkou odstranění souvisejícího 

omezení provozu (je-li takové); a 

(b) poskytnout Objednateli součinnost potřebnou k vydání povolení k takovému 

předčasnému užívání příslušným stavebním úřadem, zejména: 

(i) uzavřít s Objednatelem dohodu o takovém předčasném užívání v souladu 

se vzorem, který je součástí Smlouvy, a to nejméně 1 měsíc před 

uplynutím doby pro splnění takového milníku, pokud se Strany 

nedohodnou na zkrácení této lhůty; a 

(ii) poskytnout Objednateli další dokumenty, podklady a údaje potřebné 

pro vydaní povolení k takovému předčasnému užívání, včetně údajů 

určujících polohu definičního bodu a adresního místa a jiných náležitostí 

žádosti o takové předčasné užívání vyplývajících z Právních předpisů. 

Pokud vznikne potřeba předčasného užívání v průběhu provádění díla, aniž by byl stanoven 

související milník podle prvního odstavce, Zhotovitel musí splnit povinnosti podle pod-

odstavců prvního odstavce v přiměřené době stanovené Správcem stavby. 

Zhotovitel dále musí: 

(a) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem tak, 

aby nezdržoval vydání povolení k předčasnému užívání; a 

(b) odstranit související omezení provozu (je-li takové): 
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(i) ke konci dne předcházejícího dni zahájení předčasného užívání 

vyplývajícího z takového povolení; 

(ii) do 24 hodin od doručení takového povolení Zhotoviteli; nebo 

(iii) v době stanovené Správcem stavby, 

podle toho, co nastane později. 

Umožnění předčasného užívání, uzavření dohody o předčasném užívání, vydání povolení 

k předčasnému užívání, nabytí právní moci takového povolení ani jakékoli jednání Stran 

nebo třetích osob v souvislosti s předčasným užíváním nepotvrzuje dokončení, převzetí 

ani bezvadnost Díla, jeho části nebo Sekce. 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 Dokončení nedokončených prací a o Odstraňování vad 

[…] 

(a) dokončit jakoukoli práci, která není dokončena k datu stanoveném v Potvrzení o 

převzetí provést jakékoli práce potřebné k odstranění vad uvedených v Potvrzení o 

převzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena v Potvrzení o převzetí nebo 

pokynem Správce stavby a 

[…] 

Zhotovitel musí Objednateli bezodkladně po oznámení vady nebo poškození oznámit, jakým 

způsobem hodlá vadu nebo poškození odstranit. Takový způsob podléhá souhlasu 

Objednatele, který nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován. 

Objednatel se může při výkonu práv a povinností vyplývajících z tohoto Článku nechat 

zastoupit Správcem stavby nebo jinou třetí osobou. 

11.2 Náklady na odstraňování vad 

Jakákoli práce, na kterou odkazuje pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 [Dokončení 

nedokončených prací a o Odstraňování vad] musí být provedena na riziko a náklady 

Zhotovitele, když a v takovém rozsahu, jak ji lze přičíst: 

[…] 

Když a v takovém rozsahu, jak lze tuto práci přičíst k jakékoli jiné příčině, musí být Zhotoviteli 

Objednatelem (nebo jeho jménem) podáno okamžitě příslušné oznámení a musí se použít 

Pod-článek 13.3 [Postup při variaci], pokud není dále stanoveno jinak. 

Jestliže se však Objednatel, zejména vzhledem ke svým povinnostem vyplývajícím z Právních 

předpisů, rozhodne pro zajištění provedení takové práce na základě samostatné veřejné 

zakázky, která nebyla zadána Zhotoviteli, Zhotovitel musí Objednateli a jemu určeným 

osobám poskytnout potřebnou součinnost pro provedení takových prací. 
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11.3 Prodloužení záruční doby 

[…] nemohou být použity k zamýšlenému účelu z důvodu vady nebo poškození. To neplatí, 

pokud se Objednatel rozhodl pro zajištění provedení souvisejících prací na základě 

samostatné veřejné zakázky podle posledního odstavce Pod-článku 11.2 [Náklady na 

odstraňování vad]. Záruční doba však nesmí být prodloužena o víc než dva roky více než pět 

let. 

[…] 

12 Zkoušky po dokončení 

12.1 Postup pro zkoušky po dokončení 

Tento Článek se použije, jestliže jsou ve Smlouvě specifikovány Zkoušky po dokončení. Není-

li ve Zvláštních podmínkách v Požadavcích objednatele stanoveno jinak, Objednatel musí: 

[…] 

12.3 Opakované zkoušení 

Jestliže Dílo nebo Sekce neuspěje při Zkouškách po dokončení: 

(a) použije se pod-odstavec (b) Pod-článku 11.1 [Dokončení nedokončených prací a o 

Odstraňování vad] a 

[…] 

13 Variace a úpravy 

13.1 Právo na variaci 

Variace mohou být iniciovány Správcem stavby kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí 

Díla buď pokynem, nebo požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh. Variace nesmí 

zahrnovat vypuštění jakékoli práce, pokud má být vykonána někým jiným. 

[…] 

Jestliže se Objednatel rozhodne pro změnu Díla, která s ohledem na Právní předpisy 

upravující zadávání veřejných zakázek nemůže být Variací, v důsledku čehož bude muset 

zajistit provedení takové změny na základě samostatné veřejné zakázky, která nebyla zadána 

Zhotoviteli, musí Zhotovitel Objednateli a jemu určeným osobám poskytnout potřebnou 

součinnost pro provedení takové změny. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytnutím 

součinnosti podle předchozího odstavce, musí Zhotovitel dát Správci stavby oznámení 

a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude 

zpožděno podle Pod-článku 8.4 [Prodloužení doby pro dokončení] a 
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(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se 

zahrnou do Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 

[Určení], aby tyto záležitosti dohodl nebo určil. 

13.3 Postup při variaci 

[…] 

Návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny musí být stanoven na základě položkových cen, 

přičemž každá taková položková cena musí být: 

(a) rovna ceně vhodné položky ve Smlouvě; nebo 

(b) pokud ve Smlouvě není vhodná položka, odvozena z ceny obdobné položky ve 

Smlouvě; nebo 

(c) pokud ve Smlouvě není obdobná položka, odvozena z ceny vhodné položky 

databáze nebo soustavy stanovené v Příloze k nabídce, a není-li taková stanovena, 

vhodné databáze nebo soustavy určené Správcem stavby, ve znění platném: 

(i) k Základnímu datu; pokud se použije Pod-článek 13.8 [Úpravy v důsledku 

změn nákladů]; nebo 

(ii) ke dni předložení pokynu k Variaci, nebo ke dni předložení návrhu 

Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny (podle toho, co nastalo dříve), pokud 

se nepoužije Pod-článek 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů]; nebo 

(d) pokud není v takové databázi nebo soustavě vhodná položka, určena Správcem 

stavby podle Pod-článku 3.5 [Určení] na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 

položkové ceny, který musí obsahovat podrobné vyčíslení přímých nákladů v cenově 

úrovni ke dni předložení pokynu k Variaci, nebo ke dni předložení návrhu Zhotovitele 

na úpravu Smluvní ceny (podle toho, co nastalo dříve), přirážku na výrobní režii ve 

výši 5 % přímých nákladů, přirážku na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů 

a přirážku přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů. 

Dokud není dohodnuta nebo určena vhodná položková cena, musí Správce stavby určit 

prozatímní položkovou cenu pro účely Potvrzení průběžné platby. 

Postup při Variaci může být podrobněji stanoven v Příloze k nabídce. 

13.8 Úpravy v důsledku změn nákladů 

[…] 

Úprava, která se použije na částku jinak způsobilou k platbě Zhotoviteli tak, jak je oceněna v 

souladu s příslušným Formulářem a potvrzena v Potvrzení platby, musí být určena vzorcem 

pro každou z měn, v kterých je Smluvní cena splatná. Žádná úprava se nepoužije pro práce 

oceněné na základě Nákladů nebo, aktuálních cen nebo práce, u kterých je to vyloučeno 

v Příloze k nabídce. Vzorec musí mít následující obecnou podobu: 

[…] 
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 „Ln“, „En“, „Mn“, … jsou aktuální nákladové indexy nebo referenční ceny za dobu „n“ 

vyjádřené v příslušné měně platby. Každý z těchto nákladových indexů nebo každá 

z těchto referenčních cen se vztahuje k příslušným tabulkovým nákladovým prvkům 

k datu 49 dnů před posledním dnem této doby (ke kterému se vztahuje konkrétní 

Potvrzení platby) období provádění dotčených prací (Zhotovitel musí před 

provedením úpravy na případnou výzvu Správce stavby hodnověrně prokázat, že 

dotčené práce v daném období skutečně provedl); a 

 „Lo“, „Eo“, „Mo“, … jsou základní nákladové indexy nebo referenční ceny vyjádřené 

v příslušné měně platby. Každý z těchto nákladových indexů nebo každá z těchto 

referenčních cen se vztahuje k příslušným tabulkovým nákladovým prvkům k 

Základnímu datu: 

(a) k Základním datu v případě práce oceněné v nabídce Zhotovitele (včetně 

jakéhokoli jejího případného doplnění nebo objasnění v Zadávacím řízení) 

nebo práce oceněné postupem podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci] 

pod-odstavce (a), (b) nebo (c) pátého odstavce; nebo 

(b) ke dni předložení pokynu k Variaci, nebo ke dni předložení návrhu 

Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny (podle toho, co nastalo dříve) v případě 

práce oceněné postupem podle Pod-článku 13.3 [Postup při variaci] pod-

odstavce (d) pátého odstavce. 

Nákladové indexy nebo referenční ceny stanovené v tabulce údajů o úpravách musí být 

použity. Jestliže jsou pochybnosti o jejich zdroji, musí být určen Správcem stavby. Pro tento 

účel se musí odkázat na hodnoty indexů ve stanovených datech (které jsou citované ve 

čtvrtém a potažmo pátém sloupci tabulky) za účelem vyjasnění zdroje; ačkoli tato data (a tak 

i tyto hodnoty) nemusí odpovídat základním nákladovým indexům. Jestliže bylo vydávání 

takových indexů nebo referenčních cen ukončeno, musí být použity indexy nebo referenční 

ceny, které je podle informací poskytnutých jejich vydavatelem nahradily. 

[…] 

Jestliže Zhotovitel nedokončí Dílo během Doby pro dokončení, musí se pak úprava cen 

provést za použití buď (i) indexu nebo ceny, které se vztahují k datu 49 dnů před uplynutím 

Doby pro dokončení Díla datu posledního dne Doby pro dokončení Díla, nebo (ii) aktuálního 

indexu nebo ceny podle toho, co je výhodnější pro Objednatele. 

Váhové koeficienty pro každý z nákladových činitelů stanovených v tabulce údajů o úpravách, 

které nebyly stanoveny před uzavřením Smlouvy (jsou-li takové), musí být určeny na základě 

poměru Nákladů. Za tímto účelem musí Zhotovitel oznámit Správci stavby předpokládaná 

množství vztahující se k jednotlivým nákladovým činitelům určená podle čistopisu RDS 

ve smyslu Požadavků objednatele včetně podpůrných podrobností. Správce stavby pak musí 

posoudit přiměřenost takových množství, provést jejich ocenění podle cenové databáze nebo 

soustavy stanovené v Příloze v údajích k Pod-článku 13.3 [Postup při variaci] ve znění platném 

k Základnímu datu, nebo podle jiných vhodných cenových ukazatelů platných k Základnímu 

datu, pokud nelze takovou databázi nebo soustavu použít, a podle poměrů výsledných částek 

takového ocenění určit váhové koeficienty zaokrouhlené na 2 desetinná místa. 

[…] 
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14 Smluvní cena a platební podmínky 

14.1 Smluvní cena 

Není-li ve Zvláštních podmínkách v Příloze k nabídce stanoveno jinak: 

[…] 

Má-li však být nějaká část Díla zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo provedené 

práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou stanovena ve Zvláštních 

podmínkách v Příloze k nabídce nebo Požadavcích objednatele (jsou-li taková). V souladu s 

tím musí být určena Smluvní cena, která musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou. 

14.2 Zálohová platba 

Objednatel musí poskytnout zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci a 

projektovou dokumentaci za podmínky, že Zhotovitel předloží záruku v souladu s tímto Pod-

článkem. Celková zálohová platba, počet a načasování splátek (je-li více než jedna) a 

příslušné měny a poměry musí být ty, které jsou stanoveny v Příloze k nabídce. 

Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, nebo když celková zálohová platba není v 

Příloze k nabídce uvedena, tento Pod-článek se nepoužije. 

Správce stavby musí vydat Potvrzení průběžné platby pro první splátku poté, co obdrží 

Vyúčtování (podle Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby]) a potom, co 

Objednatel obdrží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění 

smlouvy] a (ii) záruku v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí 

být vydána subjektem a ze země (nebo jiné jurisdikce), které byly schváleny Objednatelem a 

musí být ve formě přiložené ke Zvláštním podmínkám nebo v jiné formě schválené 

Objednatelem. 

Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale 

její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno 

v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a 

zálohová platba nebyla vrácena do 28 dnů před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 

prodloužit platnost záruky až do splacení zálohové platby Zhotovitelem. 

Zálohová platba musí být vrácena procentuálními odpočty v Potvrzeních platby. Pokud nejsou 

v Příloze k nabídce stanovena jiná procenta: 

(a) odpočty musí začít v Potvrzení platby, v kterém součet všech potvrzených 

průběžných plateb (mimo zálohovou platbu a odpočty a splátky zádržného) překročí 

deset procent (10 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů; a 

(b) odpočty musí probíhat s amortizační sazbou ve výši jedné čtvrtiny (25 %) z částky 

každého Potvrzení platby (mimo zálohovou platbu a odpočty a splátky zádržného) v 

měnách a poměrech zálohové platby, až dokud nebude zálohová platba splacena. 

Nebyla-li zálohová platba vrácena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla, nebo před 

ukončením podle Článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem], Článku 16 [Přerušení a 

ukončení smlouvy zhotovitelem], nebo Článku 19 [Vyšší moc] (podle okolností), musí 

Zhotovitel Objednateli celkový v té době zbývající zůstatek ihned zaplatit. 
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Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité 

měny, splatnost a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze k nabídce a v 

tomto Pod-článku 14.2. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti 

Zhotovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem 

Objednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že: 

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 

subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy 

oprávněného. 

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové 

platby Zhotoviteli. 

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 

nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 

prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zálohu 

může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v 

Potvrzeních platby. 

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 

nebo před odstoupením podle Článku 15 [Ukončení smlouvy objednatelem], Článku 

16 [Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem] nebo Článku 19 [Vyšší moc] (podle 

okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným 

Zhotovitelem Objednateli. 

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 

zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v tomto Pod-článku, může 

Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou částku. 

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit nebo jiným způsobem uvolnit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 

částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby v plné výši; 

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 

platby od Zhotovitele; nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 

Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti Smlouvy, 

nejpozději však do 28 dnů od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 

[Zahájení prací na díle]. Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené 

v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, 

v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí 

sedmdesát procent (70 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty 

uplatní Správce stavby v plné výši ve všech následujících Potvrzeních průběžné platby v 

souladu s ustanovením Pod-článku 14.3 [Žádost o potvrzení průběžné platby] pod-odstavce 

d) tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 

nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před 

vydáním Potvrzení o převzetí Díla. 
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14.3 Žádost o potvrzení průběžné platby 

Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení platebního období stanoveného ve 

Smlouvě (není-li stanoveno tak po skončení každého měsíce) šest kopií prostřednictvím CDE, 

nebo, pokud neexistuje nebo jeho použití není z objektivních důvodů možné, prostřednictvím 

dohodnutého systému elektronického přenosu Vyúčtování ve formě schválené Správcem 

stavby podrobně znázorňující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě 

oprávněn, spolu s podpůrnými dokumenty, které musí obsahovat příslušnou zprávu o postupu 

prací v souladu s Pod-článkem 4.21 [Zprávy o postupu prací]. 

[…] 

Jestliže je Vyúčtování v rozporu se Smlouvou nebo Správce stavby nemůže jeho soulad se 

Smlouvou ověřit z důvodu nedostatečnosti podpůrných dokumentů, Správce stavby musí tuto 

skutečnost s odůvodněním oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od jeho obdržení. K takovému 

Vyúčtování se nepřihlíží a Zhotovitel musí Správci stavby předložit nové Vyúčtování. 

14.6 Vydání potvrzení průběžné platby 

Žádná částka nesmí být potvrzena ani zaplacena, dokud Objednatel neobdrží a neschválí 

Zajištění splnění smlouvy. Následně musí Správce stavby, jestliže ve lhůtě podle Smlouvy 

neoznámil Zhotoviteli rozpor Vyúčtování se Smlouvou nebo nedostatečnost podpůrných 

dokumentů, do 28 dnů po obdržení Vyúčtování a podpůrných dokumentů, vydat Zhotoviteli a 

Objednateli Potvrzení průběžné platby, v kterém musí být stanovena částka, kterou Správce 

stavby spravedlivě určí za způsobilou k zaplacení s uvedením podpůrných podrobností. 

[…] 

(b) když Zhotovitel nesplnil nebo neplní jakoukoli povinnost provést práci nebo nesplnil 

nebo neplní jakýkoli závazek v souladu se Smlouvou a bylo mu to oznámeno 

Správcem stavby, může být částka stanovená v Příloze k nabídce, nebo, pokud v ní 

není taková částka stanovena, hodnota této práce nebo závazku zadržena až do 

splnění povinnosti provést práci nebo splnění závazku. 

Maximální možná celková výše zadržených nákladů, částek a hodnot podle předchozího 

odstavce je stanovena v Příloze k nabídce. 

[…] 

Na základě Potvrzení průběžné platby může Zhotovitel vystavit související Fakturu. Faktura 

musí splňovat náležitosti vyplývající z Právních předpisů a Smlouvy. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den vydání Potvrzení průběžné platby. 

Faktura musí být pouze v elektronické podobě a musí obsahovat Objednatelem sdělené číslo 

a název souvisejícího projektu nebo jiné obdobné údaje. Zhotovitel musí Fakturu odeslat 

na e-mailovou adresu Objednatele stanovenou za tímto účelem v Příloze k nabídce, pokud 

Fakturu nebo e-mailovou zprávu, ke které je přiložena, neopatří uznávaným elektronickým 

podpisem nebo uznávanou elektronickou pečetí podle Právních předpisů. K jedné e-mailové 

zprávě může být přiložena pouze jedna Faktura, a to v samostatném souboru ve formátu PDF 

a zároveň v samostatném souboru ve formátu ISDOC nebo ISDOCX (je-li to možné); přílohy 

Faktury mohou být přiloženy v samostatných souborech ve formátu PDF, RTF, DOCX, DOC, 

XLSX, XLS nebo JPG. 
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Další povinnosti Zhotovitele týkající se vystavení Faktury mohou být stanoveny v Příloze 

k nabídce. 

Jestliže je Faktura v rozporu se Smlouvou, musí Správce stavby nebo Objednatel tuto 

skutečnost s odůvodněním oznámit Zhotoviteli před uplynutím lhůty splatnosti. K takové 

Faktuře se nepřihlíží a Zhotovitel musí vystavit novou Fakturu. 

14.7 Platba 

[…] 

(a) první splátku zálohové platby do 42 dnů po odeslání nebo zveřejnění Dopisu o přijetí 

nabídky nebo do 21 56 dnů po obdržení žádosti o zálohovou platbu nebo dokumentů 

v souladu s Pod-článkem 4.2 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 14.2 

[Zálohová platba] podle toho, co se stane později; 

(b) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 56 dnů poté, co Správce 

stavby obdrží Vyúčtování a podpůrné dokumenty byla Faktura vystavená na základě 

takového Potvrzení průběžné platby doručena na e-mailovou adresu stanovenou za 

tímto účelem v Příloze k nabídce, jestliže před uplynutím této lhůty neoznámil 

Správce stavby nebo Objednatel Zhotoviteli, že je taková Faktura v rozporu se 

Smlouvou; a 

(c) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 56 dnů poté, co Objednatel 

obdrží toto Potvrzení platby byla Faktura vystavená na základě Potvrzení závěrečné 

platby doručena na e-mailovou adresu stanovenou za tímto účelem v Příloze 

k nabídce, jestliže před uplynutím této lhůty neoznámil Správce stavby nebo 

Objednatel Zhotoviteli, že je taková Faktura v rozporu se Smlouvou. 

Platba splatné částky v každé z měn musí být provedena na bankovní účet určený 

Zhotovitelem v zemi platby (pro tuto měnu) specifikované ve Smlouvě, pokud není dále 

stanoveno jinak. 

Jestliže není použit režim přenesené daňové povinnosti a: 

(a) bankovní účet určený Zhotovitelem je vedený poskytovatelem platebních služeb 

mimo Zemi; 

(b) bankovní účet určený Zhotovitelem není zveřejněný v registru plátců daně z přidané 

hodnoty; nebo 

(c) ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni, kdy měla proběhnout platba, je 

o Zhotoviteli v registru plátců daně z přidané hodnoty zveřejněna skutečnost, že je 

nespolehlivým plátcem, 

Objednatel je oprávněn Zhotoviteli zaplatit pouze částku bez daně z přidané hodnoty a dále 

postupovat podle Právních předpisů. 

Další podrobnosti týkající se platby mohou být stanoveny v Příloze k nabídce. 

14.8 Zpožděná platba 

Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 [Platba], je Zhotovitel 

oprávněn k úhradě poplatků za financování, které připadají měsíčně na nezaplacenou částku 
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během doby zpoždění úhrady. Platí, že tato doba začíná datem pro zaplacení specifikovaným 

v Pod-článku 14.7 [Platba] bez ohledu (v případě jeho pod-odstavce (b)) na datum vydání 

jakéhokoli Potvrzení průběžné platby úroku z prodlení podle Právních předpisů. 

Není-li ve Zvláštních podmínkách stanoveno jinak, musí být tyto poplatky za financování 

vypočítány z roční sazby o tři procentní body vyšší, než je diskontní sazba centrální banky v 

zemi měny platby a musí být zaplaceny v této měně. 

[…] 

14.10 Vyúčtování při dokončení 

Do 84 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest 

kopií prostřednictvím CDE, nebo, pokud neexistuje nebo jeho použití není z objektivních 

důvodů možné, prostřednictvím dohodnutého systému elektronického přenosu Vyúčtování při 

dokončení s podpůrnými dokumenty v souladu s Pod-článkem 14.3 [Žádost o potvrzení 

průběžné platby], které znázorňuje: 

[…] 

Jestliže je Vyúčtování při dokončení v rozporu se Smlouvou nebo Správce stavby nemůže 

jeho soulad se Smlouvou ověřit z důvodu nedostatečnosti podpůrných dokumentů, Správce 

stavby musí tuto skutečnost s odůvodněním oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od jeho obdržení. 

K takovému Vyúčtování při dokončení se nepřihlíží a Zhotovitel musí Správci stavby předložit 

nové Vyúčtování při dokončení. 

Jestliže Správce stavby ve lhůtě podle Smlouvy neoznámil Zhotoviteli rozpor Vyúčtování při 

dokončení se Smlouvou nebo nedostatečnost podpůrných dokumentů, pak musí vydat 

potvrzení v souladu s Pod-článkem 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby]. 

14.11 Žádost o potvrzení závěrečné platby 

Zhotovitel musí Správci stavby předložit do 56 dnů poté, co obdržel Potvrzení o splnění 

smlouvy, šest kopií návrhu prostřednictvím CDE, nebo, pokud neexistuje nebo jeho použití 

není z objektivních důvodů možné, prostřednictvím dohodnutého systému elektronického 

přenosu návrh závěrečného vyúčtování včetně podpůrných dokumentů, které ve formě 

schválené Správcem stavby znázorňuje: 

[…] 

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 

změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby 

doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) vydat Zhotoviteli a Objednateli Potvrzení průběžné 

platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným 

způsobem vyřešený podle Pod-článku 20.4 [Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů] 

nebo Pod-článku 20.5 [Smírné narovnání] Článku 20 [Claimy, spory a rozhodčí řízení], musí 

Zhotovitel připravit a Správci stavby a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné 

vyúčtování. 

Jestliže je Závěrečné vyúčtování v rozporu se Smlouvou, Správce stavby musí tuto skutečnost 

s odůvodněním oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od jeho obdržení. K takovému Závěrečnému 

vyúčtování se nepřihlíží a Zhotovitel musí Správci stavby předložit nové Závěrečné 

vyúčtování. 
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14.13 Vydání potvrzení závěrečné platby 

Správce stavby musí, jestliže ve lhůtě podle Smlouvy neoznámil Zhotoviteli rozpor 

Závěrečného vyúčtování se Smlouvou, D do 28 dnů po obdržení Závěrečného vyúčtování a 

písemného prohlášení o splnění platebních závazků v souladu s Pod-článkem 14.11 [Žádost 

o potvrzení závěrečné platby] a Pod-článkem 14.12 [Prohlášení o splnění platebních závazků] 

musí Správce stavby Zhotoviteli a Objednateli vydat Potvrzení závěrečné platby, v kterém 

musí být uvedeny: 

[…] 

Na základě Potvrzení závěrečné platby může Strana vystavit související Fakturu. Faktura 

musí splňovat náležitosti vyplývající z Právních předpisů a Smlouvy. Dnem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den vydání Potvrzení závěrečné platby. 

Faktura musí být pouze v elektronické podobě. Formát a způsob odeslání Faktury vystavené 

Zhotovitelem musí být v souladu s Pod-článkem 14.6 [Vydání potvrzení průběžné platby]. 

Jestliže je Faktura v rozporu se Smlouvou, Správce stavby nebo Strana, které byla Faktura 

vystavena, musí tuto skutečnost s odůvodněním oznámit vystavující Straně před uplynutím 

lhůty splatnosti. K takové Faktuře se nepřihlíží a vystavující Strana musí vystavit novou 

Fakturu. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 

15.2 Odstoupení objednatelem 

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených Právními předpisy, ve 

Smlouvě o dílo včetně jejích příloh nebo, když Zhotovitel: 

[…]dokumentaci jím nebo pro něho zhotovenou. Zhotovitel dále musí předat Staveniště a 

nedokončené Dílo Objednateli přiměřeně podle Pod-článku 10.1 [Převzetí díla a sekcí] podle 

pokynů Správce stavby. […] 

15.4 Platba po odstoupení 

[…] 

(b) zadržet další platby Zhotoviteli až do zjištění nákladů na projektování, provedení, 

dokončení a odstranění všech vad, škod smluvní pokuty za zpoždění dokončení 

(jsou-li takové) a veškerých jiných nákladů, které vznikly Objednateli, anebo 

[…] 

15.5 Oprávnění objednatele vypovědět smlouvu 

Objednatel je oprávněn kdykoli Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznámením 

takové výpovědi Zhotoviteli. Výpověď nabude účinnosti po uplynutí doby v ní stanovené, která 

nesmí být delší než 6 měsíců, nebo, pokud v ní taková doba stanovena není, 28 dnů poté, co 

buď Zhotovitel obdrží toto oznámení, nebo Objednatel vrátí Zajištění splnění smlouvy, podle 

toho co nastane později. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu podle tohoto Pod-článku kvůli 

tomu, aby Dílo provedl sám nebo nechal Dílo provést jiným zhotovitelem. 
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Po této výpovědi musí Zhotovitel postupovat v souladu s Pod-článkem 16.3 [Skončení prací a 

odklizení vybavení zhotovitele] a musí mu být zaplaceno v souladu s Pod-článkem 19.6 

[Dobrovolné odstoupení, platba a osvobození z plnění], pokud není dále stanoveno jinak. 

V případě, že Objednatel, aniž by Správce stavby dosud oznámil datum předání Staveniště 

Zhotoviteli, vypoví Smlouvu z důvodu, že: 

(a) nebylo schváleno financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování 

předpokládáno v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení; 

(b) financování provedení Díla z prostředků, z nichž bylo financování předpokládáno 

v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, je podmíněno splněním podmínek, které 

by znamenaly podstatnou změnu Díla; nebo 

(c) nejsou k dispozici pravomocné akty orgánů veřejné moci nezbytné pro provádění 

Díla, zejména jakékoli pravomocné povolení stavby, přičemž nelze rozumně 

předpokládat, že by se taková situace v budoucnu změnila, 

nemá Zhotovitel nárok na jakoukoli platbu podle Pod-článku 19.6 [Dobrovolné odstoupení, 

platba a osvobození z plnění] pod-odstavců (b) až (e). 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 

16.1 Oprávnění zhotovitele přerušit práci 

[…] 

Toto jednání Zhotovitele nemá žádný vliv na jeho oprávnění na poplatky za financování úhradu 

úroku z prodlení podle Pod-článku 14.8 [Zpožděná platba] a na odstoupení podle Pod-článku 

16.2 [Odstoupení zhotovitelem]. 

[…] 

16.5 Oprávnění zhotovitele vypovědět smlouvu 

Dokud nenastane Datum zahájení prací, je Zhotovitel oprávněn vypovědět Smlouvu 

oznámením takové výpovědi Objednateli z důvodu, že Datum zahájení prací nenastalo dříve 

než 18 měsíců od Základního data. Jestliže Datum zahájení prací nenastane ani do 6 měsíců 

po tom, co Objednatel obdržel toto oznámení, výpověď nabude účinnosti. 

17 Riziko a odpovědnost 

17.1 Odškodnění 

[…] v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 [Pojištění pro případ úrazu osob a škod 

na majetku] Článku 18 [Pojištění]. 

17.2 Péče zhotovitele o dílo 

Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo a Věci určené pro dílo od Data 

zahájení prací až do data, kdy je vydáno (nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 

10.1 [Převzetí díla a sekcí]) Potvrzení o převzetí Díla, kdy odpovědnost za péči o Dílo přechází 
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na Objednatele. Když je Potvrzení o převzetí vydáno (nebo se má za to, že je vydáno) na 

jakoukoli Sekci nebo část Díla, pak odpovědnost za péči o tuto Sekci nebo část přechází na 

Objednatele. 

[…] 

17.3 Rizika objednatele 

[…] 

(g) projektování (je-li nějaké) jakékoli části Díla Personálem objednatele nebo někým 

jiným, za koho je Objednatel odpovědný a, 

(h) jakékoli působení přírodních sil, které je Nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo 

předpokládat, že by proti němu zkušený zhotovitel přijal adekvátní preventivní 

opatření. a 

(i) ztráty a škody v důsledku provozu během předčasného užívání podle Pod-článku 

10.5 [Předčasné užívání], jejichž příčinou není konání nebo opomenutí Zhotovitele. 

17.5 Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 

Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 

v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že 

by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu 

možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této 

osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto 

osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s 

podmínkami licence udělené Objednateli. 

Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci 

používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem 

vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových 

vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle 

příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné 

právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají 

obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele zajistit 

vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a 

všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, 

který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) 

Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené neodstraní řádně 

jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne 

v souladu se Smlouvou užívat Dílo. V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel 

oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré 

podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného 

zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence 

se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, 

a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České 

republiky. 

Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 

technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři 

„Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
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nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů 

chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů 

chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany 

podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní 

ochrany. 

Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, 

který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, 

zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon 

je nezbytný pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními 

či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického 

řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných 

podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli. 

Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 

výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude 

připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady. 

[…] 

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli 

nároku, který vyplývá nebo se vztahuje k (i) projektování, výrobě, výstavbě nebo provádění 

Díla Zhotovitelem, (ii) používání Vybavení zhotovitele nebo (iii) řádnému užívání Díla. 

Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli 

nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy. 

[…] 

17.6 Omezení odpovědnosti 

[…] nesmí překročit obnos stanovený ve Zvláštních podmínkách v Příloze k nabídce nebo 

(není-li obnos stanoven) Přijatou smluvní částku. 

[…] 

18 Pojištění 

18.1 Obecné požadavky na pojištění 

[…] 

Příslušná pojišťující Strana musí v patřičných lhůtách, které jsou stanovené v Příloze k 

nabídce (vypočítané od Data zahájení prací), nebo bezodkladně na žádost druhé Strany, 

předložit druhé Straně: 

[…] 

18.2 Pojištění díla a vybavení zhotovitele 

Pojišťující Strana musí pojistit Dílo, Technologické zařízení, Materiály a Dokumenty 

zhotovitele, jakož i okolní majetek Objednatele minimálně na náklady na úplné uvedení do 

původního stavu včetně nákladů na demolici, a odklizení suti a profesní poplatky a zisk. Toto 
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pojištění musí být v platnosti od data, do kterého se má předložit důkaz podle pod-odstavce 

(a) Pod-článku 18.1 [Obecné požadavky na pojištění] až do data vydání Potvrzení o převzetí 

Díla. 

[…] 

Není-li ve Zvláštních podmínkách v Příloze k nabídce stanoveno jinak, pojištění podle tohoto 

Pod-článku: 

[…] 

(b) musí být uzavřeno společným jménem Stran, které musí být společně oprávněny 

obdržet platby od pojistitelů, přičemž platby budou Stranami zadrženy nebo mezi ně 

rozděleny jedině za účelem nápravy ztráty nebo škody, tak, že osobou oprávněnou 

k přijetí pojistného plnění bude po celou dobu trvání pojištění označen Objednatel; 

jinou osobu, coby oprávněného příjemce pojistného plnění, je Zhotovitel oprávněn v 

pojistných smlouvách označit pouze po obdržení předchozího písemného souhlasu 

Objednatele; Objednatel nebo jiná osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění musí 

pojistné plnění použít výhradně za účelem nápravy ztráty nebo škody, ke které se 

vztahuje, 

(c) musí krýt všechny ztráty a škody z jakékoli příčiny mimo příčin uvedených v Pod-

článku 17.3 [Rizika objednatele] v rozsahu stavebně-montážní „All-risks“ do plné 

výše pojistné částky stanovené v Příloze k nabídce, 

(d) musí také krýt ztráty nebo škody na části Díla, které lze přičíst užívání nebo zabrání 

další jiné části Díla Objednatelem a ztráty a škody z rizik uvedených v pod-

odstavcích (c), (g) a (h) Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] mimo (pro každý 

jednotlivý případ) rizik, která jsou za obchodně přiměřených podmínek nepojistitelná, 

se spoluúčastí při vzniku každé jednotlivé pojistné události, která nepřevyšuje částku 

stanovenou v Příloze k nabídce (jestliže částka takto není stanovena, tento pod-

odstavec (d) se nepoužije) a 

[…] 

(iv) na Věcech určených pro dílo v době, kdy nejsou v Zemi, ve smyslu Pod-

článku 14.5 [Technologické zařízení a materiály určené pro dílo]., 

(f) musí být uzavřeno a udržováno s pojistným plněním stanoveným v Příloze 

k nabídce, 

(g) musí krýt ztráty, škody včetně nákladů na výměnu, opravu či uvedení do původního 

stavu vynaložené v důsledku vady Materiálu, vadně provedené práce nebo 

chybného provedení i mimo Staveniště, 

(h) musí být uzavřeno a udržováno tak, aby spoluúčast Zhotovitele odpovídala 

požadavkům stanoveným v Příloze k nabídce, 

(i) nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z 

pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve 

vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v 

České republice,  
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(j) musí krýt škody na okolním majetku Objednatele s limitem plnění ve výši stanovené 

v Příloze k nabídce a 

(k) musí krýt škody i po dobu min. 24 měsíců Záruční doby. 

Jestliže po více než jednom roce od Základního data přestane být krytí popsané v pod-

odstavci (d) dostupné za obchodně přiměřených podmínek, musí dát Zhotovitel (jako 

pojišťující Strana) Objednateli oznámení spolu s uvedením podpůrných podrobností. 

Objednatel je pak (i) oprávněn podle Pod-článku 2.5 [Claimy objednatele] k platbě částky, 

kterou měl Zhotovitel očekávat, že zaplatí za krytí odpovídající takovým obchodně přijatelným 

podmínkám a (ii) má se za to, že Objednatel vypuštění schválil podle Pod-článku 18.1 [Obecné 

požadavky na pojištění], jestliže však Objednatel nezískal krytí za obchodně přiměřených 

podmínek. 

18.3 Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 

[…] 

Není-li ve Zvláštních podmínkách v Příloze k nabídce stanoveno jinak, pojištění specifikovaná 

v tomto Pod-článku: 

[…] 

(b) musí být uzavřena společným jménem Stran tak, že Zhotovitel bude pojistník a 

pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a Podzhotovitelé, 

(c) musí být rozšířena na krytí odpovědnosti za všechny ztráty a škody na majetku 

Objednatele (mimo věci pojištěné podle Pod-článku 18.2), které vyplývají z plnění 

Smlouvy Zhotovitelem a; rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu 

způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti 

s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, 

odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí 

tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý 

z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou, 

[…] 

(iii) z příčiny uvedené v Pod-článku 17.3 [Rizika objednatele] s výjimkou 

rozsahu, v kterém je krytí dostupné za obchodně přiměřených podmínek., 

a 

(e) musí být uzavřeno a udržováno tak, aby spoluúčast Zhotovitele odpovídala 

požadavkům stanoveným v Příloze k nabídce. 

19 Vyšší moc 

19.1 Definice vyšší moci 

[…] 

(v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost., 

(vi) zrušení stavebního povolení po uzavření Smlouvy. 
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20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 

20.1 Claimy zhotovitele 

[…] zcela detailní claim s uvedením všech podrobností na podporu podstaty claimu a na 

podporu požadovaného prodloužení doby anebo požadované dodatečné platby, a to 

v souladu s metodikou uvedenou v Příloze k nabídce (je-li taková). Jestliže má událost nebo 

okolnost, z které claim vyplývá, přetrvávající vliv: 

[…] ke které je Zhotovitel oprávněn podle Smlouvy. 

Jestliže Správce stavby neodpoví v souladu s tímto Pod-článkem, jakákoli ze Stran může 

považovat dotčený claim za neschválený Správcem stavby a, pokud nedojde ke smírnému 

narovnání podle Pod-článku 20.5 [Smírné narovnání], může postoupit související spor 

k rozhodnutí podle Pod-článku 20.6 [Řízení před soudem]. 

[…] 

20.2 [odstraněno bez náhrady] 

20.3 [odstraněno bez náhrady] 

20.4 [odstraněno bez náhrady] 

20.5 Smírné narovnání 

V případě, že bylo podáno oznámení o nesouhlasu podle výše uvedeného Pod-článku 20.4, 

musí se obě Strany se musí pokusit před zahájením rozhodčího řízení před soudem narovnat 

každý spor smírně. Avšak nedomluví-li se obě Strany jinak, rozhodčí řízení může být zahájeno 

v padesátý šestý den (nebo kdykoli po tomto dnu) po dnu, v kterém bylo podáno oznámení o 

nesouhlasu i tehdy, když nebyl učiněn pokus o smírné narovnání. 

20.6 Rozhodčí řízení Řízení před soudem 

Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, musí být jakýkoli spor, pro který se rozhodnutí DAB 

(je-li nějaké) nestalo konečným a závazným, s konečnou platností rozhodnut v mezinárodním 

rozhodčím řízení soudy Země, přičemž v prvním stupni je vždy místně příslušný obecný soud 

Objednatele. Pokud se obě Strany nedohodly jinak: 

(a) spor musí být s konečnou platností rozhodován podle Řádu pro rozhodčí řízení 

Mezinárodní obchodní komory, 

(b) spor musí být rozhodován třemi rozhodci jmenovanými v souladu s tímto Řádem a 

(c) rozhodčí řízení musí být vedeno v jazyku pro komunikaci definovaném v Pod-článku 

1.4 [Právo a jazyk]. 

Rozhodce (rozhodci) je plně oprávněn k zpřístupnění, posouzení a korekci jakéhokoli 

potvrzení, určení, pokynu, názoru nebo ocenění Správce stavby a jakéhokoli rozhodnutí DAB 

vztahujícího se ke sporu. Nic nevylučuje Správce stavby z toho, aby byl předvolán jako svědek 

a aby svědčil před rozhodci v jakékoli záležitosti vztahující se ke sporu. 
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Žádná ze Stran nesmí být v řízení před rozhodci omezována na důkazy a argumentaci dříve 

předložené pro získání rozhodnutí od DAB nebo na důvody nesouhlasu uvedené v oznámení 

o nesouhlasu. Jakékoli rozhodnutí DAB musí být připuštěno v rozhodčím řízení jako důkaz. 

Rozhodčí řízení může být zahájeno před nebo po dokončení Díla. Vedení jakéhokoli 

rozhodčího řízení v průběhu provádění Díla nesmí mít vliv na práva a povinnosti Stran, 

Správce stavby a DAB. 

20.7 [odstraněno bez náhrady] 

20.8 [odstraněno bez náhrady] 

Příloha [Obecné podmínky dohody o rozhodování sporů] odstraněna bez náhrady 


