Dodatek č. 2 k SOD č. 329/2025
smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
VD Přísečnice – kotevní prvky pro plovoucí molo – KOTEVNÍ BLOKY
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:
DIČ: zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: technický dozor investora:
bankovní spojení:
číslo účtu:
Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2](dále jen „objednatel“)
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]zhotovitel:	ONERO s.r.o.
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]sídlo:	Kosmonautů 477/2, 400 01 Ústí nad Labem
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]oprávněn(i) k podpisu smlouvy:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:
[bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]oprávněn(i) jednat o věcech technických:
[bookmark: bookmark18]stavbyvedoucí: manažer stavby:
[bookmark: bookmark19][bookmark: bookmark20]IČO:
[bookmark: bookmark21][bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23][bookmark: bookmark24]DIČ:
[bookmark: bookmark25][bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark28][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30]číslo účtu:
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]zápis v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 26249
[bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark36](dále jen „zhotovitel“)
Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
Čl. III. Cena 4.
Změna nastala v důsledku zjištění nesrovnalostí ve výkazu výměr SO 01 u položky č. 5 a 8 bednění – zřízení, odstranění oproti skutečnosti. Ve výkazu výměr je uvedeno o 6,48 m2 bednění méně, než je skutečnost. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
Žádost zhotovitele o navýšení ceny stavby tvoří přílohu tohoto dodatku.
Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily rozdíl množství 6,48 m2 a navýšení ceny díla o 26 114,40 Kč bez DPH.
Mění se:
Čl. III. Cena bod 4.
Původní znění:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena bez DPH	147 706,15 Kč
Slovy: Jedno sto čtyřicet sedm tisíc sedm set šest korun českých patnáct haléřů
Cena je pevná celková a konečná.
Nové znění:
4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Celková smluvní cena bez DPH	173 820,55 Kč
Slovy: Jedno sto sedmdesát tři tisíce osm set dvacet korun českých padesát pět haléřů
Cena je pevná celková a konečná.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 329/2025 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.
Priorita 1) Tento dodatek
Priorita 2) Příloha č. 1: Žádost o termínový a finanční dodatek





V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele
V…………… dne………………. oprávněný zástupce zhotovitele
