Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Výměna oken SOU Slaný“

Číslo Objednatele: S-1/00069485/2025 

Číslo Dodavatele: 01/2025
TENTO DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 27. 2. 2025, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen 
MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:
Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace
se sídlem: Hlaváčkovo náměstí 673/14, 274 01 Slaný
Zastoupena: Mgr. Monikou Kašparovou, ředitelkou školy

IČO: 00069485
Bankovní spojení: KB a. s.

Číslo účtu: 11137141/0100

DÁLE JEN „Objednatel“
NA STRANĚ JEDNÉ,
a
Nenadal s.r.o.
se sídlem Nádražní 3740, 276 01 Mělník
Zastoupen: Ing. Vojtěchem Nenadálem
IČO: 01630458
DIČ: CZ01630458
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 15041171/0100
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 209396
DÁLE JEN „Dodavatel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

objednatel a dodavatel společně jen „Smluvní strany“
   nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.
Předmět dodatku č. 1
1. V rámci provádění prací na díle „Výměna oken SOU Slaný“ byly zjištěny skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnového listu – vícepráce (v rozpočtu nebyla uvedena položka několika interiérových horizontálních žaluzií, montáž lamelové žaluzie vnitřní do oken, dvojitých oken, atypických hliníkových sítí proti hmyzu, D+M plastové větrací mřížky s přírubou a síťkou o průměru 150mm, barva dle RAL, ruční nátěr), méněpráce (D+M hliníkové větrací mřížky s přírubou a síťkou o průměru 150mm, barva komaxit dle RAL, vč. Spiropotrubí o průměru 150 mm v délce 500 mm, axiálního ventilátoru do potrubí, krytí, montážního a kotvícího materiálu- podrobně viz. PD a výpis prvků), v důsledku čehož dojde i k mírnému navýšení ceny za zhotovení díla. Detailní popisy změn jsou součástí změnového listu č. 1 (dále jako „Změnový list č. 1“), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele S-1/00069485/2025 jako „Smlouva“). Jedná se o nepodstatné změny závazku z původní Smlouvy splňující, v případě změn dle Změnového listu č. 1 podmínky stanovené v § 222 odst. 6 (v kombinaci s odst. 4) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
Proto Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“). 
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
2.1 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu prací, původní znění článku 2.1 dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v odst. 1.1 a 1.5 této Smlouvy v termínu do 6 kalendářních měsíců ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu s Finančním a časovým harmonogramem stavby se ruší a nahrazuje se novým zněním:
Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v odst. 1.1 a 1.5 dne 29.8. 2025 s výjimkou prací uvedených ve Změnovém listu č.1 a Protokolu o odevzdání a převzetí hotového díla – příloha č.1 Soupis zjevných vad a nedodělků zjištěných při odevzdání a převzetí stavby a termíny jejich odstranění (Vada nebo nedodělek nebránící trvalému užívání) termín dokončení do
30. 9. 2025.  
2.2
 Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace prací, popsaných ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 jako jeho nedílná součást, se mění cena díla. Původní znění čl. 3 odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:
Cena za dílo dle článku I. Smlouvy je cena smluvní na základě nabídkové ceny Zhotovitele, v celkové výši 3 249 476,11 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přístupná. K této ceně za dílo bude Zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 682 389,98 Kč. Celková cena za dílo včetně DPH činí 3 931 866,09 Kč. 

3. Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek č. 1.

	 
	cena bez DPH
	DPH 21 %
	cena vč. DPH

	Smlouva o dílo
	      3 249 476,11 Kč 
	  682 389,98 Kč 
	      3 931 866,09 Kč 

	Dodatek č. 1
	45 546,02 Kč 
	9564,66 Kč 
	55110,68 Kč 

	Celková nová cena díla
	3 295 022,13 Kč 
	691 954,64 Kč 
	3 986 976,77 Kč 


Článek II.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v souladu s § 222, odst. 6 ZZVZ.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy: Změnový list č. 1
              Protokol o odevzdání a převzetí hotového díla
V Mělníku




Ve  Slaném
Dodavatel




Objednatel
NENADAL s.r.o., Nádražní 3740
Střední odborné učiliště Slaný, příspěvková organizace
Mělník                                                                  Hlaváčkovo náměstí 673/14
…………………………………….

…………………………………….

       Ing. Vojtěch Nenadál                                       Mgr. Monika Kašparová
            jednatel                                                           ředitelka školy
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