
 
 

 

Krajská pobočka v Jihlavě 

Brtnická 21 586 01 Jihlava IČ: 72 496 991   

 
 

 

Regionální vzdělávací centra ÚP ČR, č. CZ.31.6.0/0.0/0.0/24_141/0011118 
                                                                                                 

SMLOUVA O DÍLO Č.  108/JI /2025  
 

„ÚP ČR – KrP v Jihlavě – zřízení regionálního vzdělávacího 
centra Havlíčkův Brod“ 

 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 

občanský zákoník) 
mezi: 

Název: Česká republika – Úřad práce České republiky 

Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha – Holešovice 

IČ: 724 96 991 

ID datové schránky: 7u6zppn 

Právní forma: 325 

Zastoupen: 
Ing. Lenkou Novákovou, ředitelkou  
Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Jihlavě 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

Kontaktní a fakturační 
adresa: 

Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Jihlavě, Brtnická 2531/21,  
586 01 Jihlava 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: 

Darina Navrátilová,  
e-mail: darina.navratilova@uradprace.cz tel.: xxx 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

Název: D – Develop, spol. s r.o. 

Sídlo: Košinova 3139/19a, Královo Pole, 612 00 Brno 

IČ: 26972760 

DIČ: CZ 26972760 

ID datové schránky: auqxn3d 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 49120 

Zastoupen: Ing. Josefem Suchomelou 

Bankovní spojení: xxx 

Číslo účtu: xxx 

Oprávněný zástupce ve 
věcech obchodních a 
smluvních dodatků: 

Ing. Josef Suchomela 

Oprávněný zástupce ve 
věcech technických: 

Ing. Josef Suchomela, tel.: xxx 
 e-mail: suchomelaml@d-develop.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 
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 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „ÚP ČR – KrP     

v Jihlavě – zřízení regionálního vzdělávacího centra Havlíčkův Brod“ („zadávací řízení“) 

po podpisu této Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva nebo tato Smlouva). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým byla na 

základě tohoto zadávacího řízení uzavřena Smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření této Smlouvy.  

1.4. Položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou Zhotovitelem 

uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové 

ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl součástí nabídky podané Zhotovitelem 

v zadávacím řízení. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je provedení stavebních prací a souvisejících dodávek specifikovaných 

v čl. 3 této Smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro Objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 

dle článku 3 této Smlouvy na své náklady a nebezpečí, s potřebnou péčí a v čase sjednaném 

v článku 4 této Smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za 

něj Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku 5 této Smlouvy. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele jinou osobu, která by prováděla svoji činnost samostatně a svým 

jménem. V případě, že tak učiní, je povinen Objednateli uhradit škodu vzniklou zejména tím, 

že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od jejich poskytovatele, jakož i další finanční 

újmu s tímto související. 

2.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům, kteří provádí svoji činnost jménem 

Zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by dílo prováděl sám. Jejich 

činnost je prováděna primárně na náklady Zhotovitele. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí, 

včetně principů stanovených pro program Národního plánu obnovy – tzv. DNSH a střetu 

zájmů. S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům 

v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí 

této Smlouvy Etický kodex, v souladu, s jehož pravidly se zavazují předmět této Smlouvy plnit.  

 PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací, spočívajících           

v úpravě stávajících místností v objektu Objednatele, dle Přílohy č. 2 Smlouvy – Specifikace 

místa plnění a Přílohy č. 3 Smlouvy – Položkový rozpočet. 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla – tzn. především před započetím prací Zhotovitel označí sítě, tj, 

zejm. rozvody elektřiny, plynu apod. tak, aby v souvislosti s jeho činností nedošlo k jejich 

poškození nebo zničení,  

c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, 
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e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,  

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,  

i) provedení přejímky stavby,  

j) fotodokumentace o průběhu prací, 

k) V případě, kde je ze strany Objednatele požadavek na odborný zásah do elektroinstalace, 

Objednatel rovněž požaduje, po jejím dokončení, předání zvláštním zákonem definovaného 

potvrzení o její bezpečnosti: revizní zprávu (nebo jiný relevantní dokument). 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se Specifikací místa plnění, rozhodnutími 

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, 

ustanoveními této Smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci zadávacího řízení 

(„nabídka“).  

3.4. Místem plnění je Kontaktní pracoviště Havlíčkův Brod, na adrese Jihlavská 42, 580 01 

Havlíčkův Brod, blíže specifikováno Specifikací místa plnění (dle Přílohy č. 2 Smlouvy). 

3.5. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, nezbytných pro řádné 

dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních  

a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 

staveniště, bezpečnostní opatření, a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen Specifikací 

místa plnění, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

3.6. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky                 

a o změně a doplnění některých zákonů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude 

dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a současně při předání 

a převzetí bezvadného díla. 

3.7. Použité výrobky musí být Objednatelem schváleny před jejich objednáním, nejpozději však před 

montáží (např. světla, žaluzie atd.). 

3.8. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být Objednatelem předem odsouhlaseny. 

V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být před jejich realizací, 

nejpozději však před jejich fakturací, uzavřen dodatek k této Smlouvě. V případě 

neodsouhlasení změn má Objednatel nárok na provedení původně plánovaných prací, aniž 

by Zhotovitel měl nárok na úhradu případných vícenákladů nebo finanční kompenzaci.  

3.9. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek 

obsažených ve Specifikaci místa plnění (Příloha č. 2 smlouvy) nebo které vyplývají ze 

zadávacích podmínek zadávacího řízení (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří rámec 

této Smlouvy, a to bez ohledu na to, ve kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 

resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které 

nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých 

odborných znalostí a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu 

provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl 

podobného charakteru. Toto ustanovení však nevylučuje odpovědnost Objednatele za 

správnost a úplnost Specifikace místa plnění ani tuto odpovědnost na Zhotovitele nepřenáší. 

Přednost výchozích dokumentů je stanovena následovně: text této Smlouvy, Specifikace 

místa plnění (Příloha č. 2 Smlouvy), oceněný Položkový rozpočet (Příloha č. 3 Smlouvy), 

textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení včetně vysvětlení a změn zadávací 

dokumentace poskytnuté v rámci zadávacího řízení, nabídka a ostatní výchozí dokumenty. 

3.10. Cena rovněž zahrnuje cenu  na zařízení staveniště,  odvoz a likvidaci odpadů, náklady na 

skládky sutě a vybouraných hmot až do skutečného skončení díla, náklady na zhotovování, 
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výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady na případné dopravní 

značení,  náklady na zřízení identifikační tabule na staveništi, opatření proti nežádoucím 

klimatickým vlivům a jakékoliv další výdaje potřebné pro realizaci zakázky, např. zábor, bude-

li pro realizaci díla pro Zhotovitele nutný. 

3.11. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv 

změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 

3.12. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním Objednatele, rozsahem 

a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní 

a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.  

 DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených Objednatelem: 

Převzetí staveniště:  do 10 dnů od uzavření Smlouvy v termínu stanoveném 
Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

Dokončení díla (stavební práce), předání díla: nejpozději do 45 dnů od uzavření Smlouvy 
v termínu stanoveném Objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  

4.2. V případě omezení postupu prací vlivem Objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, 

opomenutím případně nečinností Zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, důvody 

ležící vně Zhotovitele, zejména ty důvody, které spočívají ve lhůtě dodání /zhotovení kovových 

prvků), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín 

dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být uzavřen dodatek k této 

Smlouvě.  

4.3. Zahájení díla proběhne ke dni předání staveniště. Objednatel je povinen vykonat veškerou 

nezbytnou součinnost. Staveniště bude Zhotoviteli předáno v rozsahu 

odpovídajícímu Specifikaci místa plnění a dohodou stran.  Objednatel je oprávněn předávat 

Zhotoviteli staveniště po částech, a to i s ohledem na zachování svého provozu. Příslušnou 

část staveniště předá Objednatel Zhotoviteli vždy po výzvě Zhotovitele k předání této části, 

kterou Zhotovitel učiní s alespoň týdenním předstihem, nejdříve však v den uvedený ve 

Smlouvě či v harmonogramu prací jako den zahájení té části díla, pro jejíž provádění je daná 

část staveniště nutná, pokud se smluvní strany nedohodnou v konkrétním případě jinak              

(i formou zápisu ve stavebním deníku). Předání je možné pouze v pracovní den. 

4.4. Dřívější plnění je možné. 

 CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele, jejíž 

součástí je oceněný Položkový rozpočet (Příloha č. 3 Smlouvy) a činí: 

Cena bez DPH:  796 200,00 Kč 

DPH 21 %:   167 202,00 Kč 

Cena s DPH   963 402,00 Kč  

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti Smlouvy. Dojde-li 

v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém 

případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku 

zdanitelného plnění.  
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5.3. Cena obsahuje veškeré náklady Zhotovitele, nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 

i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti. 

Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také 

ostatní náklady související s plněním podmínek zadávacího řízení. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně Zhotovitele, je tato 

cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) Objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlouvy známy a Zhotovitel 

je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.). 

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny Objednatelem a musí o nich být uzavřen dodatek. 

V takovém případě Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových 

cen použitých v Položkovém rozpočtu, který je Přílohou č. 3 této Smlouvy. Tam, kde nelze 

použít popsaný způsob ocenění, Zhotovitel doplní jednotkové ceny dle cenové soustavy 

vydané společností URS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, 

nedohodnou-li se strany na jiném postupu. Pokud Zhotovitel nedodrží tento postup, má se za 

to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.7. Cena díla bude snížena o práce, které oproti Specifikaci místa plnění (Příloha č. 2 Smlouvy) 

nebudou Objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle 

jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 3 Smlouvy). Případné 

méněpráce musí být Objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Na podkladě oboustranně podepsaného předávacího protokolu, po úplném a bezvadném 

zhotovení díla, po schváleném soupisu provedených prací ze strany Objednatele, Zhotovitel 

vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací                      

a dodávek.   

6.2. Daňový doklad (fakturu) Zhotovitel zašle Objednateli na kontaktní a fakturační adresu 

Objednatele nebo elektronicky do datové schránky, uvedené na titulní straně této Smlouvy. 

Fakturu je možno zaslat elektronicky též na adresu: podatelna.ji@uradprace.cz. 

6.3. Splatnost daňového dokladu (faktury) činí 30 dní ode dne doručení Objednateli. 

6.4. Daňový doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Platba 

bude provedena na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.5. Účetní doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti uvedené v této 

Smlouvě (název akce, číslo projektu a registrační číslo investiční akce, důvod fakturace 

s odkazem na Smlouvu o dílo), případně i další náležitosti, jejichž požadavek Objednatel 

písemně sdělí Zhotoviteli po podpisu této Smlouvy. V případě, že účetní doklad nebude 

obsahovat požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn ho vrátit zpět k doplnění, lhůta 

splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek Zhotovitele vůči Objednateli z této Smlouvy je možné 

jen na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jinak je takové postoupení 

nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

6.7. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohy. 
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 STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou dokumentací a dohodou stran. Pokud bude Zhotovitel 

potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

7.2. Vytýčení obvodu staveniště (nebo jeho části) odpovídající bezpečnosti a rozsahu práce díla 

v intencích specifikace plnění, průběhu sítí apod. zajistí Zhotovitel jako součást díla. 

7.3. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, Specifikací místa 

plnění (Přílohou č. 2 Smlouvy) a s požadavky Objednatele. 

7.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, 

ekologicky odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel je 

povinen zajistit nádoby na tříděný odpad v prostoru stavby. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany 

apod. a dbát zvýšené opatrnosti na bezpečnost osob pohybujících se v bezprostřední blízkosti 

staveniště. 

7.6. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé 

a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na 

pracovišti.  

7.8. V případě nepřítomnosti na staveništi je Zhotovitel povinen staveniště zabezpečit tak, aby 

nemohlo dojít k úrazu třetích osob. 

7.9. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

7.10. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob 

než zaměstnanců Zhotovitele na staveništi a Objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo 

vyloučit. Toto ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných podzhotovitelů  

a jejich zaměstnanců a na všechny ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi Zhotovitel 

vyžaduje. 

7.11. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po předání a převzetí celého díla Objednatelem. Za 

vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu 

předpokládaného Specifikací místa plnění (Příloha č. 2 Smlouvy) a dohodou stran, jinak do 

stavu původního. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že budou stavební práce na určité části staveniště 

přerušeny, zajistí Zhotovitel ochranu díla před poškozením klimatickými vlivy. V případě, že 

tyto škody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastní náklady. 

7.13. Poklud se Zhotovitel nedohodne s Objednatelem jinak (nejpozději v den podpisu této Smlouvy), 

je Zhotovitel povinen pro své pracovníky a na své náklady zabezpečit na staveništi chemické 

WC a je povinen zajistit, aby jej používali po celou dobu stavby. 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 166 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho 

veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. 

8.2. Stavební deník musí být přístupný na stavbě pro oprávněné zástupce Objednatele, a to každý 

den minimálně v době od 06.00 hodin do 18.00 hodin. 

8.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 

podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis 

do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen Zhotovitele 
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neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit Zhotoviteli 

lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná 

opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že Zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném 

termínu neodstraní, použije Objednatel sankční opatření uvedené v kap. 12 této Smlouvy. 

8.4. Případné změny stavby oproti Specifikaci místa plnění (Příloha č. 2 Smlouvy) a Položkovému 

rozpočtu (Příloha č. 3 Smlouvy) musí být písemně odsouhlaseny Objednatelem. 

8.5. Zhotovitel je povinen předávat Objednateli zjišťovací protokoly, fakturu a případné soupisy 

dodatečných stavebních prací a méněprací i v elektronické podobě, nebude-li dohodnuto 

jinak. 

8.6. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál, který vznikl při realizaci díla, zlikvidovat  

ve smyslu zákona o odpadech a prokázat toto Objednateli s tím, že nejméně 70 % stavebního 

a demoličního odpadu, který není klasifikován jako nebezpečný musí být připraveno  

k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití.  

8.7. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit Objednatel 

nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní Objednatel a Zhotovitel. Zápisy z kontrolních dnů 

zajišťuje Objednatel nebo jím určená osoba. Součástí kontrolních dnů bude průběžně 

projednáván postup realizace stavebních prací. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech 

jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení Smlouvy, mohou však sloužit 

jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě požadavku Objednatele učiněného 

nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je Zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit 

písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném Objednatelem.   

8.8. Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se 

nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny Zhotovitele a jde o důvod výhradně na 

straně Objednatele, má Zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným 

zastavením provádění díla, a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má Zhotovitel právo 

na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla 

Objednatelem dočasně zastaveno. 

8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně Objednatele k prověření prací a konstrukcí, které v dalším 

pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní 

dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací a konstrukcí předloží 

Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, důkazy o jakosti použitých 

materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude 

dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se 

Objednatel nedostaví, pokračuje Zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na 

náklady Objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 

provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí Zhotovitel. Před zakrytím či 

znepřístupněním pořídí Zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných 

částí v rozsahu specifikovaném Objednatelem a předá je do tří pracovních dnů Objednateli. 

Zhotovitel je povinen účastnit se přejímek zakrytých konstrukcí svým odpovědným zástupcem, 

nikoli jen zástupcem podzhotovitele. Zhotovitel je povinen k provádění předepsaných zkoušek 

zajistit příslušnou normu nebo technický předpis, podle kterého se zkouška provádí. 

8.10. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen 

tuto skutečnost bez odkladu oznámit Objednateli a navrhnout další postup. 

8.11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit Objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady 

spojené s následným odstraněním vady díla. V případě, že Zhotovitel navrhuje změnu 

technického řešení z jakéhokoli důvodu, je povinen udělat to písemnou formou na 

samostatném listu, kde bude vždy uvedeno zdůvodnění navrhované změny podepsané 

oprávněným zástupcem Zhotovitele. Součástí navrhované změny vždy bude i vyčíslení 

předpokládaného cenového rozdílu (dalších, např. časových nároků na realizaci) oproti 

smluvnímu řešení. Povinnou součástí každého návrhu změny je i výslovné sdělení 
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Zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaného řešení spočívá, zejména jaké konkrétní 

ustanovení příslušné technické normy či jiného technického či právního předpisu je 

projektovým řešením porušeno. 

8.12. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám 

v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických či jiných norem případně této Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů 

od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu 

finančně nahradit. 

8.13. Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací uskuteční veškeré úkony nutné pro 

zjištění skrytých překážek pro provedení díla, a ověří tak, že staveniště umožňuje provedení 

díla dohodnutým způsobem. Dále Zhotovitel prohlašuje, že před zahájením stavebních prací 

provede kontrolu výpočtů pro návrh některých částí díla, překontroluje údaje uvedené                  

v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 3 Smlouvy) a veškeré poskytnuté podklady vzájemně 

porovná a ověří jejich správnost a proveditelnost díla. Případný soupis vad a nedostatků 

včetně návrhů na jejich odstranění a dopadu na předmět a cenu díla Zhotovitel bezodkladně 

předá Objednateli. Případné změny oproti Specifikaci místa plnění (Příloha č. 2 Smlouvy)           

a Položkovému rozpočtu (Příloha č. 3 Smlouvy) musí být Objednatelem písemně 

odsouhlaseny. 

8.14. Součástí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části 

je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, 

komplexních, garančních zkoušek díla, vyžaduje-li to povaha zhotovovaného díla  

a dodržování požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných 

ke kontrole staveb. 

8.15. Všechny povrchy, konstrukce, zařizovací předměty, venkovní plochy apod. poškozené  

v důsledku stavební činnosti uvede Zhotovitel před odevzdáním díla Objednateli do původního 

stavu, v případě jejich zničení je Zhotovitel povinen nahradit je novými. 

8.16. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce v pracovních dnech době od 6:00 hod. do 18:00 

hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

8.17. Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat zadání Objednatele a použít jen výrobky 

nezávadné, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla 

při běžné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 

požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání. Na použité 

stanovené výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů                      

a příslušných nařízení vlády budou doložena prohlášení o shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 

Sb., ve změní pozdějších předpisů. 

8.18. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 

při realizaci díla. 

8.19. V rámci realizace budou konkrétní typy předmětů a doplňků před objednáním upřesněny 

Objednatelem dle nabídky Zhotovitele, který je povinen se do 3 pracovních dnů rozhodnout 

pro konkrétní výrobek / materiál. Za včasnost předložení nabídky a dodání výrobků / materiálů 

na stavbu odpovídá Zhotovitel. Pokud Zhotovitel zabuduje výrobek, který nebyl v zadání 

přesně specifikován a nebyl Objednatelem schválen, má Objednatel nárok požadovat na 

náklady Zhotovitele jeho výměnu. 

8.20. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci zhotovování předmětu této Smlouvy bude dodržovat všechny 

platné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Použije-li Zhotovitel stroje, 

technické zařízení, přístroje a nářadí, které mu poskytne Objednatel, příp. které si Zhotovitel 

najme od Objednatele nebo zakoupí od Objednatele, odpovídá Zhotovitel sám za bezpečnost 

při manipulaci a za jejich předpisové vybavení. Zhotovitel musí účinně zabránit používání 

vadných nebo poškozených strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí neodpovídajících 

platným právním předpisům a technickým normám. Zhotovitel dále odpovídá za to, že jeho 

zaměstnanci používají stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí v souladu 
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s bezpečnostními předpisy a jsou seznámeni s jejich průvodní dokumentací (včetně návodu 

k obsluze), případně zacvičeni k jejich obsluze (proškoleni). 

8.21. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém pracovišti (staveništi), a to včetně komunikací 

a přilehlých chodníků, pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat vzniklé 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností na své náklady a nebezpečí. Zhotovitel se též 

zavazuje, že při odchodu jeho pracovníků ze stavby (pracoviště), bude staveniště (pracoviště) 

řádně uklizeno. V případě, že Zhotovitel nesplní svou dříve uvedenou povinnost, je Objednatel 

oprávněn na náklad Zhotovitele provést úklid staveniště. Cena za provedený úklid bude 

uplatněna za Zhotovitelem samostatným účetním dokladem. Zhotovitel se zavazuje užívat 

staveniště (pracoviště) pouze v souvislosti s realizací předmětu této Smlouvy.  

8.22. Nedodržování bezpečnostních opatření ze strany jiných podzhotovitelů nebo zaměstnanců 

Zhotovitele musí Zhotovitel bez zbytečného odkladu nahlásit Objednateli a ohroženou oblast 

musí Zhotovitel nejdříve samostatně zajistit, aby nedocházelo k bezprostřednímu ohrožení 

v ní se nacházejících osob. 

8.23. Zhotovitel je povinen provádět pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

úseku své činnosti podle předmětu této Smlouvy, ve smyslu zákoníku práce a souvisejících 

právních předpisů. 

8.24. Zhotovitel se zavazuje na odevzdaném pracovišti (staveništi): 

a) seznámit se prokazatelně s vyhodnocením rizik možného ohrožení života a zdraví 

zaměstnanců včetně stanovených opatření zpracovaných Objednatelem na podmínky stavby, 

seznámit s nimi prokazatelně své zaměstnance a určit a zabezpečit způsob ochrany  

a prevence před jejich působením, prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví, 

b) upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při činnosti Zhotovitele na 

stavbě (pracovišti) Objednatele k ohrožení života a zdraví zaměstnanců Objednatele nebo 

třetích osob či k ohrožení provozu nebo ohrožení stavu technických zařízení a objektů, 

c) svojí činností nesmí narušit nebo ohrozit plynulost a bezpečnost dopravního provozu na 

přilehlých komunikacích. Zhotovitel je povinen projednat s Objednatelem režim staveništní 

dopravy na stavbě (pracovišti) a přepravovat náklady jen po Objednatelem určených 

komunikacích. Při odvozu a přepravě materiálů a stavebních odpadů musí Zhotovitel zajistit, 

aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací, 

d) pracovníci Zhotovitele, a to včetně pracovníků jeho případných podzhotovitelů, jsou povinni 

používat na pracovišti (staveništi) vlastní, platnými předpisy a Objednatelem předepsané, 

OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky), zejména ochranné přilby, výstražné vesty 

(oděv), pracovní oděv a pracovní obuv, 

e) pověřený zástupce Objednatele na stavbě bude koordinovat provádění opatření k ochraně 

bezpečnosti a zdraví zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele na pracovišti (staveništi). 

8.25. V případě provádění prací, kdy hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, pracovního úrazu 

apod., je Zhotovitel povinen dodržovat všechna potřebná požárně bezpečnostní opatření.  

8.26. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit zástupci Objednatele na stavbě pracovní úraz, 

havárii, zahájenou kontrolu a dále se zavazuje k součinnosti s Objednatelem při šetření vzniku 

pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele na stavbě Objednatele, při kontrole prováděné 

státními nebo odborovými orgány, při šetření provozních nehod (havárie) a poruch 

technických zařízení. V případě pracovního úrazu pracovníka Zhotovitele nebo pracovníka 

jeho podzhotovitele je Objednatel povinen úraz vyšetřit za účasti zástupce Zhotovitele (zjistit 

okolnosti a příčiny jeho vzniku) a při naplnění platných předpisů o něm sepíše záznam. 

8.27. Zhotovitel má objektivní odpovědnost za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 

v povaze stroje, technického zařízení, přístroje, nářadí nebo jiné věci, které použil při 

provádění díla. Této odpovědnosti se Zhotovitel nemůže zprostit. Pokud v důsledku dříve 

uvedené činnosti Zhotovitele vznikne škoda třetím osobám, je Zhotovitel povinen tuto škodu 

uhradit v plné výši. 
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8.28. Objednatel nenese odpovědnost za škodu za materiál a stroje, technická zařízení, přístroje 

a nářadí, které Zhotovitel umístí nebo uskladní na předaném pracovišti (staveništi). 

8.29. Objednatel, provádí na stavbě (pracovišti) pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a o nedostatcích zjištěných u Zhotovitele bude tento písemně informován zápisem do 

stavebního deníku. Objednatel si vyhrazuje právo při hrubém prokázaném porušování 

předpisů BOZP ze strany Zhotovitele provádět finanční postihy na základě níže uvedeného 

sazebníku: 

a) Za nepoužití osobních ochranných pracovních prostředků – zejména ochranné přilby 

a výstražné vesty – Zákoník práce, nařízení vlády č. 390/2021 Sb. - dohodnutá majetková 

sankce ve výši 5.000, - Kč. 

b) Za chybějící ochranné zábradlí na pracovišti (staveništi) - nařízení vlády č. 362/2005 Sb.  

a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - dohodnutá majetková sankce ve výši 5.000, - Kč. 

c) Za provozování strojů, technického zařízení (vč. vyhrazených technických zařízení), přístrojů 

a nářadí v rozporu s platnými právními předpisy a technickými normami – dohodnutá 

majetková sankce ve výši 5.000, - Kč. 

d) Za požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti (staveništi), popřípadě 

odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce – dohodnutá majetková sankce ve výši 10.000, - 

Kč.  

8.30. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky Zhotovitele nebo u pracovníka nebo pracovníků 

jeho podzhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti 

(staveništi), je Zhotovitel povinen dotyčného pracovníka okamžitě odvolat ze stavby a zakázat 

mu další práci. Pokud není přítomen odpovědný zaměstnanec Zhotovitele, je k tomu oprávněn 

odpovědný zaměstnanec Objednatele. Pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele jsou 

povinni podrobit se na žádost Objednatele zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů či jiné 

návykové látky. V případě, že pracovník Zhotovitele odmítne podrobit se zkoušce, má se za 

to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržet 

zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. 

8.31. Zhotovitel je povinen předložit ke kontrole a schválení zástupci Objednatele příslušné dílenské 

a výrobní výkresy a dále předloží ke schválení návrh všech výrobků, a to nejméně 5 pracovních 

dní před zahájením jejich plnění nebo před jejich objednáním. Pokud Zhotovitel provede plnění 

bez tohoto schválení, má Objednatel nárok na bezplatnou úpravu, či předělání, resp. nový 

výrobek, či neuhrazení daného plnění. 

8.32. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných 

pracovních podmínek svých zaměstnanců, kteří se na jejím plnění budou podílet, zejména, že 

a) bude poskytování prací zajišťovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovněprávními vztahy, 

b) neumožní výkon nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., 

o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

c) bude dodržovat právní předpisy upravující zejména, nikoliv však výlučně, mzdu  

a mzdové nároky zaměstnanců, pracovní dobu, přestávky v práci a bezpečnostní přestávky, 

dobu odpočinku, práci přesčas, 

d) bude dodržovat právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci zejména, 

nikoliv však výlučně, ochranu zdraví před případným škodlivým působením chemikálií nebo 

elektrických zařízení, 

e) na písemnou výzvu Objednatele, za účelem kontroly dodržování důstojných pracovních 

podmínek svých zaměstnanců, bude předkládat Objednateli příslušné doklady (zejména, 

nikoli však výlučně, pracovní Smlouvy) či zajistí jejich předložení Objednateli, a to bez 

zbytečného odkladu od doručení písemné výzvy Objednatele, nejpozději však do 2 pracovních 

dnů. 
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 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele nejméně 5 pracovních dnů 

před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla Objednatelem je řádné 

splnění předmětu díla bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s ojedinělými 

drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení  

s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání předmětu díla. Zápis o předání a převzetí 

díla bude proveden společně Objednatelem se Zhotovitelem dle obvyklých obchodních 

zvyklostí ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.  

9.2. K zahájení předávacího řízení je Zhotovitel povinen předložit zejména: 

- stavební deník 

- deník nakládání s odpady 

- atesty použitých materiálů 

- prohlášení o shodě 

- doklady o likvidaci odpadů 

- změnové listy 

- fotodokumentaci o průběhu prací 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladové části, kterou předá Zhotovitel v originálech, 

s očíslováním jednotlivých dokladů a jejich úplným seznamem. Zhotovitel jako součást 

dokladové části předloží i oběma stranami podepsané předávací protokoly z přejímek 

jednotlivých poddodávek, včetně soupisu vad a nedodělků z těchto přejímek. Doba, kterou 

poskytne Zhotovitel Objednateli ke kontrole úplnosti dokladové části je alespoň dva pracovní 

dny. V případě předložení neúplné dokladové dokumentace vyzve Objednatel Zhotovitele 

k jejímu doplnění a vlastní předávací řízení bude zahájeno v náhradním termínu po jejím 

doplnění. Minimální doba, kterou Zhotovitel poskytne zástupci Objednatele ke kontrole 

předávané části díla a zpracování soupisu vad a nedodělků, je 5 pracovních dnů. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu zmocněnými zástupci obou 

stran. Podpis předávacího protokolu je datem předání ve smyslu ustanovení čl. 4.1                        

a 12.1. této Smlouvy. 

9.5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol. 

9.6. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla ve lhůtě stanovené touto 

Smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších podzhotovitelů. V případě, že Zhotovitel 

bude chtít provést změnu v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky, musí si 

vyžádat souhlas Objednatele. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných 

důvodů. Ke změně podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech se 

souhlasem Objednatele, nový podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty 

kvalifikační předpoklady, jaké původní poddodavatel prokázal v rámci zadávacího řízení.  

9.7. Zhotovitel poskytuje touto Smlouvou Objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům 

vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k fotodokumentaci, popř. video dokumentaci 

průběhu provádění díla, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení 

autorského díla třetí osobou je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele licenci ke všem 

autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké Zhotovitel poskytuje 

Objednateli licenci dle tohoto článku Smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem 

Objednatele poskytnout práva získaná touto Smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. 

Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného. 

Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v ceně díla. Zhotovitel 

není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí osobě bez předchozího písemného 

souhlasu Objednatele.  

9.8. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně Objednateli. 



 

 str. 12 z 17 

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku po dobu 60 měsíců, která začíná plynout ode dne 

předání a převzetí díla.  

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě o dílo, 

příslušným ČSN, ČSN EN, TKP (technické kvalitativní podmínky staveb) nebo jiné 

dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční 

době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 

příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 

nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14 pracovních 

dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, 

zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie bránící 

plynulému provozu započne Zhotovitel s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od 

jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady 

v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však v termínu dohodnutém s Objednatelem. 

Pokud se jedná o vadu omezující provoz, je Zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od 

nahlášení. Jestliže Zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn 

na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 

umožnit Zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady  

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. Oznámení o ukončení odstranění vady a předání provedené opravy Objednateli provede 

Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné 

délce jako je uvedena v čl. 10.1 této Smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 

opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky 

řízení o předání a převzetí opravy. 

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 

a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

11.3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 

v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. 

11.4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností Zhotovitele 

včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to ve výši 1 000 000,00 Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. Pojistnou smlouvu dle 

tohoto odstavce nebo pojistku potvrzující uzavření takové Smlouvy je Zhotovitel povinen 

předložit Objednateli kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Objednatele. 

Nepředložením pojistné Smlouvy do 1 měsíce po vyžádání Objednatele nebo porušením 

povinnosti dle věty první tohoto odstavce, vzniká právo Objednatele na odstoupení od 

Smlouvy. 
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 SANKCE 

12.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu předání díla se Zhotovitel zavazuje uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. 

12.3. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou peněžního závazku vůči Zhotoviteli 

zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši. 

12.4. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním nahlášené reklamace ve sjednaném termínu, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každou 

reklamovanou vadu a za každý započatý den prodlení, v případě havárie smluvní pokutu ve 

výši 5 000,00 Kč za každou reklamovanou vadu (havárii) a za každý započatý den prodlení. 

12.5. Jestliže Zhotovitel i přes upozornění Objednatele ve stavebním deníku pokračuje ve stavebních 

pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč za každý takový případ. 

12.6. V případě porušení ustanovení v čl. 7.11., 7.12. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každé porušení (doložené např. 

fotodokumentací).  

12.7. V případě porušení ustanovení v čl. 8.32. a 9.6. Smlouvy, nebo některého z ustanovení 

uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 25 000,00 Kč za každé porušení.  

12.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 

smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním 

plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 

za odstranění vad. 

12.9. V případě nedodržení termínů uvedených v čl. 4.1. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

12.10. Další smluvní sankce jsou uvedeny v čl. 8.29. této Smlouvy. 

12.11. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

12.12. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce Zhotovitele, a to i před datem 

její splatnosti. 

12.13. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového (účetního) dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Za podstatné porušení Smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je druhá 

strana oprávněna odstoupit od Smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele 

vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení Zhotovitele se zahájením, prováděním nebo dokončením díla o více než 15 dnů, 

c) prodlení Objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění Smlouvy 

o více než 30 dnů, 

d) úpadek Zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), 

e) vstup Zhotovitele do likvidace, 

f) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení, v případě, že byl Zhotovitel na 

takové nedostatky písemně upozorněn a v přiměřené lhůtě nezjednal nápravu, 
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g) nedodržování povinností stanovených v odst. 8.19., 8.32., 11.4. této Smlouvy. 

13.2. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně 

Smlouvy. 

13.3. Odstoupí-li některá ze stran od této Smlouvy na základě ujednání této Smlouvy nebo dojde-li k 

jinému ukončení Smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 

cena díla,  

b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“, 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do 3 dnů od 

obdržení této výzvy zahájit „dílčí předávací řízení“, 

d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemnou dohodu řešící doposud 

sporné či nejasné aspekty jejich vzájemných vztahů v souvislosti s ukončením Smlouvy, 

e) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Veškerá jednání o stavbě a na stavbě s Objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 

Objednateli budou v českém jazyce. 

14.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

14.3. Tuto Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

14.4. Objednatel může Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

v němž byla výpověď doručena Zhotoviteli. 

14.5. Pro případ zániku závazku před řádným ukončením díla je Zhotovitel povinen ihned předat 

Objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 

a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 

a povinnosti. 

14.6. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 

z této Smlouvy třetí osobě. 

14.7. Případná neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této Smlouvy stane neúčinným 

nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové 

ustanovení novým. 

14.8. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, má se za to, že písemnost byla doručena. 

14.9. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy 

plynoucí z této Smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

14.10. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění zastupovat 

smluvní stranu. 

14.11. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, 

že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným soudem. 

14.12. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen 

vykonat veškerou součinnost s kontrolou.  

14.13. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou kontrolovanou a je povinen 



 

 str. 15 z 17 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s platbou za služby z 

veřejných výdajů, tj. Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly 

provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy (tj. originálního vyhotovení této 

Smlouvy včetně jejich dodatků, originálů účetních či daňových dokladů a dalších dokladů 

vztahujících se k realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy), a to po dobu 10 let po ukončení 

realizace tohoto projektu, přičemž tato lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího kalendářního 

roku poté, co byl tento projekt ukončen. 

14.14. Smluvní strany jsou povinny uchovávat a archivovat veškerou dokumentaci související s touto 

Smlouvou, včetně účetních dokladů, v souladu s platnými právními předpisy České republiky, 

a to minimálně po dobu 10 let od ukončení tohoto projektu (resp. od termínu ukončení 

závěrečného vyhodnocení akce, předpoklad prosinec 2025), přičemž lhůta 10 let se počítá od 

1. ledna roku následujícího po roce, v němž byl tento projekt ukončen. 

14.15. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této Smlouvě ani v její příloze není 

předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

14.16. Smluvní strany se zavazují zpracovávat při plnění této Smlouvy osobní údaje zaměstnanců 

druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob v souvislosti s plněním Smlouvy 

v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, tj. podle 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zákona              

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Smluvní strany se zavazují v souvislosti 

s plněním Smlouvy zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, 

Beneficientů příp. i dalších osob pouze v rozsahu nezbytném pro plnění Smlouvy či plnění 

povinností smluvní strany souvisejících s plněním Smlouvy a po dobu nezbytnou k plnění 

Smlouvy či plnění povinností smluvní strany souvisejících s plněním Smlouvy. Jestliže smluvní 

strany budou zpracovávat osobní údaje zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. 

i dalších osob nad rámec specifikovaný v této Smlouvě nebo po dobu delší, než je uvedeno v této 

Smlouvě, jsou povinny uzavřít samostatnou smlouvu o zpracování osobních údajů. Smluvní 

strany se zejména zavazují zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích 

zaměstnanců druhé smluvní strany, Beneficientů příp. i dalších osob. 

14.17. Obě strany Smlouvy prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla 

sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

14.18. Tato Smlouva je vyhotovena v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě. 

14.19. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu 

s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  

14.20. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy: 

Příloha č. 1 - Etický kodex 

Příloha č. 2 – Specifikace místa plnění  

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet 

 

V Jihlavě dne: dle elektronického podpisu            V Brně dne: dle elektronického podpisu 

   elektronicky podepsáno dne 19. 9. 2025                                               elektronicky podepsáno dne 5. 9. 2025 

  Ing. Lenka Nováková                                                                Ing. Josef Suchomela 

ředitelka Krajské pobočky                                                                      jednatel                         

Úřadu práce ČR v Jihlavě                                                          D – Develop, spol. s r.o.              
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PŘÍLOHA Č. 1 - ETICKÝ KODEX VČ. DNSH 

1) FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ 

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými 
postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či 
poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu 
na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.   

2) STŘET ZÁJMŮ 

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to 
v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez 
ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se 
Smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má 
potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.   

3) DŮSTOJNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se 
na plnění dle Smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou 
ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá 
ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných 
pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého 
závazku je i to, že se Smluvní strany vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala 
k obcházení pracovněprávních předpisů. Na straně vybraného dodavatele to představuje dodržování 
zejména pracovněprávních předpisů a další s nimi souvisejících právní předpisy, a to zejména, nikoliv 
však výlučně, právních předpisů upravujících mzdu a mzdové nároky zaměstnanců, pracovní dobu, 
přestávky v práci a bezpečnostní přestávky, dobu odpočinku, práci přesčas. Neumožnění výkonu 
nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů. Dodržování důstojných pracovních podmínek vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí. V případě plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele je požadováno, aby vybraný 
dodavatel smluvně zavázal poddodavatele k témuž. Vybraný dodavatel musí dodržovat vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí, právní předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci, a to zejména, nikoliv však výlučně, ochranu před případným škodlivým působením chemikálií 
nebo elektrických zařízení. V případě plnění části zakázky prostřednictvím poddodavatele je 
požadováno, aby vybraný dodavatel smluvně zavázal poddodavatele k témuž. 

4) ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám 
zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí 
zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, 
sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je 
považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídících funkcí 
a při odměňování. 

5) EKONOMICKÉ ASPEKTY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, čímž se 
rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných  
a neetických zisků, důvěryhodnost dodavatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních 
transakcí (sídlo dodavatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané 
na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Dodavatel se 
zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v pod-dodavatelském řetězci zajistí férové smluvní 
podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká 
je ujednána ve Smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků.  

6) EKOLOGICKÉ ASPEKTY 

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se 
rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, 
vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv 
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formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou 
a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost. 

7) DNSH 

V rámci projektu NPO platí zásada „Významně nepoškozovat“ - „Do No Significant Harm“ = „významně 
nepoškozovat“, také „zásadně nepoškozovat environmentální cíle“ či „zásada zásadně neškodit“, (dále 
jen zásada DNSH), která je ukotvena ve sdělení Komise „Zelená dohoda pro Evropu“ (European Green 
Deal) bod 2.2.5 A green oath: „do no harm“ a dále v řadě legislativních aktů EU. Účelem je neposkytovat 
environmentálně škodlivé dotace či jiné veřejné podpory, k čemuž se EK zavázala napříč EU 
financováním.  

Nařízení, kterým se zřizuje Nástroj na podporu oživení a odolnosti stanoví, že žádné opatření zahrnuté 
do plánu pro oživení a odolnost by nemělo vést k významnému poškozování environmentálních cílů ve 
smyslu článku 17 Nařízení o taxonomii1. Podle Nařízení o Nástroji na podporu oživení a odolnosti by 
posouzení plánů pro oživení a odolnost mělo zajistit, aby každé opatření (tj. každá reforma a každá 
investice) v rámci plánu byla v souladu se zásadou „významně nepoškozovat“.  

Činnosti financované z dotace v rámci komponenty 3.3 NPO budou podpořeny jen tehdy, pokud 
významně nepoškodí environmentální cíle dle čl. 17 Nařízení o Taxonomii, který zásadu DNSH definuje 
výčtem a dopady hospodářských činností, které „významně poškozují“ některý ze šesti dále uvedených 
environmentálních cílů. 

Smluvní strany prohlašují, že činnosti prováděné podle této smlouvy významně nepoškozují zmírňování 
změny klimatu, kdy tato nevede ke značným emisím skleníkových plynů; významně nepoškozuje 
přizpůsobování se změně klimatu, kdy tato nevede k nárůstu nepříznivého dopadu stávajícího a 
očekávaného budoucího klimatu na tuto činnost samotnou nebo na osoby, přírodu nebo aktiva2; 
významně nepoškozuje udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů, kdy činnost dle této 
smlouvy nepoškozuje dobrý stav nebo dobrý ekologický potenciál vodních útvarů, včetně povrchových 
a podzemních vod, nebo dobrý stav prostředí mořských vod; významně nepoškozuje oběhové 
hospodářství, včetně předcházení vzniku odpadů a recyklace, když plnění dle této smlouvy nevede k 
významné nehospodárnosti v používání materiálů nebo v přímém nebo nepřímém využívání přírodních 
zdrojů nebo významně nepřispívá ke vzniku, spalování nebo odstraňování odpadu nebo dlouhodobé 
odstraňování odpadu nemůže způsobit významné a dlouhodobé škody na životním prostředí; významně 
nepoškozuje prevenci a omezování znečištění, kdy nevede k významnému zvýšení emisí znečišťujících 
látek do ovzduší, vody nebo krajiny ve srovnání se situací před zahájením plnění ze smlouvy; významně 
nepoškozuje ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů, když ve významné míře 
nepoškozuje dobrý stav a odolnost ekosystémů a nepoškozuje stav stanovišť a druhů z hlediska jejich 
ochrany, a to včetně těch, které jsou v zájmu Unie. 

 

 

 

 
1 Viz článek 4a („Horizontální zásady“) nařízení o Nástroji pro oživení a odolnost (který stanoví, že z tohoto nástroje 
se podporují pouze opatření, která dodržují zásadu „významně nepoškozovat“) a články 15 a 16 („Plán pro oživení 
a odolnost“ a „Posouzení Komise“) (které dále stanoví, že plány pro oživení a odolnost by měly vysvětlovat, „jak 
tento plán zajistí, aby žádné opatření k provádění reforem a investičních projektů v něm zahrnuté významně 
nepoškozovalo cíle v oblasti životního prostředí ve smyslu článku 17 nařízení (EU) 2020/852 (zásada „významně 
nepoškozovat“)“, a měly by být na základě toho i posuzovány). „Nařízení o taxonomii“ odkazuje na nařízení (EU) 
2020/852 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic stanovením klasifikačního systému (nebo 
„taxonomie“) pro environmentálně udržitelné hospodářské činnosti. 

2 To konkrétně znamená, že k významnému poškození cíle, kterým je přizpůsobování se změně klimatu, může dojít 
buď i) nepřizpůsobením nějaké činnosti nepříznivému dopadu změny klimatu, když u této činnosti hrozí riziko 
takového dopadu (např. výstavba v záplavové oblasti), nebo j) nesprávným přizpůsobením, když se zavádí řešení 
zaměřené na přizpůsobení, které chrání jednu oblast („osoby, přírodu nebo majetek“), ale zároveň se zvyšují rizika 
v jiné oblasti (např. vybudování ochranné hráze kolem pozemku v záplavové oblasti, která způsobí, že se škody 
přesunou na sousední pozemek, který není chráněn). 


