DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřené dne 8. srpna 2025 mezi

Objednatel:
AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – Středisko volného času, příspěvková organizace
Sídlo: Rubešovo náměstí 171, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 720 63 050
Zastoupený: MgA. Martinem Domkářem, ředitelem
(dále jen „Objednatel“)
Zhotovitel:
Zednictví Marek Vácha
Sídlo: Nad Příhonem 2743, 580 01 Havlíčkův Brod
IČO: 736 64 537
DIČ: CZ8403222971
(dále jen „Zhotovitel“)


I. Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu smlouvy o dílo uzavřené dne 8. srpna 2025 (dále jen „Smlouva“) o vícepráce, které bylo nezbytné provést v průběhu bourání prostupů.
Při realizaci prací byly zjištěny stavební skutečnosti, jež nebylo možné předvídat z původní dokumentace, a to zejména:
· výskyt komínových těles v konstrukci zdi,
· odhalení a zazdění historických dveřních otvorů.
Tyto skutečnosti vyžádaly provedení dodatečných bouracích a zednických prací, aby bylo možné zajistit bezpečné a kvalitní dokončení díla.

II. Cena víceprací
Cena za provedení výše uvedených víceprací byla smluvními stranami dohodnuta ve výši:
· 17 260,30 Kč bez DPH
· 3 624,66 Kč DPH (21 %)
· Celkem včetně DPH: 20 884,96 Kč
 Objednatel se zavazuje tuto cenu uhradit bezhotovostně na účet Zhotovitele č. ú. 73664537/0600 vedený u Moneta Bank, a to na základě vystavené faktury po řádném provedení a předání víceprací.

III. Ostatní ujednání
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena a nadále platí beze změn.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


V Havlíčkově Brodě dne 1. září 2025


Objednatel:
.....................................................



Zhotovitel:
.....................................................


[bookmark: _GoBack]


Příloha: Upravený položkový rozpočet 

