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NPÚ – 450/82980/2025

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. NPÚ – 450/43376/2025 ze dne 6. 6. 2025
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

Čl. I 

Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající xxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím správy památkového objektu, kastelánem SH Buchlov, 
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx,
zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxxx, investiční technik, tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx,

zástupce objednatele – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxxxxxxx,
Bankovní spojení: Česká národní banka, č.ú. 500005-60039011/0710;

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

Adresa: Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž,

(dále jen „Objednatel“)

a

Patrik Pagáč

763 32, Nedašova Lhota 150

IČO: 04956311

úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Valašské Klobouky

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. II
Předmět dodatku
1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem „SH Buchlov – opravy vnitřních a vnějších povrchů stěn po škodách způsobených extrémními klimatickými vlivy“ (dále jen „dílo“), spočívající v opravách vnitřních a vnějších omítek včetně výmalby v místech, kde byly tyto omítky poškozeny vlivem extrémních klimatických podmínek v roce 2024 (silný vítr a déšť), především v období mezi 13. a 16. září 2024. Dále je předmětem díla oprava cihelné koruny šítové nadezdívky u pultové střechy nad přípravnou černé kuchyně. Po zahájení prací na opravě vnějších omítek na 3. nádvoří bylo zjištěno, že rozsah poškození omítek je větší než rozsah předpokládaný.
2. Zhotovitel předložil na základě výzvy objednatelem cenovou nabídku na předmětné vícepráce, kterou objednatel akceptoval. 

3. Touto změnou k navýšení ceny v částce 42 090,00 Kč, zhotovitel není plátce DPH.
4. Smluvní strany konstatují, že konečná celková cena díla bude po zahrnutí víceprací dle tohoto dodatku zvýšena na částku 264 420,00 Kč; zhotovitel není plátce DPH. 
5. Předmětné práce nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222, odst. 6 podstatnou změnou závazku ze smlouvy. Změna vychází z nálezových situací, které objednatel nemohl posoudit do doby skutečného rozkrytí konstrukcí. Cenový nárůst související se všemi změnami díla činí 18,93 % původní hodnoty závazku.
Čl. III
Závěrečná ustanovení
1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, přičemž dodatek uveřejní objednatel.
3. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a beze změn.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních v českém jazyce, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Příloha: změnový list č. 1
	Na Buchlově dne 22. 9. 2025
…………………………………………..

xxxxxxxxxxxxxx
	V Nedašově Lhotě dne 19. 9. 2025
                      …………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxx
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