
 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

č. 0074/K1900/24 pro kanalizaci  

0075/E8800/24 pro vodovod  

003927 zhotovitele 

ze dne 26.6.2024 

pro provedení stavebních prací pro akci 

 

„Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Kleovce, P2“ 

a 

„Obnova vodovodního řadu, ul. Na Kleovce, P2“ 

 

Smluvní strany: 

 

 Objednatel:     Pražská vodohospodářská společnost a.s. 

 se sídlem:          Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 

zastoupena:         

IČO:       256 56 112 

 DIČ:                  CZ25656112 

 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290 

(dále jen „objednatel“) 

  

 a 

 

Zhotovitel: Prakan a.s. 

se sídlem:  Modřanská 1789/30, Modřany, 143 00 Praha 4 

zastoupena:  

IČO:  274 27 668 

DIČ:  CZ27427668 

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. B 10569 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní 

strana“). 

 

PREAMBULE 

 

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1. Předmětem dodatku je prodloužení 

termínu realizace plnění, a to s ohledem na koordinaci s akcí TSK na rekonstrukci vozovky. 

Teprve po dokončení vozovky bude možné výškově upravit povrchové znaky kanalizace a 

vodovodu, proto je termín dokončení prodloužen do doby předpokládaného dokončení 

rekonstrukce vozovky. 
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ČLÁNEK I. 

 

V Ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4 takto: 
 

„4.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který 

je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „harmonogram prací“) nejpozději však do 30.4.2026, 

v opačném případě je v prodlení.“ 

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje původní 

přílohu č. 5 Smlouvy. 

 

ČLÁNEK II. 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění. 

 

 

ČLÁNEK III. 

 

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá                    

ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.  

2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek 

stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. 

Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru 

smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část 

tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., 

zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou 

ochranu takových údajů.  

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: 

 č. 1 – Aktualizovaný harmonogram  

 

 

Za objednatele,     Za zhotovitele, 

v Praze, dne      v Praze, dne 
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