
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.
IČO: 49454561	
DIČ: CZ49454561
Sídlo: Zlín, třída Tomáše Bati 383, PSČ 760 49
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169
zastoupena: Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA – ředitelka společnosti
zástupce ve věcech technických: Ing. Erik Štábl – oddělení rekonstrukce a údržby nemovitostí  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 271559869/0300

(dále jen „objednatel“)

a 

2K construct s.r.o. 
IČO: 25328484 
DIČ: CZ25328484 
Sídlo: Třebětice 57, 769 01 Třebětice 
Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 24402 
zastoupena: Ing. Tomáš Karhan, MBA, LL.M. – jednatel 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 131-1962020277/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento


DODATEK Č.2
SMLOUVY O DÍLO


„VDJ Hvozdná – stavební práce (INV25025)“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 	SI00083
číslo smlouvy zhotovitele:


1. Předmět dodatku

1.1. [bookmark: _Toc263320920][bookmark: _Toc147298840]Tímto dodatkem dochází ke změně termínu plnění z důvodu změny rozsahu díla na základě požadavku objednatele. Jedná se o neprovedení finální povrchové úpravy fasády, která bude nově zpracována graficky, naproti tomu je požadována realizace výsadeb na plochách akumulačních nádrží. Uvedené změny mají vliv na termín provádění a cenu díla. V důsledku těchto skutečností se ruší v článku 1. odstavce 1.1. dodatku č.1 ustanovení:
Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):  		25.7.2025

a nahrazuje se zněním:

Ukončení provádění díla (všech dílčích částí díla):        		31.10.2025

1.2. Tímto dodatkem se současně navyšuje cena za dílo. Rozsah prací je podrobně uveden v přiloženém oceněném výkazu výměr.
V důsledku této skutečnosti se ruší v článku 4. odst. 4.2 smlouvy ustanovení: 
 
4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši: 
449.842,90 Kč bez DPH
         94.467,01 Kč DPH (21 %)
 544.309,91 Kč vč. DPH
a nahrazuje se zněním:

4.2 Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha této smlouvy) ve výši:
663.229,40 Kč bez DPH
    139.278,17 Kč DPH (21%)
802.507,57 Kč vč. DPH

1.3.  Oceněný soupis prací, který obsahuje předmětné navýšení ceny, je přílohou tohoto dodatku.

1.4.  Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


2. Závěrečná ustanovení

5. 
2.1. Tento dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

2.3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že ujednání obsažená v dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli 
a na důkaz toho připojují své podpisy.


Ve Zlíně dne 23.7.2025			     		V Třeběticích dne 23.7.2025







_____________________				______________________
Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA			Ing. Tomáš Karhan, MBA, LL.M.
ředitelka společnosti      				jednatel společnosti
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.				2K construct, s.r.o. 
objednatel						zhotovitel
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