

 


1.  		Město Aš
se sídlem:	 	Aš, Kamenná 52 
IČ: 			00253901
DIČ: 			CZ00253901
bankovní spojení:	ČSOB a.s. Aš  
číslo účtu:	13371337/0300
zastoupen:  		Vítězslav Kokoř

 (dále jen „Objednatel“)

a


1.                        ODEHNAL – STAVO s.r.o

sídlo: 			Podhradí 42, 352 01 Aš
IČ:                    		25246208
DIČ: 			CZ25246208	
bankovní spojení:          KB
číslo účtu:                      78-2012160207/0100
zastoupen:                     Otakar Odehnal
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 12575

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento 


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0263/2025/OSM 

na akci „MŠ Mokřiny, Aš – rekonstrukce elektroinstalace“
(dále jen „Dodatek č.1“)


ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „MŠ Mokřiny, Aš – rekonstrukce elektroinstalace“ zahájeného dne 6.3.2025. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím Rady města Aše dne 7.4.2025, č. usnesení 181/25.

Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne18.4.2025 Smlouvu na „MŠ Mokřiny, Aš – rekonstrukce elektroinstalace“. Tato smlouva má číslo 0263/2025/OSM.


I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
I. 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou tyto vícepráce a méněpráce :

-	protipožární sádrokartonový podhled namísto klasického (3.NP).
-  vedení elektroinstalace v protipožárních trubkách v drážkách (3.NP).
-  celoplošná úprava šikmých stěn v podkroví novou stěrkou a omítkou s protipožární úpravou (3.NP).
-  odstranění dřevěného obkladu na chodbě v 1.NP a nahrazení předstěnou ze sádrokartonu. Nová předstěna ze sádrokartonu na chodbě v 2.NP a 3.NP pro osazení elektrorozvaděčů. Úprava stávajícího dřevěného obkladu ve 2.NP na chodbě.
-   z důvodu nefunkčního uzemnění nové uzemnění v rýze na zahradě v délce 29 m, včetně nutných úprav terénu a chodníku, zemnících tyčí a pásků a elektroinstalace.
-   nátěr soklů v pobytových místnostech včetně oprav linkrustace, obnovy linkrustace po drážkách elektroinstalace.
-    nový koberec v herně, opravy stěn po odstranění původních dřevěných obkladů, odstranění starého koberce, nové kobercové lišty.
-     nové lišty u stávajících podlah PVC, nové PVC v chodbě v 1. NP, opravy a doplnění PVC v chodbách i místnostech.
-   nátěry všech dveřních zárubní a částečný nátěr viditelných konstrukcí ústředního vytápění v pobytových místnostech, nátěr dřevěného zábradlí u schodiště v 3.NP.
-    nová baterie a zápachová uzávěrka u stávajícího umyvadla v šatně, doplnění a oprava obkladaček u umyvadla v šatně a na WC personálu. 
	Jednotlivé položky za více a méněpráce jsou obsaženy ve Změnových listech č.1 a 2, které tvoří Přílohu 1,  která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.
    
II.
CENA DÍLA
II. 
2.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu tohoto Dodatku č.1 ve výši:

	

	Cena bez DPH
(a)
	DPH 
(b)
	Celková  cena včetně DPH
(c)=(a)+(b)

	Původní smlouva
	   
    3 296 878,02 Kč

	   692 344,38 Kč
	3 989 222,40 Kč

	Dodatek č.1
	       298 069,64 Kč
	  62 594,62 Kč
	360 664,26 Kč

	Cena celkem 
	    3 594 947,66 Kč
	    754 939,01 Kč
	 4 349 886,67 Kč


2.2 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

III.
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1	Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení Díla bude hrazena Objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných Objednateli. 

3.2	Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží bankovní záruku za odstranění vad podle článku IX. smlouvy. 

3.3	Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystavena a Objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení Díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.

						IV.
BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

4.1 Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši 5% z Ceny Díla bez DPH, po uzavření Dodatku č.1 činí 179 747,38 Kč.



V. 
               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4 
5.1 Ostatní ustanovení SOD č. 0263/2025/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
5.2 Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
5.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
5.4 V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.1 SOD č. 0263/2025/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 472/25 ze dne 15.09.2025.
5.5 [bookmark: _GoBack]Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 






 …………………………………………….				…………………………..
           Za objednatele:                                                             		  Za zhotovitele: 

Vítězslav Kokoř						Otakar Odehnal
           	Starosta města Aš					                  jednatel 
       	

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - více a méně práce
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