Dodatek č. 2 
ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 403/2024/OI
(dále jen „dodatek“)



1. Město Aš 
se sídlem: Aš, Kamenná 52 
IČ: 00253901 
DIČ: CZ00253901 
bankovní spojení: XXXXXXXXXXX
číslo účtu: XXXXXXXXX 
zastoupen: Vítězslav Kokoř, MBA 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

2. ColorMax s.r.o. 
sídlo: Kasární náměstí 115/7, 350 02 Cheb 
IČ: 280 42 484 
DIČ: CZ28042484 
bankovní spojení: XXXXXXXXXX 
[bookmark: _GoBack]číslo účtu: XXXXXXXXX
zastoupen: Milan Baranec - jednatel 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 22486

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

uzavírají ve smyslu čl. XVII odst. 17. 6. smlouvy tento dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce fotbalových šaten, Aš Střelnice“ 




I. Předmět dodatku

1.1. Předmětem tohoto dodatku jsou vzniklé skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace díla. Jedná změny v provádění díla nutné ke zdárnému dokončení díla, které mají vliv na cenu díla. 
1.2.	Tento dodatek se výhradně týká úpravy ceny díla a nemá vliv na práva a povinnosti smluvních stran, zejména nevylučuje ani neomezuje uplatnění sankcí za pozdní plnění stanovených v původní smlouvě.





II. Obsah dodatku

Tento dodatek upravuje článek II. odst. 2. 1. smlouvy o dílo následovně:

V článku II odst. 2. 1. nově zní:

2.1. [bookmark: _Ref515819323] Smluvní strany se dohodly na ceně maximální, za řádné a včasné provedení Díla, ve výši:

Cena za realizaci VZ bez DPH					  5 997 461,03 Kč
Změna dle dodatku č. 1 bez DPH					+     87 409,15 Kč
Změna dle dodatku č. 2 bez DPH					+   504 214,77 Kč



Cena celé VZ bez  DPH: 						6 589 084,95 Kč
(dále jen „Cena za provedení Díla“)

DPH je v režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 a) (sazba 21%)


III. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

3.2. Dodatek je uzavírán v souladu usnesením RM č. 475/23 ze dne 15.09.2025

3.3. Dodatek je vyhotoven elektronicky a je opatřen elektronickými podpisy zástupců obou smluvních stran. 


V Chebu dne …………………                                 V Aši dne …………………







  ____________________________________ 	 	_________________________________
                            Za Zhotovitele				                     Za Objednatele             		           Milan Baranec				  	  Vítězslav Kokoř, MBA 	
	         jednatel společnosti				       starosta města Aš

