

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. 290-2025-505202
(dále jen „Dodatek“)
uzavřený
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, na adrese Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
[bookmark: _Hlk188959306]Zastoupená: 	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 
V technických záležitostech zastoupená: 	Ing. Hanou Cibulkovou, 
		referentkou Pobočky Český Krumlov
Kontaktní údaje:
Tel.: 		725 918 657
E-mail: 		ckrumlov@spu.gov.cz
ID datové schránky: 	z49per3
Bankovní spojení: 		Česká národní banka
Číslo účtu: 	3723001/0710
DIČ: 	CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161
Zastoupená: 	Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: 	Ing. Vladimírem Luksem
V technických záležitostech zastoupená: 	xxxxxx
Vedoucí týmu: 		Ing. Vladimír Luks
Zástupce vedoucího týmu: 		xxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: 		xxxxxx
E-mail: 		xxxxxx
ID datové schránky: 	eep75pz
Bankovní spojení: 		Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu: 		237001749/0600
DIČ:	CZ61682764 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)


Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 19.06.2025 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „KoPÚ v k.ú. Velký Jindřichov“, a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě.

Článek II.
Předmět a účel Dodatku
1. Předmětem tohoto Dodatku jsou dodatečné práce v souvislosti s úpravou obvodu KoPÚ. Na základě žádosti Lesů České republiky, s.p. (dále jen „LČR“) a dotčených vlastníků se mění obvod pozemkových úprav tak, aby byla naplněna dohoda uzavřená mezi Státním pozemkovým úřadem a LČR, ze dne 10. března 2016: zjišťování a odstraňování nesouladů druhů pozemků (ZPF x PUPFL) v terénu a v katastru nemovitostí, vypořádávání spoluvlastnických podílů LČR k majetku v rámci pozemkových úprav, řešení dopravních, vodohospodářských, protierozních či ekologických opatření v návaznosti na obdobná zařízení ve správě LČR.

Po prostudování seznamu parcel k doplnění do řešených pozemků v rámci KoPÚ Velký Jindřichov Pobočka Český Krumlov shledala žádost LČR jako oprávněnou a zahrnutí dotčených pozemků do obvodu pozemkových úprav za opodstatněné.

Na základě výše uvedeného se mění rozsah Dílčích částí 6.2.2, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4 takto:
6.2.2 část Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
· původní rozsah MJ:	9
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 9 000 Kč
· nový rozsah MJ:	14
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 14 000 Kč
· zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 5 000 Kč


6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
· původní rozsah MJ:	205
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 512 500 Kč
· nový rozsah MJ:	208
cena za MJ bez DPH v Kč: 2 500 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 520 000 Kč
· zvýšení o 3 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 7 500 Kč

6.2.7 Rozbor současného stavu
· původní rozsah MJ:	177
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 106 200 Kč
· nový rozsah MJ:	182
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 109 200 Kč
· zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 3 000 Kč

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
· původní rozsah MJ:	177
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 106 200 Kč
· nový rozsah MJ:	182
cena za MJ bez DPH v Kč: 600 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 109 200 Kč
· zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 3 000 Kč

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
· původní rozsah MJ:	177
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 177 000 Kč
· nový rozsah MJ:	182
cena za MJ bez DPH v Kč: 1 000 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 182 000 Kč
· zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 5 000 Kč

6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
· původní rozsah MJ:	177
cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 123 900 Kč
· nový rozsah MJ:	182
cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 127 400 Kč
· zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 3 500 Kč

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“
· původní rozsah MJ:	177
cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 123 900 Kč
· nový rozsah MJ:	182
cena za MJ bez DPH v Kč: 700 Kč; cena bez DPH celkem v Kč: 127 400 Kč
· zvýšení o 5 MJ a zvýšení ceny bez DPH o 3 500 Kč

Celkem zvýšení ceny bez DPH o 30 500 Kč

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla navyšuje o 30 500,00 Kč bez DPH. 

Nové znění Položkového výkazu činností je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
Článek III.
Rozsah a specifikace změn Smlouvy
1. Vzhledem ke změně, uvedené v článku II. odst. 1 tohoto Dodatku, se mění i rekapitulace ceny za provedení díla, uvedená v článku 3., bodě 3.1. Smlouvy, takto:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	959 200,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	419 800,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	127 400,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 506 400,00 Kč

	DPH 21 %
	316 344,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	1 822 744,00 Kč




Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:
Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k.ú. Velký Jindřichov – Dodatek č. 1

PODPISOVÁ STRANA
Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
Místo: České Budějovice		Místo: Příbram
Datum: 24.09.2025		Datum: 23.09.2025




„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.		Ing. Vladimír Luks
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj		jednatel







Za správnost: 
	

„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	
Ing. Radka Vaněčková
KPÚ pro Jihočeský kraj
		Číslo Smlouvy Objednatele: 290-2025-505202      	           č.j.: SPU 390274/2025		Číslo Smlouvy Zhotovitele: ---	
UID: spudms00000015957811		KoPÚ v k.ú. Velký Jindřichov
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  KoPÚ v k.ú. Velký Jindřichov - Dodatek č. 1
	
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	11 
	2 000,00
	22 000,00
	30.11.2025

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	13 
	4 000,00
	52 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	168
	600,00
	100 800,00
	30.11.2025

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	14
	1 000,00
	14 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	208
	2 500,00
	520 000,00
	30.4.2026

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	4
	8 000,00
	32 000,00
	30.4.2026

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	182
	600,00
	109 200,00
	30.8.2026

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	182
	600,00
	109 200,00
	30.8.2026

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	959 200,00
	30.08.2026

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	182
	1 000,00
	182 000,00
	30.8.2027

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy
	ha
	14
	1 000,00
	14 000,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	34
	1 000,00
	34 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy
	ks
	1
	1 000,00
	1 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha
	ha
	1
	6 500,00
	6 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha
	ha
	1
	3 500,00
	3 500,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha
	ha
	1
	1 400,00
	1 400,00
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	182
	700,00
	127 400,00
	30.03.2028

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000,00
	30 000,00
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	7 000,00
	7 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha
	ha
	1
	4 500,00
	4 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha
	ha
	1
	2 500,00
	2 500,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha
	ha
	1
	1 000,00
	1 000,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	419 800,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	182
	700,00
	127 400,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	127 400,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	959 200,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	419 800,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	127 400,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 506 400,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	316 344,00
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 822 744,00
	 

	 

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



	

