
 č. smlouvy objednatele: ZSK/0510/2025/D2 
 č. smlouvy zhotovitele:  

 

 
DODATEK č. 2 

ke smlouvě o dílo č. ZSK/0510/2025, uzavřené dne 06.06.2025 
(dále jen „dodatek č. 2“) 

 

 

S m l u v n í   s t r a n y: 

1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace 
adresa:     Míru 247, Třinec PSČ 739 61 
zastoupena:    Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka 
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka 
oprávněn jednat ve věcech technických: Renata Šedová, referentka odboru investic 
oprávněn jednat ve věcech reklamací:  Mgr. Petra Cemerková Golová, ředitelka  
telefon:     
e-mail:     
IČO:     70983712 

   
dále jen „objednatel“ 

 
 

a 
 
 

2. H&B delta, s. r. o. 
 
 sídlem:     Bobrky 382, 755 01 Vsetín 
 zastoupena:    Ing. Ondřej Hurta, jednatel 
 oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Hurta, jednatel 
 oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Radim Babica, projektový manažer 
 oprávněn jednat ve věcech reklamací: František Papšík, hlavní stavbyvedoucí 
 IČO:     25835661 
 DIČ:     CZ25835661 
 e-mail:     
 bankovní spojení:    Komerční banka, a. s. 
 č. účtu:     
  
 dále jen „zhotovitel“, 
  
 společně dále jen „smluvní strany“. 

 

 

 

 

I. 
Preambule 

 

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. ZSK/0510/2025 ze dne 6. 

června 2025, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. srpna 2025 (dále jen „smlouva“), uzavřené 
pod názvem „ZŠ a MŠ Míru čp. 247, Třinec – rekonstrukce střechy“, a to v níže uvedeném 
rozsahu. 
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2. Během realizace stavby vznikly na stavbě vícepráce a méněpráce. Soupis těchto víceprací 
a méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto 
práce byly nebo měly být realizovány. Tímto dojde k navýšení ceny díla o 356.076,19 Kč 
bez DPH.  

 
 

II. 
Změna smlouvy 

 

1. V článku III. Cena díla smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním: 
 

„Cena díla je sjednána v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, 
která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí 

 

 Cena díla bez DPH  5.564.660,03 Kč 
 

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních 
předpisů.“ 
 

 

III. 
Závěrečná ujednání 

 

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění objednatel. 

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho 
příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl 
uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými 
podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek 
vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, 
které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je 
vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že objednatel i zhotovitel obdrží 1 
vyhotovení. 

4. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2025/3067 ze dne 
22.09.2025 

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Změnový list č. 2. 

 
 

V Třinci  ................     V Třinci …………… 
 
 
 
 
 
 


