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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace  

se sídlem:  Tř. Družby 1383, 735 06 Karviná – Nové Město   
 zastoupeno  Mgr. Andrzejem Szyjou, ředitelem školy 
  
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    Mgr. Andrzej Szyja, ředitel školy 

b) technických:  Bc. Martina Štěpáníková, zaměstnanec Odboru majetkového,  
   oddělení provozu a údržby majetku 

 telefon:   596 311 317 
     596 387 210       
 e-mail:   szyja@zsdruzby.cz 
     martina.stepanikova@karvina.cz 
 IČ:   48004472 
 DIČ:   CZ48004472  
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
 číslo účtu:  57-34791/0100 
 (dále jen objednatel)  

 

  a 

 

1.2  KUMAN spol. s r.o.    

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě., oddíl C,  vložka 6596  
  zastoupena:  statutárním orgánem, Janem Kubánkem, ředitelem 
 jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí:  Ivan Poláček, stavbyvedoucí 
 se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice 733 01 Karviná    
 IČ: 60779098      
 DIČ: CZ60779098 
 telefon: 596 325 066-067 
 fax:  596 361 410 
 e-mail:  stavebnifirma@kuman.cz 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
 č. účtu:    4233952/0800 

(dále jen zhotovitel) 

 

 
 

 
Smluvní strany uzavřely dne 13. 07. 2017 Smlouvu o dílo a dne 23.08.2017 Dodatek č. 1 (dále 
jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Rekonstrukce jídelny a 
modernizace učeben v mateřské škole ZŠ a MŠ Družby, Karviná, p.o.“ (dále též „stavba“ 
nebo „dílo“) dle projektové dokumentace a rozpočtu zpracovaného Ing. arch. Petrem 
Kopeckým v 04/2017. 
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o dílo jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“): 
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2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 45.014,65 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši – 32.777,49 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 
k Dodatku č. 2. 

  
 Cena díla se zvyšuje o 12.237,16 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 
 
 
2.2  Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  
 „Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této 
 smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH - Kč 

DPH 15 % - Kč 

Cena bez DPH 1.953.361,87 Kč 

DPH 21 %             410.205,99 Kč 

Cena vč. DPH 2.363.567,86 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 

objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební 

a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim 

přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, nebude použit.“  

 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

 

 „Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této 
 smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 
  
 

Cena bez DPH 1.965.599,03 Kč 

DPH 21 %             412.775,80 Kč 

Cena vč. DPH 2.378.374,82 Kč 

 

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, 

objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební 

a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim 

přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění, nebude použit.„ 

 
 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace je povinným 
subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se 
dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí objednatel. 



. 

MMK.SML.05.01.06 

Strana 3 (celkem 3) 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku 
č. 2, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že 
byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, přičemž 
objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

 

V Karviné dne 30.08.2017  

za objednatele 

 

 

 

……………………………………… 

Za Základní školu a Mateřskou školu Družby, 

Karviná, příspěvkovou organizaci  

Mgr. Andrzej Szyja 

ředitel školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Karviné dne 30.08.2017 

za zhotovitele 

 

 

 

……………………………………… 

za KUMAN spol. s r.o. 

Jan Kubánek 

jednatel společnost 


