Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
číslo smlouvy Objednatele: SD/2024/0618
číslo smlouvy Zhotovitele: EI-695/24

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) mezi následujícími smluvními stranami:
1. Smluvní strany
Statutární město Jablonec nad Nisou
IČO: 002 62 340 

DIČ: CZ00262340
sídlo: Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené: Ing. Milošem Velem, primátorem a MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 131-182610247/0100  

na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

CL-EVANS s.r.o.

IČO: 26768607 

DIČ: CZ26768607
 

sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa  

zapsaná: v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

                vložka 19685

zastoupená: Ing. Josefem Láfem, Mgr. Tomášem Kafkou a Ing. Petrem Eichlerem, jednateli
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 107-931980297/0100  

na straně druhé

 (dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět Dodatku č. 2
 „Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou“
Obě smluvní Strany se dohodly na následujícím Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ev. č. Objednatele SD/2024/0618, ev. č. Zhotovitele EI-695/24, uzavřené dne 06.06.2024 mezi výše uvedenými smluvními Stranami pro část stavby s názvem „Modernizace ZŠ 5. května v Jablonci nad Nisou“ pro Etapu I. a Etapu III. Jedná se o etapy bez spolufinancování (nedotační).
Tímto Dodatkem č. 2 se mění rozsah předmětu Smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena Díla pojednaná v ustanovení článku 3. Cena Díla a platební podmínky, výše uvedené Smlouvy. Z důvodu realizovaných dodatečných prací pojednaných v dodatku č. 1 se zároveň mění doba plnění pojednaná v ustanovení článku 2. Doba plnění.
Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu Díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. Smlouvě o Dílo, v článku 1. Předmět Smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. 

Předmět plnění se Dodatkem č. 2 upravuje o změny (vícepráce a méněpráce), které vznikly během plnění předmětu Smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět Smlouvy. Tyto změny – dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnových listech číslo ZL 09 až ZL 12, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Ustanovení Smlouvy, čl. 3. Cena Díla a platební podmínky, odstavec 3.1.2. se mění takto:

Cena za dílo po dodatku č. 1 - text odstavce 3.1.2. ve Smlouvě o dílo v tomto znění:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě Zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rámci zadávacího řízení, upravena dodatkem č. 1 a činí:
Cena Díla celkem bez DPH: 
34 023 929,12 Kč 

(slovy: třicet čtyři milionů dvacet tři tisíc devět set dvacet devět korun českých dvanáct haléřů) 

DPH 21%: 
  7 145 025,12 Kč 

(slovy: sedm milionů sto čtyřicet pět tisíc dvacet pět korun českých dvanáct haléřů) 

Cena Díla celkem včetně DPH:     
41 168 954,24 Kč 
(slovy: čtyřicet jedna milionů sto šedesát osm tisíc devět set padesát čtyři korun českých dvacet čtyři haléřů)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

3.1.2. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě Zhotovitelem oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rámci zadávacího řízení, upravena dodatkem č. 1 a tímto dodatkem č. 2 a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 
34 523 791,62 Kč 

(slovy: třicet čtyři milionů pět set dvacet tři tisíc sedm set devadesát jedna korun českých šedesát dva haléřů) 

DPH 21%: 
  7 249 996,24 Kč 

(slovy: sedm milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc devět set devadesát šest korun českých dvacet čtyři haléřů) 

Cena Díla celkem včetně DPH:     
41 773 787,86 Kč 
(slovy: čtyřicet jedna milionů sedm set sedmdesát tři tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých osmdesát šest haléřů)
Změna ceny Díla dle Dodatku č. 2 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce) – přípočty k ceně Díla ve výši 499 862,50 Kč bez DPH,

· navýšení ceny Díla po Dodatku č. 2 celkem o 499 862,50 bez DPH, tj. 1,53 % původní ceny Díla.

Jedná se o změnu ceny za Dílo v souladu s § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., (změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní ceny za Dílo):

· hodnota změn dle odst. 4 (absolutní) v Dodatku č. 2 ve výši 499 862,50 Kč bez DPH,           tj. 1,53 % původní ceny Díla.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 3. zůstávají beze změny v platnosti.
5. Změna článku 3. Doba plnění

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo z důvodů, které vyplynuly ze skutečností zjištěných v průběhu plnění předmětu smlouvy a které nemohly být předem známy, a tudíž je nebylo možné předvídat, ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo. Změny, které vedly k prodloužení lhůty pro dokončení stavebních prací pojednané v odstavci 2.4. Lhůta pro dokončení stavebních prací, neměnily celkovou povahu veřejné zakázky a byly pojednány v dodatku č. 1, v jehož přílohách ZL 04 a ZL 06, jsou okolnosti i rozsah změn podrobně popsány a odůvodněny. 

Ustanovení smlouvy, čl. 2. Doba plnění, odstavec 2.4. se mění takto:

Původní lhůta pro dokončení stavebních prací - text odstavce 2.4. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

2.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla) týkající se I. a III.etapy, pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:   
nejpozději do 410 dnů (01.07.2024 – 15.08.2025) od předání a převzetí staveniště
se vypouští a nahrazuje tímto textem:

2.4.  
Lhůta pro dokončení stavebních prací
Termín pro dokončení stavebních prací (Díla) týkající se I. a III.etapy, pro předání a převzetí díla a vyklizení staveniště:   
nejpozději do 430 dnů (08.07.2024 – 11.09.2025) od předání a převzetí staveniště
Ostatní ujednání článku 2. zůstávají beze změny v platnosti.

6. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev. č. Objednatele SD/2024/0618, ev. č. Zhotovitele             EI-695/24, uzavřené dne 06.06.2024, včetně všech příloh, nedotčené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny v platnosti. 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 2, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení Smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 2 Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že Smlouva může být zveřejněna jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

7. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

8. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6  odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Plnění předmětu tohoto Dodatku č. 2 před jeho účinností se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.
9. Tento Dodatek č. 2 bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými elektronickými podpisy.
Přílohy: 
Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1 - Změnové listy číslo ZL 09 až ZL 12
Následuje podpisová strana

Jablonec nad Nisou, dne dle el. podpisu
Česká Lípa, dne dle el. podpisu
Objednatel: 23.9.2025
Zhotovitel: 
……………………………………
………………………………

Ing. Miloš Vele 
 Ing. Josef Láf 

primátor 
 jednatel 

……………………………………
………………………………

MgA. Jakub Chuchlík 
Mgr. Tomáš Kafka

náměstek primátora
jednatel

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic
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