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DODATEK č. 1 

ke smlouvě příkazní č. 04-16-280, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění 

na realizaci veřejné zakázky  

„Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ aut. a tech., České Budějovice, 

Skuherského 1274/3 - objekt Senovážné náměstí“ 

 

Smluvní strany: 

 

Příkazce 

příspěvková organizace: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní 

a technická, České Budějovice, Skuherského 3 

se sídlem:   Skuherského 1274, 370 01 České Budějovice  

IČO:   00582158  

DIČ:   CZ00582158 

Zastoupený:  Bc. Janem Šindelářem, ředitelem školy 

Kontaktní osoba:  Ing. Zdeněk Jára 

    tel.: 387 901 417, e-mail: jara@spsautocb.cz 

(dále jen jako „příkazce“) 

  

 a 

 

Příkazník   Energy Benefit Centre a.s. 

sídlo:   Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 

zastoupený:  Ing. Miroslavem Hořejším, předsedou představenstva 

IČO:   29029210 

DIČ:   CZ29029210 

telefon:   270 003 300 

email:    kontakt@energy-benefit.cz 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 

číslo účtu:     43-6354140227/0100 

společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15915 

(dále jen jako „příkazník“) 

 

 

I.  

Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 8.4.2016 příkazní smlouvu č. 04-16-280 (dále jen „Smlouva“) na 

provedení služeb vztahujících se k projektu „Snížení energetické náročnosti VOŠ, SPŠ 

automobilní a technické, České Budějovice, Skuherského 1274/3 - objekt Senovážné 

náměstí“, spolufinancovaného ze strukturálních fondů Evropské unie prostřednictvím Státního 

fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí, konkrétně na 

zpracování energetického posudku, průkazu energetické náročnosti budovy, vypracování 

projektové dokumentace pro stavební povolení a zpracování a podání projektové žádosti.  

Jára
Zvýraznění

Jára
Zvýraznění
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II.  

Předmět dodatku 

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) je rozšíření předmětu plnění Smlouvy a 

s tím související navýšení sjednané ceny za dílo. K rozšíření smluvní strany přistupují na 

základě rozhodnutí příkazce, na jehož základě bude již podaná projektová žádost podána 

znovu v rámci nové 70. výzvy OPŽP, kde budou příkazci poskytnuty výrazně výhodnější 

podmínky a vyšší podpora.  

2. V souvislosti s opětovným podáním projektové žádosti je dále nutné provést úpravy 

energetického posudku a projektové dokumentace tak, aby byly naplněny požadavky 

poskytovatele dotace. Podmínky pro 70. výzvu OPŽP stanovil poskytovatel dotace nově tak, 

že součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora, musí 

být menší nebo roven hodnotě 0,90x Urec, pokud nebude uplatněna výjimka s ohledem na 

stanovisko příslušného orgánu památkové péče. 

3. V souvislosti s opětovným podáním projektové žádosti dochází také k úpravě termínu plnění. 

III.  

Předmět Smlouvy 

1. Předmět smlouvy dle čl. I., odst. 3. Smlouvy se rozšiřuje následovně: 

d) Přepracování energetického posudku (EP) a energetického štítku 

• Přepracovaný EP bude zahrnovat doporučení, která zajistí splnění podmínek dotace 

v aktuálně vyhlášené 70. výzvě, tj. požadavek na součinitel prostupu tepla jednotlivých 

konstrukcí objektu, na něž je žádána podpora, U ≤ 0,9xUrec (pro budovy dotčené 

památkovou ochranou). 

• Přepracovaný EP bude odpovídat vyhlášce č. 309/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku. 

• Přepracovaný EP bude zpracován dle vzoru energetického posudku zveřejněného SFŽP 

pro 70. výzvu OPŽP. 

• Součástí bude energetický štítek obálky budovy dle ČSN 730540-2 (2011) zahrnující 

stav před i po realizaci včetně řešení jednotlivých konstrukcí s ohledem na referenční 

budovu. 

e) Podání projektové žádosti v 70. výzvě OPŽP 

• Příprava projektové žádosti a její zpracování tak, aby byla zabezpečena maximální 

úspěšnost projektu s cílem dosáhnout co nejvyšší možné podpory. 

o Zajištění veškerých podkladů a náležitostí k úplnosti žádosti, zejména:  

o Aktuální výpis z katastru nemovitostí a snímek katastrální mapy. 

o Prohlášení o plátcovství DPH. 

o Zpracování a podání projektové žádosti v elektronickém prostředí MS 2014+ a 

případné doplnění žádosti. 

f) Manažerské řízení přípravy projektu 

• Manažerské řízení v průběhu celého procesu podání žádosti, její akceptace a v době 

hodnocení projektu – komplexní zabezpečení požadavků Fondu. 
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• Koordinace a připomínky zpracování projektové dokumentace k žádosti a prováděcí 

projektové dokumentace, jak stavební části, tak VZT s rekuperací a dalších povinných 

příloh žádosti. 

• Zpracování finanční a ekonomické analýzy pro potřeby CBA. 

• Zpracování kumulativního rozpočtu (technicko-ekonomická analýza). 

• Kontrola souladu projektové dokumentace s energetickým posudkem a EŠOB, kontrola 

a optimalizace navrhovaného rozpočtu. 

• Jednání se SFŽP v době akceptace projektové žádosti a v době hodnocení projektu – 

zabezpečení požadavků Fondu a případné doplnění žádosti. 

IV.  

Odměna, platební podmínky 

1. Cena sjednaná ve smlouvě se upravuje následovně: 

celková cena Díla dle Smlouvy: .............................................. 385.000 Kč bez DPH 

navýšení ceny Díla dle Dodatku: .............................................. 88.000 Kč bez DPH 

nová celková cena díla dle Dodatku: ...................................... 473.000 Kč bez DPH 

2. Podkladem pro úhradu navýšení ceny dle tohoto Dodatku bude daňový doklad (faktura), 

vystavený příkazníkem a příkazcem uhrazený následovně: 

a) Faktura ve výši 38.000,- Kč bez DPH bude příkazníkem vystavena bezprostředně po 

předání upraveného energetického posudku dle čl. III., odst. 1., písm. d) tohoto 

Dodatku. 

b) Faktura ve výši 25.000,- Kč bez DPH bude příkazníkem vystavena bezprostředně po 

zaregistrování žádosti o podporu (podání žádosti) dle čl. III., odst. 1., písm. e) tohoto 

Dodatku. 

c) Faktura ve výši 25.000,- Kč bez DPH bude příkazníkem vystavena bezprostředně po 

registraci akce (přiznání dotace) dle čl. III., odst. 1., písm. f) tohoto Dodatku. 

V.  

Termín plnění 

1. Smluvní strany se dohodly, že plnění dle tohoto Dodatku proběhne nejpozději do ukončení 

příjmu žádostí do 70. výzvy OPŽP, tj. nejpozději do 29. 9. 2017. 

VI.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 

2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto Dodatku, se 

nemění a zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho 

obsahem souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak 

jednostranně nevýhodných podmínek. 
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4. Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno 

vyhotovení obdrží příkazce a jedno vyhotovení převezme příkazník. 

 

V Českých Budějovicích, dne ……………… 
 

V Praze, dne ………………………… 

   

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 

škola automobilní a technická, České 

Budějovice, Skuherského 3 

Bc. Jan Šindelář, ředitel 

Příkazce 

 
Energy Benefit Centre a.s. 

Ing. Miroslav Hořejší, předseda 

představenstva 

Příkazník 

 


