	Číslo jednací: SMOL/430813/2025/OI/IP/Ott
	Spis. znak: 91.1
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	  Spis. znak: 91.1
	   Skartační znak/lhůta: V/10

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-IP/SOD/003261/2024/Ott



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-IP/SOD/003261/2024/Ott
na provedení díla
„Cyklostezka Chválkovická – Gorkého – U podjezdu, I. etapa“

	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI-IP/SOD/003261/2024/Ott
	Org: 6101



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc

	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Mgr. Miloslav Tichý, náměstek primátora

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX


	XXXXX

	tel.:
	XXXXX,
	e-mail:   XXXXX

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 12891592/0800


	2. Zhotovitel:
	IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/2

779 00 Olomouc

	
	

	IČ:
	25869523
	DIČ:
	CZ25869523

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. B 2419

	ID datové schránky:     wvcehjc                 

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Vladimír Dvořák, předseda představenstva

	tel.: 
	XXXXX,
	      e-mail:  XXXXX

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

XXXXX
tel.: 
XXXXX,       e-mail:   XXXXX
- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

XXXXX
tel.:
XXXXX,
e-mail:   XXXXX


	Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Československá obchodní banka a.s.

	č. účtu: 27-4176700287/0100, 17622113/0300


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-IP/SOD/003261/2024/Ott ze dne 19. 11. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1-2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně:
	SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle smlouvy o dílo
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	101.1
	Komunikace a stezka - úsek za zahradami
	3 705 893,00 
	-54 849,79 
	ZL2
	232 169,89 
	ZL1, ZL2
	3 883 213,10 

	101.2
	Komunikace a stezka - úprava v ulici Gorkého
	1 133 479,19 
	-18 112,51 
	ZL2
	57 877,60 
	ZL2
	1 173 244,28 

	101.3
	Komunikace a stezka - úprava v ulici Chválkovická
	377 768,24 
	-34 120,66 
	ZL2
	 
	 
	343 647,58 

	101.4
	Úprava signalizace přechodu
	443 224,40 
	 
	 
	 
	 
	443 224,40 

	101.5
	Autobusová zastávka Chválkovická - EPAVA
	275 022,77 
	-24 670,79 
	ZL2
	 
	 
	250 351,98 

	101.6
	Komunikace a stezka - úprava v ulici Chválkovická - uznatelné náklady
	1 215 378,88 
	-307 927,26 
	ZL2
	 
	 
	907 451,62 

	401.1
	Veřejné osvětlení za zahradami
	778 185,73 
	 
	 
	52 917,95 
	ZL2
	831 103,68 

	401.2
	Přeložení rozvodné skříně u přechodu
	64 493,61 
	 
	 
	 
	 
	64 493,61 

	401.3
	Přesun sloupu u přechodu a výměna svítidel pro nasvětlení přechodu
	85 703,41 
	 
	 
	 
	 
	85 703,41 

	402
	Sdělovací kabel - CETIN, přeložka ČEZ - nenaceňovat!
	0,00 
	 
	 
	 
	 
	0,00 

	803.1
	Založení travnatých ploch
	35 036,37 
	 
	 
	 
	 
	35 036,37 

	VON_u
	Vedlejší rozpočtové náklady - uznatelné náklady
	150 372,62 
	 
	 
	 
	 
	150 372,62 

	VON_n
	Vedlejší rozpočtové náklady - neuznatelné náklady
	424 983,87 
	 
	 
	 
	 
	424 983,87 

	 
	8 689 542,09 
	-439 681,01   
	 
	342 965,44 
	 
	8 592 826,52 

	DPH 21%
	
	
	
	
	
	1 804 493,57 

	Cena celkem včetně 21% DPH
	
	
	
	
	
	10 397 320,09 

	
	
	
	
	
	
	


2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici příslušný Změnový list včetně položkového rozpočtu.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1-2.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Olomouci dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

Mgr. Miloslav Tichý

náměstek primátora
statutární město Olomouc
	.............................................

Vladimír Dvořák

předseda představenstva
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.          
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