Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo OPŽP-1-2025 
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
příspěvková organizace:	Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga, Písek, Lesnická 55
sídlo:	Lesnická 55, 397 01 Písek
IČO:	60869861
DIČ:	CZ60869861
číslo účtu:	108659376/0300 ČSOB Písek
jednající prostřednictvím:	PhDr. Michalem Grusem, ředitelem školy
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	SF Stavební s.r.o.
sídlo:	Velehradská 1735/28, 130 00 Praha 3 - Vinohrady
IČO:	04535791
DIČ:	CZ04535791
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze 
C 249286/MSPH
číslo účtu:	1388015237/2700
bankovní spojení:	UniCredit bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
jednající prostřednictvím: 	Bc. Ondřejem Smažíkem, jednatelem
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)
I.
1.	Smluvní strany prohlašují, že dne 19.3.2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky s názvem "Snížení energetické náročnosti objektů v areálu VOŠL a SLŠ B. Schwarzenberga, Písek (domov mládeže + koridor)", která je částečně financována z dotace OPŽP, reg.č. projektu CZ.05.01.01/01/23_038/0003727.

II.
Předmět dodatku
2.	Smluvní strany sjednávají změnu smlouvy, a to na základě změnového listu č. 1  - Vícepráce – V rámci systému fotovoltaických střešních panelů je potřeba doplnit nenaprojektované optimizéry a odpojovače a dále nový hlavní rozvaděč, včetně monitorování toků proudu a střešní systémové držáky SATJAM pro uchycení nosičů fotovoltaických panelů.
Z těchto důvodů se mění smlouva bod IV. – Cena díla následujícím způsobem:
Smluvní cena díla 34 740 861,10 Kč bez DPH, tj. 42 036 441,93 Kč s DPH se navyšuje o 495 481,10 Kč bez DPH, tj. 599 532,13 Kč s DPH
Celková smluvní cena díla činí:
[bookmark: _bookmark0]35 236 342,20 Kč bez DPH       dph 7 895 112,96 Kč              42 635974,06 Kč s DPH
III.
Závěrečná ustanovení
1.	V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2.	Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3.	Tento dodatek je vyhotoven ve vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4.	Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.
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V Písku, dne:25.9.2025
	V Písku, dne: 25.9.2025

	

…………………………………………
Objednatel: PhDr. Michal Grus
	

…………………………………………
Zhotovitel: Bc. Ondřej Smažík



