		UID : spudms00000015966309
		Číslo Smlouvy Objednatele: 1381-2021-514101				Číslo Smlouvy Zhotovitele:    1/2021
		Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metujka
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Metujka
Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. 1381-2021-514101 ze dne 8.10.2021 („Smlouva“)
SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, 
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, na adrese Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj 
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí pobočky Náchod
V technických záležitostech zastoupená: Ing. Lucie Kylarová, Pobočka Náchod	 
Kontaktní údaje:
Tel.: (+420) 727 966 720
E-mail: nachod.pk@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel“)
a
(2) Foltánek s.r.o.
společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Podolská 769/122, 147 00 Praha 4, IČO: 24662976, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 164338
Zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Dalimilem Foltánkem
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kontaktní údaje:
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky: 8k7p399
Bankovní spojení: KB
Číslo účtu: 43-6830890257/0100
DIČ: CZ24662976 
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Preambule
[bookmark: _Ref64871997]Předmětem Dodatku č. 3 ke Smlouvě je:
A. nepodstatná změna závazku – navýšení počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (vícepráce),
B. nepodstatná změna závazku – snížení počtu měrných jednotek dle skutečného provedení (méněpráce),
C. změna sídla dodavatele.

Předmět Dodatku
Nepodstatná změna závazku
Na výzvu objednatele byla vyhotovena aktualizace plánu společných zařízení před vystavením návrhu. Na základě skutečně provedených prací u dílčí částí hlavního celku 6.3. „Návrhové práce“ se Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách počtu měrných jednotek (MJ):

A) Vícepráce
6.3.2 h) i) „Aktualizace PSZ do 10 ha“ – zvyšuje se počet MJ z 1 na 3 (ha), vícepráce činí 9 800,- Kč bez DPH
Vícepráce činí 9 800,- Kč bez DPH.

B) Méněpráce
6.3.2 h) ii) „Aktualizace PSZ do 50 ha“ – snižuje se počet MJ z 1 na 0 (ha), méněpráce činí 2 800,- Kč bez DPH
6.3.2 h) iii) „Aktualizace PSZ nad 50 ha“ – snižuje se počet MJ z 1 na 0 (ha), méněpráce činí 1 050,- Kč bez DPH
Méněpráce činí celkem 3 850,- Kč bez DPH.
Změna hodnoty závazku upravená tímto Dodatkem (vícepráce a méněpráce) činí 13 650,- Kč bez DPH. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena díla ve znění předchozího Dodatku č. 2 se tímto Dodatkem č.3 zvyšuje o 5 950,- Kč bez DPH.
Odůvodnění dodatku:
V rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky došlo ke změnám navržených parcel pro opatření ve schválené v plánu společných zařízení. Jedná se především o opatření ke zpřístupnění pozemků. Z uvedených důvodů bylo nutné provést aktualizaci plánu společných zařízení tak, jak je uvedeno ve Smlouvě dle čl. 6.3.2 h). 
Současně dochází ke změně smlouvy o dílo v článku 3., odst. 3.1. :

	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 640 000,00 Kč 

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	   643 800,00 Kč  

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	   110 400,00 Kč   

	Celková cena Díla bez DPH
	2 394 200,00 Kč   

	DPH 21 %
	   502 782,00 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	2 896 982,00 Kč   




Změna sídla dodavatele
V tomto dodatku se mění sídlo zhotovitele, firmy Foltánek s.r.o. Nové sídlo zhotovitele je: Podolská 769/122, 147 00 Praha 4.

[bookmark: _Ref50585481]Závěrečná ustanovení
[bookmark: _Ref50762777]Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel. 
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:
Položkový výkaz činností – KoPÚ Metujka - Dodatek č. 3


Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Místo: Hradec Králové
Datum: 25.09.2025
	Foltánek s.r.o.
Místo: Praha
Datum: 24.09.2025

	

„elektronicky podepsáno“

_______________________________
Jméno: Ing. Petr Lázňovský
Funkce: 
ředitel Krajského pozemkového 
úřadu pro Královéhradecký kraj
	

„elektronicky podepsáno“

_______________________________
Jméno: Ing. Dalimil Foltánek
Funkce: jednatel společnosti
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