„Tišnov - přechod pro chodce Kukýrna x Polní“
Číslo dodatku Objednatele:
OIPP/0115/25/SML /1
Číslo dodatku Zhotovitele:
……………………….

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY
„Tišnov - přechod pro chodce Kukýrna x Polní“
(dále jen „Dodatek č. 1“), který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:
I. Město Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiří Dospíšil, starosta města Tišnov
Se sídlem: náměstí Míru 111, 666 01 Tišnov
IČO: 002 82 707
DIČ: CZ002 82 707
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1425641/0100
Ve věcech technických je oprávněna jednat: Ing. Miroslava Vyhňáková

tel: 549 439 816, email: miroslava.vyhnakova@tisnov.cz

Odpovědný útvar: Odbor investic a projektové podpory

(dále jen „Objednatel“)

a

II.
   Inženýrské stavby Brno, spol. s.r.o.
Zastoupený: xxxxxx, ředitel a jednatel společnosti
Se sídlem: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

IČO: 41601645 

DIČ: CZ41601645
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 2209

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1008843621/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

I. ROZSAH DODATKU
I.1st Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. OIPP/0115/25/SML ze dne 4. 4. 2025 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 1. Smlouvy dohodly na tomto Dodatku č. 1.
I.2nd Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy.

I.3rd Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. II.9., II.10. tohoto znění:

„II.8.
Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 2, v hodnotě 78.818,15,- Kč bez DPH, č. 3 v hodnotě 24.489,11 Kč bez DPH a č. 4 v hodnotě 43.249,11Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 2 v hodnotě 30.999,25,- Kč bez DPH a č. 3 v hodnotě 12.935,00,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.
„II.9.
Dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 322.413,92,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 v hodnotě 14.965,75,- Kč bez DPH v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.“

I.4th Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy – text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:


„V.1.
Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy: (dále jen „Cena za zhotovení Stavby“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 












 3.345.842,83,- Kč
II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
II.1st Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
II.2nd Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
II.3rd Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 1.
II.4th Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.
II.5th Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
II.6th Součástí Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:

· Změnový list č. 1 včetně položkových rozpočtů změn.
· Změnový list č. 2 včetně položkových rozpočtů změn
· Změnový list č. 3 včetně položkových rozpočtů změn.
· Změnový list č. 4 včetně položkových rozpočtů změn.
Doložka:

Tento Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Tišnova na schůzi č.23/2025 dne 10. 9. 2025.
	V Tišnově dne 10. 9. 2025
xxxxxx
	V Brně dne 12. 9. 2025
xxxxxx

	…………………………………..

za Objednatele


	…………………………………..

za Zhotovitele
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