	                                     Číslo smlouvy objednatele: 1168-2021-571101
	                                     Číslo smlouvy zhotovitele: 211024 
	                                     Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kozlovice


Dodatek č. 9
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 24. 8. 2021, včetně dodatku č. 1,2,3,4,5,6,7 a 8
uzavřené
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov 
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj Libušina 502/5, 702 00 Ostrava 
Zastoupený:	Ing. Kateřinou Neumanovou, zástupkyní ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:		Ing. Kateřina Neumanová, zástupkyně ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Tomáš Hořelica, vedoucí Pobočky Nový Jičín
	Bc. Hubert Mikuš
Adresa:		Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
	Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13
	741 01 Nový Jičín
Tel.:	xxx
E-mail:	njicin.pk@spucr.cz  
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	3723001/0710
IČ:	01312774      
DIČ:	CZ01312774 - není plátcem DPH 
dále jen „objednatel“			


Zhotovitel:	Geocentrum spol. s r.o. 	
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00  Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti 
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Tel.:	xxx
E-mail:	xxx
ID DS:	6ejp3k
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČ:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5555
dále jen „zhotovitel“.

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

V souladu s ustanovením čl. 17. smlouvy o dílo ze dne 24.8.2021, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kozlovice“ (dále jen „KoPÚ“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 9 (dále jen „dodatek“).


1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Změna jednotek dílčí části – méně práce:
Zhotovitel neobdržel v průběhu vyhotovení přípravných prací žádné zadání nebo pokyn k vyhotovení prací dle bodu 6.2.6, potřeba nevznikla ani na základě projednání nárokových listů.
Zpracovatel předal dílo dne 28. 8. 2025 předávacím protokolem s počtem 0 MJ.
Z důvodu nepotřebnosti se mění počet měrných jednotek u dílčího fakturačního celku takto:
· 6.2.6 Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů z počtu 45 MJ na 0 MJ.


Čl. II.
Závěrečná ustanovení
2.1. Dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 
2.2. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn. 
2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.


Česká republika – Státní pozemkový úřad 	Geocentrum spol. s r.o.
Místo: Ostrava	Místo: Olomouc
Datum: 26.09.2025	Datum: 26.09.2025


„elektronicky podepsáno“	„elektronicky podepsáno“
________________________________ 	___________________________
Jméno: Ing. Kateřina Neumanová	Jméno: Petr Liška
Funkce: zástupkyně ředitele 
Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj	Funkce: jednatel společnosti


	



Příloha č. 1: Položkový výkaz činností
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