Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
„Doplnění regulace topných větví FST (U22)“
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.)

Tato smlouva  je  uzavřena  na základě výsledku  poptávkového  řízení  veřejné  zakázky  malého  rozsahu,   tj.
postupem mimo zadávací řízení ve smyslu výjimky dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Dodatek je uzavřen v souladu s analogickou aplikací ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 ZZVZ při
naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ

Číslo smlouvy objednatele: SML/8200/0321/25
Číslo smlouvy zhotovitele: …..


Smluvní strany:

Objednatel:	Západočeská univerzita v Plzni Veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. Sídlo:	Plzeň, Univerzitní 8, PSČ 301 00
IČO:	497 77 513	DIČ:	CZ49777513
Zastoupená:	Ing. Martina Větrovská, kvestorka
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxx
dále jen „Objednatel“ nebo „objednatel“)

Zhotovitel:	Tempoterm, spol. s r. o.
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5842 se sídlem:	Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
zastoupený:	xxxx
IČO:	42726841	DIČ:	CZ42726841
datová schránka:	nq9svnp
kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
xxxx (dále jen „Kontaktní osoba zhotovitele“) 
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „zhotovitel“)

Preambule
Vzhledem k tomu, že:
a) mezi smluvními stranami byla dne 4. 7. 2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem: „Doplnění regulace topných větví FST (U22)“ (dále jen „SOD“),
b) až v průběhu provádění díla byla zjištěna nezbytnost provedení určitých víceprací pro správnou funkci M+R (měření a regulace), přičemž z ekonomických a technických důvodů není možné, aby vícepráce byly prováděny jiným dodavatelem než původním zhotovitelem (resp. případná změna dodavatele by zadavateli způsobila značné obtíže vč. zvýšení nákladů) a
c) hodnota víceprací, jež jsou předmětem tohoto dodatku, nepřesahuje 30 % původního závazku ze
smlouvy,
se Smluvní strany v souladu s odst. 11.2 SOD dohodly na následující změně SOD.


I. Změna SOD
1.1 Rozsah a cena díla dle SOD se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (položkový soupis víceprací a méněprací) a jejich zdůvodněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
1.2 Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá:

 (
Stránka 
1
 z 2
) (
ver 250409
)
a) vícepracím v celkové hodnotě:	182 236 Kč bez DPH;
b) méněpracím v celkové hodnotě:	113 703 Kč bez DPH.
1.3 Cena díla dle čl. VI. SOD se mění následovně:
a) dosavadní celková smluvní cena, tj. 1 971 881 Kč bez DPH, se tímto dodatkem zvyšuje o částku:
68 533 Kč bez DPH.
b) Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí: 2 040 414 Kč bez DPH, resp. včetně
(21 %) DPH: 2 468 900,94 Kč, přičemž z toho DPH činí 428 486,94 Kč.
1.4 Smluvní strany se dále dohodly, že vícepráce dle oceněného soupisu více a méně prací (tj. dle § 222. odst. 4 ZZVZ) bude zhotovitel fakturovat samostatně.
1.5 Termín plnění se z důvodu víceprací požadovaných objednatelem prodlužuje, a to nejpozději do 20.10.
2025.
1.6 Záruka na část Díla „potrubní tělesa rozdělovačů a sběračů ve výměníkových stanicích VS 1 – U15 a VS 2 – KO14“ se prodlužuje na dvojnásobek a činí deset (10) let.


II. Závěrečná ustanovení
2.1 Ustanovení SOD tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2.2 Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2.3 Objednatel tento dodatek zveřejnění v Registru smluv.
2.4 Nebude-li tento dodatek zveřejněn v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. Objednatelem do jednoho měsíce po jeho uzavření, je Zhotovitel povinen jej uveřejnit v souladu s ust. § 5 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření.

Příloha: Oceněný soupis více a méně prací


Objednatel:	Zhotovitel:

Dne ………… (případně viz el. podpis).	Dne	(případně viz el. podpis).


Větrovská


Digitálně podepsal Ing. Martina Větrovská Datum: 2025.09.26
 (
Ing.
 
Martina
)13:18:42 +02'00'

xxxx

Digitálně podepsal xxxx Datum: 2025.09.26
10:14:33 +02'00'

……………………	…………………………..

Západočeská univerzita v Plzni	Tempoterm, spol. s r. o.
Ing. Martina Větrovská	xxxx
kvestorka	xxxx


[image: ]
Hudečkova, Praha 4
Provozovna
Evropská 123, Příbram

1 - (1)
Zadavatel - Západočeská univerzita v Plzni Vícepráce, méněpráce

25.7.2025
vypracoval : xxxx



	ZČU Plzeň vícepráce /méněpráce VS1-4

	Popis
	m.j.
	počet m.j
	m.j. vč mont
	cena
	celkem

	
Vícepráce - záměna typů servopohonů u třícestných ventilů z tříbodových 230V za proporcionální servopohony 24V
	
	
	
	

	servopohon ESBE 95 230V
	ks
	-12,0
	6 582
	-
	78 984 Kč

	servopohon ESBE 92P 24V 0-10V
	ks
	12,0
	12 810
	153 720 Kč

	Vícepráce - dodávka terplotních čidel (nebyly obsaženy ve výkazu výměr - doplnění )
	
	
	
	

	Příložný snímač teploty okruhu ÚT NS 140
Ni 1000/5000
	ks
	24,0
	959
	23 016 Kč

	Venkovní smnímač teploty NS 110
Ni 1000/5000
	ks
	4,0
	901
	3 604 Kč

	Interiérový snímač teploty NS 100
1000/5000
	Ni
	ks
	4,0
	474
	1 896 Kč

	Méněpráce - zrušení třícestných ventilů se servopohony na okruzích VZT
	
	
	
	

	VS2_Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16,
připojení DN 40 přírubové
	ks
	-1,0
	8 466
	-
	8 466 Kč

	VS3_Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16,
připojení DN 40 přírubové
	ks
	-1,0
	8 466
	-
	8 466 Kč

	VS4_Trojcestný směšovací ventil se servopohonem, PN16,
připojení DN 65 přírubové
	ks
	-1,0
	11 976
	-
	11 976 Kč

	Příruba varná s krkem DN 40, PN10
	ks
	-6,0
	588
	-
	3 528 Kč

	Příruba varná s krkem DN 65, PN10
	ks
	-3,0
	761
	-
	2 283 Kč

	
	
	
	
	

	Cena celkem bez DPH
	
	
	
	68 533 Kč
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