Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo Č. SML/0305/25

Č. SMLOUVY ZHOTOVITELE 251321479 (zak. č. 251321376)

na provedení díla – stavební práce na stavbě 

„SILNICE III/4877: Halenkov, MOST EV. Č. 4877-1, 

stavební údržba II“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ)“, z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
Článek I.

Smluvní strany 

Objednatel:




Ředitelství silnic Zlínského kraje,







příspěvková organizace

Adresa:




K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:


Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:





70934860

DIČ:





CZ70934860 

Zastoupený:




Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:


· ve věcech přípravy stavby

xxxxxxx
· ve věcech realizace stavby

xxxx
Technický dozor:



xxxxxxx
Tel.:





xxxxx
E-mail:




xxxxxx
Bankovní spojení:



Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

Zhotovitel:




COLAS CZ, a. s.

Adresa:




Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zápis v obchodním rejstříku:


Městský soud Praze, oddíl B, vložka 6556

IČ:





26177005

DIČ:





CZ26177005

Zastoupený:

Ing. Lubomír Macák, manažer regionu Východ na základě plné moci 

K jednání o technických věcech pověřen:
Ing. Lubomír Macák, manažer regionu


xxxx
Stavbyvedoucí:



xxxxxxx
Tel.:





xxxxxxx
E-mail:




xxxxxx 

Bankovní spojení:



Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku
2.1 Smluvní strany spolu dne 15. 8. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0305/25, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE III/4877: HALENKOV, MOST EV. Č. 4877-1, STAVEBNÍ ÚDRŽBA II“ (dále jako „dílo“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/4877: HALENKOV, MOST EV. Č. 4877-1, STAVEBNÍ ÚDRŽBA II“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nutné provést změnu rozsahu činností dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 

2.3 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 3 257 360,00 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu dodatečných prací ve výši 177 991,32 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 3 435 351,32 Kč bez DPH.
Článek III.

Změny Smlouvy
3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:
1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 201 Most ev. č. 4877-1
1.01 Po zahájení prací na výkopech v toku Vsetínské Bečvy bylo zjištěno, že dno tvoří skalní masiv a není možné založit patku dlažby podle projektové dokumentace. Po projednání se správcem toku bylo rozhodnuto, že v celé délce dlažby bude ve skále vybourána rýha šířky 1 m a hloubky 1 m. Do této rýhy budou vloženy kameny hmotnosti nad 500 kg, do nichž bude založena kamenná dlažba do betonu na svazích toku.
2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem




3 435 351,32 Kč

DPH 21 %






   721 423,78 Kč

Cena celkem vč. DPH 




4 156 775,10 Kč

(slovy čtyři miliony sto padesát šest tisíc sedm set sedmdesát pět korun českých, 10/100)
3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změna soupisu prací č. 1.01. 

4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

4.4 Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků. 

26.09.2025

26.09.2025
…………………………………………

…………………………………………


     za objednatele:




        za zhotovitele:

 Ing. Bronislav Malý




    Ing. Ľubomír Macák
ředitel





 manažer regionu Východ
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