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DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu“ ze dne 06.06.2024
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík – Lukanus Stav s. r. o., 
se sídlem: Chodov 210, 345 33 Trhanov  
adresa pro doručování: Chodov 210, 345 33 Trhanov  

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Oldřich Kovařík, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Oldřich Kovařík, jednatel
tel. č.: *****
fax: --

e-mail: *****
IČO: 19398603
DIČ: CZ19398603
bankovní spojení: ***** 
č. ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu“ (dále též „Smlouva“). 
Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2024 dodatek č. 1, jehož předmětem bylo navýšení ceny o rozdíl více a méněprací. Dále by uzavřen dodatek č. 2 dne 02.04.2025, jehož předmětem byly vícepráce. 

Dodatek č. 3 je uzavírán s ohledem na zdárné dokončení díla, zohledňující skutečný stav provedených prací, tedy méněpráce a vícepráce. Jedná se o méněpráce, které zahrnují skutečný stav provedených prací oproti rozpočtu ze smlouvy, což znamená odečet podlahových vpustí, otopných těles, počtů zásuvek datových a televizních, odečet samozavíračů, klempířských konstrukcí, zárubní, dveří a dále tento dodatek řeší vícepráce, které zahrnují práce provedené nad rámec uzavřené smlouvy o dílo. Jedná se především o navýšení metrů kabeláže elektroinstalace především spojené se systémem Total Stop, signální tlačítko pro systém Total Stop, kabeláž pro nabíječku pro elektrokola, dále skutečný stav osazených vypínačů, zásuvek, jističů a skutečné metry použitých datových kabelů, aj. viz příloha.

II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XXII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovedl práce a dodávky 
uvedené ve změnovém listu „méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 „méně a vícepráce“. 

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 228.221,00 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 228.221,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XXII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provedl nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 „méně a vícepráce“.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 283.911,00 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 283.911,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena uzavřené smlouvy o dílo a tohoto dodatku bude navýšena o 55.690,00 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 20.134.443,26 bez DPH.
(slovy: dvacet milionů sto třicet čtyři tisíc čtyři sta čtyřicet tři korun a dvacet šest haléřů bez daně z přidané hodnoty), co by cena konečná.
III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – méně a vícepráce.
V Domažlicích digitálně podepsal 

V Domažlicích digitálně podepsal 
26.09.2025
            24.09.2025
Město Domažlice



Ing. Oldřich Kovařík – Lukanus Stav s. r. o., 
Bc. Stanislav Antoš, starosta                             zhotovitel
objednatel





 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 3 schválila rada města na svém 94. jednání konaném dne 16.09.2025 usnesením č. 3885 a).
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec.




 
Podpis: 26.09.2025
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová.





Podpis: 26.09.2025
