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  Veřejná zakázka č.:      VZ 43.25 

  Identifikátor zakázky č.:   P25V00000292 
  

Smlouva o dílo  

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 
Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava, 
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava 
 
Příjemce: 
Městský obvod Ostrava-Jih 
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou 

 
IČO:   00845451  
DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka 
 
Č. účtu:   1520761/0100 

 
dále jen objednatel 
 
 
a 
 
 
Ing. Petr Kolda 
Petra Bezruče 719/9, 748 01 Hlučín 
zastoupený Ing. Petrem Koldou 

 
IČO: 76371522    
DIČ: není plátce DPH   
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.  
 
Č. účtu:  5888764013/0800  
 
Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Městského úřadu Hlučín. 
 

 
dále jen zhotovitel 
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Obsah smlouvy 

 
čl. I. Základní ustanovení  
 
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ 
způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na 
požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

4. Toto pojištění bude platné minimálně po dobu následné realizace stavby nebo její části na základě 
zpracované projektové dokumentace (dále jen PD). 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 
6. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy 

není třeba podpisu jiné osoby. Smlouva je uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-
Jih č. 4376/RMOb-JIH/2226/82 ze dne 24. 7. 2025. 

 
 
čl. II. Předmět smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době, 

dílo: zpracování projektové dokumentace stavby s názvem „Rozšíření výtahu do 5. NP v budově A 
ÚMOb O-Jih“ v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Stavba se nachází na pozemku 
parcelní č. st. 669, v katastrálním území Hrabůvka, obec Ostrava, na LV č. 1364. Nemovitost je ve 
vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřená správa městskému obvodu Ostrava-Jih.  

2. Předmětem plnění je rovněž výkon autorského dozoru, který bude prováděn na základě písemné výzvy 
objednatele.  V případě požadavku na dodatečné nebo neprováděné práce je zhotovitel v rámci autorského 
dozoru povinen zpracovat výkaz výměr obsahující požadované změny. 

3. Projektová dokumentace bude zpracována v úrovni pro povolení záměru (DPZ) a v úrovni dokumentace 
pro provádění stavby nebo její části (DPS) dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, a s ním souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů, ostravských stavebních předpisů 
a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

4. Pro přehlednost bude projektová dokumentace obsahovat seznam všech složek zařazených v sadě (paré). 
Každá složka bude obsahovat seznam všech výkresů, dokladů nebo tabulek ve složce obsažených. 

 
5. Součástí projektové dokumentace bude:  

a) provedení průzkumných prací, které budou zohledněny v projektové dokumentaci (DPZ, DPS),  
b) dokladová část obsahující všechna potřebná vyjádření a další náležitosti k vydání povolení záměru a 

k realizaci stavby (včetně dokladu o projednání PD s uživatelem). V projektové dokumentaci budou 
zapracovány připomínky obsažené ve vyjádřeních dle dokladové části, připomínky uživatele a ostatní 
požadavky obsažené v zadávací dokumentaci. Dokladová část bude obsahovat seznam všech 
přiložených dokladů, doklady budou očíslovány, 

c) zpracování Zásad organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále 
také „Plán BOZP“, zpracovaný a podepsaný oprávněnou osobou), který bude obsahovat přiměřeně 
povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace 
a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, 
zejména bude obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení 
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opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na 
staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby 
a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že 
bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků objednatele a kontrolních orgánů 
v průběhu projekční přípravy stavby. Součástí Plánu BOZP bude také přehled právních předpisů 
vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout, 
z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví, 

d) zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem, který bude objednateli předán 
v tištěné a elektronické podobě, 

e) zohlednění zásad odpovědného zadávání (zásad sociálně odpovědného zadávání, environmentálně 
odpovědného zadávání a inovací) vzhledem k povaze a smyslu zakázky dle § 6 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 
6. Soupis prací na realizaci stavby nebo její části dle projektové dokumentace bude obsahovat: 

a) náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to ve verzi bez 
nacenění soupisu prací a ve verzi s naceněním soupisu prací k aktuální cenové úrovni zvolené cenové 
soustavy s uvedením názvu této cenové soustavy. Verze bez nacenění soupisu prací bude ve formátu 
slučitelném s formátem .xls, 

b) soupis prací bude členěn na stavební objekty v členění po jednotlivých oddílech. Každý oddíl bude 
mít vlastní soupis prací. V případě výskytu vedlejších a ostatních nákladů budou tyto uvedeny 
v položkách umožňujících stanovení ceny dané práce nebo činnosti, 

c) soupis prací bude obsahovat součtovou rekapitulaci celé stavby nebo celé části stavby (budou 
započteny dílčí soupisy prací všech objektů nebo oddílů včetně částí zpracovaných případnými 
poddodavateli a dílčích soupisů prací na hmotný majetek),  

d) v případě výskytu investičních i neinvestičních prací bude soupis prací rozdělen na část investiční 
a neinvestiční (opravy, údržba) a dále budou náklady rozděleny dle aktuálního pokynu GFŘ 
k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, § 26 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů na část stavební a část samostatných movitých věcí, 

e) dílčí soupisy prací na hmotný majetek budou zpracovány tak, aby účastníci o realizaci stavby nebo 
její části při nacenění do jedné měrné jednotky majetku mohli zahrnout všechny potřebné náklady 
(dodávku, montáž, dopravu, jiné náklady) a následně cenu za 1 MJ vyčíslili bez DPH i včetně DPH. 
Po výpočtu ceny 1 MJ bez a včetně DPH bude vyčíslena celková cena pro určený počet měrných 
jednotek,  

f) v soupisu prací budou započteny náklady na požární a hygienická opatření a zohledněny veškeré 
známé přirážky a poplatky, revizní zprávy (včetně úhrad za přihlášení nebo odhlášení odběru 
elektrické energie, plynu, kácení stromů apod.). Soupis prací nebude obsahovat nespecifikované 
položky. Z výkazu výměr nebo ze specifikace výrobků bude jednoznačně vyplývat typ, druh a úprava 
výrobků (nelze použít, že projektant upřesní v rámci autorského dozoru) s výjimkou konstrukčních 
prvků, které jsou zakryty, nebo nepřístupné a nelze jejich stav zjistit z dostupné stávající dokumentace. 
 

7. Dokumentace bude zpracována a objednateli předána v počtu: 
• dokumentace stupeň DPZ ve 3 vyhotoveních, 
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• dokumentace stupeň DPS v 5 vyhotoveních. 
Současně bude každá dokumentace objednateli předána v 1 elektronickém vyhotovení (ve formátu . pdf a 
.dwg) pro provedení kontroly formální správnosti a úplnosti. Po provedení této kontroly bude vyhotoven 
písemný protokol o předání a převzetí projektové dokumentace se závěrem, zda objednatel dílo přebírá 
nebo nepřebírá. Protokol o předání a převzetí projektové dokumentace musí být ze strany objednatele 
podepsán pověřeným zaměstnancem odboru investičního. 

8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli. 
9. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen minimálně 1x v průběhu realizace díla (za účasti 

oprávněné osoby objednatele ve věcech technických) provést prohlídku místa stavby, pro kterou je 
vypracovávána PD. O prohlídce bude proveden písemný zápis s uvedením data a času prohlídky. Zápis 
musí být podepsán oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických a oprávněnou osobou 
zhotovitele uvedenou v čl. IX. odst. 9 této smlouvy. V případě, že zhotovitel nesplní povinnost stanovenou 
v tomto ustanovení, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z ceny díla. Dohodu o tom, že zhotovitel 
není povinen splnit povinnost dle tohoto ustanovení je za objednatele oprávněna podepsat pouze kontaktní 
osoba ve věcech smluvních. 

 
 
čl. III. Čas plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly na lhůtě realizace díla v následujících termínech: 

• Dokumentace pro povolení záměru (DPZ) včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o povolení 
záměru do 210 kalendářních dnů od následujícího dne po dni účinnosti této smlouvy. 

• Dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy 
a inženýrské činnosti do 61 kalendářních dnů od nabytí právní moci povolení záměru.  

V rámci lhůty realizace díla proběhne přejímací řízení předmětu díla dle čl. II. odst. 7 této smlouvy. 
Zahájení realizace dalšího stupně projektové dokumentace je podmíněno nabytím právní moci 
souhlasného správního řízení předchozího stupně projektové dokumentace.  

2. Doba přerušení realizace díla, kterou písemně odsouhlasí kontaktní osoba objednatele ve věcech 
smluvních, se do lhůty realizace díla nezapočítává. V těchto případech nebude uzavírán dodatek k smlouvě 
o dílo. Zhotovitel zpracuje časový přehled čerpání lhůty realizace díla s uvedením počtu dní přerušení 
a počtu dní realizace odpovídajícímu lhůtě realizace díla dle odst. 1 tohoto článku, který bude přiložen 
k předávacímu protokolu. 

3. Pokud zhotovitel neprovede část díla v dohodnutém termínu dle odst. 1 tohoto článku, ani ve lhůtě dalších 
30 dnů od objednatelem určeného nebo jinak dohodnutého termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy 
odstoupit. 

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením části díla ve lhůtě dle odst. 1 tohoto článku, bude 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze sjednané ceny části díla včetně DPH dle čl. 
IV. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje převzít dokončené části díla v termínu dle odst. 1 tohoto článku. 
 
 
čl. IV. Cena díla 
 
1. Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 4. 7. 2025 jako 

cena za celé dílo. 
 
 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava 
Městský obvod Ostrava-Jih,  
úřad městského obvodu 
 

5/9 Zpracování PD „Rozšíření výtahu do 5. NP v budově A 
ÚMOb O-Jih“ 
Smlouva o dílo odboru investičního č. 6/034/024/2025 

Smlouva 

Dohodnutá cena: 

Cena díla v Kč Cena bez DPH DPH Cena včetně DPH 

Projektová dokumentace 
pro povolení záměru  

57 000,00 - 57 000,00 

Projektová dokumentace 
pro provádění stavby 

41 000,00 - 41 000,00 

    Cena celkem 98 000,00 - 98 000,00 

 
2. Tato smluvní cena je cena platná ke dni předání díla. Objednatel se zavazuje zaplatit za provedení díla 

zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou sjednaných. Pokud 
v průběhu zpracování díla dojde ke změně sazby DPH, bude tato nová sazba DPH zhotovitelem účtována 
a objednatelem hrazena od doby zákonem stanovené účinnosti této nové sazby. Tato změna nebude 
vyžadovat uzavření dodatku ke smlouvě. 

3. Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšíření nad rámec rozsahu dodávky této smlouvy musí 
být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 

4. Cena díla dle odst. 1 tohoto článku neobsahuje cenu za výkon autorského dozoru. 
5. V případě realizace stavby podle této projektové dokumentace bude objednatelem zaslána výzva na výkon 

autorského dozoru. V případě nerealizování stavby nevzniká nárok na úhradu ceny za výkon autorského 
dozoru. 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor na písemnou výzvu objednatele zaslanou před nebo při 
realizaci stavby. Nesplnění tohoto ujednání opravňuje objednatele k udělení smluvní pokuty 5 % z ceny 
díla včetně DPH. Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. 

7. Dohodnutá cena za výkon autorského dozoru činí 18 600,00 Kč bez DPH (v ceně jsou zahrnuty veškeré 
náklady spojené s výkonem autorského dozoru vč. cestovních nákladů).  

 
 
čl. V. Platební podmínky provedeného díla 
 
1. Zaplacení provedeného díla bude provedeno po dokončení a převzetí díla se zapracovanými veškerými 

podmínkami z dokladové části na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli (tato 
bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů) následovně: 

1. faktura 57 000,00 Kč vč. DPH po předání a převzetí DPZ vč. dokladové části a podání žádosti o povolení 
záměru, 

2. faktura 41 000,00 Kč vč. DPH po předání a převzetí DPS vč. soupisu prací dle čl. II. odst. 6 této smlouvy. 
 
 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen 

ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení, 
b) agendové číslo smlouvy objednatele (typ/pořadové číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této 

smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ  43.25, identifikátor  č. P25V00000292,  
c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené 

smlouvy), 
d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, 
g) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů 

nezapsaných do Obchodního rejstříku, 
h) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. odbor investiční), 
i) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
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j) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí dokumentace se závěrem, že objednatel dílo přebírá. 
 
2. Lhůta splatnosti faktury jakož i všech ostatních plateb např. úroky z prodlení, smluvní pokuty náhrady 

škody aj. je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní 
straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo 
osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení. 

3. Objednatel provede úhradu na základě faktury zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. 
4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, bude objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 
5. Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován po odsouhlasení rozsahu provedených prací objednatelem. 
6. Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na 

číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem 
umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musí 
jednat o účet vedený v tuzemsku. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována 
cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy 
s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání 
vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Povinnost objednatele provést úhradu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.  
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z ceny díla bez DPH, jako záruku za nedodělky 

a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků 
zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Pozastávka bude uplatněna při faktuře 
vystavené v souladu s odst. 1 tohoto článku po předání a převzetí dokumentace DPS vč. soupisu prací dle 
čl. II odst. 6 této smlouvy a protokolu o předání a převzetí dokumentace. Tato pozastávka bude zhotoviteli 
uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku. 

10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné 
příslušenství s výjimkou situace, kdy je objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 
13 tohoto článku.  

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly 
automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo 
(zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na 
úhradu pozastávky zaniká. 

12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel 
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí dle odst. 9 a 11 
tohoto článku, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí 
díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury.  Druhou polovinu 
sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH, po započtení případných smluvních pokut či 
jiných sankcí dle odst. 9 a 11 tohoto článku, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků 
z odpovědnosti zhotovitele za vady.  

13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z ceny vystavenou bankou, 
ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka 
za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice 
a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, 
nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného 
čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení 
a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta 
nejméně 7 kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40 dnů po obdržení takové 
bankovní záruky. 
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14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků Objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele 
vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu 
práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody apod. 

15. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní 
záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky 
o čerpání bankovní záruky objednatelem. 

16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo 
způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje 
o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane. 

17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po 
splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek tak nenastane dříve než uplynutím 30 
dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel 
v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli. 

18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele. 
 

 
čl. VI. Podmínky provedení díla 
 
1. Projektová dokumentace zhotovená dle této smlouvy je určena pro správní řízení, soutěž na realizaci 

a realizaci zakázky odpovídající tomuto předmětu díla. Každé jeho jiné použití je možné pouze se svolením 
zhotovitele. 

2. Rozpracovaná dokumentace bude alespoň 2 krát projednána s objednatelem. Součástí projednání bude 
posouzení, zda koncepce projektové dokumentace odpovídá zadání objednatele a výchozím podkladům. Z 
projednání dokumentace bude zhotovitelem vyhotoven zápis. Ujednání v zápisech nepovažují smluvní 
strany za dodatky ke smlouvě o dílo. Zápis o projednání je pro smluvní strany závazný. 

3. Zhotovitel je povinen před začátkem provádění díla zjistit, zda realizace stavby je možná dle platného 
územního plánu a jiných regulativů města Ostravy a zda při realizaci stavby dle projektové dokumentace 
bude nutné vybudovat přeložky inženýrských sítí. V případě, že taková nutnost vznikne, je zhotovitel 
povinen tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, který do 3 pracovních dnů oznámí, 
zda trvá na provedení díla, nebo od smlouvy odstupuje. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto 
ustanovení nesplní, zaniká mu nárok na zaplacení ceny díla. 

4. Všechny části projektové dokumentace budou vypracovány autorizovaným inženýrem nebo technikem 
s autorizací v příslušném oboru (popř. specializací). 

 
 
čl. VII. Záruka 
 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo uvedené v článku II. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců. 
2. Zhotovitel zodpovídá za případné škody, které vzniknou vadným plněním i po záruční době. 
3. Při zjištění vad a nedodělků díla zhotovitel bezplatně odstraní zjištěné vady a nedodělky v objednatelem 

navrženém termínu, případně jiném dohodnutém termínu. 
4. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré reklamované vady a nedodělky v termínu dle odst. 3 tohoto článku, 

bude povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla denně, minimálně však 100,00 Kč denně, 
za každý nedodělek a vadu a den prodlení. Toto ustanovení se vztahuje obdobně na vady a nedodělky 
uvedené v předávacím protokolu při přejímce projektové dokumentace. 

5. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za případné zrušení zadávacího řízení z důvodů vadné dokumentace, 
a to včetně úhrady případných vzniklých škod. 

6. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel zruší zadávací řízení na realizaci stavby nebo její 
části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 10 % z celkové ceny díla dle 
čl. IV. této smlouvy. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 tohoto 
článku. 
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7. V případě, že z důvodu vadné dokumentace objednatel prodlouží zadávací lhůtu zadávacího řízení na 
realizaci stavby nebo její části, bude objednatelem uplatněna smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,1  % 
z celkové ceny díla dle čl. IV. této smlouvy za každý, byť i započatý den prodloužení, celkem do výše max. 
10 % z celkové ceny díla. Uplatnění této pokuty nezbavuje zhotovitele zodpovědnosti dle odstavce 5 a 6 
tohoto článku. 

8. V případě, že v soupisu prací projektanta (ve výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající 
z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektové dokumentace, na kterou 
může být uplatněna smluvní pokuta 10 % z cenového navýšení na realizaci. Za základ pro výpočet této 
smluvní pokuty bude považováno cenové navýšení za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl 
proveden soupis prací projektanta nebo cena z nabídky zhotovitele stavby na tyto dodatečné práce, pokud 
tato cena bude nižší. Obdobně bude postupováno i u prací, které projektant měl vyprojektovat 
a nevyprojektoval. 

9. V případě, že z důvodu vady projektové dokumentace dojde k prodloužení realizace stavby nebo její části 
dle projektové dokumentace je objednatel oprávněn udělit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % ze 
sjednané ceny díla včetně DPH dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, nejméně však 1.000 Kč za každých 
7 kalendářních dnů prodloužení lhůty realizace stavby nebo její části dle projektové dokumentace.  

10. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která 
začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou 
smluvních stran. 

11. Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok věřitele na zaplacení smluvní pokuty. 
 
 
čl. VIII. Změna smlouvy 
 
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně potvrzenou dohodou výslovně nazvanou Dodatek ke 

smlouvě. 
2. V případě zastavení nebo přerušení prací delšího než 3 měsíce, z důvodů ležících na straně objednatele, 

bude zhotovitelem objednateli předložen návrh na úhradu rozpracované dokumentace. Příslušná 
rozpracovaná dokumentace bude zhotovitelem objednateli fakturována po odsouhlasení tohoto návrhu 
a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. 

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných stran k podpisu 
smlouvy. 

 
 
čl. IX. Závěrečná ustanovení 
 
1. Dílo jako celek i jeho jednotlivé části jsou autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. Zhotovitel poskytuje 
objednateli (jakožto oprávněné osobě) dílo nebo jeho části v souladu s touto smlouvou k účelu dalšího 
rozpracování díla a realizaci stavby, a také publikace a propagace díla za sjednanou cenu díla. K tomuto 
účelu poskytuje zhotovitel objednateli licenci k dílu, a to jak dokončenému, tak i k jeho jednotlivým fázím 
a částem, s tím, že objednatel není povinen licenci využít. Licence se sjednává jako bezúplatná se 
zohledněním toho, že objednatel zhotoviteli zaplatí za dílo v této smlouvě dohodnutou cenu díla.  

2. Zhotovitel souhlasí se změnou díla nebo jeho části dle podmínek dotačních titulů (dotačních výzev), na 
základě kterých má být financována realizace stavby dle projektové dokumentace, nebo pokud je to 
nezbytné pro naplnění účelu dalšího rozpracování díla a realizace stavby. Všechny případné autorskoprávní 
nároky své i třetích osob k dílu nebo jeho části, je zhotovitel povinen vyřešit na své náklady ve prospěch 
objednatele.  

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje 
zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle 
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zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. Smlouva může být změněna jen 

písemnou dohodou stran. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
5. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly na 
tom, že dojde-li v budoucnu ke změně ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní 
pokuty dle této smlouvy počítány z ceny dodatkem změněné. 

6. Neplatnost či neúčinnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na neplatnost či neúčinnost 
ostatních ustanovení nebo smlouvu jako celku. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání 
smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. 

8. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění 
částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného správce daně dle § 109a 
tohoto zákona. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez 
DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu. 

9. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech: 
technických:  Ing. Petr Kolda 
realizačních:  Ing. Petr Kolda 
smluvních:  Ing. Petr Kolda 

 Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:  
 Ing. Stanislav Šplíchal, vedoucí odboru investičního 

a po dobu jeho nepřítomnosti: 
 Ing. Alena Nogová, vedoucí oddělení přípravy (zástupce vedoucího odboru). 
 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:  

pověření zaměstnanci odboru investičního. 
Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke 
smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně. 

 

Za objednatele Za zhotovitele 
 

Datum:  ________________________________  Datum:  _______________________________  

Místo: Ostrava-Hrabůvka                                  Místo:    

 
 
 _______________________________________   ______________________________________  
Bc. Martin Bednář, MBA    Ing. Petr Kolda 
starosta obvodu    zhotovitel 

 
Dokument je opatřen elektronickým podpisem. 


