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DODATEK Č. 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 
uzavřené dne 

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi smluvními stranami: 

Armádní Servisní, příspěvková 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 
Zapsaná: obchodním rejstříku u Městského soudu v 

oddíl Pr., vložka 1342 
á Ing. Martinem Lehkým, ředitelem 

IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á: 

Zastoupený/ á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

Volutová 2523/14, 158 00 Praha Stodůlky 

obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 261727 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

Smluvní strany se dohodly, v ustanovením čl. X II. Závěrečná ustanovení 
uzavření tohoto dodatku č. ke smlouvě o dílo ( dále jen,, ") na realizaci akce „Deštné 

v Orlických horách - rekonstrukce stavební části budovy ČOV" uzavřené mezi výše uvedenými 
smluvními stranami dne ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. 7. 2025 Tímto dodatkem 
č se smlouva mění následujícím způsobem 
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článku III. Termín a místo plnění se ruší znění termínu realizace díla a termínu 
předložení kolaudačního souhlasu včetně dokladové části a nahrazuje se novým 
zněním: 

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuJe dílo ukončit a předat ve lhůtě do 

Termín předložení kolaudačního souhlasu včetně dokladové části: 

Člán . Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článk této smlouvy a sestává z těchto částí: 

a dodatku č. 1 

víceprací odatku č. 

č. ač. 2 

Kč 

Kč 

Kč 

,,dvamilionyšestsetšedesátčtyřitisícsedmsetčtyřicetpět korun českých osmnáct haléřů" 

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, 

které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na 
vybudování zařízení staveniště a jeho provozování náklad na odběr všech médií nutných pro 
provedení díla materiálu a techniky do místa plnění odpadů 

zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků poplatky za zvláštní 
užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po 
dobu výstavby í komunikací dotčených stavbou do původního stavu náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a revizí 
dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je 
započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 

Smlouva o dílo se doplňuje o: 

Přílohu č. známení změny změnový list č. vč. rozpočtu změn 

Ostatní ustanovení odatkem č. nemění. 

Dodatek č. je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
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 registru smluv. Zhotovitel  tomto registru v 

 objednatel. 
 
 

V Praze V Praze  
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 

__ _____

  IPR Aqua s.r.o. 
  

  jednatel  
 

Smluvní strany si dodatek č. přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek č. nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v bere na vědomí, že uveřejnění v plném 
znění zajistí 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 
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