										ev.č. 245/2025

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	LUNEK, s.r.o.
	IČO: 276 84 849, DIČ: CZ27684849
	sídlo: Popkova 1003/32, 664 34 Kuřim
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. C 51963
zastoupen Ing. Lukášem Nekvapilem, jednatelem
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 	

A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.5.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „FVE MŠ Svitavy, Milady Horákové 27“ (dále též jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 5.6.2025.

B.
Smlouva o dílo předpokládala, že stavební a montážní práce na realizaci díla budou zahájeny dne 5.5.2025. S ohledem na zdržení zadávacího řízení, na základě kterého byla uzavřena Smlouva o dílo, nabyla smlouva účinnosti až dne 5.6.2025 a do té doby tedy zhotovitel nemohl zahájit provádění stavebních a montážních prací na díle. Zhotovitel uplatnil v souladu s bodem 2.5. Smlouvy o dílo požadavek na posunutí termínu provedení díla z dosavadního termínu do 30.9.2025 o 31 dnů na nový termín do 31.10.2025.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.4. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.4.	Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební a montážní práce na díle a provést dílo do 31.10.2025.“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 29.09.2025

Ve Svitavách dne  

Za objednatele:30.09.2025		Za zhotovitele:30.09.2025





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Lukáš Nekvapil
	starosta města Svitavy 	jednatel LUNEK, s.r.o.
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