
Datum:

X
X

X
X

ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby:                                                                                        
Úprava uli čního prostoru, ulice Komenského, Sv ětlá nad Sázavou

25.8.2025

Týká se části stavby: SO 101 - Komunikace, SO 401 - Veřejné osvětlení 

Číslo zm ěny: 1

Popis zm ěny:

Důvodem ke změnám díla je provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v 
průběhu realizace díla a které jsou dále specifikované: 
 -dodláždění betonovou zámkovou dlažbou plochy od nově budovaného chodníku v ulici Komenského 

ke stávajícímu chodníku ulice U Dílen v místě pro přecházení
 -dodávka stožáru veřejného osvětlení výšky 6 m včetně elektrovýzbroje                                                                                                                                                                         

Cena za méněpráce: 0,00
Cena za vícepráce: 41 873,69

Vliv ZL na termín dokon čení
žádostí zhotovitele ANO NE

Změnu popsal: ...

Změna byla vyvolána

záměrem objednatele Vliv ZL na cenu díla
chybou v dokumentaci zakázky ANO NE
chybou zhotovitele

Kč bez DPH
Kč bez DPH
Kč bez DPH

Změnu odsouhlasil za zhotovitele:

Změnu odsouhlasil za projektanta:

...

...

Změnu odsouhlasil za objednatele:

Změnu odsouhlasil za TDS:

...

...

jinou okolností

Změna ceny díla dle ZL 1: 41 873,69



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Zhotovitel: IČ: 08757127
PKbau s.r.o. DIČ: CZ08757127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 50 667,16

41 873,69 8 793,4721,00%
0,00 0,0012,00%

Z2052-1
Úprava uli čního prostoru, ulice Komenského, Sv ětlá nad Sázavou - ZL

41 873,69

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Z2052-1

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:
Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Úprava uli čního prostoru, ulice Komenského, Sv ětlá nad Sázavou - ZL

25. 8. 2025

 
 

50 667,1641 873,69ZL1 Změnový list č.1

41 873,69 50 667,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: IČ: 00268321
Město Světlá nad Sázavou DIČ: CZ00268321

Zhotovitel: IČ: 08757127
PKbau s.r.o. DIČ: CZ08757127

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 873,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 873,69 21,00% 8 793,47

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 667,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Úprava uličního prostoru, ulice Komenského, Světlá nad Sázavou - ZL

ZL1 - Změnový list č.1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:  
Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 873,69

HSV - Práce a dodávky HSV 21 806,69

    1 - Zemní práce 2 418,17

    5 - Komunikace pozemní 12 019,63

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 034,82

    997 - Přesun sutě 3 591,54

    998 - Přesun hmot 742,53

M - Práce a dodávky M 20 067,00

    21-M - Elektromontáže 20 067,00

Úprava uličního prostoru, ulice Komenského, Světlá nad Sázavou - ZL

ZL1 - Změnový list č.1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 25. 8. 2025

Zadavatel: Město Světlá nad Sázavou Projektant:  
Zhotovitel: PKbau s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 873,69

D HSV Práce a dodávky HSV 21 806,69

D 1 Zemní práce 2 418,17

1 K 113106343
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší 
ze zámkové dlažby strojně

m2 11,000 101,23 1 113,53 SoD

2 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 12,000 108,72 1 304,64 SoD

D 5 Komunikace pozemní 12 019,63

3 K 596211132.A
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny C pl přes 100 do 300 m2

m2 11,000 600,88 6 609,68 SoD

4 M 59245018.A
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 11,220 482,17 5 409,95 SoD

VV 11 11,000
VV 11*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 11,220

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 034,82

5 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 4,000 515,69 2 062,76 SoD

VV 4 4,000

6 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 4,080 238,25 972,06 SoD
VV 4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 4,080

D 997 Přesun sutě 3 591,54

7 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km

t 5,320 303,21 1 613,08 SoD

8 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
hmot

t 106,400 4,27 454,33 SoD

VV 5,32 5,320
VV 5,32*20 'Přepočtené koeficientem množství 106,400

9 K 997013861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 
17 01 01

t 5,320 286,49 1 524,13 SoD

D 998 Přesun hmot 742,53

10 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 3,098 239,68 742,53 SoD

D M Práce a dodávky M 20 067,00

D 21-M Elektromontáže 20 067,00
11 M 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 1,000 18 700,00 18 700,00 CS ÚRS 2025 02

12 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 1,000 744,00 744,00 CS ÚRS 2025 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/210204201

13 M 31674134 výzbroj stožárová SV 9.16.4 kus 1,000 623,00 623,00 CS ÚRS 2025 02

Úprava uličního prostoru, ulice Komenského, Světlá nad Sázavou - ZL

ZL1 - Změnový list č.1
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