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	Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboké u Kunštátu
Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Hluboké u Kunštátu


Dodatek č. 2


ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1064-2024-523101, č. smlouvy zhotovitele 7/2024 ze dne 30. září 2024, na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hluboké u Kunštátu, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami:


	Objednatelem:
	Česká republika - Státní pozemkový úřad

	Sídlo :
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

	
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

	Adresa:
	Hroznová 227/17, 603 00 Brno

	Fakturační adresa :
	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupený :
	Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Pavel Zajíček, ředitel KPÚ pro JMK

	V technických záležitostech jsou oprávněny jednat:
	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko 

	
	Martina Skotáková, pobočka Blansko 

	Adresa:
	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko

	Telefon:
	+420 727 956 383 – JUDr. Antlová
+420 725 765 793 – M. Skotáková

	E-mail:
	blansko.pk@spu.gov.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 (není plátce DPH)



 (dále jen „objednatel“)
	
a

	

	Zhotovitelem:
	EKOS T, spol. s r.o.

	Sídlo
	Bezručova 68, 674 01 Třebíč

	Zastoupen:
	Ing. Alešem Tůmou, jednatelem společnosti

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Aleš Tůma, jednatel společnosti
Ing. Libor Sedláček, jednatel společnosti

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxx 

	Telefon:
	xxx

	E-mail:
	Xxx  

	ID DS:
	2r63dp8

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, pobočka Třebíč

	Číslo účtu:
	1521409359/0800

	IČO:
	63470985

	DIČ:
	CZ63470985

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským obchodním soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 19972



 (dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, na níže specifikovaných změnách:

I.

Dle skutečného rozsahu prací se po vzájemném odsouhlasení smluvními stranami 
· zvyšuje počet měrných jednotek dílčí části díla 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., o 1 MJ (ze 158 MJ na 159 MJ)
· snižuje počet měrných jednotek dílčí části díla 6.2.5. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona o 1 MJ (z 1 MJ na 0 MJ)
· snižuje počet měrných jednotek dílčí části díla 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů o 14 MJ (z 34 MJ na 20 MJ)

Celková cena díla se v důsledku víceprací a méněprací snižuje o 38 500,00 Kč bez DPH (46 585,00 Kč včetně DPH).

Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. 

II.

Ve smlouvě o dílo se mění níže uvedená smluvní ujednání: 

Čl. 3 odst. 3.1. nově zní:
Cena za řádné a včasné provedení díla je sjednána následovně:
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	816 500,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	791 000,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	91 000,00 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	1 698 500,00 Kč

	DPH 21 %
	356 685,00 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 055 185,00 Kč



Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v položkovém výkazu („cena díla“).

Mění se a nově zní Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1064-2024-523101, č. smlouvy zhotovitele 7/2024. Jeho úplné nové znění je nedílnou součástí tohoto dodatku.
Ostatní články této smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.


III.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.



Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha
Položkový výkaz činností




	V Brně dne: 29. 9. 2025

	V Třebíči dne: 29. 9. 2025


	Za objednatele:
	Za zhotovitele:

	







„elektronicky podepsáno“
	







„elektronicky podepsáno“


	Ing. Pavel Zajíček
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)
	Ing. Aleš Tůma
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)








„elektronicky podepsáno“


	 

	Ing. Libor Sedláček
jednatel
EKOS T, spol. s r.o.
(zhotovitel)




Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková
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