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Číslo jednací: 22144/SOPK/25
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č.j. 20333/SOPK/23 ; č. sml. popfk-017a/44/23 ze dne 14.2.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Jednající: 

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 


Bankovní spojení: 
ČNB Praha, číslo účtu:
18228011/0710

IČO: 


629 33 591 


DIČ: 


neplátce DPH 

(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
HYDRO & KOV s.r.o. 

Sídlo: Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň 

Jednající: Ing. Miroslav Ježek, jednatel
IČO: 27720161 

DIČ: CZ27720161 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16097 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 269654234/0300 

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Ing. Miroslav Ježek, jednatel, e-mail: obchod@hydrokov.cz, telefon: +420 384 722 033 
(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Na základě výzvy č.j. 1361/25/ZPR/Ran Městského úřadu Sušice, odboru životního prostředí v rámci vodoprávního řízení ke schválení manipulačního řádu na rybník Malá strana, vznikla potřeba vyhotovit manipulační řád i na rybník Velká strana, který je součástí soustavy Zbynických rybníků (Velká strana a Malá strana).  
1.4 Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).
1.5 V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

1.6 Na základě výše uvedených skutečností dochází k modifikaci v položkovém rozpočtu k navýšení počtu stávající položky „Zpracování manipulačního řádu“ na počet 2 ks. Ve stanoveném termínu nebude vyžadováno schválení vodoprávním úřadem.
1.7 Detailní vyčíslení hodnoty změn. Ceny jsou uvedeny bez DPH:

	Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo


	Změna č. 1

„méněpráce“
	Změna č. 2  „vícepráce“
	Celková hodnota změny
	Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ)

	9 999 999 Kč
	0 Kč
	20 000 Kč
	20 000 Kč
	0,20 % (< 15%)


1.8 Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:

a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a 

b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,
byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).
1.9 V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází k posunu termínu předpokládaného ukončení stavby v článku V. Doba a místo plnění, bodu 5.3 Příkazní smlouvy na 5.11.2025. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při schvalování manipulačního řádu a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku. 
1.10 V souvislosti s výše uvedenými změnami dochází k posunu termínu zaslání posledního dílčího daňového dokladu dle článku IV. Platební podmínky, bodu 4.4 Příkazní smlouvy na 7.11.2025.

1.11 Výše popsanými technickými změnami se mění čl. III bod 3.1 takto:

Cena bez DPH:
 
 
10 019 999,00 Kč

DPH 21%:                
  
 2 104 199,79 Kč

Cena vč. DPH:
        
12 124 198,79 Kč

Zhotovitel je plátce DPH
1.12 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.13 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
1.14 Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 odst. 4 písm. ZZVZ.
1.15 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

1.16 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat. 
1.17 Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.
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