


DODATEK Č. 1   
KE SMLOUVĚ O ZHOTOVENÍ, PROJEDNÁNÍ A PROVEDENÍ DOKUMENTACE PROJEKTU NOVÁ ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE  
(„Dodatek č. 1“)  

SMLUVNÍ STRANY 
(1) 





(2) 


Alšova jihočeská galerie, příspěvková organizace, se sídlem č.p. 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou,  IČO:  000  73  512,  DIČ:  CZ00064581,  ID  datové  schránky:  xnxkgsd,  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 125, zastoupená Mgr. Alešem Seifertem, ředitelem  
(„Klient“) 
a 
Chalupa architekti a partneři s.r.o., se sídlem U Pergamenky 1522/2, Holešovice, 170 00 Praha 7,   IČO:   098   49 866,   ID   datové   schránky:   xyu22v6,   bankovní   spojení   účet   č.  xxxx vedený u Komerční banky, zapsaná v obchodním rejstříku Městským soudem 
v Praze, oddíl C, vložka 343485, zastoupená Ing. arch. Markem Chalupou, jednatelem  
(„Architekt“) 
(Klient a Architekt společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

PREAMBULE 
(A) 




(B) 
(C) 





1. 
1.1 


1.2 





1.3 



1.4 


Strany  na  základě  výsledku  jednacího  řízení  bez  uveřejnění  s názvem  „NOVÁ  ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE - JŘBU“ navazujícího na soutěž o návrh s názvem „NOVÁ ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE“, uzavřely smlouvu o zhotovení, projednání a provedení dokumentace projektu Nová Alšova jihočeská galerie (číslo smlouvy Klienta: O/1/2025/NAJG/UŘ) ze dne 29. 4. 2025 („Smlouva“);  
Strany se dohodly na změně Smlouvy v rozsahu uvedeném v tomto Dodatku č. 1; 
Strany k článku 1.1 tohoto Dodatku č. 1 uvádějí, že tyto změny závazku ze Smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky zadané ve shora uvedeném jednacím řízení bez uveřejnění, jejich hodnota nepřesahuje více než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy a zároveň je tato hodnota nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Z uvedených důvodů jsou veškeré vícepráce dle článku 1.1 tohoto Dodatku č. 1 změnou závazku ze Smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ"). 
PŘEDMĚT DODATKU Č. 1 
Strany se v souladu s čl. 5.1 a 5.2 Smlouvy dohodly na zhotovení projektových podkladů, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v cenové nabídce, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 („Vícepráce“).  
Architekt je povinen zpracovat a Klientovi předat jednotlivé Vícepráce ve lhůtách uvedených v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ve sloupci „termíny vyhotovení“, a to ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1. Cena za zhotovení projektového podkladu či průzkumu bude Klientem uhrazena po jeho předání Klientovi spolu s písemným vyjádřením Architekta o jeho dostatečnosti a použitelnosti jako podkladu pro zhotovení návrhu a projektové dokumentace stavby a po akceptaci projektového podkladu či průzkumu Klientem z pohledu naplnění zadání stanoveného Architektem, jak je uvedeno v Příloze č. 8 Smlouvy.  
Pro odpovědnost Architekta za škodu způsobenou při plnění Víceprací, práva z vadného plnění Víceprací a záruku za jakost Víceprací se nepoužijí ustanovení čl. 9 a 10 Smlouvy, jelikož se nejedná o projekční služby Architekta, ale o zhotovení projektových podkladů zhotovovaných odbornými zhotoviteli, kteří nesou odpovědnost za škodu v rámci svého plnění.  
Pro autorská práva a licenční ujednání Víceprací se použijí ustanovení čl. 11 Smlouvy obdobně. 
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1.5 






2. 
2.1 

2.2 

2.3 
2.4 




2.5 




V návaznosti na Vícepráce se mění čl. 4.1.2 Smlouvy, a to v následujícím rozsahu: 
„Cena za provedení Díla Architektem se stanovuje dohodou Stran ve výši 67.398.685,- korun českých bez DPH, výše DPH 14.153.724,- korun českých a celkem 81.552.409 (osmdesát jedna milionů pět set padesát dva tisíc čtyři sta devět korun českých) s DPH (dále jen „Cena“) a platí po celou dobu účinnosti smlouvy, pokud nebude rozsah služeb Architekta změněn. Bude-li rozsah plnění dle této smlouvy Klientem věcně změněn nebo doplněn bude tato Cena upravena postupem v souladu se ZZVZ.“  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
Tento Dodatek č. 1 představuje úplnou dohodu Stran o předmětu tohoto Dodatku č. 1 a nahrazuje veškerá předešlá ústní i písemná ujednání Stran  
Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti ve znění dle Smlouvy a na Vícepráce se použijí obdobně.  
Tento Dodatek č. 1 je v českém jazyce a je uzavřena v elektronické podobě. 
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze Stran. Účinnosti Dodatek č. 1 nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí Klient. O nabytí účinnosti této smlouvy bude v den nabytí účinnosti Klient informovat Architekta.  
Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy: 
1) 


Cenové nabídky odborných zhotovitelů na zhotovení Projektových podkladů, průzkumů a posudků pro fázi FS2 ke zhotovení Návrhu stavby a fázi FS3 ke zhotovení Dokumentace pro povolení záměru – doplněk 1  
2.6 


Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nehodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.  

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TENTO DODATEK Č. 1 VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ  PODPISY.  
Za Klienta: 
Místo: v Českých Budějovicích 
Datum: 26.9. 2025



_______________________________________ 
Mgr. Aleš Seifert 
ředitel 


Za Architekta: 
Místo: v Praze 
Datum: 26.9. 2025



_______________________________________ 
Ing. arch. Marek Chalupa 
jednatel 



Příloha č. 1 – Cenové nabídky odborných zhotovitelů na zhotovení Projektových podkladů, průzkumů a posudků pro fázi FS2 ke zhotovení Návrhu stavby a fázi FS3 ke zhotovení Dokumentace pro povolení záměru – doplněk 1  
[PŘÍLOHA TVOŘÍ SAMOSTANÝ DOKUMENT]  
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Alšova jihočeská galerie  
Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou  
k rukám Mgr. Aleše Seiferta, ředitele Alšovy jihočeské galerie 
V Praze, 8.9.2025  
Emailem, elektronicky podepsáno 

Cenové nabídky odborných zhotovitelů na zhotovení  Projektových podkladů, průzkumů a posudků pro fázi FS2 ke zhotovení Návrhu stavby a fázi FS3 ke zhotovení  Dokumentace pro povolení záměru – doplněk 1  
AJG – Alšova jihočeská galerie  


Vážený pane řediteli, 

v návaznosti na požadavek zhotovení projektového podkladu „Rešerše referenčních galerijních  budov“ Vám na základě Smlouvy o zhotovení, projednání a provedení dokumentace projektu Nová Alšova jihočeská galerie (Číslo smlouvy Klienta: O/1/2025/NAJG/UŘ) s účinností od 2.5.2025  zasíláme doplněk 1 souboru 18.8.2025 zaslaných cenových nabídek odborných zhotovitelů na  zhotovení Projektových podkladů, průzkumů a posudků pro fázi FS2 ke zhotovení Návrhu stavby a fázi FS3 ke zhotovení Dokumentace pro povolení záměru vč. specifikace zadání. Celková cena  uvedených projektových podkladů je 948.685,- Kč bez DPH.   
Žádáme Vás zdvořile o vyjádření k předloženým nabídkám ve smluvním termínu dle článku 3.5.2.3 Smlouvy do tří pracovních dnů a zaslání objednávky, či o přípravu návrhu dodatku Smlouvy v  pokud možno co nejkratším termínu.   
Děkujeme. Jsme připraveni k případné potřebné operativní součinnosti. 
S pozdravem 
Ing. arch. Marek Chalupa 
Přílohy:  
Souhrnná tabulka 
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PRŮZKUMY A PROJEKTOVÉ PODKLADY, 8.9.2025, doplněk 1 






cena Architekta 






počet  
část 

3. 
3.2 3.3 3.4 


investor 
popis 

6 Inženýrsko-geologický průzkum 
IG / HG - podrobný 
radonový průzkum 
stanovení parametrů zemin s ohledem na zasakování srážkové vody 


projektant 


x 
x 
x 


stav/ limitní termín 


před zahájením DSP před zahájením DSP před zahájením DSP 


poznámka 


zadání dle PPR_260627 součástí 3.2 
součástí 3.2 


Cena bez DPH dle CN 

567 700 Kč 
· Kč 
· Kč 


15% * 


85 155 Kč 
 Kč  	- 

· Kč 


termíny vyhotovení 


142 dní od objednání 
142 dní od objednání
142 dní od objednání 


forma vyhotovení 


tisk + elektronicky tisk + elektronicky tisk + elektronicky 


vyhotovení 


2+1 
2+1 
2+1 
3.6 
4. 


průzkum zemin s ohledem na možnou kontaminac 
1 Geodetické zaměření 


x 


před zahájením DSP 


59 200 Kč 


8 880 Kč 142 dní od objednání


tisk + elektronicky 


2+1 
4.3 4.5 4.6 10. 


katastrální mapy / výpisy 
sousední budovy / štíty, úroveň podlaží, Mlýnská stok existence a průběh IS + podklady správc 
Speciální studie a měření 


x 
x 
x 


před zahájením NS před zahájením NS před zahájením NS 


5 000 Kč 
18 000 Kč 
24 000 Kč 


750 Kč 
2 700 Kč 
3 600 Kč 


1,5 měsíce 
1,5 měsíce 
1,5 měsíce 


tisk + elektronicky tisk + elektronicky tisk + elektronicky 


2+1 
2+1 
2+1 
10.7 
11. 


10 akustika-měření hluku 
Ostatní 


x 


v průběhu zpracování DSP 




38 000 Kč 


5 700 Kč 1 měsíc od objednání 


tisk + elektronicky 


2+1 
11.6 11.7 


2 Fotodokumentace okolních budo 
16 Rešerše referenčních galerijních budo 
součet 
Dodatek SoD č.1 
Celkem dle CN bez DPH 
cena Architekta 15% 
Celkem dodatek č.1, bez DPH DPH 
Celkem vč. DPH 
cena Architekta - specifikace zadání, zajištění, obstarání a koordinace + 15% z ceny projektového podkladu, dle  Smlouvy Klient-Architekt (O/1/2025/NAJG/UŘ) s účinností  ke dni 2.5.2025 * 
ozn. dle  
P5 Smlouvy 



x 
x 


před zahájením NS 
v průbehu práce na NS 


zhotovuje CHAA+KB zhotovuje CHAA 




21% 


70 000 Kč 
60 000 Kč 
841 900 Kč 

841 900 Kč 
106 785 Kč 
948 685 Kč 
199 224 Kč 
1 147 909 Kč 


    Kč  	- 

 Kč  	- 

106 785 Kč 


1 měsíc 
1 měsíc 


tisk + elektronicky tisk + elektronicky 


2+1 2+1 

Mgr. Zdeněk Polák STAGEO  
IČO: 09754792 
U Smaltovny 32, Praha 7, tel: xxxx

CENOVÁ NABÍDKA 
Akce:	České Budějovice, Senovážné nám. 
Alšova jihočeská galerie 
Podrobný inženýrskogeologický průzkum 
Podrobný geologický průzkum pro vsakování 
Zákazník:	xxxx 

Finanční rozpočet 
	
	Činnost, dodávka 
	m.j. 
	množství 
	j.c. 
	Cena (bez DPH) 

	1 
	Rešerše archivních podkladů a rekognoskace 
	ks 
	1 
	8 000 
	8 000.00 Kč 

	2 
	Doprava geologa 
	ks 
	1 
	6 000 
	6 000.00 Kč 

	3 
	Doprava vrtné soupravy 
	ks 
	1 
	4 000 
	4 000.00 Kč 

	4 
	Vyřízení povolení vrtných prací, zábory 
	ks 
	1 
	12 000 
	12 000.00 Kč 

	5 
	Příprava a sled prací, montáž a demotáž vrtné soupravy 
	ks 
	1 
	8 000 
	8 000.00 Kč 

	6 
	Geodetické vytyčení a zaměření vrtů 
	ks 
	1 
	3 000 
	3 000.00 Kč 

	7 
	Jádrové vrty 2x 25 m, 2x 20 m, 2x 2 m 
	m 
	94 
	2 150 
	202 100.00 Kč 

	8 
	Vystrojení vrtu (pro měření hpv a provedení čerpací zk.) 
	m 
	20 
	950 
	19 000.00 Kč 

	9 
	Pojezdové zhlaví vystrojeného vrtu 
	ks 
	1 
	4 500 
	4 500.00 Kč 

	10 
	Geologická dokumentace vrtů 
	hod 
	20 
	850 
	17 000.00 Kč 

	11 
	Doprava penetrační soupravy 
	ks 
	1 
	20 000 
	20 000.00 Kč 

	12 
	Statická penetrační zkouška 2x 20 m 
	m 
	40 
	1 450 
	58 000.00 Kč 

	13 
	Odběr neporušených vzorků 
	ks 
	4 
	650 
	2 600.00 Kč 

	14 
	Odvoz a likvidace přebytečného jádra 
	ks 
	1 
	10 000 
	10 000.00 Kč 

	15 
	Laboratorní rozbor zemin a hornin (index a pevnost) 
	ks 
	10 
	2 700 
	27 000.00 Kč 

	16 
	Krabicová smyková zkouška 
	ks 
	2 
	5 000 
	10 000.00 Kč 

	17 
	Měření stlačitelnosti v edometru 
	ks 
	2 
	4 800 
	9 600.00 Kč 

	18 
	Laboratorní zkoušky zemin technologické (PS, CBR) 
	ks 
	1 
	4 500 
	4 500.00 Kč 

	19 
	Agresivita podzemní vody 
	ks 
	2 
	1 500 
	3 000.00 Kč 

	20 
	Měření radonového indexu 
	ks 
	1 
	14 500 
	11 500.00 Kč 

	21 
	Vsakovací zkouška s vyhodnocením* 
	ks 
	2 
	6 500 
	13 000.00 Kč 

	22 
	Ověřovací čerpací a stoupací zkouška (OČZ) 
	ks 
	1 
	9 500 
	9 500.00 Kč 

	23 
	Geologické řezy 
	hod 
	28 
	850 
	23 800.00 Kč 

	24 
	Vyhodnocení 
	hod 
	40 
	850 
	34 000.00 Kč 

	25 
	Závěrečná zpráva** 
	hod 
	56 
	850 
	47 600.00 Kč 

	
	Celkem (daňový základ)	567 700.00 Kč 

	
	DPH 21%	119 217.00 Kč 

	
	Celkem	686 917.00 Kč 


























* dle ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 
** dle ČSN P 73 1005 Inženýrskogeologický průzkum 
účtovány budou pouze skutečně provedené práce dle jednotkových cen 
Podklady: 
povolení vstupu na pozemky, průběh areálových inženýrských sítí objednávka - SOD 
Forma a počet vyhotovení: 
2x tisk + PDF + elektronická otevřená verze 

Termín dodání: 
60 dní vyřízení povolení vrtných prací, zábory 
7 dní terénní práce 
75 dní laboratorní zkoušky, vyhodnocení závěrečná zpráva 

Kontakt: xxxx
U Smaltovny 32, 170 00 Praha 7 
   e-mail: xxx

V Praze  Vypracoval: 



tel. xxxx 


8.8.25 
xxxx






Zadání inženýrskogeologického průzkumu, radonového  průzkumu a vsakovacích zkoušek  
Popis konstrukce stavby  
Objekt nové budovy Jihočeské Alšovi galerie tvoří monoblok vějířovitého půdorysu o  
vnějších rozměrech cca 45 x 35 m. Objekt má čtyři až pět nadzemních podlaží a jedno  podzemní podlaží. Nosná konstrukce bude z monolitického železobetonu s převážně  stěnovým nosným systémem. Některé stropní konstrukce mají velká rozpětí. Konstrukci je  tedy možné považovat za náročnou.  
Předpokládaný geologický profil  
V části Senovážného náměstí v místě stávajícího parkoviště byl v roce 2021 proveden  inženýrsko-geologický průzkum panem Ing. Martinem Jandou pro účely výstavby  parkovacího domu o jednom nadzemním a jednom podzemním podlaží. Průzkum byl  proveden čtyřmi jádrovými vrty hloubky 10 m doplněných dynamickou penetrací.  
Skalní podloží v lokalitě je tvořeno sedimenty jílovců s polohami pískovců, jejich zvrstvení  
v povrchové části bývá nepravidelné. Tyto křídové sedimenty jsou překryty nivními  
sedimenty Vltavy a Malše charakteru jílovitých písků, jílů a písčitých štěrků. Mocnost této  vrstvy se pohybuje mezi čtyřmi až pěti metry. Povrch území je překryt navážkou o mocnosti  
2 – 3 metrů.  
Podzemní voda je vázána na písčito jílovité sedimenty a byla zastižena v hloubce 1,7 – 2,8  m pod terénem.  
Základové poměry  
Provedenými sondami byly svrchu zastiženy navážky o mocnosti 2.0 - 3,0 m, které nejsou  vhodné pro zakládání. Dále byly zastiženy nepravidelně se střídající vrstvy jílovitých písků  
až písků S5, S3, tuhých jílů F4 a štěrků G3. Horninové podloží bylo zastiženo v hloubce  
větší než 6,0 m a je tvořeno zcela rozloženými jílovci charakteru plastických jílů F8 a F6  pevné až tvrdé konzistence s relativně malou únosností.   
Předpokládaný způsob založení  
Objekt je podsklepen s předpokládanou hloubkou suterénu 5,0 m. Základová spáry by tedy  byla sice situována v poloze relativně únosných písčitých zemin, avšak pod základovou  spárou by tato písčitá terasa zůstala pouze o mocnosti 1,0 m. Založení by navíc ovlivňovala i vysoká hladina podzemní vody, proto předpokládáme založení na vrtaných  
velkoprůměrových pilotách vetknutých do křídových sedimentů. Vzhledem k velkým  




zatížením od velkorozponové konstrukce lze, při uvažování pouze zcela rozložených hornin  bez jejich postupného zlepšování do hloubky, odhadovat délku pilot 15 – 18 m.  
Cíle IGP  
Inženýrsko geologický průzkum musí zmapovat geologickou skladbu podloží pod celou  plochou stavby a do dostatečné hloubky (při hloubce suterénu 5,0 m a odhadované délce  pilot více než 15 m, by průzkum měl dosahovat hloubek 20 - 25 m dle kvality horninového  podloží), aby umožnil návrh hlubinného založení stavby. Toto bude provedeno pomocí  jednotlivých inženýrsko- geologických řezů. Jejich poloha je znázorněna v příloze. Počet a  hloubku jednotlivých sond zvolí geolog na základě svých odborných zkušeností, znalostí  místa a výše uvedených předpokladů založení. Předpokládá se provedení průzkumu pomocí vrtaných sond. Bylo by vhodné vrtané sondy doplnit sondami statické penetrace, ze kterých  by bylo možné lépe odvodit deformační charakteristiky horninového podloží a jeho případné  zlepšovaní směrem do hloubky.   
Dále je potřeba ověřit hydrogeologické poměry lokality. Základové spára části objektu je  situována pod hladinou podzemní vody. Průzkum musí dát jasné odpovědi a doporučení  
k otevření stavební jámy. Tzn. zdali je možné stavbu provést v otevřené stavební jámě,  respektive v jámě zajištěné propustným pažením a je reálné podzemní vodu v průběhu  stavby snižovat. Průzkum musí obsahoval údaje o přítocích do stavební jámy, které umožní  návrh případného čerpaní, stanoví případná rizika nakolik může snižovaní hladiny podzemní  vody ovlivnit okolní stavby, studně a pod. Nebo jeli nutné provést těsněnou stavební jámu.  
S ohledem na blízké vodoteče bude nutné určit georizika případných povodní včetně  stanovení hladiny Q100. Záplavová mapa není vypovídající (viz 5.2.10 PPR), dle informací  byly záplavy v místě galerie +20cm na 1NP.  
Obsah IGP  
- 
- 
- 
- 
- 


- 
- 
- 
- 


IGP bude obsahovat:  
Identifikační údaje stavby  
Seznam dostupných podkladů (geologické a hydrogeologické poměry)  
Popis geologických vrstev jednotlivých sond  
Situace jednotlivých sond včetně jejich geodetického zaměření se zakreslením  jednotlivých geologických vrstev v geologických řezech včetně zakreslení hladiny podzemní vody  
Profily jednotlivých geologických řezů  
Protokoly o laboratorních zkouškách  
Protokol o agresivitě podzemní vody na betonové konstrukce  
Závěrečná zpráva  




Závěrečná zpráva bude obsahovat:  
· Údaje o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech v místě stavby  
· Zhodnotí území z hlediska geohazardů: svážná území, záplavové oblasti, tektonické  
poruchy, poddolování, seizmicita, ekologické zátěže či jinak nevhodné geologické  podmínky  
· Podrobný popis jednotlivých vrstev a jejich geomechanických vlastností včetně  
zatřídění zemin ve smyslu ČSN 731001  
· Popis hydrogeologických poměrů v území, stanovení přítoků do stavební jámy, uvést 
doporučení pro otevření a případné zajištění stavební jámy   
- 
- 
- 
- 
- 
- 


Stanovení stupňů chemicky agresivního prostředí 
Popis základových poměrů včetně doporučeného způsobu založení 
Doporučení pro úpravu stávajících zemin pod podlahy 
Určení možnosti vsakování podzemních vod a návrh případného zasakování 
Stanovení radonového rizika 
Stanovení technologických vlastností zemin: vhodnost zastižených zemin pro 
založení stavby, stanovení těžitelnost zemin a vrtatelnosti hornin, stanovení sklonů dočasných trvalých sklonů výkopů, vhodnost zemin do násypů a podloží násypů,  vhodnost zemin pro úpravy pojivy apod.  
Umístění požadovaných geologických řezů  
Požadované geologické řezy jsou vyznačeny červeně  
















Požadavky na radonový průzkum  
Na základě rešeršního průzkumu a mapy radonového indexu geologického podloží ČGS v  měřítku 1:50 000 je centrum Českých Budějovic (list 32 – 22) řazeno do nízké a přechodné kategorie radonového rizika z podloží. Pro danou lokalitu je typický střední radonový index  pozemků s hodnotami objemové aktivity radonu v rozmezí 4,1 – 33,5 kBq/m3 při střední  plynopropustnosti zemin v běžné úrovni zakládání. Maximální hodnoty objemové aktivity  radonu zde dosahují hodnot 40 – 95 kBq/m3.   




Na základě těchto hodnot byl stanoven radonový index pozemku jako střední. Lokálně může být zjištěn i vysoký radonový index pozemku.   
Bude ověřeno v rámci návrhu stavby AJG měřením in situ.  
Návrh termínů dodání.  
Forma a počet vyhotovení = 2x tisk + elektronicky v PDF i otevřené formě  






Zadání průzkumu kontaminace zemin  
Předmětem průzkumu bude kontaminace zemin v oblasti plánované budovy Alšovy jihočeské galerie. Předpokládaná činnost:  
- 
- 
- 


- 


Odběry vzorků  
Doprava  
analýza vzorků zemin dle Vyhl. 273/2021, tabulka 5.1, 5.2 a 5.3 - sloupec I (Kritéria pro využívání odpadů k zasypávání) z vrtů budou odebrány 2 směsné vzorky zemin. Jeden ze svrchní polohy navážek a jeden z polohy původních fluv. Sedimentů.  
Vyhodnocení a závěrečná zpráva  
Návrh termínů dodání.  
Forma a počet vyhotovení = 2x tisk + elektronicky v PDF i otevřené formě 

Mgr. Zdeněk Polák STAGEO  
IČO: 09754792 
U Smaltovny 32, Praha 7, tel: xxxx

CENOVÁ NABÍDKA 
Akce:	České Budějovice, Senovážné nám. 
Alšova jihočeská galerie 
Ověření možné kontamiance zemin 
Zákazník:	xxxx


Finanční rozpočet 
	
	Činnost, dodávka 
	m.j. 
	množství 
	j.c. 
	Cena (bez DPH) 

	1 
	Odběry vzorků 
	ks 
	1 
	3 000 
	3 000.00 Kč 

	2 
	Doprava 
	ks 
	1 
	3 000 
	3 000.00 Kč 

	3 
	Analýzy vzorků zemin dle Vyhl. 273/2021, tabulka 5.1, 5.2 a 5.3 - sloupec I (Kritéria pro využívání odpadů k  zasypávání)* 
	ks 
	2 
	20 000 
	40 000.00 Kč 

	4 
	Stanovení uhlovodíků C10-C40 v podzemní vodě 
	ks 
	4 
	1 050 
	4 200.00 Kč 

	5 
	Vyhodnocení a závěrečná zpráva 
	ks 
	1 
	9 000 
	9 000.00 Kč 

	
	Celkem (daňový základ)	59 200.00 Kč 

	
	DPH 21%	12 432.00 Kč 

	
	Celkem	71 632.00 Kč 











* z vrtů budou odebrány 2 směsné vzorky zemin. Jeden ze svrchní polohy navážek a jeden z polohy původních fluv. sedimentů.  
Pzn.: 
provedení průzkumu je možné pouze v souběhu s podrobným IG průzkumem (odběr vzorků z vrtů) 

Forma a počet vyhotovení: 
2x tisk + PDF + elektronická otevřená verze 

Termín dodání: 
60 dní vyřízení povolení vrtných prací, zábory 
7 dní terénní práce 
75 dní laboratorní zkoušky, vyhodnocení závěrečná zpráva 

[bookmark: _GoBack]Kontakt: xxxx 
U Smaltovny 32, 170 00 Praha 7 
   e-mail: xxx
V Praze  Vypracoval: 


tel. xxxx 


8.8.25 
xxxx






Zadání geodetických prací 


1) 
2) 
3) 




Aktuální katastrální mapu + výpisy dotčených parcel  
Doměření sousedních budov / štítů, úrovně podlaží, Mlýnské stoky (viz příloha)  
Pořízení podkladů IS od správců sítí + zákresy ochranných pásem, které vydávají správci. Překreslení podkladů do výkresu inženýrských sítí  
Návrh termínů dodání.  
Forma a počet vyhotovení = 2x tisk + elektronicky v PDF i otevřené formě 


Příloha: 







Dobrý den, posílám CN. 
Nabídka geodetických prací 7.8.2025:   
1)   Aktuální kat. mapa je zdarma, ale výpisy všech dotčených parcel v rozsahu zaměření zapsané 
do tabulky … 5.000,- Kč + DPH  
2)   sousední budovy / štíty, úroveň podlaží, Mlýnská stoka 18.000,- (dle přílohy)  
3)   Pořízení podkladů IS od celého portfolia správců (dle Mawis) … 15.000,- Kč  
Poplatky ………………………………………………………………………………..… 4.000,- Kč  
 ………………………… Překreslení podkladů do výkresu inž. sítí 

Celkem inž. sítě …………….	  
ochranná pásma trolejové vedení a nadzemní vedení. 
Termín 45 dní  
Forma odevzdání elektronicky PDF + DWG 
S pozdravem Janů. 

Vladislav Janů  
geodetické práce  Urbánkova 3363/53  
143 00 Praha 4  
IČO 02080915  
DIČ xxxx  
xxxx
 xxxx  


………. 5.000,- Kč 
24.000,- Kč 






Zadání měření hluku a vibrací (akustická studie)  
Předmětem měření bude autorizované měření hluku od dopravy v jednom měřicím bodě (MB) ve venkovním prostoru 2 m před uliční fasádou bytového objektu Senovážné náměstí č.p. 229/5 proti pozemku záměru. Výška bodu bude cca 6 m nad chodníkem. Alternativně bude měřeno na pozemku záměru (bude upřesněno).  
Cílem měření hluku je zjistit stávající hlukové poměry v oblasti kolem plánovaného záměru.  
Záměr nesmí zhoršit hlukové poměry v oblasti nad hyg. limity hluku dle NV 272/2011 Sb. v platném znění.  
Měření hluku je nutné provádět v délce 24 hodin, aby byl zachycen celý snímek běženého pracovního dne.  
U měřícího bodu bude vždy přítomna obsluha pro odečet dopravy na okolních komunikacích a popis hlukové situace kolem bodu, což je nezbytné pro splnění metodického návodu a dále pro následné ověření výpočetního modelu.    

Výsledky autorizovaného měření hluku zjištěné ve dne X.Y. (předpoklad začátek září 2025) budou dále přepočteny na hodnoty odpovídající roční průměrné denní intenzitě dopravy (tzv. RPDI). Vyhodnocení dle RPDI je prováděno za účelem přepočtu výsledných změřených ekvivalentních hladin akustického tlaku A na dlouhodobou zátěž v souladu s Metodickým návodem č.j. MZDR 28960/2023-2/OVZ. Přepočet 	intenzit 	automobilové 	dopravy 	na 	RPDI 	bude 	proveden 	softwarem 	EDIP-eS: https://www.edip.cz/.  
Výsledky sčítání dopravy během měření hluku (dle TP189) budou dále přepočteny na intenzity dopravy dle CNOSSOS EU dle „DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ PODKLADY PRO VÝPOČETNÍ METODIKU CNOSSOS, EDIP s.r.o., prosinec 2021, dostupné na řsd.cz“. Intenzity dopravy jsou přepočteny na DEN a NOC. Pro potřeby simulačních výpočtů bude využit software CADNA A 2025, licence L44209   
(AKUSTPROJEKT s.r.o.).  

Návrh termínů dodání.  
Forma a počet vyhotovení = 2x tisk + elektronicky v PDF i otevřené formě 
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AKUSTPROJEKT s.r.o. Petříkova 919/15A 
196 00, Praha 9 
IČO: 24119253, DIČ: CZ24119253 
Korespondenční adresa: AKUSTPROJEKT s.r.o., Petříkova 919/15A, 196 00, Praha 9 tel: xxxx, email:xxxx 
Bankovní účet společnosti: 					Číslo účtu: xxxx
Banka: Komerční banka a.s., Na Příkopě 969/33, 114 07, Praha 1 



NOVÁ ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE
	Senovážné náměstí, České Budějovice  

CENOVÁ NABÍDKA – AKUSTICKÉ PRŮZKUMY pro potřeby Akustické studie (AS) v úrovni DSP (ÚR+SP):  


Podklady pro nabídku:  
Dokumentace v úrovni soutěžního návrhu záměru: NOVÁ ALŠOVA JIHOČESKÁ GALERIE (dále AJG).  

Popis situace:  
Předmětem projektu je novostavba AJG na Senovážném náměstí v Českých Budějovicích na pozemcích parc. č. 409/2, 3366/4 a 407, k.ú. 622346 České Budějovice 6. Pozemek pro záměr není v současné době zastavěn.   
Objekt záměru má 2 křídla:  
­ 	„Obsluhované“ výstavní křídlo 4NP.   
­ 	„Obsluhující“ provozní křídlo 5NP, 1PP.  
Výška budovy: 19 m.  
Součástí záměru nejsou parkovací místa pro osobní automobily (OA).  
Kolem navrhovaného objektu AJG vede dopravně zatížená komunikace Lidická třída.  Poznámka:  
Na Senovážném náměstí v těsné blízkosti pozemku záměru je v současné době venkovní parkoviště pro OA, které bude v rámci jiného projektu přemístěno pod zem. Na místě venkovního parkoviště vznikne zelená plocha. Dále dojde v rámci jiného projektu k otevření Mlýnské stoky v blízkostí pozemku záměru.  





V Praze 25. 7. 2025	Kontrola: xxxx
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Obr.1: Situace širších vztahů. 
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Obr.2: Pohled od SZ na AJG. 
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Obr.3: Suterén (1.PP) AJG. 






















Obr.4: Přízemí AJG. 
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Obr.5: 1.patro AJG. 



























Obr.6: 2.patro AJG rozdělené na 2, 2A, 2B. 
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Obr.7: 3.patro AJG. 























Obr.8: Příčný řez AJG. 
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AKUSTICKÉ PRŮZKUMY pro potřeby Akustické studie (AS) v úrovni DSP (ÚR+SP)  
Popis  činnosti:  Autorizované  měření  hluku  stávající 
hlukové situace v oblasti (od dopravy)  
Bude provedeno autorizované měření hluku od dopravy v jednom měřicím bodě (MB) 
ve venkovním prostoru 2 m před uliční fasádou bytového objektu Senovážné náměstí č.p.  229/5  proti  pozemku  záměru.  Výška  bodu  bude  cca  6  m  nad  chodníkem. Alternativně bude měřeno na pozemku záměru (bude upřesněno).  
Cílem měření hluku je zjistit stávající hlukové poměry v oblasti kolem plánovaného záměru.   
Záměr nesmí zhoršit hlukové poměry v oblasti nad hyg. limity hluku dle NV 272/2011 Sb. v platném znění.   
Měření hluku je nutné provádět v délce 24 hodin, aby byl zachycen celý snímek běženého pracovního dne.   
U  měřícího  bodu  bude  vždy  přítomna  obsluha  pro  odečet  dopravy  na  okolních komunikacích a popis hlukové situace kolem bodu, což je nezbytné pro splnění metodického návodu a dále pro následné ověření výpočetního modelu.   
Výsledky autorizovaného měření hluku zjištěné ve dne X.Y. (předpoklad začátek září 2025) budou dále přepočteny na hodnoty odpovídající roční průměrné denní intenzitě dopravy  (tzv.  RPDI).  Vyhodnocení  dle  RPDI  je  prováděno  za  účelem  přepočtu výsledných změřených ekvivalentních hladin akustického tlaku A na dlouhodobou zátěž  v souladu  s Metodickým  návodem č.j. MZDR  28960/2023-2/OVZ.  Přepočet intenzit  automobilové  dopravy  na  RPDI  bude  proveden  softwarem  EDIP-eS: https://www.edip.cz/.  
Výsledky sčítání dopravy během měření hluku (dle TP189) budou dále přepočteny na intenzity dopravy dle CNOSSOS EU dle „DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ PODKLADY PRO VÝPOČETNÍ METODIKU CNOSSOS, EDIP s.r.o., prosinec 2021, dostupné na řsd.cz“. Intenzity dopravy jsou přepočteny na DEN a NOC.  
Pro potřeby simulačních výpočtů bude využit software CADNA A 2025, licence L44209 (AKUSTPROJEKT s.r.o.).  
Cena za protokol a 1x měření hluku 24 hodin = 38 000 Kč + DPH Protokol bude přílohou AS.  
Poznámka:  
Autorizované měření hluku bude prováděno v rámci autorizované laboratoře, 
které jsme členové, firmy KONTRAHLUK, s.r.o. Specializovaná společnost se zaměřením na oblast hluku a akustiky, Thákurova 3/676, 160 00 Praha 6 (laboratoř je autorizována podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve smyslu znění pozdějších předpisů).  

· Cena autorizovaný protokol o měření hluku (od dopravy):
38 000 Kč + DPH  
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· Termín vypracování:  
­  Měření hluku – záleží na počasí (nesmí sněžit, pršet, nesmí být sněhová pokrývka, 
   vítr do 4 m/s, teplota do -2°C). Nesmí být uzávěra hlavních komunikací v blízkosti 
   pozemku záměru. Před zahájením měření musí být vystavena závazná objednávka.  
   termín vypracování: měsíc od objednání 
KONEC NABÍDKY 
___________________________  
Vypracoval:  
xxxx  
AKUSTPROJEKT s.r.o.  
IČO: 24119253, DIČ: CZ24119253, Petříkova 919/15A, Praha 9, 196 00. 

forma odevzdání: 2 tištěné paré + PDF + elektronická verze v otevřeném formátu 
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