
Dodatek č. 1
k rámcové smlouvě o dílo uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Objednatel:

Zhotovitel:

občanského zákoníku, v platném znění
mezi:

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.S.
Se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ; c260733098
bankovní Spojení:

účet Č.:
Zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na Základě plné moci
ve věcech běžného plněnísmlouvy

číslo Smlouvy objednatele: 16000395

Dopravní stavby Brno, s.r.o.
Se sídlem: Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
IČ: 45474281
DIČ: cz45474281
bankovnispojení:

účet Č.:
Zapsán: v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 5062
zastoupen: Ing. Vlastimilem Chládkem, ředitelem a jednatelem
ve věcech běžného plněnísmlouvy: Ing. Vlastimil Chládek
ve věcech technických: Ing. Martin Matuška, jednatel
číslo Smlouvy Zhotovitele: 50-5068

II.
Předmět Dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo je Změna Přílohy Č.1 smlouvy o dílo „Stojany CS Brno", která je
nedílnou součásti Smlouvy a to Z důvodu Změny rozsahu díla a upřesnění prováděných prací.
Nová Příloha č. 1 je nedílnou Součásti tohoto Dodatku č.1.



llI.
Závěrečná ustanovení

(1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
(2) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech Stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu.

Dvě vyhotovení dodatku obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
(3) Dodatek Smlouvy nabývá platnosti podpisem druhou Smluvní Stranou a účinnosti nabývá dnem

jeho uveřejnění prostřednictvím registru Smluv postupem dle Zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o
registru smluv). Uveřejnění smlouvy Zajistí objednatel.

(4) Smluvní Strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 Seznámili a na důkaz Souhlasu S celým jeho
obsahem, připojuji Své podpisy.

Příloha č. 1 - Rozpočet (Souhrnný list Stavby a rekapitulace objektů)

Za objednatele: Za Zhotovitele:

V Brně dne 30 -UB- 2017 V Brně dne




