


D O D A T E K  č. 1  S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů


Číslo smlouvy o dílo objednatele:	SML/0592/24-1       
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:   24235 - 001


I. Smluvní strany

	Objednatel:	
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

	Sídlo:
	Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	Zastoupený:               
	Ing. Danielem  Stružem, MBA, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	číslo účtu:	
	5501621/0100

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat techničtí zástupci:
XXX 
XXX




(„objednatel“)





	Zhotovitel:
	IMOS Brno, a.s.

	Sídlo:
	Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211

	Zastoupený:
	Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

	
	

	IČO:
	253 22 257

	DIČ:
	CZ25322257

	Bankovní spojení:
	XXX

	číslo účtu:
	XXX

	
	

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	XXX

	
	XXX

	
	


                                                                                                                        („zhotovitel“)
	



II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 1. 2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „ČOV Brno - Modřice, oprava odtokového žlabu lapáku písku“. 

2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu plnění.

III.   Změna ustanovení smlouvy o dílo

1) Článek II odst. 1 se doplňuje o následující znění:

„Předmět díla se upravuje o následující vícepráce:

· SO 01 – oprava odtokového žlabu lapáku písku ...796 654,86 Kč bez DPH


Podrobný rozsah víceprací je blíže uveden v dokumentu Změnový list ze dne 19. 9 .2025, který je Přílohou č. 1. a tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.


2) Článek IV odst. 1 ve znění:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena celkem bez DPH
	
	13 927 654 Kč“



      se nahrazuje zněním:

„Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí: 

	Cena bez DPH
	13 927 654,00 Kč

	Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH
	796 654,86 Kč

	Celková cena bez DPH
	14 724 308,86 Kč








IV. Závěrečná ustanovení

1) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

2) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3) Tento dodatek byl uzavřen v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Dodatek nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření dodatku Objednatel zveřejní dodatek v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

5) Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

6) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

8) Zhotovitel bere na vědomí, že společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. je povinným subjektem dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


	V Brně  dne 26.9.2025
	V Brně  dne 29.9.2025

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	……………………………………………
	………………………………………………

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Ing. Daniel  Struž, MBA,
předseda představenstva

	IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva
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	Příloha č. 1
Změnový list č. 1


	Název díla: 
ČOV Brno-Modřice, oprava odtokového žlabu lapák písku

	Stavební objekty dotčené změnami: 
01.1 – Oprava odtokového žlabu lapáku písku

	Vyjímají se původní objekty:


	Nově se vkládají objekty: 
01.1 – Oprava odtokového žlabu lapáku písku
	Změna č. 1 
	Úprava zábradlí
	tj. navýšení ceny o
	177 386,88 Kč bez DPH

	Změna č. 2 
	Izolace potrubí pro rozvod užitkové vody
	tj. navýšení ceny o
	  78 055,00 Kč bez DPH

	Změna č. 3 
	Vybourání části dělící stěny
	tj. navýšení ceny o
	  52 254,87 Kč bez DPH

	Změna č. 4
	Náběhové plechy pro osazení vaniček na tuk
	tj. navýšení ceny o
	466 092,00 Kč bez DPH

	Změna č. 5
	Úprava délky odtokového žlabu pro hydrosměs
	tj. navýšení ceny o
	  22 866,11 Kč bez DPH




	Datum oznámení změny: 
	Datum předložení změny:  19. 09.2025

	Popis změn:   
viz Příloha č. 1 – Popis změn

	V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: 
· změna předmětu díla: navýšení ceny o 796 654,86 Kč (bez DPH)

	Termín dokončení stavby: do 01. 10.2025
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