[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1][bookmark: bookmark2]Dodatek č. 1 k SOD č. 274/2025
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) (smlouva)
Název díla:
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]„VD Nechranice – mapování spár návodního líce v roce 2025“
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
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Tato smlouva byla uzavřena mezi :
Objednatel:
IČO:
DIČ:
Statutární orgán:
zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických: zástupci objednatele:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7][bookmark: bookmark8]Bankovní spojení: číslo účtu:
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11][bookmark: bookmark9]Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988
CZ 70889988
, generální ředitel
, ředitel závodu
, vedoucí technické skupiny tel: e-mail:


Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a
	Zhotovitel:
	EASYmap a.s.
Františka Halase 1200, 434 01 MOST

	IČO:
DIČ:
zastoupený: zástupce ve věcech smluvních: zástupce ve věcech technických:
	25009141
CZ25009141



[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark14]bankovní spojení:
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13][bookmark: bookmark15]číslo účtu:
Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku u Obchodního rejstříku v Ústí nad Labem, v oddílu B, vložce č. 908
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.
Jedná se o změnu:
Čl. IV. Termín plnění bod 1.
V souvislosti s velkým množstvím vegetace na návodní straně hráze vodního díla Nechranice, které by zapříčinilo nerelevantní informace o výskytu poruch spár, je nutné zajistit před provedením náletu její odstranění.
Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark18]Mění se:
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17][bookmark: bookmark19]Čl. IV. Termín plnění bod 1.
Původní znění:
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark20]zahájení prací:
terénní práce budou provedeny na tel. výzvu objednatele v závislosti na meteorologických podmínkách a výšce hladiny.
b) [bookmark: bookmark21]zpracování dat:
zpracování získaných digitálních dat bude provedeno po odprezentování objednateli, nejpozději do 2 měsíců od provedení terénních prací.
c) [bookmark: bookmark22]konečné plnění:
předání a převzetí závěreční zprávy a datových souborů nejpozději do 30.11.2025
Nové znění:
1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
a) [bookmark: bookmark23]zahájení prací:
terénní práce budou provedeny na tel. výzvu objednatele v závislosti na meteorologických podmínkách a výšce hladiny.
b) [bookmark: bookmark24]zpracování dat:
zpracování získaných digitálních dat bude provedeno po odprezentování objednateli, nejpozději do 2 měsíců od provedení terénních prací.
c) [bookmark: bookmark25]konečné plnění:
předání a převzetí závěreční zprávy a datových souborů nejpozději do 30.11.2026
Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 830/2025 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné
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ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.





V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele
V Ústí nad Labem dne ………………. oprávněný zástupce zhotovitele








EASYmap, a.s.

ředitel závodu
Povodí Ohře, státní podnik
